

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명         | 정책사업                       | 단위사업  | 세부사업                            | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액       | 2023년<br>이월액      | 이월사유   | 비 고  |
|-------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|--|--------------------|-------------------|--|--|
|             |                            |   | <b>총179건</b>                    |             |              | <b>합계</b>  | <b>130,210,426</b> | <b>82,519,379</b> |  |  |
| 상생소통<br>담당관 | 상생과<br>화합으로<br>으뜸 청주<br>구현 | 균형발전을<br>통한<br>지역 간<br>불균형 해소<br>(균형발전<br>특별회계) | 옥산<br>남촌리<br>도로정비<br>공사         | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:옥산 남촌리 도로정비공사<br>○기 간:2022.1.~2023.6.<br>○사업량:도로정비 L=220m, B=3.0m<br>식생블럭설치 L=220m                                | 152,860            | 145,300           | ○편성시기:22년 당초예산<br>○계약일시:2022.05.03.<br>○이월사유:시설물 철거 및 전주 이설 협의<br>지연에 따른 공사 추진 지연  | 이월재원<br>-총:145,300<br>*국:140,000<br>*시:5,300                   |
| 상생소통<br>담당관 | 상생과<br>화합으로<br>으뜸 청주<br>구현 | 균형발전을<br>통한<br>지역 간<br>불균형 해소<br>(균형발전<br>특별회계) | 옥산<br>남촌리<br>소교량<br>설치공사        | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:옥산 남촌리 소교량 설치공사<br>○기 간:2022.1.~2023.6.<br>○사업량:소교량 설치 1개소<br>(암거박스설치, 콘크리트포장 A=80㎡)                              | 40,000             | 38,540            | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:2022.10.12.<br>○이월사유:관련기관(농어촌공사) 허가에<br>따른 사용자 예산 편성 및 공법 변경 필요<br>(현장 여건 상 조립식 암거 반입 불가)로<br>인한 추진 지연 | 이월재원<br>-총:38,540<br>*국:27,000<br>*시:11,540                    |
| 청년정책<br>담당관 | 청년정책<br>기반조성 및<br>지역대학 협력  | 청년 인재<br>육성                                     | 청년월세<br>한시 특별지원<br>사업           | 일반보전금       | 사회보장적<br>수혜금 | ○사업명:청년월세 한시 특별지원 사업<br>○기 간:2022. 8. ~ 2024. 12.<br>○대 상:만19~34세 이하 무주택 청년<br>○내 용:월 최대 20만원 임차료 지원                   | 3,159,000          | 1,505,400         | ○편성시기:2022년 본예산<br>○이월사유:국토교통부 사업 추진 일정<br>지연(4월→8월)으로 지원금 지급기간 축소   | 이월재원<br>-총:1,505,400<br>*국:752,700<br>*도:225,810<br>*시:526,890 |
| 청년정책<br>담당관 | 청년일자리<br>창출                | 안정적인<br>청년 구직활동<br>지원                           | 지역정착<br>지원형<br>청년일자리<br>사업      | 일반보전금       | 사회보장적<br>수혜금 | ○사업명:지역정착지원형 청년일자리 사업<br>○기 간:2022.1.~2023.12.<br>(총사업기간 : 2018년~2023년)<br>○사업량:101명<br>(인건비 지원 33명, 인센티브 지원 68명)      | 560,800            | 92,500            | ○편성시기:'22년 2회추경<br>○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액<br>이월승인(국고보조금 관리지침 25조)<br>중도포기자 발생으로 인한 연도내<br>미집행액 이월사용                              | 이월재원<br>-총:92,500<br>*국:46,250<br>*도:13,875<br>*시:32,375       |
| 청년정책<br>담당관 | 청년일자리<br>창출                | 안정적인<br>청년 구직활동<br>지원                           | 청주청년잡고<br>(JOB GO) 청년<br>일자리 사업 | 일반보전금       | 사회보장적<br>수혜금 | ○사업명:청주청년잡고(JOB GO)청년일자리 사업<br>○기 간:2022.1.~2023.12.<br>(총사업기간 : 2019년~ 2023년)<br>○사업량:18명<br>(인건비 지원 6명, 인센티브 지원 12명) | 175,499            | 46,100            | ○편성시기:'22년 1회추경<br>○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액<br>이월승인(국고보조금 관리지침 25조)<br>중도포기자 발생으로 인한 연도내<br>미집행액 이월사용                              | 이월재원<br>-총:46,100<br>*국:23,250<br>*도:320<br>*시:22,530          |
| 청년정책<br>담당관 | 청년일자리<br>창출                | 안정적인<br>청년 구직활동<br>지원                           | 청년과 문화<br>상생 프로젝트               | 일반보전금       | 사회보장적<br>수혜금 | ○사업명:청년과 문화 상생 프로젝트<br>○기 간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:인건비 2명 / 인센티브 4명 지원   | 67,282             | 15,000            | ○편성시기:22년 1회 추경<br>○이월사유:국고보조금 통합관리지침<br>제25조(보조사업비의 이월)에 따라 이월<br>중도포기자 발생으로 인한 연도내<br>미집행액 이월사용                              | 이월재원<br>-총:15,000<br>*국:7,500<br>*시:7,500                      |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                     | 단위사업                      | 세부사업                                    | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|-------|--------------------------|---------------------------|---|-------------|-------|---|--------------|--------------|---|--|
| 인사담당관 | 소통과 화합의<br>행복한 직장<br>만들기 | 소통공감<br>투명한<br>인사운영 관리    | 인사운영관리                                  | 연구개발비       | 전산개발비 | ○사업명:직원 다면평가 시스템 구축(안정화)<br>○기 간<br>-기정)2022.5.~12.<br>-변경)2022.7.~2023.1.<br>○절 차<br>-시스템 보급 협약(11월중)<br>-시스템 설치 물품 구매 및 용역 계약(12월중)<br>-시스템 테스트 등 용역 완료(23.1월중) | 16,500       | 16,500       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 12월 예정<br>○이월사유:다면평가 시스템 구축을 연내<br>준공할 예정이었으나, 정부지침에 따른<br>차세대 시스템 도입으로舊 인사량 시스템<br>DB와 연계 검증을 위한 소요시간이 추가로<br>필요                                 | 이월재원<br>*시:16,500  |
| 정책기획과 | 시정역량강화                   | 시정의 종합<br>기획,조정<br>및 정책개발 | 정책연구,개발                                 | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:소규모 정책사업 발굴용역<br>○기 간:2022.11.~2023.3.<br>○사업량:청주형 E-커머스 플랫폼 구축 타당성<br>및 기본계획 수립용역 1식  | 250,000      | 22,000       | ○편성시기:22년 본예산(2회추경)<br>○계약일시:22년 11월<br>○이월사유<br>- 민선8기 공약사업의 타당성 분석 및<br>체계적 추진을 위한 연구용역 추진 방침<br>결정('22.10.)<br>- 사업의 신속성을 위해 '22년 용역을 착수<br>하여 준공 시기를 앞당기고자 함              | 이월재원<br>*시:22,000  |
|       |                          |                           |   |             |       | ○사업명:소규모 정책사업 발굴용역<br>○기 간:2022.10.~2023.4.<br>○사업량:충북친환경 수열에너지 특화단지 조성<br>기본구상 용역 1식   |              | 20,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 10월<br>○이월사유:10월 용역착수 사업기간 부족<br>(용역기간 6개월)<br>* 용역기간(2022.10.06~2023.04.03)   | 이월재원<br>*시:20,000  |
| 정책기획과 | 시정역량 강화                  | 전략적 성과<br>및 정확한<br>통계관리   | 시정업무 평가                                 | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:2022년 청주시 시정평가 용역<br>○기 간:2022. 2. 24. ~ 2023. 2. 28.<br>○규 모:154개 전부서<br>○내 용:청주시 시정평가 성과관리 용역<br>○업 체:(주)한국지방경영연구원(원장 이수만)                                 | 125,000      | 25,000       | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일자:2022. 2. 22.<br>○계약기간:2022. 2. 24. ~ 2023. 2. 28.<br>○평가기간:2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.<br>○이월사유:2022. 12. 31.자 기준 평가로<br>용역기간 부족(계약종료일 2023. 2. 28.) | 이월재원<br>*시:25,000  |
| 안전정책과 | 재해 및 재난<br>예방            | 재난예방 안전<br>강화             | 디지털 기반<br>노후·위험<br>시설<br>안전관리<br>시스템 구축 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:디지털 기반 시설물 안전관리시스템<br>구축 사업<br>○기 간:2022.5.~2023.6.<br>○사업량:청주시 일원 노후·위험시설 85개소에<br>IoT 센서 설치 및 안전관리시스템 구축   | 1,400,000    | 1,400,000    | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 11월 중<br>○이월사유:22년 11월 중 업체 선정 및 용역<br>착수 예정  | 이월재원<br>-총:1,400,000<br>*국:700,000<br>*도:140,000<br>*시:560,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업            | 단위사업              | 세부사업                      | 편성목       | 통계목             | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 안전정책과 | 재해 및 재난 예방      | 자연재해 대비태세 강화      | 재해대비 및 복구 (8.8. ~ 17. 호우) | 이주및재해 보상금 | 민간인재해및 복구활동 보상금 | ○사업명:8.8. ~ 17. 호우피해 재난지원금<br>○기 간:2022.11. ~ 2023.2.<br>○내 용:자연재난으로 피해를 입은 주민에게 재난복구를 위한 금액 지원 | 558,500      | 558,500      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○지출일시:22년 12월<br>○이월사유:3회추경 재난지원금 예산 성립 및 지출 예정에 따라 연내 지출이 불가한 사유 발생 등에 대비하여 이월 | 이월재원<br>-총:558,500<br>*국:279,250<br>*도:117,700<br>*시:167,550 |
| 안전정책과 | 재해 및 재난 예방      | 자연재해 대비태세 강화      | 재해대비 및 복구 (태풍 힌남노)        | 이주및재해 보상금 | 민간인재해및 복구활동 보상금 | ○사업명:태풍(힌남노)피해 재난지원금<br>○기 간:2022.11. ~ 2023.2.<br>○내 용:자연재난으로 피해를 입은 주민에게 재난복구를 위한 금액 지원       | 50,500       | 50,500       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○지출일시:22년 12월<br>○이월사유:3회추경 재난지원금 예산 성립 및 지출 예정에 따라 연내 지출이 불가한 사유 발생 등에 대비하여 이월 | 이월재원<br>-총:50,500<br>*국:25,250<br>*도:10,100<br>*시:15,150     |
| 안전정책과 | 재해 및 재난 예방      | 유해화학물질 사고대비 태세 강화 | 화학물질사고 예방 활동              | 연구개발비     | 연구용역비           | ○사업명:지역화학사고 대응계획 수립 용역<br>○기 간:2022.11.~2023.5.<br>○사업량:청주시 화학사고 대응계획 수립 용역                     | 45,000       | 45,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 11월 중<br>○이월사유:2회추경 편성 후 계약 진행에 따른 용역 수립 기간 부족                        | 이월재원<br>*시:45,000  |
| 안전정책과 | 시민생활 안전망구축      | CCTV 기반의 사회안전망 확대 | 생활방범용 CCTV 설치 (도비보조)      | 시설비및 부대비  | 시설비             | ○사업명:생활방범용 CCTV설치(도비)<br>○기 간:2023. 2. ~ 6.<br>○사업량:CCTV설치 4개소                                  | 170,000      | 95,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:23년 2월<br>○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대 공기부족(도비 3추 내시)                             | 이월재원<br>*도:95,000  |
| 회계과   | 공정·신뢰의 회계 행정 확립 | 쾌적하고 편리한 청사관리     | 쾌적한 청사유지관리                | 시설비및 부대비  | 시설비             | ○사업명:임시의회청사 사무실 조성<br>○기 간:2022. 8. ~ 2023. 1. (예정)<br>○사업량:임시의회청사 리모델링 1식                      | 4,880,902    | 3,466,337    | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 7월<br>○이월사유:리모델링 공사 입찰 중단 (계획 전면 재검토) 등 시의회 이사일정 변경에 따른 리모델링기간 변경      | 이월재원<br>*시:3,466,337   |
|       |                 |                   |                           |           | 감리비             | ○사업명:임시의회청사 사무실 조성 감리용역<br>○기 간:2022. 8. ~ 2023. 1. (예정)<br>○사업량:감리용역 1식                        | 44,940       | 44,940       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 7월<br>○이월사유:리모델링 공사 입찰 중단 (계획 전면 재검토) 등 시의회 이사일정 변경에 따른 리모델링기간 변경     | 이월재원<br>*시:44,940  |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업               | 단위사업                 | 세부사업                   | 편성목      | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고   |
|-------|--------------------|----------------------|------------------------|----------|-------|---|--------------|--------------|---|---|
| 정보통신과 | 21C 전국 최고의 U-청주 구현 | 시민과 소통하는 홈페이지 운영     | 청주시 인터넷시스템 안정적 운영      | 연구개발비    | 전산개발비 | ○사업명:청주 시민소통 플랫폼 청주특목 구축<br>○기 간:2022.12.~2023.3.(계약일로부터 120일)<br>○사업량:청주 시민소통 플랫폼 청주특목 구축  | 159,000      | 137,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 12월 예정<br>○이월사유<br>-사업준비, 용역사업 사전절차이행, 입찰공고 및 사업자 선정에 2-3개월 소요<br>-사업기간이 4개월정도 소요되어 사업기간 부족 | 이월재원<br>*시:137,000  |
| 경제정책과 | 지역경제안정             | 전통시장 활성화             | 2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업 | 시설비및 부대비 | 시설비   | ○총사업비:40,000천원<br>○사업기간:2022. 9. ~ 2023. 2.<br>○사업위치:흥덕구 복대동 2541 하북대시장 일원<br>○사업규모:50개 점포 화재알림시설 설치<br>○사업내용:화재발생 시 소방관서로 화재신호가 자동 통보되는 화재알림시설 구축  | 90,400       | 40,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:설치대상 여부 소방서 판단 반복으로 사업 지연   | 이월재원<br>-총:40,000<br>*국:28,000<br>*도:3,600<br>*시:8,400    |
| 경제정책과 | 지역경제안정             | 전통시장 활성화             | 2022년 전통시장 노후전선정비사업    | 시설비및 부대비 | 시설비   | ○총사업비:121,000천원<br>○사업기간:2022. 9. ~ 2023. 8.<br>○사업위치:서원구 분평동 1343 원마루시장 일원<br>○사업규모:92개 점포 노후전선정비<br>○사업내용:전통시장 개별점포내 전기설비 개선                      | 605,470      | 121,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:공모사업 선정(22.7)→3추편성에 따른 공기부족   | 이월재원<br>-총:121,000<br>*국:60,500<br>*도:14,520<br>*시:45,980 |
| 경제정책과 | 지역경제안정             | 전통시장 활성화 (균형발전 특별회계) | 오창전통시장 고객지원센터 확장       | 시설비및 부대비 | 시설비   | ○총사업비:800,000천원<br>○사업기간:2022. 1. ~ 2023. 6.<br>○사업위치:청원구 오창읍 장대리 293-4 일원<br>○사업규모:증축공사 1식<br>○사업내용:고객지원센터 건물 일부 철거 및 증축(58.45㎡, 1층 → 265.92㎡, 2층) | 800,000      | 564,929      | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:사업부지 내 국유지(기재부) 매입신청 승인 지연   | 이월재원<br>-총:121,018<br>*국:112,664<br>*시:8,354              |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                      | 단위사업                        | 세부사업            | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                  |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|---|--------------|--------------|---|----------------------|
| 교통정책과 | 안전하고<br>편리한<br>교통환경<br>실현 | 주정차<br>관리<br>(교통사업<br>특별회계) | 울량지구<br>주차타워 조성 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:울량지구 주차타워 조성사업<br>○기 간:2021.1.~2023.6.<br>○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면        | 1,090,000    | 1,090,000    | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 6월 17일<br>○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나,<br>급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족<br>으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여<br>2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간<br>연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피 | 이월재원<br>*시:1,090,000 |
|       |                           |                             |                 |             | 감리비   | ○사업명:울량지구 주차타워 조성사업<br>○기 간:2021.1.~2023.6.<br>○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면        | 120,000      | 61,980       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 6월 17일<br>○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나,<br>급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족<br>으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여<br>2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간<br>연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피 | 이월재원<br>*시:61,980    |
|       |                           |                             |                 |             | 시설부대비 | ○사업명:울량지구 주차타워 조성사업<br>○기 간:2021.1.~2023.6.<br>○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면        | 10,000       | 7,280        | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 6월 17일<br>○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나,<br>급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족<br>으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여<br>2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간<br>연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피 | 이월재원<br>*시:7,280     |
| 교통정책과 | 안전하고<br>편리한<br>교통환경<br>실현 | 교통환경개선<br>(교통사업<br>특별회계)    | 교통안전            | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:청주시 제4차 교통안전기본계획 및<br>교통약자이동편의증진계획 수립 용역<br>○기 간:2022.4.~2023.5.<br>○사업량:연구용역 1식 | 150,000      | 85,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 4월 19일<br>○이월사유:상위계획인 충북도 교통약자이동<br>편의 증진계획의 미수립으로 상위계획<br>반영을 위해 용역중지   | 이월재원<br>*시:85,000    |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                      | 단위사업                                | 세부사업                               | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고   |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--|--------------|--------------|---|---|
| 교통정책과 | 안전하고<br>편리한<br>교통환경<br>실현 | 교통정보<br>체계적<br>관리<br>(교통사업<br>특별회계) | 청주시<br>지능형<br>교통체계<br>(ITS) 구축     | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:2022년 청주시 지능형교통체계(ITS)<br>확대구축<br>○기 간:2022.1.~2023.6.<br>○사업량:센터HW설치, SW개발 및 현장 2개 서비스                     | 1,800,000    | 1,686,963    | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:<br>-2022. 1.:계획수립 및 기본설계 용역 착수<br>-2022. 6.:사업관리 용역 계약 및 본사업<br>행정질차 수행<br>-2022. 9.:본사업 사전규격공개 및 조달청<br>구매협의<br>-2022. 10.:본사업 입찰공고<br>-2022. 11.:본사업 계약 및 착수<br>-2022. 11. ~ 2023. 6.:사업 추진 | 이월재원<br>-총:1,686,963<br>*국:1,012,177.8<br>*시:674,785.2    |
| 교통정책과 | 안전하고<br>편리한<br>교통환경<br>실현 | 교통정책 관리                             | 특별교통수단<br>차량 구입                    | 자산취득비       | 자산및물품<br>취득비           | ○사업명:특별교통수단 차량 구입<br>○기 간:2022.10.~2023.3.<br>○사업량:슬로프차량 5대<br>○사업비:46,000천원×5대 = 230,000천원                      | 874,000      | 230,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:22년 9월 30일<br>○이월사유:반도체 등 주요 원자재 공급난에<br>따른 차량 출고기간 지연   | 이월재원<br>*도:230,000  |
| 대중교통과 | 으뜸대중교통                    | 대중교통<br>육성 지원                       | 저상버스도입 보<br>조                      | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:저상버스 도입 보조<br>○기 간:2022.01.~2023.01.<br>○사업량:CNG저상버스 2대   | 828,000      | 184,000      | ○편성시기:22년 당초예산<br>○계약일시:22년 5월<br>○이월사유:버스 제작사(현대자동차)의 생산<br>일정 차질로 연내 출고 불가  | 이월재원<br>-총:184,000<br>*국:92,000<br>*도:46,000<br>*시:46,000 |
| 대중교통과 | 으뜸대중교통                    | 대중교통<br>육성 지원                       | 시내(농어촌)<br>버스 미세먼지<br>정화필터<br>시범설치 | 일반운영비       | 사무관리비                  | ○사업명:시내버스 미세먼지 정화필터 시범설치<br>○기 간:2022.11.~2023.03.<br>○사업량:시내버스 미세먼지 정화필터386개,<br>브라켓128개                        | 10,000       | 10,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:현재 미계약<br>○이월사유<br>-충청북도 공모사업에 10월25일 확정수신된<br>사업으로 3회추경 반영 예정<br>-버스모델별 규격 파악 및 제작일 고려<br>올해 내 완료 불가   | 이월재원<br>-총:10,000<br>*도:3,000<br>*시:7,000                 |
| 노인복지과 | 노인복지증진                    | 장묘문화 개선                             | 코로나19<br>사망자<br>장례비용 지원            | 일반보전금       | 기타보상금                  | ○사업명:코로나19 사망자 장례비용 지원<br>○기 간:2022.9.~2022.12.<br>○내 용:코로나19 사망자 유족에 장례비<br>10백만원(정액), 전파방지비용 3백만원이내<br>(실비) 지급 | 2,808,041    | 2,537,812    | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:접수분에 대한 질병관리청 심사<br>지연으로 연내 지출이 어려울수 있음   | 이월재원<br>*국:2,537,812                                      |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명    | 정책사업        | 단위사업         | 세부사업   | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|--------|-------------|--------------|--|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 노인복지과  | 노인복지증진      | 장묘문화 개선      | 목련공원<br>화장로<br>가스냉각기<br>교체                     | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업기간:2022.9.~2023.1.<br>○사업위치:청주시 상당구 목련로731<br>(목련공원 화장장)<br>○사업내용:화장로 3기 가스냉각기 구매설치  | 225,000      | 225,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:특허수의계약 대상으로 조달청<br>계약절차 및 가스냉각기 제작 소요기간에<br>따른 연내 지출불가에 대비하여 이월   | 이월재원<br>-총:225,000<br>*국:112,500<br>*시:112,500                 |
| 장애인복지과 | 장애인복지구현     | 시설운영<br>기반조성 | 충북재활원<br>마리아의집<br>기능보강                         | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:충북재활원마리아의집 기능보강<br>○기 간:2022-2023.<br>○대 상:충북재활원마리아의집 1개소<br>○규 모:연면적 1,065.57㎡<br>○총사업비 및 사업내용: 45억원<br>-2022년 6억원(철거,기반(철근골조), 레미콘)<br>-2023년 39억원(신축,전기 통신 소방 공사) | 600,000      | 600,000      | ○편성시기:2022년 1회추경<br>○이월사유:<br>-2023년 예산 확보:2022. 9. 17.<br>-충북재활원 마리아의집 기능보강은 철거후<br>신축으로 22년과 23년 예산 및 공정연속됨<br>- 동절기 공사 중지기간 고려<br>☞2021년 동절기 건설공사 금지기간<br>:2021.12.27 ~ 2022. 2.20(56일간)<br>☞레미콘 작업 후 수주간의 양생기간 필요<br>성급한 공사는 부실공사 초래<br>- 공정기간의 효율적 관리 필요 | 이월재원<br>-총:600,000<br>*국:300,000<br>*도:90,000<br>*시:210,000    |
| 여성가족과  | 여성.건강가족     | 가족기능향상       | 청주해오름<br>마을<br>도시계획<br>시설사업<br>실시계획<br>인가 등 추진 | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:청주해오름마을조성사업<br>○기 간:2021.10.~2023.12.<br>○사업량:1개소, 11,053㎡   | 550,500      | 278,879      | ○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경<br>○이월사유:사유지(1필지) 토지보상 절차<br>과정에서 불부합토지 확인되어 소유자 및<br>상속인 포함 33인에게 등록사항정정절차<br>진행하다 도시관리계획결정(변경)부서협의<br>및 검토로 사업지연  | 이월재원<br>*시:278,879   |
| 아동보육과  | 아동친화,<br>보육 | 아동복지<br>기반조성 | 아동복지시설<br>기능보강사업                               | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조           | ○사업명:아동복지시설기능보강<br>○대 상:충북육아원<br>○위 치:서원구 충렬로3(사직동)<br>○기 간:2022.9.~ 2023. 12.<br>○사업량:개축 999.92㎡ × 1,627천원   | 1,626,868    | 1,626,868    | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:계약미체결<br>○이월사유:사업 기간 부족   | 이월재원<br>-총:1,626,868<br>*국:813,434<br>*도:244,030<br>*시:569,404 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업        | 단위사업          | 세부사업                   | 편성목         | 통계목  | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액   | 이월사유   | 비 고  |
|-------|-------------|---------------|------------------------|-------------|--|---|--------------|--|--|--|
| 아동보육과 | 아동친화,<br>보육 | 보육의<br>공공성 강화 | 어린이집<br>확충사업<br>(국고)   | 일반운영비       | 사무관리비  | ○사업명:어린이집 확충사업(국고)<br>○위치:강서동267-2 가경아이파크 5단지<br>○기간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:1개소                                     | 16,500       | 5,500  | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:22년 12월 예정<br>○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업<br>추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)                              | 이월재원<br>-총:5,500<br>*국:2,750<br>*도:1,375<br>*시:1,375         |
|       |             |               |                        | 시설비및<br>부대비 | 시설비  | ○사업명:어린이집 확충사업(국고)<br>○위치: 강서동267-2 가경아이파크 5단지<br>○기간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:1개소                                    | 268,500      | 89,500   | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:22년 12월 예정<br>○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업<br>추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)                              | 이월재원<br>-총:89,500<br>*국:44,750<br>*도:22,375<br>*시:22,375     |
|       |             |               |                        | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조   | ○사업명:어린이집 확충사업(국고)<br>-장애아전문 어린이집 신축 및 장기임차 전환<br>국공립어린이집 설치<br>○위치:청주시 서원구 사직동 등<br>○기간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:2개소 | 733,974      | 733,974  | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:23년 2월 예정<br>○이월사유:장애아전문 어린이집 신축 및<br>장기임차 전환 국공립어린이집 설치 사업<br>추진(부지 확보, 착공 등 공기 부족)       | 이월재원<br>-총:733,974<br>*국:366,987<br>*도:183,494<br>*시:183,493 |
|       |             |               |                        | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비   | ○사업명:어린이집 확충사업(국고)<br>○위치: 강서동267-2 가경아이파크 5단지<br>○기간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:1개소                                    | 75,000       | 25,000   | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:22년 12월 예정<br>○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업<br>추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)                              | 이월재원<br>-총:25,000<br>*국:12,500<br>*도:6,250<br>*시:6,250       |
| 문화예술과 | 문화산업 육성     | 공예문화육성        | 청주시 공예<br>공방의 거리<br>조성 | 시설비및<br>부대비 | 시설비  | ○사업명:내덕동 공예공방거리 조성<br>○기 간:2022.10.~2023.12.<br>○사업량:건물 6개동 리모델링  | 2,340,000    | 2,340,000  | ○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경<br>○착공일시:2022.10.20.<br>○이월사유<br>-철근 등 자재비 폭등에 따라 22년 1회<br>추경시 예산 증액 편성<br>-사진 행정절차 이행 지연 | 이월재원<br>*시:2,340,000   |
|       |             |               |                        | 감리비         | ○사업명:내덕동 공예공방거리 조성<br>○기 간:2022.10.~2023.12.<br>○사업량:건물 6개동 리모델링 | 25,000  | 25,000       | ○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경<br>○착공일시:2022.10.20.<br>○이월사유<br>-철근 등 자재비 폭등에 따라 22년 1회<br>추경시 예산 증액 편성<br>-사진 행정절차 이행 지연 | 이월재원<br>*시:25,000  |  |



## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명  | 정책사업            | 단위사업        | 세부사업  | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|------|-----------------|-------------|---|-------------|-------|---|--------------|--------------|--|--|
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 국가지정<br>문화재<br>보수정비<br>(공복리<br>읍나무<br>보호구역<br>토지매입)           | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:국가지정문화재 보수정비<br>(공복리 읍나무 보호구역 토지매입)<br>○기 간:2022.1.~2023.6.<br>○사업량:1필지 4,486㎡             | 800,000      | 800,000      | ○편성시기:22년 본예산<br>○미보상필지:1필지(4,486㎡)<br>○이월사유<br>-토지주가 사망자이고 상속자(배우자,<br>자녀) 간의 다툼으로 등기정리 지연 되어<br>토지보상 이행 불가         | 이월재원<br>-총:800,000<br>*국:560,000<br>*도:120,000<br>*시:120,000 |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 국가지정<br>문화재<br>보수정비<br>(정북동 토성<br>내부<br>시굴조사)                 | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:정북동 토성 내부 시굴조사<br>○기 간:2022.11.~2023.1.<br>○사업량:정북동토성 발굴조사 마스터플랜수립<br>용역                   | 50,000       | 50,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 11월예정<br>○이월사유<br>-용역 2회 유찰<br>-전문가 자문에 따라 사업 내용 변경 위한<br>문화재청 지침변경 승인 절차로 인해 발주<br>지연    | 이월재원<br>-총:50,000<br>*국:35,000<br>*도:7,500<br>*시:7,500       |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 국가지정<br>문화재<br>보수정비<br>(청주 상당<br>산성 성로<br>보수 및<br>서문<br>주변정비) | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:국가지정문화재 보수정비<br>(청주 상당산성 성로보수 및 서문 주변정비)<br>○기 간:2022. 01. ~ 2023. 6.<br>○사업량:홍살문 해체 및 재설치 | 200,000      | 187,600      | ○편성시기:22년 당초예산<br>○이월사유:사업수행기간 부족<br>-2022.04.~08.:설계승인(문화재청)<br>-2022.09.:일상감사 조치<br>-2022.10.~2023.02.:착공 및 준공(예정) | 이월재원<br>-총:200,000<br>*국:140,000<br>*도:30,000<br>*시:30,000   |
|      |                 |             |   | 감리비         |       |   | 12,400       |              |  |  |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명  | 정책사업            | 단위사업        | 세부사업  | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|------|-----------------|-------------|---|-------------|-------|---|--------------|--------------|--|--|
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 도지정문화재 보<br>수정비                                   | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명: 청주 탑동양관(5호관) 현관(포치) 보수<br>○기 간: 2022. 11. ~ 2023. 9.<br>○사업량: 현관 약15㎡ 해체보수                    | 140,000      | 140,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 3회추경사업으로 사업수행<br>기간 부족   | 이월재원<br>-총: 140,000<br>*도: 70,000<br>*시: 70,000            |
|      |                 |             |   |             |       | ○사업명: 송상현 문적 보존처리 및 영인본 제작<br>○기 간: 2022. 11. ~ 2023. 9.<br>○사업량: 동래부순절도 보존처리 및 7건 12점<br>영인본 제작    | 60,000       | 60,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 3회추경사업으로 사업수행<br>기간 부족   | 이월재원<br>-총: 60,000<br>*도: 30,000<br>*시: 30,000             |
|      |                 |             |   |             |       | ○사업명: 청주 모충사 홍살문 보수<br>○기 간: 2022. 11. ~ 2023. 5.<br>○사업량: 홍살문 해체 및 재설치                             | 20,000       | 20,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 3회추경사업으로 사업수행<br>기간 부족   | 이월재원<br>-총: 20,000<br>*도: 10,000<br>*시: 10,000             |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 도지정문화재 건<br>급보수사업                                 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명: 청주 컷대산 봉수 석축 보수<br>(2022년 도비사업)<br>○기 간: 2022. 12. ~ 2023. 12.<br>○사업량: 석축 남측면 10미터 보수        | 151,000      | 100,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 3회추경사업으로 사업수행<br>기간 부족   | 이월재원<br>*도: 100,000  |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 청주시<br>문화유산<br>정비를 위한<br>세부 추진계획<br>수립            | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명: 청주시 문화유산 정비를 위한 세부<br>추진계획 수립<br>○기 간: 2022. 10. ~ 2023. 5.<br>○사업량: 청주시 문화유산 정비 세부추진계획<br>수립 | 100,000      | 56,141       | ○편성시기: 22년 본예산<br>○계약일시: 22년 10월24일<br>○이월사유<br>-청주시 문화유산 중장기 계획 수립<br>(22.6 완료)의 후속 용역으로 착수지연<br>-사업기간 부족(210일) | 이월재원<br>*시: 56,141   |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리 | 국가지정<br>문화재 보수<br>정비(청주<br>정북동토성<br>종합정비계획<br>수립) | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명: 정북동토성 종합정비계획 수립<br>○기 간: 2022. 5. ~ 2023. 1.<br>○사업량: 정북동토성 종합정비계획 수립                         | 50,000       | 50,000       | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 5월30일<br>○이월사유<br>-정북동토성 종합정비계획에 대해 문화재<br>위원회 심의 및 문화재청 승인 절차로<br>인해 사업완료 지연      | 이월재원<br>-총: 50,000<br>*국: 35,000<br>*도: 7,500<br>*시: 7,500 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명  | 정책사업            | 단위사업           | 세부사업                        | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고   |
|------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------|--|--------------|--------------|--|---|
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재<br>보존관리    | 금남시집<br>번역사업                | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:금남시집 번역사업<br>○기 간:2022.10.~2023.1.<br>○사업량:금남시집 번역사업  | 22,000       | 22,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 10월17일<br>○이월사유<br>-2회 추경 편성 사업으로 사업기간 부족<br>(90일)   | 이월재원<br>*시:22,000   |
| 문화재과 | 전통문화<br>보존 및 전승 | 문화재 관련<br>시설운영 | 문화재 방재<br>드론 스테이션<br>구축사업   | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:문화재 방재드론 스테이션 구축사업<br>○기 간:2022. 10. ~ 2023. 10.<br>○사업량:방재드론 및 영상관제시스템 구축  | 114,286      | 114,286      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:사업수행기간 부족<br>-2022.11.:문화재청 과업지시서 검토 요청<br>예정<br>-2022.12.~2023.10.:사업 착공 및 준공<br>(예정)   | 이월재원<br>-총:114,286<br>*국:80,000<br>*도:17,143<br>*시:17,143 |
| 관광과  | 관광산업진흥          | 관광정책           | 열린관광지<br>조성사업               | 일반운영비       | 사무관리비 | ○사업명:열린관광지조성사업<br>○기 간:2022.2.~2023.5.<br>○사업량:명암유원지, 청주동물원 종합안내판,<br>현판제작,열린관광지 BF컨설팅   | 59,000       | 32,365       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 4월18일<br>-BF 컨설팅용역 착수<br>○이월사유:공사구간확장, 실시설계변경<br>등으로 착공시기 지연, 준공시기 고려<br>안내판, 현판제작 및 BF컨설팅은 준공때<br>완료.   | 이월재원<br>*시:32,365   |
|      |                 |                |                             | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:열린관광지조성사업<br>○기 간:2022.2.~2023.5.<br>○사업량: 명암유원지, 청주동물원 종합안내판,<br>현판제작, 열린관광지 BF컨설팅   | 2,790,000    | 2,263,847    | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 11월~12월<br>(연내 시공사 선정및 계약 예정)<br>○이월사유 : 공사구간확장, 실시설계변경<br>등으로 착공 및 준공시기 지연  | 이월재원<br>*시:2,263,847                                      |
| 관광과  | 관광산업진흥          | 관광정책           | 스마트<br>관광도시<br>조성사업<br>(구축) | 일반운영비       | 사무관리비 | ○사업명<br>-스마트관광도시조성사업 회계검증 용역<br>-공공 와이파이 회선 사용<br>-클라우드 임차 용역<br>○기 간:2022.10.~2023.3.<br>○사업내용<br>-본 사업 회계 집행 적정성을 검증하기 위한<br>회계검증 용역 집행<br>-스마트환경 제공을 위한 공공 와이파이 인프라<br>구축<br>-유연한 개발환경 조성을 위한 클라우드 임차 | 163,740      | 104,469      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시<br>-회계검증 및 컨설팅:22년 10월 11일<br>-공공 와이파이 회선 사용:미계약(11월 중<br>예정)<br>-클라우드 임차:22년 10월 13일<br>○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에<br>따른 관련 용역 등 계약종료가 '23년에<br>이뤄짐 | 이월재원<br>*국:104,469  |
|      |                 |                |                             | 연구개발비       | 전산개발비 | ○사업명<br>-스마트관광도시 조성사업 PMO 용역<br>-스마트관광도시 조성사업 감리 용역<br>○기 간:2022.7.~2023.5.<br>○사업내용<br>- PMO:스마트관광도시 조성사업 관리지원<br>- 감리:스마트관광도시 조성사업 전산감리  | 365,000      | 365,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시<br>- PMO 용역:22년 10월 21일<br>- 감리 용역:미계약(11월 중 예정)<br>○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에<br>따른 관련 용역 등 계약종료가 '23년에<br>이뤄짐                                      | 이월재원<br>*국:365,000  |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업          | 단위사업                     | 세부사업                                  | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|-------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|--|--|
| 관광과   | 관광산업진흥        | 관광정책                     | 스마트<br>관광도시<br>조성사업<br>(구축)           | 민간이전        | 민간경상<br>사업보조           | ○사업명:스마트관광도시 조성사업<br>○기 간:2022.7.~2023.3.<br>○사업내용<br>-스마트관광 앱 개발 컨소시엄에 대한 보조금<br>교부(경상보조)<br>-앱 개발 인건비, 경상비용 등         | 5,392,060    | 2,193,547    | ○편성시기:22년 2회추경<br>○협약시기:22년 7월<br>○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에<br>따른 내년도 교부분 이월 예정   | 이월재원<br>-총:2,193,547<br>*국:1,391,431<br>*도:235,963<br>*시:566,153 |
|       |               |                          |                                       | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조<br>(자체재원) | ○사업명:스마트관광도시 조성사업<br>○기 간:2022.7.~2023.3.<br>○사업내용<br>-스마트관광 앱 개발 컨소시엄에 대한 보조금<br>교부(자본보조)<br>-키오스크, 와이파이, 여행자센터 리모델링 등 | 1,079,200    | 699,200      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○협약시기:22년 7월<br>○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에<br>따른 내년도 교부분 이월 예정   | 이월재원<br>*시:699,200   |
| 관광과   | 관광산업진흥        | 관광기반조성                   | 문화산수<br>옥화구곡<br>관광길<br>'걷기좋은<br>환경조성' | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:옥화구곡 관광길 걷기좋은환경조성<br>실시설계용역<br>○기 간:2022.10.~2023.3.<br>○사업량:임시주차장 및 인도교설치 실시설계                                    | 67,192       | 67,192       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:2회추경 편성 사업으로 인도교<br>설치에 따른 지질조사 및 관련 인허가<br>행정 절차 수행 등 과업기간 부족   | 이월재원<br>*시:67,192  |
| 관광과   | 관광산업진흥        | 관광기반조성<br>(균형발전<br>특별회계) | 옥화구곡<br>관광길<br>'걷기좋은<br>환경조성'         | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:옥화구곡 관광길 걷기좋은환경조성<br>○기 간:2022.1.~2023.6.<br>○사업량:데크로드(L=450m), 화장실 설치1개소,<br>야자매트 조성(L=550m)                      | 1,000,000    | 398,882      | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:당초 사업대상지의 관련부서<br>협의결과 하천기본계획 및 계획홍수위에<br>따른 시설물 설치 불가로 사업대상지 변경  | 이월재원<br>*시:398,882   |
| 체육시설과 | 체육시설<br>기반 조성 | 생활밀착형<br>공공체육시설<br>확충    | 오송 파크<br>골프장<br>조성사업                  | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사 업 명:오송 파크골프장 조성사업<br>○사업기간:2021.06.~2023.06.<br>○사 업 량:파크골프장 36홀 및<br>부대시설(화장실,창고,주차장 등)                             | 1,700,000    | 1,700,000    | ○편성시기:22년 1, 2추경<br>○계약일시:22년 11월(예정)<br>○이월사유:오송 파크골프장 추진에 따른<br>하천점용허가 및 소규모 환경영향평가<br>협의(*금강유역환경청) 기간 소모로 착공<br>지연. 하천점용허가 및 소규모 환경영향<br>평가 협의 처리중으로 완료 후 11월 중<br>착공 시 절대공기 부족 | 이월재원<br>*시:1,700,000<br>(21년 특별조정<br>교부금750백만원<br>포함)            |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업             | 단위사업              | 세부사업                                      | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|-------|------------------|-------------------|---|-------------|-------|---|--------------|--------------|--|--|
| 체육시설과 | 최고수준의<br>체육시설 관리 | 효율적인<br>체육시설 지원   | 청주체육관<br>국유재산 필지<br>매입<br>(사직동<br>560-32) | 일반운영비       | 사무관리비 | ○사업명:청주체육관 국유재산 필지 매입<br>(사직동 560-32)<br>○사업규모:토지매입 1,101㎡<br>○추진경위<br>-21.8. 3. :무상사용 철회통보(캣코)<br>-21.12.15.:공유재산심의회(취득) 원안가결<br>-22.3.31. :공유재산 관리계획(취득) 원안가결<br>-22.4.12. :국유지 매수신청(청주시->캣코)<br>-현재 :기재부 매각 심의중<br>○기재부 매각 불승인 시 연간대부료 즉시 납부<br>(납부지연시 변상금 발생) | 10,000       | 10,000       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○이월사유:기재부 매각 심의중으로<br>심의절차가 지연될경우 연내 지출 불가   | 이월재원<br>*시:10,000  |
|       |                  |                   |   | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:청주체육관 국유재산 필지 매입<br>(사직동 560-32)<br>○사업규모:토지매입 1,101㎡<br>○추진경위<br>-21.8. 3. :무상사용 철회통보(캣코)<br>-21.12.15.:공유재산심의회(취득) 원안가결<br>-22.3.31. :공유재산 관리계획(취득) 원안가결<br>-22.4.12. :국유지 매수신청(청주시->캣코)<br>-현재 : 기재부 매각 심의중<br>○기재부 매각 승인 시 즉시 매입                         | 770,000      | 770,000      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○이월사유:기재부 매각 심의중으로 심의<br>절차가 지연될경우 연내 지출 불가  | 이월재원<br>*시:770,000   |
| 체육시설과 | 최고수준의<br>체육시설관리  | 시민의 건강한<br>체육시설개선 | 내수공설<br>운동장 시설<br>개선사업                    | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:내수공설운동장 시설개선사업<br>○기 간 :2022.11.~2023.10.<br>○사업량:유소년 및 성인전문축구장 조성 1식,<br>본부석 내부 및 외부화장실 리모델링 공사 1식  | 1,821,467    | 1,821,467    | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일시:2022년 10월 26일<br>○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장<br>시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해<br>연도 원료가 불가하여 명시이월을 통한<br>효율적인 예산 집행하고자 함 | 이월재원<br>-총:1,821,467<br>*국:546,435<br>*도:364,299<br>*시:910,733                           |
|       |                  |                   |   |             | 관리비   | ○사업명:내수공설운동장 시설개선사업<br>○기 간 :2022.11.~2023.10.<br>○사업량:유소년 및 성인전문축구장 조성 1식,<br>본부석 내부 및 외부화장실 리모델링 공사 1식  | 23,496       | 23,496       | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일시:2022년 11월경<br>○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장<br>시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해<br>연도 원료가 불가하여 명시이월을 통한<br>효율적인 예산 집행하고자 함.   | 이월재원<br>-총:23,496<br>*국:7,049<br>*도:4,699<br>*시:11,748<br>*예산 변경<br>(통계목, 관리비<br>5,000증) |
|       |                  |                   |   |             | 시설부대비 | ○사업명:내수공설운동장 시설개선사업<br>○기 간 :2022.11.~2023.10.<br>○사업량:유소년 및 성인전문축구장 조성 1식,<br>본부석 내부 및 외부화장실 리모델링 공사 1식  | 1,528        | 1,528        | ○편성시기:2022년 본예산<br>○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장<br>시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해<br>연도 원료가 불가하여 명시이월을 통한<br>효율적인 예산 집행하고자 함.                       | 이월재원<br>-총:1,528<br>*국:458<br>*도:306<br>*시:764<br>*예산 변경<br>(통계목, 시설<br>부대비 5,000감)      |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명    | 정책사업                        | 단위사업                           | 세부사업                           | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|---|-----------------------|
| 문예운영과  | 시민이 행복한<br>품격높은 예술<br>공간 조성 | 문화예술<br>활성화를 위한<br>시설 기반<br>조성 | 문예시설관리                         | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명: 예술의전당 내진보강 및 환경개선공사<br>○기 간: 2022.1.~2023.1.<br>○사업량: 예술의전당 소전시설, 대전시설 2,383㎡<br>○사업내용: 내진성능평가에 따른 내진보강에 따른<br>마감재복구 및 환경개선 | 1,345,495    | 1,069,920    | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 7월 29일<br>○이월사유: 2022년 12월 30일 준공에 따라<br>준공검사 후 2023년 1월 지출예상   | 이월재원<br>*시: 1,069,920 |
|        |                             |                                |                                |             | 감리비                    | ○사업명: 예술의전당 내진보강 및 환경개선공사<br>○기 간: 2022.1.~2023.1.<br>○사업량: 예술의전당 소전시설, 대전시설 2,383㎡<br>○사업내용: 내진성능평가에 따른 내진보강에 따른<br>감리용역 추진      | 42,799       | 37,299       | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 8월 1일<br>○이월사유: 2022년 12월 31일 준공에 따라<br>준공검사 후 2023년 1월 지출예상  | 이월재원<br>*시: 37,299    |
| 농업정책과  | 농업인의<br>삶의 질 개선             | 농업생산기반<br>시설 확충                | 청주시 농촌<br>공간정비<br>예비계획수립<br>용역 | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명: 청주시 농촌공간정비 예비계획수립용역<br>○기 간: 2022.10. ~ 2023.2.<br>○사업량: 농촌공간 예비계획수립1식  | 20,000       | 20,000       | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 10월 19일<br>○이월사유: 2회추경 예산 편성 사업으로<br>과업기간 120일예따라 연내 사업기간부족   | 이월재원<br>*시: 20,000    |
| 친환경농산과 | 친환경농업<br>육성지원               | 농업경영안정                         | 농작물<br>가뭄대책<br>지원              | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조<br>(자체재원) | ○사업명: 농작물 가뭄대책 지원<br>○위치: 청주시 관내<br>○기간: 2022.1. ~ 2023.12.<br>○총사업량: 관정 180공(이월사업량: 관정 70공)                                      | 307,500      | 126,620      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 수확기 이후 집중 사업진행으로<br>개발업자 선정에 어려움, 잦은 사업대상자<br>및 사업대상지 변경으로 사업지연, 수질<br>검사 등 준공확인까지 사업기간 부족   | 이월재원<br>*시: 126,620천원 |
| 친환경농산과 | 친환경농업<br>육성지원               | 농업생산기반<br>시설 확충                | 농업기반시설<br>확충사업                 | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명: 오창 기암리 간이양수장 설치공사<br>○기 간: 2023.1.~ 2023.05.<br>○내 용: 간이양수장 설치 1식   | 350,000      | 350,000      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○이월사유: 절대공기 부족<br>○22년 12월 실시설계 완료 예정  | 이월재원<br>*시: 350,000   |
|        |                             |                                |                                |             |                        | ○사업명: 오송 상봉2리 간이 양수장설치공사<br>○기 간<br>당초: '22.09. ~ 12.<br>변경: '23.03. ~ 06.<br>○사업량: 간이양수장 설치                                      | 100,000      | 94,850       | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시:<br>(설계착수) 2022.09.22.<br>(용역정지) 2022.10.14.<br>○이월사유<br>-관계기관 협의 및 토지사용승낙 징구 필요<br>-또한 본공사 입찰과정 등 상당한 기간<br>필요하여 현실적으로 2022년 중 사업을<br>추진하기에는 절대공기 부족으로<br>-공사의 품질 등을 고려 2023년 동절기<br>공사정지 해제 후 2023년 상반기중 공사<br>추진을 위하여 이월(명시이월) 요청 | 이월재원<br>*시: 94,850    |
|        |                             |                                |                                |             |                        | ○사업명: 현도 죽전리 580-1번지 일원 소교량<br>재설치 공사<br>○기 간: 2022.11.~ 2023.03.<br>○내 용: 소교량 재설치 1식   | 125,000      | 125,000      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○이월사유: 절대공기 부족   | 이월재원<br>*시: 125,000   |
|        |                             |                                |                                |             |                        | ○사업명: 옥산 환희리 배수로 정비공사<br>○기 간: 2022.11.~ 2023.03.<br>○내 용: 배수로 정비 1식  | 100,000      | 100,000      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○이월사유: 절대공기 부족   | 이월재원<br>*시: 100,000   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명    | 정책사업         | 단위사업             | 세부사업                              | 편성목    | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|--------|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--|--------------|--------------|---|--|
| 농식품유통과 | 농업 경쟁력<br>강화 | 유통체계구축           | 농산물<br>산지유통시설<br>설치(도비)           | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조 | ○사업명:농산물산지유통시설 설치사업<br>○기 간:2022.3.~2023.5.<br>○사업량:1식[농산물집하선별장(396㎡)]   | 162,030      | 99,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○보조결정:22년 8월 23일<br>○이월사유:사업계획 변경, 대표자 병환,<br>건축 인허가 지연으로 인한 공기 부족   | 이월재원<br>-총:99,000<br>*도:19,800<br>*시:79,200                      |
| 농식품유통과 | 농업 경쟁력<br>강화 | 청원생명<br>브랜드 명품화  | 청원생명<br>소평물 운영                    | 민간이전   | 민간위탁금        | ○사업명:청원생명소평물 운영 및 판매활성화<br>○기 간:2022. 4.~ 2023. 3.<br>○사업량:12개월  | 165,800      | 50,560       | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일시:2022년 4월 4일<br>○이월사유<br>-사업 신규추진에 따라 입찰 및 계약협상에<br>기간 소요<br>-2022년 4월 사업착수, 2023년 3월 사업<br>종료 예정   | 이월재원<br>*시:50,560  |
| 축산과    | 축산경쟁력<br>강화  | 축산경영개선<br>및 품질향상 | 축산 ICT<br>융복합 사업                  | 민간자본보조 | 민간자본보조       | ○사업명:축산 ICT융복합사업<br>○기 간:2023.1.~2023. 12.<br>○사업대상:2022년 축산 ICT융복합 대상자<br>○사업량:46개소<br>○사업내용:축사 내부부의 환경조절 장비, 원격<br>제어 자동화 장비 신규구비 및 교체에 소요되는<br>비용 | 3,036,000    | 2,972,174    | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유<br>-충북 도축수산과-11741(2022.9.28.)호<br>2회추경 확정내시 사업비 증액<br>-사업대상자의 컨설팅, 입찰대행, 인허가<br>등 복잡한 절차로 사업 진행 지연 | 이월재원<br>-총:2,972,174<br>*국:1,783,304<br>*도:356,661<br>*시:832,209 |
| 축산과    | 축산경쟁력<br>강화  | 축산경영개선<br>및 품질향상 | 양봉농가<br>월동피해<br>예방 지원             | 민간경상보조 | 민간경상보조       | ○사업명:양봉농가 월동피해 예방 지원<br>○기 간:2023.1.~2023. 12.<br>○사업대상:관내 양봉 농가<br>○사업량:164,000kg<br>○사업내용:양봉 교체사료 구입비 지원   | 172,200      | 172,200      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○이월사유<br>-충북 도축수산과-11741(2022.9.28.)호<br>2회추경 확정내시 자료에 의함<br>-예산 편성 및 사업추진 기간 부족                          | 이월재원<br>-총:172,200<br>*도:51,660<br>*시:120,540                    |
| 축산과    | 축산경쟁력<br>강화  | 가축방역             | 조류<br>인플루엔자<br>방역                 | 일반보전금  | 기타보상금        | ○사업명:AI 휴지기제 지원사업<br>○기 간:2022.10. ~ 2023.03.<br>○사업량:50,100수<br>○사업내용:AI 발생위험도가 높은 겨울철에 오리<br>농가 휴지기제를시행하여 AI 발생요인 차단                               | 168,142      | 146,992      | ○편성시기:22년 본예산<br>○사업일시:2023.01. ~ 2023.03.<br>○이월사유:2022.11.03.고위험성 시발생에<br>따른 방역대 설정으로 휴지기 대상농가<br>사업개시가 지연되어 집행이월사유 발생    | 이월재원<br>-총:146,992<br>*도:41,597<br>*시:105,395                    |
| 축산과    | 축산경쟁력<br>강화  | 가축방역             | AI 등<br>가축전염병<br>방역대책비            | 민간이전   | 민간위탁금        | ○사업명:거점소독소 및 통제초소 운영비<br>○기 간:2023.1.~2023.12.<br>○사업량:거점소독소(3개소), 통제초소(2개소)<br>○사업내용:가축질병 예방을 위한 거점소독소 및<br>통제초소 운영 민간대행 용역비                        | 84,000       | 84,000       | ○편성시기:22년 3회 추경<br>○사업일시:2023.1. ~ 2023.02.<br>○이월사유:가축질병 예방을 위한 거점<br>소독소 및 통제초소 운영비로 이월하여<br>사업추진                         | 이월재원<br>*도:84,000  |
| 축산과    | 축산경쟁력<br>강화  | 축산자원관리           | 가축분뇨<br>공공처리시설<br>설치 타당성<br>조사 용역 | 연구개발비  | 용역연구비        | ○사업명:가축분뇨 공공처리시설 설치 타당성<br>조사 용역<br>○기 간:2022.11.~2023.8.<br>○사업량:학술용역 1식  | 104,000      | 104,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 11월(예정)<br>○이월사유:용역기간 10개월 이상 소요되어<br>공기부족  | 이월재원<br>*시:104,000   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명         | 정책사업                | 단위사업   | 세부사업                                | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고   |
|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|--------------|--------------|---|---|
| 도매시장<br>관리과 | 농수산물<br>도매시장<br>활성화 | 농수산물<br>도매시장운영                               | 유통단계<br>위생안전체계<br>구축사업              | 민간자본이전      | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:2022년 유통단계 위생안전 체계 구축<br>사업(저온차량)<br>○기 간:2022.12.~2023.12.<br>○사업량:저온차량 1대<br>○사업내용:안전한 저온유통체계를 위한 저온<br>차량 지원<br>○사업비:24,280천원<br>(국7,284/도1,457/시5,827/자9,712) | 14,568       | 14,568       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○이월사유<br>-확정내시 통보(2022.9.28.)로 사업 추진<br>기간 부족<br>-신청서 검토, 저온차량 입찰 의뢰, 계약<br>및 주문, 정산 등 사업기간 12개월 필요 | 이월재원<br>-총:14,568<br>*국:7,284<br>*도:1,457<br>*시:5,827 |
| 신성장계획과      | 살고싶은<br>도시건설        | 살고싶은<br>행복한<br>도시계획 수립                       | 비시가화지역<br>성장관리계획<br>수립              | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:비시가화지역 성장관리계획 수립 용역<br>○기 간:2022.3.~2023.6.<br>○위 치:비시가화지역 일원<br>○내 용:성장관리계획구역 지정 및 성장관리<br>계획수립  | 199,000      | 94,100       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 3월 22일<br>○이월사유:절대 공기 부족<br>(과업기간:22.3.30.~23.6.23.)                                       | 이월재원<br>*시:94,100                                     |
| 신성장계획과      | 살고싶은<br>도시건설        | 시민과<br>함께하는<br>명품도시<br>청주만들기                 | 일상생활권<br>구축계획<br>(시범사업)             | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:일상생활권 구축계획(시범사업)<br>○기 간:2022.6.~2023.4.<br>○위 치:서원구 생활권<br>○내 용:일상생활권 구분 및 현황조사,<br>생활권별 계획수립 등  | 80,000       | 24,140       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 6월 7일<br>○이월사유:절대 공기 부족<br>(과업기간:22.6.7.~23.4.8.)  | 이월재원<br>*시:24,140                                     |
| 신성장계획과      | 살고싶은<br>도시건설        | 시민과<br>함께하는<br>명품도시<br>청주만들기                 | 청주교도소<br>이전 전략계획<br>수립 용역           | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:청주교도소 이전 전략계획 수립 용역<br>○기 간:2022.11.~2023.7.<br>○사업량:전략계획 수립용역 1식<br>○내 용:대규모 예산 투입 전 중심을 잡는<br>체계적·합리적 전략계획 수립   | 100,000      | 100,000      | ○편성시기:22년 2추경<br>○계약일시:22년 11월 2일<br>○이월사유:절대 공기 부족<br>(과업기간:22.11.4.~23.7.31.)                                       | 이월재원<br>*시:100,000                                    |
| 신성장산업과      | 신성장산업<br>육성         | 발전소주변<br>지역지원사업<br>(발전소주변<br>지역지원사업<br>특별회계) | 발전소<br>주변지역<br>지원사업<br>(특별지원<br>사업) | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:발전소주변지역 지원사업(특별)<br>○기 간:2022.1.~12.<br>○내 용:낭성면 마을방송시스템 설치사업 및<br>궁현2리 구거정비공사 집행잔액에 대해 수요<br>조사 실시 후 기금 심의위원회 심의 거쳐 확정   | 713,000      | 68,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 5월 30일<br>○이월사유<br>-발전소주변지역 지원사업 특별회계는<br>100% 기금 예산으로 불용시 전액 반납<br>-이월액에 대해 사업 수요조사하여 집행  | 이월재원<br>*기:68,000                                     |
| 신성장산업과      | 신성장산업<br>육성         | ICT융합기술<br>생태계 강화                            | 스마트도시<br>조성 운영                      | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:스마트도시계획수립<br>○기 간:2022.3.~2023.1.<br>○사업내용:청주시 스마트도시 조성 기본방향과<br>추진전략을 포함한 5개년 계획서 1부, 관련<br>공모사업계획 2건  | 450,000      | 175,303      | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 3월 24일<br>○이월사유:계약시기 및 과업기간(10개월)에<br>대한 사업기간 부족에 따른 이월                                    | 이월재원<br>*시:175,303                                    |



## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명    | 정책사업            | 단위사업         | 세부사업                                   | 편성목           | 통계목                     | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고   |
|--------|-----------------|--------------|--|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---|---|
| 신성장산업과 | 신성장산업<br>육성     | 에너지복지<br>실현  | 청주시<br>지역에너지<br>정책 추진                  | 민간이전          | 민간위탁금                   | ○사업명 : 지자체 에너지센터 사업비<br>○기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 11.<br>○사업량 : 에너지센터 시범사업  | 334,000      | 200,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○지원일시: 22년 11월 7일<br>(국비 지원(안) 통보)<br>○이월사유: 사업기간이 2022. 12.~2023. 11.<br>까지로 산업부 사업비 국비 교부 지연에<br>따른 사업 추진 지연                     | 이월재원<br>-총: 200,000<br>*국: 100,000<br>*시: 100,000               |
| 재생성장과  | 도시재생            | 도시재생<br>뉴딜사업 | 공중배전선로<br>지중화사업                        | 시설비및<br>부대비   | 시설비                     | ○사업명: 우암동 청춘허브센터 지중화사업<br>○기 간: 2022. 5. ~ 2023. 5.<br>○사업량: 전기 및 통신선로 지중화 L=0.3km                                     | 50,000       | 50,000       | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 23년 3월<br>○이월사유<br>-사업대상지 내 개폐기 및 변압기 설치<br>위치 협소하여 위치선정 재협의 등으로<br>사업 추진 지연  | 이월재원<br>-총: 50,000<br>*국: 18,500<br>*시: 31,500                  |
|        |                 |              |  | 자치단체등<br>자본이전 | 공기관등에<br>대한자본적<br>위탁사업비 |  | 717,700      | 537,700      |   | 이월재원<br>-총: 537,700<br>*국: 201,100<br>*시: 336,600               |
| 재생성장과  | 도시재생            | 도시재생<br>뉴딜사업 | 내덕1동<br>생활밀착형<br>도시재생<br>스마트기술<br>지원사업 | 시설비및<br>부대비   | 시설비                     | ○사업명: 내덕1동 생활밀착형 스마트기술<br>지원사업<br>○기간: 2022. 11. ~ 2023. 06.<br>○사업량: 스마트주차장 1개소, 스마트에너지 1개소,<br>스마트쉘터 2개소, ICT인프라 5개소 | 810,000      | 810,000      | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 11월 예정<br>○이월사유<br>-입찰 공고 2회 유찰에 따른 착공 지연<br>-연계사업인 도시재생 뉴딜사업 중 <거주민<br>우선 주차장 조성사업> 및 <덕발나눔허브<br>센터 조성사업> 지연에 따른 사업 지연 | 이월재원<br>-총: 810,000<br>*국: 486,000<br>*도: 81,000<br>*시: 243,000 |
| 재생성장과  | 도시및주거<br>환경정비사업 | 주거환경<br>개선사업 | 빈집(폐가)<br>정비사업                         | 민간이전          | 민간경상<br>사업보조            | ○사업명: 빈집 철거비용 보조사업<br>○기 간: 2022. 1~12.<br>○사업량: 30,000천원<br>- 빈집철거비용 보조금 지원 30개소                                      | 30,000       | 3,000        | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 빈집정비사업 포기자 3명 발생,<br>추가 대상자 모집중  | 이월재원<br>*시: 3,000   |
|        |                 |              |  | 시설비및<br>부대비   | 시설비                     | ○용역명: 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역<br>○기 간: 착수일로부터 16개월(예정)<br>○과업량: 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 1식                                      | 240,000      | 200,000      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○계약일시: 미추진<br>○이월사유: 사전 추정빈집 조서 및 설계<br>조정으로 인한 과업 추진 지연  | 이월재원<br>*시: 200,000   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명    | 정책사업                     | 단위사업                           | 세부사업                               | 편성목         | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|--------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 재생성장과  | 도시및주거<br>환경정비사업          | 주거환경<br>개선사업                   | 취약지역<br>생활여건<br>개조사업<br>예비계획<br>수립 | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:23년 취약지역 생활여건 개조사업<br>예비계획 수립 연구용역<br>○용역기간:2022. 9. 22. ~ 2023. 1. 19.<br>○용역비:22백만원<br>○과업내용:사업대상지 컨설팅 및 예비계획 수립<br>2건               | 22,000       | 22,000       | ○편성시기:23년 본예산<br>○이월사유:용역 준공 23년 1월 예정에 따라<br>공기부족<br>*22년 본예산취약지역 생활여건 개조사업<br>공모 1월 예정  | 이월재원<br>*시:22,000  |
| 공동주택과  | 품격높은<br>공동주택 명품<br>도시 구현 | 살기좋은<br>공동주택 공급<br>및 효율적<br>관리 | 도심정비사업<br>활성화                      | 연구개발비       | 연구용역비                  | ○사업명:남주남문 소규모주택정비 관리계획<br>수립 용역<br>○기간:2022.11.~2023.11.<br>○사업량:10만㎡   | 150,000      | 150,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:입찰 추진 중<br>○이월사유:과업기간(2개월)에 따른 이월<br>필요  | 이월재원<br>*시:150,000   |
| 건축디자인과 | 녹색건축<br>명품도시 구현          | 시민참여형<br>건전한<br>옥외광고문화<br>조성   | 공예로<br>생동하는<br>도시 청주               | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○사업명:문화제조창 일대 및 청주시 주요관문<br>시각이미지 개선공사<br>○사업기간:착수일로부터 100일<br>○사업위치:문화제조창 단지 외부 일원<br>○사업내용:공예비엔날레 웰컴사인 및 정보안내<br>체계 휴게시설, 버스승강장 등 제작 및 설치 | 1,700,000    | 527,850      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 9월 8일<br>○이월사유:관련부서 협의에 따른 사업 전면<br>재검토로 연내 준공 불가   | 이월재원<br>-총:527,850<br>*국:263,925<br>*시:263,925               |
| 건축디자인과 | 녹색건축<br>명품도시<br>구현       | 시설물<br>안전관리<br>강화              | 기존<br>건축물<br>화재안전<br>성능보강<br>지원사업  | 민간<br>자본이전  | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업<br>○기간:2022.1.~ 2022.12.<br>○사업량:22개소   | 879,978      | 694,982      | ○편성시기:2022년 본예산<br>○이월사유<br>-화재안전성능보강 사업의 예산 관리 및<br>집행 협조요청 [충청북도 건축문화과<br>-20322(2022. 10. 20.)호]<br>-화재안전성능보강 선정 대상자 中<br>사업 미신청자본 이월 필요 | 이월재원<br>-총:694,982<br>*국:347,491<br>*도:104,247<br>*시:243,244 |
| 건축디자인과 | 녹색건축<br>명품도시<br>구현       | 아름다운<br>도시경관<br>조성             | 도시경관<br>개선사업                       | 시설비및<br>부대비 | 시설비                    | ○ 사업명 : 무심천변 야간경관 개선사업<br>○ 기 간 : 2022. 2. ~ 2023. 1.<br>○ 위 치 : 모충대교~청남교 일원<br>○ 내 용 : 무심천변 경관조명 등 설치                                      | 348,600      | 261,599      | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일시:2022년 6월<br>○이월사유:설계변경(조명기구 디자인 변경<br>및 위치 조정)에 따른 경관조명 제작 및<br>납품 소요기간 부족으로 이월 필요                                 | 이월재원<br>*시:261,599   |
|        |                          |                                |                                    |             | 시설부대비                  |   | 1,400        | 1,400        | ○편성시기:2022년 본예산<br>○계약일시:2022년 6월<br>○이월사유:설계변경(조명기구 디자인 변경<br>및 위치 조정)에 따른 경관조명 제작 및<br>납품 소요기간 부족으로 이월 필요                                 | 이월재원<br>*시:1,400   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                               | 단위사업            | 세부사업                      | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고                |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------|---|--------------|--------------|--|--------------------|
| 공공시설과 | 효율적인<br>청사 운영 및<br>관리              | 쾌적한<br>근무환경 조성  | 효율적인<br>읍면동청사<br>유지관리     | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:복대2동 행정복지센터 환경개선공사<br>○기 간:2022. 9. ~ 12.<br>○사업량:승강기 증축공사 1식  | 500,000      | 485,500      | ○편성시기:2022년 2회추경<br>○이월사유:절대공기 부족<br>(실시설계 용역 12월 준공 예정)   | 이월재원<br>*시:485,500 |
|       |                                    |                 |                           |             |       | ○사업명:수곡2동 행정복지센터 환경개선공사<br>○기 간:2022. 9. ~ 12.<br>○사업량:환경개선공사 1식  | 80,400       | 34,300       | ○편성시기:2022년 2회추경<br>○이월사유:동 요청에 따른 화장실 증설<br>별도 공사 및 제2회추경 예산 반영으로<br>절대공기 부족<br>(3층 화장실 공사 23년도 상반기 준공 예정)  | 이월재원<br>*시:34,300  |
| 지적정보과 | 시민중심의<br>맞춤형 스마트<br>지적정보<br>시스템 구축 | 공간정보<br>구축 및 활용 | 청주시 스마트<br>교통분석<br>시스템 구축 | 연구개발비       | 전산개발비 | ○사업명:청주시 스마트교통분석시스템 구축사업<br>○기 간:2022.12.~2023.9.<br>○사업량:3D GIS 플랫폼 구축, 디지털트윈<br>데이터베이스 구축, 대중교통전문분석<br>시뮬레이션 개발 | 1,400,000    | 700,000      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:22년 12월 19일(예정)<br>○이월사유:2022 국토교통부 디지털트윈<br>국토 공모 지침에 따른 2022년 이내 계약<br>및 국비 선금집행(7억) 후 2023. 9월 사업<br>완료에 따른 명시이월  | 이월재원<br>*시:700,000 |
|       |                                    |                 |                           |             |       | ○사업명:청주시 스마트교통분석시스템 구축<br>감리용역<br>○기 간:2022.12.~2023.9.<br>○사업량:스마트교통분석시스템 감리 실시<br>(설계, 종료단계 감리)                 | 55,000       | 55,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:22년 12월 19일(예정)<br>○이월사유:본 사업 시스템 개발일정에 따른<br>감리용역 사업일정 편성(2023. 9월 준공에<br>따른 명시이월)  | 이월재원<br>*시:55,000  |
| 의회사무국 | 지방의회<br>운영지원                       | 의정활동<br>지원      | 의정활동<br>업무 지원             | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:본회의장 전자회의시스템 구축 사업<br>○기 간:2022. 12. ~ 2023. 1.<br>○사업량:통합솔루션 1식, 서버 1대,<br>단말기 70대, 투표기 43대 등               | 230,000      | 230,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 12월 중<br>○이월사유<br>- 청주시의회 제2차정례회 회기 종료 후<br>(22.12.20. 이후) 청주시의회 임시청사<br>이전 일정과 맞추어 전자회의시스템 구<br>축 사업이 진행되어야 함에 따라,<br>- 사업기간이 23년 1월까지 진행되어 올<br>해 안에 지출이 어려울 것으로 예측되<br>므로 부득이 이월하고자 함 | 이월재원<br>*시:230,000 |

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

| 부서명            | 정책사업                  | 단위사업            | 세부사업                           | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------|---|--------------|--------------|---|--|
| 의회사무국          | 지방의회<br>운영지원          | 의정활동<br>지원      | 임시청사<br>이전                     | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:청주시의회 방송시설장비 이전설치공사<br>○기 간:2022. 12. ~ 2023. 2.<br>○사업량<br>-영상시스템 및 방송장비 이전설치<br>-기타부대시설 이전설치 등                     | 570,000      | 396,820      | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 12월 중<br>○이월사유<br>- 청주시의회 제2차정례회 회기 종료 후<br>(22. 12. 20. 이후) 청주시의회 임시청사<br>이전 일정과 맞추어 방송시설장비 이전<br>설치공사 사업추진이 되어야 함에 따라,<br>- 사업기간이 23년 2월까지 진행되어 올<br>해 안에 지출이 어려울 것으로 예측되<br>므로 부득이 이월하고자 함                | 이월재원<br>*시:396,820                             |
| 상당보건소<br>보건정책과 | 건강증진                  | 보건기획            | 보건기획<br>역량강화                   | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사 업 명:제8기 청주시 지역보건료계획<br>(2023년~2026년) 연구용역<br>○용역기간:2022.9.20.~2023.4.17.(210일)<br>○주요내용:청주시 보건료분야 4년단위 중장기<br>계획 수립 용역 | 36,360       | 36,360       | ○편성시기:22년 본예산(당초)<br>○계약일시:22년 9월 19일<br>○이월사유<br>-코로나 우선 대응 등으로 지침시달 지연<br>(22.7.26)<br>-계획서 제출기한 연장<br>(22.3월말까지 도제출)<br>-계획서 완성도를 위한 최소 용역기간 필요<br>(6개월 이상)<br>-충북도도 같은 용역 추진중이며 용역기간<br>우리와 같음<br>-중앙-충북-시 연계 일정 등 종합 고려<br>명시이월 필요 | 이월재원<br>*시:36,360                              |
| 균형건설과          | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 시민친화형<br>도로환경정비 | 산성도로<br>교통개선                   | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:산성도로교통개선공사 미지급용지 보상<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○대 상:청주시 상당구 명암동 산41-12<br>○내 용:산성도로 교통사업 미지급 용지 보상금                 | 9,500        | 9,500        | ○편성시기:22년 본예산(당초)<br>○이월사유:토지소유자 사망 및 상속인 해외<br>거주등의 사유로 상속이전등기 지연에<br>따른 당해연도 보상협의 불가  | 이월재원<br>*시:9,500                               |
| 균형건설과          | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 시민친화형<br>도로환경정비 | 어린이<br>보호구역<br>개선사업            | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:어린이보호구역 시인성 강화사업<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:어린이보호구역 옐로카펫 및<br>노란발자국 등 19개소                                      | 3,500,000    | 80,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:23년 1월<br>○이월사유:22년 3회추경 예산 편성에 따른<br>절대공기 부족   | 이월재원<br>*도:80,000                              |
| 균형건설과          | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 시민친화형<br>도로환경정비 | 관정길 일원<br>마을주민<br>보호구간<br>정비사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:관정길 일원 마을주민 보호구간<br>정비사업<br>○기 간:2022.11.~2023.2.<br>○사업량:마을주민 보호구간 정비 L=350m  | 400,000      | 381,240      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 11월<br>○이월사유:준공시기 미도래   | 이월재원<br>-총:381,240<br>*도:181,240<br>*시:200,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                  | 단위사업            | 세부사업   | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고   |
|-------|-----------------------|-----------------|--|-------------|-----|---|--------------|--------------|--|---|
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 시민친화형<br>도로환경정비 | 보행자<br>우선도로<br>조성사업                            | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 서원남로 보행자우선도로 조성사업<br>○기 간: 2022.12.~2023.11.<br>○사업량: 배수로정비 L=350m                            | 400,000      | 400,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○계약일시: 23년 1월<br>○이월사유: 22년 3회추경 예산 편성에 따른<br>절대공기 부족   | 이월재원<br>-총: 400,000<br>*도: 200,000<br>*시: 200,000 |
|       |                       |                 |  |             |     | ○사업명: 충북대학교 중문 보행자우선도로<br>조성사업<br>○기 간: 2022.12.~2023.11.<br>○사업량: 배수로정비 L=300m                     | 400,000      | 400,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○계약일시: 23년 1월<br>○이월사유: 22년 3회추경 예산 편성에 따른<br>절대공기 부족   | 이월재원<br>-총: 400,000<br>*도: 200,000<br>*시: 200,000 |
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 녹색교통<br>기반조성    | 석곡사거리~<br>농업기술센터<br>도시농업관<br>일원 자전거<br>도로 정비사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 석곡사거리~농업기술센터 도시농업관<br>일원 자전거도로 정비사업<br>○기 간: 2022.9.~2023.3.<br>○사업량: 자전거도로 정비 L=765m, B=4.0m | 330,000      | 317,410      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 10월<br>○이월사유: 2회 추경 편성예산으로 연내<br>사업 기한 부족(공사 `22.11~`23.3.)                                | 이월재원<br>*시: 317,410                               |
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 녹색교통<br>기반조성    | 오송읍 과학<br>단지 일원<br>자전거<br>도로 정비공사              | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 오송읍 과학단지 일원 자전거도로<br>정비공사<br>○기 간: 2022.9.~2023.7.<br>○사업량: 자전거도로 정비 L=2,300m, B=4.5~5.0m     | 650,000      | 643,580      | ○편성시기: 22년 2회추경, 3회추경<br>○계약일시: 22년 11월<br>○이월사유: 추경 편성예산으로 연내 사업<br>기한 부족<br>(1구간 `22.9~`23.3.)<br>(2구간 `22.11.~`23.7.) | 이월재원<br>-총: 643,580<br>*도: 500,000<br>*시: 143,580 |
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 녹색교통<br>기반조성    | 오창읍<br>산업단지 일원<br>자전거도로<br>정비공사                | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 오창읍 산업단지 일원 자전거도로<br>정비공사<br>○기 간: 2022.9.~2023.3.<br>○사업량: 자전거도로 정비 L=400m, B=6.0m           | 220,000      | 212,190      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 11월<br>○이월사유: 2회 추경 편성예산으로 연내<br>사업 기한 부족(공사 `22.11~`23.3.)                                | 이월재원<br>*시: 212,190                               |
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 녹색교통<br>기반조성    | 율량천~<br>무심천 일원<br>자전거도로<br>정비공사                | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 율량천~무심천 일원 자전거도로<br>정비공사<br>○기 간: 2022.9.~2023.7.<br>○사업량: BOX설치 및 세월교 설치 각 1개소               | 800,000      | 775,948      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 9월<br>○이월사유: 2회 추경 편성예산으로 연내<br>사업 기한 부족(설계용역 `22.10~12.)                                  | 이월재원<br>*시: 775,948                               |
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성 | 녹색교통<br>기반조성    | 남광<br>하우스토리<br>일원 무심천변<br>자전거도로<br>조성사업        | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 남광하우스토리 일원 무심천변<br>자전거도로 조성사업<br>○기 간: 2022.9.~2023.3.<br>○사업량: 자전거도로 신설 L=750m, B=3.0m       | 25,000       | 25,000       | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 9월<br>○이월사유: 용역 수행사 재정여건(회생신청)<br>에 따른 사업 추진 지연  | 이월재원<br>*시: 25,000                                |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                                | 단위사업                      | 세부사업                               | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|--------------|--------------|---|---------------------|
| 균형건설과 | 시민친화형<br>도로교통<br>기반조성               | 농촌도로망<br>확충               | 시도21호선<br>(두모~죽암간)<br>영수살포장치<br>설치 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 시도21호선(두모~죽암간)영수살포장치<br>설치<br>○기 간: 2022. 12. ~ 2023. 1.<br>○사업량: 영수살포장치 설치 1식   | 140,000      | 140,000      | ○편성시기: 22년 3회 추경<br>○계약일시: 22년 12월 예정<br>○이월사유: 22년 3회추경 예산 편성에 따른<br>절대공기 부족   | 이월재원<br>*시: 140,000 |
| 도로시설과 | 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한 도로<br>교통망 구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축    | 청주시<br>도로건설<br>관리계획 수립             | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○용역명: 청주시 도로건설관리계획 수립 용역<br>○기 간: 2022.05.17.~2023.05.11.<br>○사업량: 도로건설관리계획 수립 1식  | 600,000      | 380,000      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○계약일시: 22년 5월 9일<br>○이월사유<br>-건설기술심의 절차 이행 및 사업수행능력<br>평가 시간 소요<br>-과업 기간 12개월<br>-추가 관련 용역(전략환경영향) 집행 필요 | 이월재원<br>*시: 380,000 |
| 도로시설과 | 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한 도로<br>교통망 구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축    | 국도대체우회<br>도로<br>(남면~북면)<br>사후평가    | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○용역명: 청주시 관내 국도대체우회도로<br>(남면~북면) 사후평가용역<br>○기 간: 2022.10.04.~2023.09.28.<br>○사업량: 사후평가용역 1식  | 50,000       | 50,000       | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 9월 26일<br>○이월사유: 과업 기간 12개월   | 이월재원<br>*시: 50,000  |
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천          | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 지방하천<br>유지관리<br>사업                 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 보강천 준설 및 수목제거공사<br>○기 간: 2022.11.~2023.06.<br>○사업량: 하천준설 및 수목제거 L=4.3km<br><br>○사업명: 무심천 지방하천 유지관리사업<br>○기 간: 2022.11.~2023.06.<br>○사업량: 하천준설 및 수목제거 L=0.55km<br><br>○사업명: 조천천 지방하천 유지관리사업<br>○기 간: 2022.11.~2023.06.<br>○사업량: 하천준설 및 수목제거 L=0.6km | 330,000      | 230,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○계약일시: 미계약<br>○이월사유: 22년 3회 추경 예산반영으로<br>공기 부족   | 이월재원<br>*도: 230,000 |
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천          | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 가중소하천<br>정비공사                      | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 가중소하천 정비공사<br>○기 간: 2020.1.~2023.12.<br>○사업량: 소하천정비 L=250m   | 320,000      | 274,980      | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○이월사유: 이월 예산액은 공사비로 토지<br>보상 수용재결 등 절차 이행후 공사 집행<br>※ 현재 공사 정지중  | 이월재원<br>*시: 274,980 |
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천          | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 달천 재해<br>예방사업<br>(성립전)             | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 달천 재해예방사업<br>○기 간: 2022.2.~2023.12.<br>○사업량: 하상준설 L=2.1km  | 500,000      | 500,000      | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 미계약<br>○이월사유: 소규모 환경영향평가 행정절차<br>협의 지연에 따른 이월<br>(2023년도 공사 착공 예정)                                | 이월재원<br>*도: 500,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명 | 정책사업                       | 단위사업                      | 세부사업                             | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                |
|-----|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----|--|--------------|--------------|---|--------------------|
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 병천천<br>병천4지구<br>제방보수<br>사업       | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:병천천 병천4지구 제방보수사업<br>○기 간:2022.2.~2023.12.<br>○사업량:제방보축 L=0.4km  | 900,000      | 672,907      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:22년 1회 추경 예산반영으로<br>준공시기 미도래                               | 이월재원<br>*시:672,907 |
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 현도면<br>노산리<br>배수문<br>설치사업        | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:현도면 노산리 배수문 설치사업<br>○기 간:2022.2.~2023.12.<br>○사업량:배수펌프 1식   | 400,000      | 384,666      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:하천기본계획 변경에 따른 금강<br>유역환경청 관련기관 협의 지연에 따른<br>이월             | 이월재원<br>*시:384,666 |
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 자연재해<br>위험 개선지구<br>정비사업<br>타당성조사 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:외천지구 자연재해위험 개선지구 기본<br>및 타당성조사 용역<br>○기 간:2022.9.~2023.12.<br>○사업량:기본 및 타당성조사 1식<br><br>○사업명:미평지구 자연재해위험 개선지구 기본<br>및 타당성조사 용역<br>○기 간:2022.9.~2023.12.<br>○사업량:기본 및 타당성조사 1식 | 44,000       | 44,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 10월16일<br>○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로<br>용역 준공시기 미도래                     | 이월재원<br>*시:44,000  |
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 무심천<br>하상정비<br>사업                | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:무심천 하상정비사업 실시설계용역<br>○기 간:2022.9.~2023.12.<br>○사업량:도량분석 및 실시설계 용역 1식  | 150,000      | 150,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로<br>공기 부족                                  | 이월재원<br>*시:150,000 |
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 현도면<br>수해상습지<br>배수펌프 설치<br>사업    | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:현도면 수해상습지 배수펌프 설치사업<br>○기 간:2022.12.~2023.12.<br>○사업량:배수펌프 1식   | 400,000      | 400,000      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022 하반기 재난안전관리 특별<br>교부세 교부결정(2022.10.12.)으로 준공<br>시기 미도래 | 이월재원<br>*시:400,000 |
| 하천과 | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 재해로부터<br>안전한<br>인프라<br>구축 | 배수펌프장<br>자동운영<br>관리시스템<br>구축사업   | 시설비및부대비     | 시설비 | ○사업명:배수펌프장 자동운영 관리시스템<br>구축사업<br>○기 간:2022.11.~2023.6.<br>○사업량:배수펌프장 원격제어 시스템 구축 1식,<br>행정안전부 연계 모니터링 1식   | 300,000      | 300,000      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022 하반기 재난안전관리 특별<br>교부세 교부결정(2022.9.15.)에 따른<br>절대공기 부족  | 이월재원<br>*국:300,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                       | 단위사업   | 세부사업                                    | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고   |
|-------|----------------------------|--|---|-------------|-------|---|--------------|--------------|--|---|
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 사람과<br>자연이<br>어우러진<br>생활하천<br>구현             | 하천정비사업                                  | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:석화천 제방도로 포장공사<br>○기 간:2022.11.~2023.06.<br>○사업량:제방도로 포장 L=190m<br><br>○사업명:무심천 유지관리사업<br>○기 간:2022.11.~2023.06.<br>○사업량:하천준설 V=1,200m3   | 100,000      | 60,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:22년 3회 추경 예산반영으로<br>공기 부족               | 이월재원<br>*도:60,000                             |
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 사람과<br>자연이<br>어우러진<br>생활하천<br>구현             | 무심천과<br>미호강 친수<br>공간 마스터<br>플랜 수립<br>용역 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○용역명:무심천과 미호강 친수공간 마스터 플랜<br>수립 용역<br>○기 간:2022.10.~2023.12.<br>○용역내용:기본계획(친수공간 마스터플랜,<br>타당성 검토) 및 스토리텔링 1식  | 150,000      | 150,000      | ○편성시기:22년 2추경<br>○계약일시:22년 11월 30일(예정)<br>○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로<br>준공기한 미도래 | 이월재원<br>*시:150,000천원                          |
| 하천과   | 자연과<br>어우러진<br>안전한<br>생명하천 | 남일면<br>무심천<br>제방도로<br>포장공사<br>(균형발전<br>특별회계) | 남일면<br>무심천<br>제방도로<br>포장공사              | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:남일면 무심천 제방도로 포장공사<br>○기 간:2022.1.~2023.12.<br>○사업량:제방도로 포장 L=1.17km  | 329,000      | 216,049      | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 6월10일<br>○이월사유:편입토지 보상 진행중으로 완료<br>후 공사 재시행 가능    | 이월재원<br>-총:216,049<br>*시:19,049<br>*균:197,000 |
| 환경정책과 | 친환경<br>청정도시<br>기반조성        | 환경도시조성<br>(수질개선<br>특별회계)                     | 주민지원<br>사업관리                            | 연구개발비       | 연구용역비 | ○사업명:문의면 상수원관리지역 중장기 균형<br>발전방안 연구용역<br>○사업시행 부서:문의면(재배정)<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○사업량: 연구용역 1식<br>○계약금액:95,000천원<br>(선급금 38,000천원 지급완료)  | 100,000      | 62,000       | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 7월 7일<br>○이월사유:계약지연<br>○용역완료 예정일:2023.05.         | 이월재원<br>*기:62,000                             |
| 환경정책과 | 자연과<br>공존하는<br>생태도시구현      | 생태도시<br>환경조성                                 | 야생동·식물<br>보호업무 추진                       | 연구개발비       | 연구용역비 | ○총사업비:86,400천원 (시 100%)<br>○사업기간:2022.7. ~ 2023.6.<br>○사업위치:청주시 일원<br>○사업내용:청주 시민과 백로류와의 공존을 위한<br>관리방안 및 대책 마련 용역<br>○요구사유:청주시 흥덕구 송절동 산 97-2번지<br>일원에 서식하고 있는 백로로 인하여 인근 주민<br>에게 해마다, 악취, 소음 깃털 등으로 인한<br>피해가 계속 발생하고 있어 백로류 서식 보호<br>및 인근 주민들도 피해를 받지 않고 공존 할 수<br>있는 관리방안 및 대책 마련 필요 | 86,400       | 48,295       | ○편성시기:2022년 1회 추경<br>○계약일시:2022년 6월 29일<br>○이월사유:2023년 6월 용역 준공 예정           | 이월재원<br>*시:48,295                             |



## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업            | 단위사업               | 세부사업                      | 편성목    | 통계목              | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|-------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------|------------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 환경정책과 | 자연과 공존하는 생태도시구현 | 생태도시 환경조성          | 화장실 환경개선사업                | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 화장실 환경개선사업<br>○기 간: 2022. 11.~12.<br>○사업량: 화장실 환경개선 3식<br>※충청북도 환경정책과-15771(2022. 10. 26.)<br>: 화장실 환경개선사업 도비보조금 교부 | 70,000       | 30,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 3회추경 사업비 편성으로 지출기한 부족 예상  | 이월재원<br>*도: 30,000   |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 쾌적한 대기환경 기반 조성     | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원        | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업<br>○기 간: 2022. 3.~2023. 12.<br>○사업량: 37개소   | 3,240,000    | 1,011,582    | ○편성시기: 22년 본예산 - 2회 추경에 예산 10%감액<br>○이월사유: 잔여예산 추가 접수 사업장 (16개소) 연내 준공이 불가능 하여 이월                                 | 이월재원<br>-총: 1,011,582<br>*국: 561,990<br>*도: 89,918<br>*시: 359,674                    |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 미세먼지로 부터 안전한 환경 조성 | 저공해차 구매지원 (전기승합 중형)       | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 저공해차 구매지원 (전기승합중형)<br>○기 간: 2022. 1.~ 2022. 12.<br>○사업량: 이월대상 3대  | 420,000      | 420,000      | ○편성시기: 22년 2회추경, 3회추경<br>○이월사유: 국비보조금 편성(2회추경) 후 추가교부[변경내시, 도 기후대기과-18769(2022. 10. 6)호]된 도비보조금 반영 (3회추경) 후 사업 실시 | 이월재원<br>-총: 420,000<br>*국: 210,000<br>*도: 42,000<br>*시: 168,000                      |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 미세먼지로 부터 안전한 환경 조성 | 전기이륜차 보급사업                | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 전기이륜차 보급사업<br>○기 간: 2022. 1.~ 2022. 12.<br>○사업량: 이월 대상 5대   | 135,000      | 10,920       | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 대상자 선정 후 구매취소에 따른 추가 대상자 선정으로 차량 보조금 지급 지연   | 이월재원<br>-총: 10,920<br>*국: 5,460<br>*시: 5,460   |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 미세먼지로 부터 안전한 환경 조성 | 천연가스차량 구입비 보조             | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 천연가스버스 구입 지원<br>○기 간: 2022. 1.~2022. 12.<br>○사업량: 이월대상 27대  | 480,000      | 324,000      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 자동차 부품 및 반도체 수급문제 로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가   | 이월재원<br>-총: 324,000<br>*국: 162,000<br>*도: 48,600<br>*시: 113,400                      |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 미세먼지로 부터 안전한 환경 조성 | LPG가스차량 구입비 보조            | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 어린이통학차량 LPG 가스차 전환 지원<br>○기 간: 2022. 1.~ 2022. 12.<br>○사업량: 이월 대상 60대   | 420,000      | 420,000      | ○편성시기: 22년 본예산, 2회추경<br>○이월사유: 반도체 수급에 따른 생산지연 으로 보조금 지급 신청 저조  | 이월재원<br>-총: 420,000<br>*국: 210,000<br>*도: 63,000<br>*시: 147,000                      |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한 대기환경 조성  | 미세먼지로 부터 안전한 환경 조성 | 운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차 지원) | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | ○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차)<br>○기 간: 2022. 1.~2022. 12.<br>○사업량: 이월 대상 760대  | 11,472,114   | 2,495,380    | ○편성시기: 22년 본예산, 2회 추경<br>○이월사유: 자동차 부품 및 반도체 수급 문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가  | 이월재원<br>-총: 2,495,380,000<br>*국: 1,497,228,000<br>*도: 299,445,600<br>*시: 698,706,400 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                    | 단위사업                     | 세부사업                                    | 편성목    | 통계목                    | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|--------|------------------------|---|--------------|--------------|--|--|
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한<br>대기환경 조성       | 미세먼지로<br>부터 안전한<br>환경 조성 | 운행경유차<br>배출가스<br>저감사업<br>(운행차 DPF)      | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업<br>(운행차 DPF)<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○사업량:이월 대상 571대   | 2,260,500    | 2,260,500    | ○편성시기:22년 본예산, 1회 추경<br>○이월사유:사업 참여 불가(포기 및 장차<br>불가)로 잔액 발생, 사업기간 부족        | 이월재원<br>-총:2,260,500<br>*국:1,130,250<br>*도:339,075<br>*시:791,175 |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한<br>대기환경 조성       | 미세먼지로<br>부터 안전한<br>환경 조성 | 운행경유차<br>배출가스<br>저감사업<br>(건설기계<br>엔진교체) | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업<br>(건설기계 엔진교체)<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○사업량:이월 대상 103대 | 2,062,500    | 1,812,990    | ○편성시기:22년 본예산, 1회 추경<br>○이월사유:사업 참여 불가(포기)로 잔액<br>발생, 사업기간 부족                | 이월재원<br>-총:1,812,990<br>*국:1,087,794<br>*도:217,559<br>*시:507,637 |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한<br>대기환경 조성       | 미세먼지로<br>부터 안전한<br>환경 조성 | 운행경유차<br>배출가스<br>저감사업<br>(건설기계DPF)      | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업<br>(건설기계 DPF)<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○사업량:이월 대상 20대   | 220,000      | 220,000      | ○편성시기:22년 본예산, 2회 추경<br>○이월사유:사업 참여 불가(포기 및 장차<br>불가)로 잔액 발생, 사업기간 부족        | 이월재원<br>-총:220,000<br>*국:132,000<br>*도:26,400<br>*시:61,600       |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한<br>대기환경 조성       | 미세먼지로<br>부터 안전한<br>환경 조성 | 운행경유차<br>배출가스<br>저감사업<br>(LPG화물차)       | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업<br>(LPG화물차)<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>○사업량:이월 대상 35대     | 400,000      | 70,000       | ○편성시기:22년 본예산, 2회 추경<br>○이월사유:자동차 부품 및 반도체 수급<br>문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구<br>불가 | 이월재원<br>-총:70,000<br>*국:35,000<br>*도:10,500<br>*시:24,500         |
| 기후대기과 | 맑고 깨끗한<br>대기환경 조성       | 미세먼지로<br>부터 안전한<br>환경 조성 | 전기굴착기<br>보급사업                           | 민간자본이전 | 민간자본<br>사업보조<br>(이전재원) | ○사업명:전기굴착기 보급사업<br>○기 간:2022.11.~2022.12.<br>○사업량:이월 대상 5대                      | 100,000      | 100,000      | ○편성시기:2회 추경<br>○이월사유:사업기간 부족   | 이월재원<br>-총:100,000<br>*국:50,000<br>*도:15,000<br>*시:35,000        |
| 자원정책과 | 맑고 깨끗한<br>청결도시<br>청주 조성 | 깨끗한 청주                   | 천연가스<br>자동차<br>보급사업                     | 자산취득비  | 자산및<br>물품취득비           | ○사업명:천연가스자동차 보급사업<br>○기 간:2022년<br>○사업량:청소차량 4대 구입                              | 640,000      | 640,000      | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:차량 제조사에서 22년 차량<br>생산 불가 통보                           | 이월재원<br>-총:640,000<br>*국:54,000<br>*도:16,200<br>*시:569,800       |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                         | 단위사업                       | 세부사업                            | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고                 |
|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------------|
| 자원정책과 | 맑고 깨끗한<br>청결도시<br>청주 조성      | 폐기물처리<br>시설 확충             | 광역매립장<br>간접영향권<br>마을 주민숙원<br>사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 지동16통, 정봉28통<br>○기 간: 2021.5.~2023.5.<br>○사업량: 아스콘포장 A=207㎡ 아스콘덧씌우기<br>A=3,490㎡  | 1,234,149    | 140,000      | ○편성시기: 2022년 본예산<br>○계약일시: 미계약<br>○이월사유: 주민숙원사업으로 포장 예정인<br>마을안길에 대하여 현재 하수정책과에서<br>하수관거 정비사업을 진행중으로 하수관거<br>정비가 종료된 후 마을안길을 포장할 수<br>있어 금년도 내 사업추진이 어려울것으로<br>사료됨 | 이월재원<br>*시: 140,000 |
| 자원관리과 | 폐기물을<br>자원화하는<br>친환경<br>시설운영 | 주민이<br>안심하는<br>폐기물<br>처리시설 | 원활한<br>매립장<br>운영관리              | 연구개발비       | 연구용역비        | ○사업명: 청주권광역매립장 주변지역 환경상<br>영향조사 용역<br>○기 간: 2022.11.~2023.11.<br>○사업량: 대기, 수질(지표, 지하수), 악취, 토양<br>등 매립시설로 인한 주변마을에 미치는 환경상<br>영향 조사 및 분석 | 380,000      | 170,000      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○계약일시: 22년 11월 예정<br>○이월사유: 3년주기의 조사 사업으로 시기가<br>도래한 2022년 11월 용역사업 착수예정<br>이며, 약 1년(380일)의 기간동안 진행하는<br>사업임                                     | 이월재원<br>*시: 170,000 |
| 자원관리과 | 폐기물을<br>자원화하는<br>친환경<br>시설운영 | 주민이<br>안심하는<br>폐기물<br>처리시설 | 재활용품<br>선별시설 관리                 | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 재활용품 선별시설 여과흡착설비 설치<br>○기 간: 2022.10.~2023.6.<br>○사업량: 재활용품 선별시설 여과흡착설비<br>설치공사 1식   | 351,585      | 197,000      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 11월 1일(실시설계)<br>○이월사유: 사전협의 및 실시설계 일정으로<br>시설설치공사 일정이 2023년도로 계획됨에<br>따른 이월  | 이월재원<br>*시: 197,000 |
|       |                              |                            |                                 | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명: 재활용품 선별시설 노후 증장비 교체<br>(지게차)<br>○기 간: 2022.10.~2023.2.<br>○사업량: 지게차 4.0톤 2대 제작 및 납품  | 174,000      | 174,000      | ○편성시기: 22년 2회추경<br>○계약일시: 22년 10월 20일<br>○이월사유: 납품 계약기간이 2023. 2. 17.<br>까지(120일)임에 따른 이월  | 이월재원<br>*시: 174,000 |
| 자원관리과 | 폐기물을<br>자원화하는<br>친환경<br>시설운영 | 주민이<br>안심하는<br>폐기물<br>처리시설 | 음식물류<br>폐기물<br>자원화시설<br>운영      | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 음식물류폐기물 자원화시설<br>악취방지시설<br>○기 간: 2022.4.~2023.3.<br>○사업량: 악취방지시설 개선공사 1식   | 640,500      | 343,500      | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시<br>-설계: 2022. 4. 26.(준공: 2022. 6. 17.)<br>○이월사유: 악취방지시설 개선 공사 전<br>통합환경관리계획서 변경 필요  | 이월재원<br>*시: 343,500 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명             | 정책사업            | 단위사업                                    | 세부사업  | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|-----------------|-----------------|---|---|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 하수정책과           | 맑고 깨끗한<br>수질관리  | 공공하수도<br>시설확충 및<br>운영<br>(수질개선<br>특별회계) | 농어촌마을<br>하수도정비<br>[낭성면호정리<br>(조실마을)]<br>하수도<br>정비사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:낭성면 호정리(조실마을) 하수도<br>정비사업<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>(건설사업관리계획(건설기술진흥법)에 따라<br>2023년 본공사 가능)<br>○사업량:오수관로설치 L=454m, 펌프장 1개소 | 500,000      | 493,640      | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유<br>-총공사비 2억원 이상의 전문공사의 경우<br>건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설<br>사업관리계획을 승인받아야 함<br>(건설기술진흥법 제39조의2)<br>-명시이월 대상 공사는 직접감독 예정으로<br>공사 감독 예정 자 1인이 타 공사를 수행<br>중이므로 수행 중인 공사 완료 후 건설<br>사업관리계획 제출 가능<br>-수행 중인 공사 2022년 내 조기준공 예정<br>-공사 조기준공 후 2023년 명시이월 대상<br>공사 추진 | 이월재원<br>*시:493,640                             |
| 하수정책과           | 맑고 깨끗한<br>수질관리  | 공공하수도<br>시설확충<br>(균형발전<br>특별회계)         | 가덕면 한계리<br>외 2개소<br>오수관로<br>정비사업                    | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:한계리 외 2개소 오수관로 정비사업<br>○기 간:2022.1.~2022.12.<br>(설계 안전성 검토 대상으로 해당 용역 완료 후<br>착공 가능)<br>○사업량:오수관로설치 L=785m, 배수설비 24개소        | 700,000      | 700,000      | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유<br>-해당 사업 실시설계(안) 결과 2m이상<br>흩막이 지보공 공정에 대하여 설계안전성<br>검토 대상으로 해당 절차 수행으로 지연  | 이월재원<br>*시:700,000                             |
| 청주시립<br>도서관     | 공공도서관<br>운영     | 청주시립<br>도서관의<br>관리운영                    | 도서관<br>시설유지관리                                       | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:흥덕도서관 시설개선공사<br>○기 간:2022. 9. ~ 2023. 6.<br>○사업량:외부바닥보수 600㎡   | 319,700      | 180,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:공사착공 시 동절기 공사 및<br>연내 공사기간 확보 지남  | 이월재원<br>*시:180,000                             |
| 청주시립<br>도서관     | 공공도서관<br>운영     | 청주시립<br>도서관의<br>관리운영                    | U-도서관<br>서비스확대<br>지원사업                              | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:드라이브스루 스마트도서관 구축<br>○기 간:2022. 6. ~ 2023. 1.<br>○사업량:드라이브스루 스마트도서관 구축 1식   | 200,000      | 200,000      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:2022. 10. 26.<br>○이월사유:절대공기 부족<br>-계약기간:`22.10.26.~ 23.01.24.   | 이월재원<br>-총:200,000<br>*국:100,000<br>*시:100,000 |
| 고인쇄박물관<br>학예연구실 | 문화유산<br>보존 및 전승 | 유물관리 및<br>전시운영                          | 박물관<br>유물수집   | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:박물관 유물구입<br>○기 간:2022.6.~ 2023.7.<br>○사업비:50,000천원<br>○사업량:5건28점 구입(10,230천원)  | 50,000       | 39,770       | ○편성시기:22년 본예산<br>○일부구입:22년10월12일<br>○이월사유:유물평가 시 주요 유물이 구입<br>부적정으로 감정평가되고, 매도협의 시<br>일부 매도자가 낮은 감정평가액을 이유로<br>거부하는 등 사업량 축소. 사업량 축소에<br>따른 추가작업을 고려하였으나,<br>최소 4개월 이상 절차이행 기간이 소요돼<br>당해연도 완료 불가   | 이월재원<br>*시:39,770                              |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명             | 정책사업            | 단위사업           | 세부사업                                   | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고   |
|-----------------|-----------------|----------------|--|-------------|-----|---|--------------|--------------|--|---|
| 고인쇄박물관<br>학예연구실 | 문화유산<br>보존 및 전승 | 유물관리 및<br>전시운영 | 사적지<br>제315호<br>홍덕사지 관련<br>전시관<br>리모델링 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 청주고인쇄박물관 상설전시실 개편 및 전시물 제작설치<br>○사업량: 제2-3전시관 및 수장고 등(1,118㎡)<br>※제1전시관 일부 포함<br>○기 간: 2022.9. ~ 2023.6.<br>○내 용: 제2-3전시관 전시개편 및 시설개선, 수장고 시설보완 등 | 3,000,000    | 2,123,862    | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 9월 1일<br>○이월사유: 상설전시실 개편사업 과업 2023년까지 진행, 상설전시실 개편과 연계한 향운항습기 설비 교체공사 진행 | 이월재원<br>총: 2,123,862<br>*국: 205,686<br>*도: 959,088<br>*시: 959,088 |
| 공원관리과           | 공원관리            | 도시공원관리         | 생활불편시설<br>개선사업                         | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 율봉근린공원 먼지털이기 설치공사<br>○기 간: 2023.3.~2023.5.<br>○사업량: 먼지털이기 1개  | 40,000       | 40,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 40,000  |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 율봉근린공원 등산로 야자매트 설치공사<br>○기 간: 2023.3.~2023.5.<br>○사업량: 야자매트 650m 설치   | 30,000       | 30,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 30,000  |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 종암어린이공원 운동기구 등 교체공사<br>○기 간: 2023.3.~2023.5.<br>○사업량: 운동기구 3개, 벤치 3개, 보안등 1개 교체   | 20,000       | 20,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 20,000  |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 교통근린공원 배드민턴장 시설개선사업<br>○기 간: 2023.3.~2023.5.<br>○사업량: 우레탄 바닥 1,000㎡ 보수  | 100,000      | 100,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 100,000   |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 새터어린이공원 환경정비사업<br>○기 간: 2023.3.~2023.5.<br>○사업량: 바닥 들뜸 보수, 시설물 페인트칠 보수, 강우 시 토사 고임 보수   | 100,000      | 100,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 100,000   |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 만수공원 풋살장 망교체 공사<br>○기 간: 2023.3.~2023.4.<br>○사업량: L=140m  | 20,000       | 20,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 20,000  |
|                 |                 |                |  |             |     | ○사업명: 쌍청공원 쉼터 설치 공사<br>○기 간: 2023.3.~2023.4<br>○사업량: 사각정자 1대  | 30,000       | 30,000       | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가  | 이월재원<br>*도: 30,000  |
| 공원관리과           | 공원관리            | 도시공원관리         | 금천배수지<br>시설정비사업                        | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명: 금천배수지 시설정비사업<br>○기 간: 2023.1.~2023.6.<br>○사업량: 스틸그레이팅 교체 L=500m, 다목적구장 바닥 포장 A=210㎡ 등   | 300,000      | 300,000      | ○편성시기: 22년 3회추경<br>○계약일시: 23년 1월<br>○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가                                       | 이월재원<br>*특: 300,000   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업 | 단위사업    | 세부사업                 | 편성목         | 통계목   | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고  |
|-------|------|---------|----------------------|-------------|-------|--|--------------|--------------|---|--|
| 공원관리과 | 공원관리 | 녹지관리    | 녹지관리사업               | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:2022년 월동보호책 설치공사<br>○기 간:2022.11. ~ 2023. 03.<br>○사업량:월동보호책 설치 및 철거 L=8km | 120,184      | 120,184      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○계약일시:22년 11월<br>○이월사유:동절기 도로변 영화칼슘으로부터<br>녹지대 보호를 위하여 실시하는 사업으로<br>2023. 03. 준공도래에 따른 명시이월  | 이월재원<br>*시:120,184                                   |
|       |      |         |                      |             |       | ○사업명:가경천변 낭만의거리 조성사업<br>○기 간:2022.9. ~ 2023 06.<br>○사업량:L=600m                 | 500,000      | 500,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○추진내용<br>실시설계착수 : 22년 9월<br>○이월사유:가경천변 낭만의 거리 조성사업<br>실시설계 중으로 동절기 사업이 불가하여<br>2023년 상반기 사업 추진에 따른 명시이월                            | 이월재원<br>*시:500,000                                   |
|       |      |         |                      |             |       | ○사업명:가경천 산책로 공용화장실 설치<br>○기 간:2022.9. ~ 2023. 06.<br>○사업량:공용화장실 1동             | 100,000      | 100,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○추진내용<br>-BF인증 신청 : 22년 10월<br>○이월사유:공용화장실 설치 시 장애물 없는<br>생활환경 인증(BF)를 추진중으로 23년<br>상반기 사업 추진에 따른 명시이월                             | 이월재원<br>*시:100,000                                   |
| 공원조성과 | 공원조성 | 도시공원 조성 | 우암산<br>도시생태축<br>복원사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:우암산 도시생태축 복원사업<br>○위 치:청원구 울랑동 산136-7번지 일원<br>우암산근린공원                     | 6,285,000    | 4,821,317    | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 8월 31일<br>○이월사유:문화재 발굴조사 추진 및 기술<br>자문위원회 자문, 도시생태축 복원위원회<br>심의, 실시계획인가(변경) 등 절차진행에<br>시일소요로 공사착공이 9월에 이루어져<br>금년내 준공이 어려움 | 이월재원<br>-총:4,821,317<br>*국:2,949,317<br>*시:1,872,000 |
|       |      |         |                      |             | 시설부대비 | ○기 간:2021. 1. ~ 2023. 6<br>○사업량:209,416㎡                                       | 15,000       | 13,378       | 이월재원<br>-총:13,378<br>*국:9,074<br>*시:4,304   |  |
| 공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선  | 도시공원<br>리모델링 사업      | 시설비및<br>부대비 | 시설비   | ○사업명:신울봉 근린공원 재정비 사업<br>○기 간:2022.9.~2023.6.<br>○사업량:15,841㎡ 근린공원 재정비          | 1,000,000    | 925,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기<br>부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한<br>공사비 이월  | 이월재원<br>*시:925,000                                   |
|       |      |         |                      |             |       | ○사업명:불무 근린공원 재정비 사업<br>○기 간:2022.9.~2023.6.<br>○사업량:11,709㎡ 근린공원 재정비           | 1,000,000    | 925,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기<br>부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한<br>공사비 이월  | 이월재원<br>*시:925,000                                   |
|       |      |         |                      |             |       | ○사업명:한아름 근린공원 재정비 사업<br>○기 간:2022.9.~2023.6.<br>○사업량:2,185㎡ 어린이공원 재정비          | 500,000      | 470,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기<br>부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한<br>공사비 이월  | 이월재원<br>*시:470,000                                   |
|       |      |         |                      |             |       | ○사업명:강들 근린공원 재정비 사업<br>○기 간:2022.9.~2023.6.<br>○사업량:2,806㎡ 어린이공원 재정비           | 500,000      | 470,000      | ○편성시기:22년 2회 추경<br>○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기<br>부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한<br>공사비 이월  | 이월재원<br>*시:470,000                                   |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업        | 단위사업                | 세부사업                      | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고   |
|-------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|---|---|
| 공원조성과 | 공원조성        | 도심<br>녹색공간 조성       | 생활밀착<br>도시숲 조성            | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 생활밀착 도시숲 조성사업<br>○기 간: 2023. 1. ~ 2023. 6.<br>○사업량: 2,000㎡ 보행자도로활용 조경수 식재  | 816,435      | 400,000      | ○편성시기: 22년 3회 추경<br>○이월사유: 3회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 이월  | 이월재원<br>*특: 400,000   |
| 공원조성과 | 공원조성        | 안전하고<br>쾌적한<br>공원관리 | 명암유원지<br>관리               | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 명암관망탑 활용방안 수립용역<br>○기 간: 2022.11.~2023.4.<br>○사업량: 연면적 7,625.27㎡, 지하2층/ 지상13층<br>○내 용<br>-건축물 리모델링(안)구산 및 투자·운영계획 수립<br>-활용에 따른 경제성·효율성 검토 등 | 153,039      | 100,000      | ○편성시기: 22년 2회 추경<br>○계약일시: 22년 11월 예정<br>○이월사유: 총 용역기간 5개월로 23년 4월 완료 예정  | 이월재원<br>*시: 100,000   |
| 산림관리과 | 임업경쟁력<br>강화 | 산림환경                | 산림병해충<br>예방               | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명: 병해충방제업무 차량교체<br>○사업량: 2.5t 화물트럭 1대   | 69,300       | 69,300       | ○편성시기: 22년 2회 추경<br>○이월사유<br>-22년식 차량 전국 재고부족 및 계약 불가<br>-명시이월하여 23년 차량 계약예정  | 이월재원<br>*시: 69,300  |
| 산림관리과 | 임업경쟁력<br>강화 | 산림환경                | 임도시설                      | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 2022년 임도신설공사<br>○기 간: 2022.9.30.~2023.2.26.<br>○사업량: 임도신설 L=3.1km  | 758,200      | 738,930      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○계약일시: 22년 9월 23일<br>○이월사유<br>-임도개설 대상지가 법원경매로 넘어가 임도 동의 어려움<br>-기존 소유자에 대해 지속적 동의 요구 하였으나 통화 거부<br>-1차 법원경매시 낙찰자가 임도개설 동의 하였으나 입찰 포기 | 이월재원<br>-총: 738,930<br>*균: 517,251<br>*도: 73,893<br>*시: 147,786 |
|       |             |                     |                           |             | 시설부대비        |  | 5,460        | 5,430        |   | 이월재원<br>-총: 5,430<br>*균: 3,801<br>*도: 543<br>*시: 1,086          |
|       |             |                     |                           |             | 감리비          |  | 14,911       | 14,911       |   | 이월재원<br>-총: 14,911<br>*균: 10,438<br>*도: 1,491<br>*시: 2,982      |
| 산림관리과 | 임업경쟁력<br>강화 | 산림휴양                | 육화자연<br>휴양림<br>시설개선<br>사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 육화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업<br>○위 치: 상당구 미원면 운암리 산61-2<br>○사업량: 1,500㎡<br>○기 간: 2022.11.~2023.3.   | 71,630       | 71,630       | ○편성시기: 22년 2회 추경<br>○계약일시: 22년 11월 계약 예정<br>○이월사유: 용역기간이 120일로 당해연도 지출 불가   | 이월재원<br>*시: 71,630  |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명         | 정책사업       | 단위사업              | 세부사업                      | 편성목         | 통계목         | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고               |
|-------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--|-------------------|
| 청주<br>시립미술관 | 문화예술<br>진흥 | 시립미술관<br>특별전      | 강복진<br>미술상 제정<br>기념 특별전   | 일반운영비       | 사무관리비       |   | 112,000      | 42,820       | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유: 전시기간(2022. 11. 10~2023. 1. 29)<br>에 따른 사업비 이월                  | 이월재원<br>*시:42,820 |
|             |            |                   |                           |             | 공공운영비       |   | 10,000       | 1,500        |  | 이월재원<br>*시:1,500  |
|             |            |                   |                           |             | 행사운영비       |   | 27,000       | 12,000       |  | 이월재원<br>*시:12,000 |
|             |            |                   |                           | 일반보전금       | 행사실비<br>지원금 | ○총사업비:210백만원<br>○사업위치:청주시립미술관 본관 2층,3층 전시실<br>○사업기간:2022. 11. 10. ~ 2023. 1. 29.<br>○사업내용:전시 홍보, 작품 반출운송,<br>도록 제작 및 발송, 코디네이터 운영 등 | 11,200       | 5,000        | 이월재원<br>*시:5,000   |                   |
|             |            |                   |                           | 시설비및<br>부대비 | 행사관련시설<br>비 | ○총사업비:210백만원<br>○사업위치:청주시립미술관 본관 2층,3층 전시실<br>○사업기간:2022. 11. 10. ~ 2023. 1. 29.<br>○사업내용:전시종료 후 복구공사 추진                            | 50,000       | 12,800       | 이월재원<br>*시:12,800  |                   |
| 청주<br>시립미술관 | 문화예술<br>진흥 | 시립미술관<br>본관 전시 운영 | 본관 기획전 II<br>(로컬<br>프로젝트) | 일반운영비       | 사무관리비       | ○사업명:로컬 프로젝트 2022<br>○기 간:2022. 4.~2023. 2.<br>○사업량:사진촬영 1건, 도록제작 1건, 번역 1건,<br>평론원고료지급 1건, 작품운송 1건,<br>미술잡지광고 1건                   | 83,430       | 32,650       | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:<로컬 프로젝트 2022>전시기간<br>(2022. 4. 21.~2023. 2. 11.)에<br>따른 사업비 이월 | 이월재원<br>*시:32,650 |
|             |            |                   |                           | 일반운영비       | 공공운영비       | ○사업명:로컬 프로젝트 2022<br>○기 간:2022. 4.~2023. 2.<br>○사업량:도록우편발송 1건   | 4,400        | 2,900        | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:<로컬 프로젝트 2022>전시기간<br>(2022. 4. 21.~2023. 2. 11.)에<br>따른 사업비 이월 | 이월재원<br>*시:2,900  |
|             |            |                   |                           | 일반운영비       | 행사실비<br>지원금 | ○사업명:로컬 프로젝트 2022<br>○기 간:2022. 4.~2023. 2.<br>○사업량:1~2월 자원봉사자 실비 지급 2건   | 3,000        | 1,500        | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:<로컬 프로젝트 2022>전시기간<br>(2022. 4. 21.~2023. 2. 11.)에<br>따른 사업비 이월 | 이월재원<br>*시:1,500  |



## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명         | 정책사업                      | 단위사업           | 세부사업                  | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고                |
|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------------|
| 청주<br>시립미술관 | 문화예술<br>진흥                | 대청호미술관<br>운영   | 대청호미술관 기<br>획전 1      | 일반운영비       | 사무관리비        | ○사업명:대청호미술관기획전1<br>○기 간:2022. 10. 28.~2023. 1. 24.<br>○사업량:작품운송반출        | 43,500       | 3,000        | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:2023년 1월24일 전시종료<br>(반출운송)  | 이월재원<br>*시:3,000   |
|             |                           |                |                       | 일반운영비       | 행사운영비        | ○사업명:대청호미술관기획전1<br>○기 간:2022. 10. 28.~2023. 1. 24.<br>○사업량:작품철수 및 영상장비대여 | 14,000       | 4,500        | ○편성시기:22년 본예산<br>○계약일시:22년 10월<br>○이월사유:2023년 1월24일 전시종료<br>(작품반출, 영상장비철수)                                     | 이월재원<br>*시:4,500   |
|             |                           |                |                       | 일반운영비       | 행사실비<br>지원금  | ○사업명:대청호미술관기획전1<br>○기 간:2022. 10. 28.~2023. 1. 24.<br>○사업량:전시장운영요원 2명    | 2,400        | 600          | ○편성시기:22년 본예산<br>○이월사유:2023년 1월24일 전시종료<br>(전시장작품안전관리)   | 이월재원<br>*시:600     |
| 상)환경위생과     | 맑고 깨끗한<br>아름다운<br>도시환경 조성 | 쾌적한<br>생활환경 조성 | 가로청소 및<br>쓰레기<br>수집운반 | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤)<br>○기 간:2023. 6.<br>○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대           | 167,000      | 160,000      | ○편성시기:2023년 본예산<br>○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재 수급<br>어려움, 코로나로 인한 중국 부품 생산<br>차질로 공급 지연 등의 사유로 2022년도<br>CNG차량 생산치 없음 | 이월재원<br>*시:160,000 |
| 상)건설과       | 쾌적한<br>가로환경조성             | 가로보안등<br>유지관리  | 가로보안등<br>신설 및 교체      | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:산성터널 LED등 교체공사<br>○기 간:2022. 9. ~2023. 3.<br>○사업량:LED등기구교체 720개소    | 1,491,400    | 690,130      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:관급자재 제작기간 부족에 따른<br>수급지연 예상   | 이월재원<br>*시:690,130 |
|             |                           |                |                       |             | 감리비          |  |              | 12,000       |  | 이월재원<br>*시:120,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업             | 단위사업                 | 세부사업                         | 편성목      | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                |
|-------|------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----|---|--------------|--------------|---|--------------------|
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m미만의 도시계획 도로 개설 | 운동동 72-4번지 일원 (소3-958호) 도로개설 | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:운동동 72-4번지 일원 (소3-958호) 도로개설 (보상비)<br>○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식       | 200,000      | 190,000      | ○편성시기:2022년 본예산<br>○이월사유:편입용지 최소화 요청 민원 발생하여 도시관리계획 변경 후 편입용지 보상 추진 예정  | 이월재원<br>*시:190,000 |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m미만의 도시계획 도로 개설 | 용암동 용박골 도시계획도로 (소3-1006호) 개설 | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:용암동 용박골 도시계획도로 (소3-1006호) 개설 (보상비)<br>○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식       | 25,049       | 22,000       | ○편성시기:2022년 1회추경 (3회추경 감편성)<br>○이월사유:2023년 편입용지 보상 추진 예정                | 이월재원<br>*시: 22,000 |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m미만의 도시계획 도로 개설 | 남일 효촌 sk주유소 옆 (소2-1717) 도로개설 | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:남일 효촌 SK주유소 옆 (소2-1717) 도로개설 (설계, 보상비)<br>○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식   | 100,000      | 98,500       | ○편성시기:2022년 1회추경<br>○이월사유:실시설계 및 실시계획인가 추진 중, 2023년 편입용지 보상 추진 예정       | 이월재원<br>*시:98,500  |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반조성  | 도로관리                 | 소규모 지역가꾸기 사업                 | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:이목소하천 소교량 설치공사<br>○기 간:2022.10.~2023.6.<br>○사업량:교량 설치공사 1식         | 180,000      | 161,550      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:실시설계용역 종료로 공기 부족                   | 이월재원<br>*시:161,550 |
|       |                  |                      |                              |          |     | ○사업명:남일면 두산리 시도20호선 인도설치공사<br>○기 간:2022.09.~2023.6.<br>○사업량:인도설치 L=170m | 80,000       | 80,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 | 이월재원<br>*시:80,000  |
|       |                  |                      |                              |          |     | ○사업명:영운천변 인도설치공사<br>○기 간:2022.10.~2023.6.<br>○사업량:인도 설치 L=110m          | 150,000      | 141,620      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 | 이월재원<br>*시:141,620 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                   | 단위사업 | 세부사업           | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고               |
|-------|------------------------|------|----------------|-------------|-----|---|--------------|--------------|---|-------------------|
| 상)건설과 | 균형발전을<br>위한 도시기반<br>조성 | 도로관리 | 생활불편시설<br>개선사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:미원면 구방리 250-2번지 일원<br>배수로정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:배수로 정비 L=70m  | 20,000       | 20,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:20,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:미원면 대신1리 일원 아스콘<br>덧씌우기 공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:아스콘 덧씌우기 L=350m  | 35,000       | 35,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:35,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:미원면 종암리 231번지 일원<br>마을안길 정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:마을안길 정비 L=25m | 15,000       | 15,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:15,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:미원면 금관3리 일원 세천 정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:세천 정비 L=120m            | 80,000       | 80,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:80,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:미원면 내산2리 일원 아스콘덧씌우기<br>공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:아스콘 덧씌우기 L=220m   | 20,000       | 20,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:20,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:가덕면 병암1리 도로정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:아스콘 덧씌우기 L=220m             | 30,000       | 30,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:30,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:가덕면 동네센터 정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:정자 재설치 2개소                    | 35,000       | 35,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:35,000 |
|       |                        |      |                |             |     | ○사업명:노현1리 600-15번지 일원 정자보수공사<br>○기 간:2023.1.~2023. 6.<br>○사업량:정자 보수 1식            | 20,000       | 20,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에<br>따른 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:20,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업             | 단위사업        | 세부사업                          | 편성목      | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고                |
|-------|------------------|-------------|-------------------------------|----------|-----|---|--------------|--------------|--|--------------------|
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리        | 도시계획도로 정비사업                   | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:영운로 보도정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:보도 정비 L=150m                    | 35,000       | 35,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족                                   | 이월재원<br>*도:35,000  |
|       |                  |             |                               |          |     | ○사업명:금천동 도시시설 설치공사<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:차선분리대 설치 L=170m              | 22,000       | 22,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족                                   | 이월재원<br>*도:22,000  |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리        | 용암지하차도 전기시설 이설공사              | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:용암지하차도 전기시설 이설<br>○기 간:2022.6.~2023.6.<br>○사업량:용암지하차도 지하 수·배전반 등 전기설비 지장이전 | 300,000      | 300,000      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 6월 17일<br>○이월사유:건축신고 등 관련부서 협의 필요로 실시설계용역 정지                             | 이월재원<br>*특:300,000 |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리        | 미원면 용곡1리 507-1번지 일원 마을안길 정비공사 | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:미원면 용곡1리 일원 마을안길 정비공사<br>○기 간:2022.10.~2023.6.<br>○사업량:교량 설치공사 1식          | 21,000       | 19,880       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:사업내용 변경 승인 절차(총복도)에 따른 절대공기 부족                                  | 이월재원<br>*도:19,880  |
| 상)건설과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리        | 광원교 등 2개소 보수보강공사              | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:광원교 등 2개소 보수보강공사<br>○기 간:2022.10.~2023.6.<br>○사업량:광원교, 운암교 보수보강공사          | 300,000      | 284,930      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:광원교, 운암교(2중) 보수보강 공사를 위해 실시설계용역은 완료 하였으나 보수공법 선정 및 일상감사 등 행정절차 이행 후 공사 발주 예정 | 이월재원<br>*특:284,930 |
| 상)건설과 | 재난·재해의 제로화 구현    | 하천·배수 시설 개선 | 하천정비 및 유지관리                   | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:감천 하상준설공사<br>○기 간:2022.11.~2023.3.<br>○사업량:하상준설(L=650m), V=13,567m³        | 1,282,242    | 150,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:일상감사 후 의견을 반영하여 공사 진행 예정   | 이월재원<br>*특:150,000 |
| 상)건설과 | 재난·재해의 제로화 구현    | 하천·배수 시설 개선 | 달천 하상 준설공사                    | 시설비및 부대비 | 시설비 | ○사업명:달천 하상준설공사<br>○기 간:2022.12.~2023.6.<br>○사업량:하상준설 V=15,000m³                 | 160,000      | 160,000      | ○편성시기:22년 1회추경<br>○이월사유:하천과에서 '달천 재해예방사업' 과 연계사업으로 소규모환경영향평가 후 일상감사 의견을 반영하여 공사추진 예정                 | 이월재원<br>*특:160,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명     | 정책사업                      | 단위사업           | 세부사업                    | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                |
|---------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------------|
| 문의면     | 자치행정                      | 일반행정추진         | 행정업무추진                  | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:개발및산업팀 업무용 승용전기차<br>○출고예정일:2023년 10월중<br>○사업량:현대 아이오닉5 1대                                      | 50,300       | 50,300       | ○편성시기:2022년 2회추경<br>○계약일시:2022년 10월 11일<br>○이월사유:계약차량 2023년도 출고   | 이월재원<br>*시:50,300  |
| 문의면     | 지역개발                      | 지역개발사업         | 소규모<br>주민숙원사업           | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:미천6리 589-4번지 일원 세천정비공사<br>○기 간:2022.11.~2023.03.<br>○사업량:옹벽블럭 L=175m,<br>콘크리트포장 A=310㎡, 인도교 1개 | 680,000      | 130,000      | ○편성시기:2022년 2추경<br>○계약일시:2022년 11월 예정<br>○이월사유:공기 90일   | 이월재원<br>*시:130,000 |
| 서)환경위생과 | 맑고 깨끗한<br>아름다운<br>도시환경 조성 | 쾌적한<br>생활환경 조성 | 가로청소 및<br>쓰레기<br>수집운반   | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤)<br>○기 간:2023.6.<br>○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대                                       | 164,000      | 160,000      | ○편성시기:2023년 본예산<br>○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재<br>수급 어려움, 코로나로 인한 중국 부품<br>생산차질로 공급 지연 등의 사유로<br>2022년도 CNG차량 생산치 없음         | 이월재원<br>*시:160,000 |
| 서)건설과   | 지역 균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리           | 도시계획도로<br>정비사업          | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:산남동 교통안전시설 정비사업<br>○기 간:2022.11.~2023.06.<br>○사업량:반사경설치 40개소                                   | 139,597      | 20,000       | ○편성시기:23년 3회추경<br>○계약일시:23년 11월 예정<br>○이월사유:2022년 도시계획도로 정비사업<br>도비보조금 교부결정[충청북도 도로과-<br>17534호(2022.10.19.)] 절대공기 부족 | 이월재원<br>*도:20,000  |
| 서)건설과   | 지역 균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리           | 교량 및<br>시설물<br>유지관리     | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명:미평1교 재가설공사 설계비<br>○기 간:2022.5.~ 용역종지<br>○사업량:실시설계 1석   | 857,083      | 45,000       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 5월 11일<br>○이월사유:구역지정 제안서가 수용된<br>도시개발사업과 사업내용 중복되어<br>도시개발사업 확정 시까지 실시설계용역<br>중지          | 이월재원<br>*시:45,000  |
| 흥)환경위생과 | 맑고 깨끗한<br>아름다운<br>도시환경 조성 | 쾌적한<br>생활환경 조성 | 가로 청소 및<br>쓰레기<br>수집 운반 | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤)<br>○기 간:2023.6.<br>○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대                                       | 246,600      | 160,000      | ○편성시기:2023년 본예산<br>○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재<br>수급 어려움, 코로나19로 인한 중국 부품<br>생산차질로 2022년 CNG 생활폐기물 수거<br>차량 미생산              | 이월재원<br>*시:160,000 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                    | 단위사업                | 세부사업                                    | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고  |
|-------|-------------------------|---------------------|---|-------------|-----|---|--------------|--------------|--|--|
| 흥)건설과 | 쾌적한<br>가로환경조성           | 가로보안등<br>유지관리       | 가로보안등<br>신설 및 교체                        | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:터미널 지하차도 터널등 교체공사<br>○기 간:2022.9.~2023.4.<br>○사업량:LED등기구교체 614개소   | 1,770,605    | 614,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:미계약<br>○이월사유:관급자재 제작기간 부족에 따른<br>수급지연 예상   | 이월재원<br>*시:614,000                         |
| 흥)건설과 | 지역균형발전<br>위한 도시기반<br>조성 | 도로관리                | 도시계획도로 정<br>비사업                         | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:풍년로 도로정비사업<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:절삭 후 아스콘덧씌우기 A=1,500㎡   | 50,000       | 50,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:없음<br>○이월사유:금년 내 절대공기부족 및<br>동절기 품질저하 우려   | 이월재원<br>*도:50,000                          |
|       |                         |                     |   |             |     | ○사업명:풍산로 도로정비사업<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:절삭 후 아스콘덧씌우기 A=750㎡   | 25,000       | 25,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:없음<br>○이월사유:금년 내 절대공기부족 및<br>동절기 품질저하 우려   | 이월재원<br>*도:25,000                          |
|       |                         |                     |   |             |     | ○사업명:강서로외 1개소 차선분리대 설치 사업<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:차선분리대 L=351m(234경간)   | 50,000       | 50,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○계약일시:없음<br>○이월사유:금년 내 절대공기부족 및<br>동절기 품질저하 우려   | 이월재원<br>*도:50,000                          |
| 흥)건설과 | 지역균형발전<br>위한 도시기반<br>조성 | 도로관리                | 강내면<br>태성2리<br>186-1번지<br>일원 농로정비<br>공사 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:강내면 태성2리 186-1번지 일원<br>농로정비공사<br>○기 간:2022.8.~2022.11.<br>○사업량:콘크리트포장 L=116m,<br>옹벽블록쌓기 L=49m, H=1.0~2.5m,<br>파형강관 설치(D700) L=116m | 60,000       | 60,000       | ○편성시기:22년 1회추경<br>○계약일시:22년 8월 16일<br>○이월사유:철도용지 추가 편입에 따른<br>인허가 절차이행 에 따른 연내 사업추진<br>불가                    | 이월재원<br>*도:60,000                          |
| 흥)건설과 | 지역균형발전<br>위한 도시기반<br>조성 | 도로관리                | 터미널<br>지하차도<br>수배전반<br>지상화              | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:터미널지하차도 수배전반 지상화 공사<br>○기 간:용역 진행중(2022.10.20.~2022.12.18.)<br>○사업량:터미널지하차도 수배전반 지상화 공사  | 350,000      | 350,000      | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:실시설계용역(2022.10.18.)<br>○이월사유:현재 실시설계용역 진행 중으로<br>용역 완료 후 본 공사 실시 시 절대공기<br>부족에 따른 이월 | 이월재원<br>*특:350,000                         |
| 흥)건설과 | 지역균형발전<br>위한 도시기반<br>조성 | 도로관리                | 풍산로차도<br>확장공사                           | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:풍산로 차도확장 공사 실시설계용역<br>○기 간:2022.10.~2022.12.<br>○사업량:실시설계 L=490m   | 28,000       | 28,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 9월 29일<br>○이월사유:계약업체의 회생절차 개시신청에<br>따른 계약기간 및 연내 용역 추진불가                         | 이월재원<br>*시:28,000                          |
| 흥)건설과 | 하수관리                    | 하수 및<br>지하수<br>보호관리 | 도계마을<br>환경개선사업                          | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:당곡 세천정비공사<br>○기 간:2022.11.~2023.06.<br>○사업량:식생옹벽(H=1.5m) L=71m,<br>가드레일 L=116m   | 100,000      | 45,000       | ○편성시기:2022년 2회추경<br>○계약일시:2022.11.14. 예정<br>○이월사유:산지전용허가 및 복구설계 대상<br>으로 관련 인허가 절차 이행 필요                     | 이월재원<br>-총:45,000<br>*도:6,750<br>*시:38,250 |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명     | 정책사업                      | 단위사업                   | 세부사업                    | 편성목         | 통계목          | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고                 |
|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---------------------|
| 오송읍     | 오송생명<br>과학단지조성<br>및 운영    | 오송생명<br>과학단지 관리        | 공원 및 녹지 관<br>리          | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 제1산단 월동보호책 설치공사<br>○기 간: 2022. 11.~2023. 3.<br>○사업량: L=4,000경간                          | 26,840       | 26,840       | ○편성시기: 2022년 2회추경<br>○계약일시: 2022년 11월<br>○이월사유: 동절기 때 녹지 월동보호책으로<br>준공기한 익년 3월임                                 | 이월재원<br>*시: 26,840  |
|         |                           |                        |                         |             |              | ○사업명: 제2산단 월동보호책 설치공사<br>○기 간: 2022. 11.~2023. 3.<br>○사업량: L=7,313경간                          | 49,071       | 49,071       | ○편성시기: 2022년 2회추경<br>○계약일시: 2022년 11월<br>○이월사유: 동절기 때 녹지 월동보호책으로<br>준공기한 익년 3월임                                 | 이월재원<br>*시: 49,071  |
| 옥산면     | 지역개발                      | 지역개발사업                 | 소규모<br>주인숙원사업           | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 호족리 3번지 일원 농로포장공사<br>○기 간: 2022. 12.~2023. 3<br>○사업량: 콘크리트 포장 L=300m                    | 682,000      | 60,000       | ○편성시기: 22년 1회추경<br>○계약일시: 22년 12월<br>○이월사유: 산지전용허가를 위한 토지주의<br>서류(중중회의록 및 규약) 제출이 연기<br>됨에 따른 공사 집행 지연          | 이월재원<br>*시: 60,000  |
| 청)행정지원과 | 주민만족<br>구정운영              | 정보화<br>기반조성 및<br>활용 지원 | 정보통신<br>기반시설 운영         | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명: 구청, 읍면동 시정정보통신장비 교체<br>○기 간: 2022. 3.~2022. 9.<br>○사업량: 백본스위치 2대, 암호화장비 9대,<br>L2스위치 3대 | 311,780      | 113,969      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 글로벌 반도체 이슈로 백본<br>스위치 일부품목 금년내 납품 불가로<br>명시이월  | 이월재원<br>*시: 113,969 |
| 청)환경위생과 | 맑고 깨끗한<br>아름다운<br>도시환경 조성 | 쾌적한<br>생활환경 조성         | 가로청소 및<br>쓰레기<br>수집운반   | 자산취득비       | 자산및<br>물품취득비 | ○사업명: 생활폐기물 수거차량(5톤)<br>○기 간: 2023년 연중<br>○사업량: 생활폐기물 수거차량(5톤) 1대                             | 162,000      | 160,000      | ○편성시기: 2023년 본예산<br>○이월사유: 러시아 전쟁에 따른 원자재<br>수급 어려움, 코로나로 인한 중국 부품<br>생산차질로 공급 지연 등의 사유로<br>2022년도 CNG차량 생산치 없음 | 이월재원<br>*시: 160,000 |
| 청)건설과   | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성  | 도로개설                   | 청원구<br>오창읍 양지리<br>도로개설  | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 오창읍 양지리 도로개설 사업<br>○기 간: 2018 ~ 2024<br>○사업량: 도로개설 L=330m, B=6m                         | 150,000      | 138,136      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 보상계획공고 등 행정절차<br>이행으로 연내지출불가   | 이월재원<br>*시: 138,136 |
| 청)건설과   | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성  | 도로개설                   | 상리마을<br>일원 진입로<br>도로개설  | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 상리마을 일원 진입로 도로개설<br>○기 간: 2019 ~ 2023<br>○사업량: 도로개설 L=290m, B=6m                        | 300,000      | 142,765      | ○편성시기: 22년 본예산<br>○이월사유: 보상지연으로 23년 보상 추진을<br>위한 사업비 이월   | 이월재원<br>*시: 142,765 |
| 청)건설과   | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성  | 도로개설                   | 내덕동<br>소로2-86호선<br>도로개설 | 시설비및<br>부대비 | 시설비          | ○사업명: 내덕동 소로2-86호선 도로개설<br>○기 간: 2019 ~ 2023<br>○사업량: 도로개설 L=290m, B=6m                       | 220,000      | 20,503       | ○편성시기: 22년 본예산, 2회추경<br>○계약일시: 22.04.14.<br>○이월사유: 공공측량 성과심사 중으로 연내<br>지출 불가<br>(GIS DB구축용역 정지 중)               | 이월재원<br>*시: 20,503  |

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명   | 정책사업                     | 단위사업 | 세부사업                          | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)   | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유   | 비 고                |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------|-------------|-----|---|--------------|--------------|--|--------------------|
| 청)건설과 | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로개설 | 율량동<br>소로2-186호선<br>도로개설      | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:율량동 소로2-186호선 도로개설<br>○기 간:2020 ~ 2023<br>○사업량:도로개설 L=100m, B=8m   | 785,000      | 24,043       | ○편성시기:22년 1회, 2회추경<br>○이월사유:보상완료(22.10.) 후 공사발주<br>위한 이월   | 이월재원<br>*시:24,043  |
| 청)건설과 | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리 | 생활불편시설<br>개선사업                | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:정북동 40-1번지 배수로 정비공사<br>○위 치:청원구 정북동 40-1번지 일원<br>○기 간:2023.1. ~ 2023.6.<br>○사업비:40,000천원<br>○사업량:배수로정비 L=500m<br><br>○사업명:오창읍 기암리 농로포장공사<br>○위 치:청원구 오창읍 기암리 179번지 일원<br>○기 간:2023.1. ~ 2023.6.<br>○사업비:40,000천원<br>○사업량:농로포장 L=105m,B=3m, 옹벽블럭 L=30m<br><br>○사업명:오창읍 상평리 농로포장공사<br>○위 치:청원구 오창읍 상평리 58-3번지 일원<br>○기 간:2023.1. ~ 2023.6.<br>○사업비:60,000천원<br>○사업량:농로포장 L=100m,B=3m, 옹벽블럭 L=75m | 291,000      | 140,000      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○이월사유:3회 추경 편성에 따른 절대공기<br>부족<br>※2022년 생활불편시설 개선사업 확정내시<br>[충청북도 균형발전과-1223(2022.10.14.)]       | 이월재원<br>*도:140,000 |
| 청)건설과 | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리 | 도시계획도로 정<br>비사업               | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:덕성초교 주변 보행로 정비공사<br>○기 간:2023.1.~2023.6.<br>○사업량:보행로 정비(L=84m, B=3m, A=150㎡)<br>-보도설치 L=50m, B=3m, A=150㎡<br>-야자매트 L=34m, B=3m, A=102㎡   | 39,000       | 17,000       | ○편성시기:22년 3회추경<br>○이월사유:3회 추경 편성에 따른 절대공기<br>부족<br>※2022년 도시계획도로 정비사업<br>도비보조금 교부<br>[충청북도 도로과-17534(2022.10.19.)] | 이월재원<br>*도:17,000  |
| 청)건설과 | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리 | 북이면<br>신대소교<br>재가설공사<br>실시설계비 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:신대소교 재가설공사 실시설계용역<br>○위 치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원<br>○기 간:2022.10. ~ 2023.12.<br>○사업량:실시설계용역 1식  | 50,000       | 50,000       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○이월사유:2회 추경 사업으로 절대 공기<br>부족   | 이월재원<br>*시:50,000  |
| 청)건설과 | 지역균형<br>발전을 위한<br>도시기반조성 | 도로관리 | 신대소교<br>재가설공사                 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:신대소교 재가설공사<br>○위 치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원<br>○기 간:2023.1. ~ 2023.12.<br>○사업량:교량 재가설 L=27m   | 700,000      | 700,000      | ○편성시기:22년 3회추경<br>○이월사유:3회 추경 사업으로 절대 공기<br>부족   | 이월재원<br>*특:700,000 |



## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서명 | 정책사업              | 단위사업            | 세부사업           | 편성목         | 통계목 | 명시이월내용<br>(사업개요등)  | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 이월사유  | 비 고               |
|-----|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-----|--|--------------|--------------|---|-------------------|
| 오창읍 | 오창과학단지<br>조성 및 운영 | 오창과학<br>산업단지 관리 | 공원시설물및<br>녹지관리 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | ○사업명:구룡근린공원 문학작품 전시대 설치공사<br>○위 치:오창읍 구룡리 376-1, 구룡근린공원<br>○기 간:2022. 11.~2023. 03.<br>○사업량:문학작품 전시대 30개소 설치           | 2,641,845    | 60,000       | ○편성시기:22년 추경2회<br>○계약일시:22년 11월 (실계진행중)<br>○이월사유:자재(SMPS) 수급의 문제로 인해<br>올해 내로 자재 수급이 어려움                    | 이월재원<br>*시:60,000 |
|     |                   |                 |                |             |     | ○사업명:오창읍 산업단지 띠녹지 월동보호책<br>설치공사<br>○위 치:오창읍 과학산업2로등 12개노선<br>○기 간:2022. 11.~2023. 03.<br>○사업량:월동보호책 설치 및 유지관리L=11,960m |              | 76,924       | ○편성시기:22년 2회추경<br>○계약일시:22년 11월(계약진행중)<br>○이월사유:동절기 도로변 제설시 띠녹지내<br>식재된 관목류(쥐동나무, 층작살나무 등)<br>영해 및 동해 피해 방지 | 이월재원<br>*시:76,924 |