

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
합계			287건			314,105,608	96,811,390	
상생협력담당관	상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	남이 부용외천3리 일원 도로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 남이 부용외천3리 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.11.~2022.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=687.47m, B=5.0~5.5m	100,000	95,750	○편성시기 : 21년 당초예산 ○계약일시 : 22년 초 예정 ○이월사유 : 사전절차 지연 (비관리청 도로공사 시행 협의 불가에 따른 도로정용 공사 추진, 관리청: 한국도로공사 대전지사)
상생협력담당관	상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	강내 탑연리 도시계획도로 (소1-477) 개설공사	시설비및부대비	○사업명: 강내 탑연리 도시계획도로(소1-477) 개설공사 ○기 간: 2021.4.~2022.5. ○사업량: 도로개설 L=440m, B=10.0m	800,000	561,702	○편성시기 : 21년 당초예산 ○계약일시 : 2021.4.8. ○이월사유 : 주민요구사항 반영 필요로 사업지연 (2021.11.3.공사정지)
청년정책담당관	청소년사업	청소년육성	서청주 학교 밖 청소년지원센터 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 서청주학교밖청소년지원센터 기능보강 ○기 간: 2021.12.~2022.5. ○위 치: 흥덕구 직지대로 351번길 56, 3층 ○사업량: 1개소(조명교체 및 추가설치, 강의실 내 바닥교체, 실내강의실 등 벽칠공사)	14,000	14,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○계약일시 : 22년 1월 예정 ○이월사유 : 예산확보시기 촉박으로 공사 추진 불가
정책기획과	시정역량강화	전략적 성과 및 정확한 통계 관리	시정업무 평가	연구개발비	○사업명: 2021시정평가용역 ○기 간: 2021.3.~2022.2. ○사업량: 151개 부서 평가	125,000	25,000	○편성시기 : 2021년 본예산 ○계약일시 : 2021년 3월 5일 ○이월사유 : 계약종료일 2022. 2.28. (2021.12.31.기준 평 가)
자치행정과	소통과 화합으로 하나되는 청주 실현	외국인 주민 지원	외국인주민 기초 인프라 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 외국인주민 안정정착 지원센터(가칭) 설치 ○기 간: 2021.9.~2022.4. ○위 치: 흥덕구 봉명로 163 ○내 용: 작은도서관 리모델링(419㎡)을 통한 외국인 소통교류공간 조성	400,000	378,000	○편성시기 : 2021년 2회추경 ○이월사유 -사업기간 및 내용 변경 (기간) 2021.8 ~12. → 2021.9.~2022.4. (내용) 옥상증축(140㎡) → 1~2층 리모델링(419㎡) -변경사유 : 사업내용 변경 등에 따른 기간 연장
행정지원과	소통과 화합의 행복한 직장만들기	쾌적하고 편리한 청사관리	쾌적한 청사유지관리	일반운영비	○사업명: 임시청사 이전 이사용역 ○기 간: 2022. 2. ~ 2022. 3. ○사업량: 이사용역 1식	570,762	60,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 22년 2월예정 ○이월사유 : 임시청사 이전 지연 등 에 따라 사업기간변경
행정지원과	소통과 화합의 행복한 직장만들기	쾌적하고 편리한 청사관리	쾌적한 청사유지관리	시설비및부대비	○사업명: 임시청사 이전 사무실 조성 ○기 간: 2022. 1. ~ 2022. 4. ○사업량: 문화제조창, 제2청사, 첨단문화산업단지 (에듀피아) 리모델링 1식	5,483,970	5,228,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 22년 1월예정 ○이월사유 : 임시청사 이전 지연 등 에 따라 사업기간변경
행정지원과	소통과 화합의 행복한 직장만들기	쾌적하고 편리한 청사관리	쾌적한 청사유지관리	시설비및부대비	○사업명: 임시청사 이전 사무실 조성 감리용역 ○기 간: 2022. 1. ~ 2022. 4. ○사업량: 감리용역 1식	44,000	44,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 22년 1월예정 ○이월사유 : 임시청사 이전 지연 등 에 따라 사업기간변경

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
안전정책과	재해 및 재난 예방	재난상황 관리강화	재난 종합상황실 운영관리	시설비및부대비	○사업명: 임시청사 재난안전상황실 이전공사 ○기 간: 2021. 9. ~ 2022. 2. ○사업량: 리모델링 108㎡	106,950	100,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 9월 28일 ○이월사유 : 신청사 2022년 2월 착공에 따른 이전대상지 최종 결정이 2021년 8월에 확정되어 2021년 2회추경 계상 및 2022년 2월 준공 예정에 따른 이월
안전정책과	재해 및 재난 예방	재난예방 안전 강화	지역안전관리단 조기정착 지원사업	자산취득비	○사업명: 지역안전 상시 안전점검 진단장비 구매 ○기 간: 2021.11.~ 2022.3. ○사업량: 안전진단장비 1식	150,000	143,493	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 12월 ○이월사유 : 지역안전관리단 상시 안전점검 장비 구입에 대한 재검토 (차량탑재 및 도보 겸용으로 변경) 필요, 주문생산 제품임에 따라 제작기간에 장시간 소요 필요
안전정책과	재해 및 재난 예방	국가 비상대비 위기대응 역량강화	자율방범대 피복비 지원	일반운영비	○사업명: 자율방범대 피복비 지원 ○기 간: 2021.12.~2022.6. ○사업량: 자율방범대원1,787명	250,180	250,180	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 미정 ○이월사유 : - 2021.10.20. 자율방범대 피복비 지원 도비보조금 교부 - 2021.11.~12. 21년 3회추경 예산편성 예정 - 2021.12. 예산 편성 후 자체계약 심사 및 충북도 계약심사 입찰추진
안전정책과	재해및재난예방	국가 비상대비 위기대응 역량강화	상당지하도 돌출벽돌 제거사업	시설비및부대비	○사업명: 상당지하도 돌출벽돌 제거사업 ○기 간: 2022.3. ○사업량: 돌출벽돌 220개 제거 및 복구	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 정리추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 특별조정교부금으로 교부 시기상 명시이월 필요
안전정책과	시민 생활안전망 구축	CCTV 기반의 사회안전망 확대	생활방범용 CCTV설치 (도비보조)	시설비및부대비	○ 사업명: 생활방범용 CCTV설치(도비) ○ 기 간: 2022. 2. ~ 6. ○ 사업량: CCTV설치 4개소	80,000	80,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○계약일시 : 22년 2월 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대 공기부족
안전정책과	시민 생활안전망 구축	CCTV 기반의 사회안전망 확대	생활방범용 CCTV설치 (조정교부금)	시설비및부대비	○ 사업명: 생활방범용 CCTV설치(특별조정교부금) ○ 기 간: 2022. 2. ~ 6. ○ 사업량: CCTV설치 3개소	60,000	60,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○계약일시 : 22년 2월 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대 공기부족
안전정책과	시민 생활안전망 구축	CCTV 기반의 사회안전망 확대	스마트 시민안전 시스템 구축	시설비및부대비	○사업명: 청주시(선별관제) 스마트 시민안전 시스템 구축 ○기 간: 2021.9.~2021.12. ○사업량: 청주시(선별관제) 스마트 시민안전시스템 구축1식	600,000	258,296	○편성시기 : 21년 1회추경 ○계약일시 : 21년 9월 30일 ○이월사유 : 준공예정일이 21.12.29. 22. 1. 준공검사 및 준공금 지급예정
회계과	공정·신뢰의 회계 행정 확립	공유재산의 체계적 관리	공유재산 관리 운영 (도비)	시설비및부대비	○사업명: 청주시 대농지구 안전시설 기능보강사업 ○기 간: 2022.3.~2022.4. ○사업량: 안전펜스 및 그물망 보수 1식	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 21년 3회추경 편성 후 집행기간 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
경제정책과	지역경제안정	서민생활안정	청주사랑상품권 발행 및 운영	일반운영비	○사업명: 청주사랑상품권 운영 대행비 ○기 간: 2022.1.~2022.12. ○사업량: 청주사랑상품권 발행에 따른 운영 대행비 지급	750,000	400,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 - 신규 청주사랑상품권 운영대행사 선정을 대비하여, '22년 청주사랑 상품권의 공백없는 운영을 위해 추경으로 예산편성 함에 따라 이월 불가피
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	전통시장 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 가경터미널시장 증발냉방장치(쿨링포그) 보수사업 ○기 간: 2021.11.~2022.4. ○사업량: 증발냉방장치 보수 1식	324,000	50,000	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○이월사유 : 3회 추경편성에 따른 공기부족
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	전통시장 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 육거리종합시장 주차타워 방수공사 ○기 간: 2021.11.~2022.4. ○사업량: 방수공사 1식		20,000	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○이월사유 : 3회 추경편성에 따른 공기부족
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	전통시장 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 원마루시장 LED등기구 보수사업 ○기 간: 2021.11.~2022.4. ○사업량: 등기구 보수 1식		20,000	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○이월사유 : 3회 추경편성에 따른 공기부족
경제정책과	지역경제안정	에너지복지실현	청주시 지역에너지 정책 추진	일반운영비	○사업명: 지자체 지역에너지담당자 역량강화 교육 ○기 간: 2022.1.~2022.5. ○사업량: 담당자 2명 역량강화 교육	1,000	1,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○선정일시 : 21년 7월 21일 ○이월사유 : 교육시기 지연에 따른 교육비 이월
경제정책과	지역경제안정	에너지복지실현	청주시 지역에너지 정책 추진	연구개발비	○사업명: 청주시 제2차 지역에너지계획 수립용역 ○기 간: 2021.7.~2022.1. ○사업량: 지역에너지계획 1식	64,149	36,649	○편성시기: 21년 1추경 ○계약일시: 21년 7월 5일 ○이월사유: 용역 종료시 용역비를 지급할 계획으로 용역기간이 22.1.까지임
경제정책과	지역경제안정	에너지복지실현	청주시 지역에너지 정책 추진	민간이전	○사업명: 지자체 지역에너지센터 사업비 ○기 간: 2021.7.~2022.5. ○사업량: 에너지센터 시범사업	200,000	200,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○선정일시 : 21년 7월 21일 ○이월사유 : 사업기간이 2022.5.까지로 센터 수립 이후 지출할 예정
전략산업과	투자유치 확대 및 기업지원 강화	ICT융합기술 생태계 강화	데이터기반 행정활성화 추진	일반운영비	○사업명: 청주시 데이터활용 정보화전략계획(ISP) 수립 용역 조달 수수료	5,000	3,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 사업완료 후 조달수수료 납부(평가위원수당은 21년도 납부) 과업기간 150일(계약의뢰 9.27.)에 따라 사업기가분족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
전략산업과	투자유치 확대 및 기업지원 강화	ICT융합기술 생태계 강화	데이터기반 행정활성화 추진	연구개발비	○사업명: 청주시 데이터활용 정보화전략계획(ISP) 수립 ○기 간: 2021.11.~2022.4. ○내 용 - 데이터 조사·선별, 발굴한 데이터의 관리체계 수립 - 데이터 공동활용 과제 발굴 - 데이터를 활용할 수 있는 빅데이터 과제 발굴 - 데이터허브센터 단계별 구축 로드맵 수립	160,000	160,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 중 ○이월사유 : 21년도 사업기간(150 일) 부족(계약의뢰 9.27.)
정보통신과	21C 전국 최고의 u-청주 구현	지속가능한 고품격 정보서비스 제공	임시청사 통합정보센터 이전	시설비및부대비	○사업명: 임시청사 정보시스템 이전공사 ○기 간: 2021.10.~ 2022.12. ○사업량: 임시청사로의 통합정보센터 이전	2,100,000	2,100,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○진행사항 : 사전 설계 추진 중 ○이월사유 : 임시청사로의 이전 지 연 (임시청사 이전 일정 및 리모델링 공사 등)에 따른 사업 추진 지연
정보통신과	21C 전국 최고의 u-청주 구현	행정중심 정보통신 서비스 환경 제공	임시청사 이전 정보통신공사	시설비및부대비	○사업명: 임시청사 이전 정보통신공사 ○기 간: 2021.10.~ 2022.12. ○사업량: 임시청사로의 정보통신 분야 전반 이전	3,200,000	3,200,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○진행사항 : 실시설계 용역중 ○이월사유 : 임시청사로의 이전 (건축, 사무실이전 등) 지연에 따른 정보통신공사 발주 지연
정보통신과	21C 전국 최고의 u-청주 구현	통신민원 서비스 고객만족 실현	무인비행장치(드론) 행정업무 활용	연구개발비	○사업명: 드론 활용 재난위험지역관리체계 2단계 구축 ○기 간: 2021.11.~ 2022.6. ○사업량: 하천재해지역 38개소(촬영면적 40.57km ²) 3D 및 정상영상 구축	180,000	180,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 계약의뢰 중 (조달청) ○이월사유 - 절대공기부족(8개월 소요) - 양질의 영상을 취득하기 위해 식생이 자라나지 않는 동절기 이용 사업추진
복지정책과	지역주민의 복지증진	저소득층 생활안정도모	종합사회복지관 지원	민간자본이전	○사업명: 청주종합사회복지관 기능보강사업 ○기 간: 2021.7.~2022.12. ○사업량: 1,432㎡ ○사업내용: 복지관 외벽(드라이비트) 교체 공사	170,000	170,000	○편성시기 : 2021년 당초 ○계약일시 : 미실시 ○이월사유 : 일상감사결과 사업내용 변경에 따른 사업비 추가 확보 필 요 (현 외벽재에 불연 마감재 시공 → 현 외벽재 철거 후 불연 마감재 시공)
복지정책과	지역주민의 복지증진 (사회복지/ 취약계층지원)	저소득층 생활안정도모	장년층 1인가구 고독사 예방지원	연구개발비	○사업명: 장년층 1인가구 실태조사 ○기 간: 2021.2.~ 2022.4. ○대 상: 400명 ○내 용: 청주시 장년층 1인가구 전수조사에 따른 고위험군 심층조사 연구	22,000	22,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 10월 21일 ○이월사유 : 연구용역기간 180일로 (2021.11.1.~ 2022.3.30.) 용역만료 후 지급예정 (상반기 전수조사 및 결과 분석 등 소요)
복지정책과	지역주민의 복지증진	저소득층 생활안정도모	코로나 상생 국민지원금	사회보장적수혜금	○사업명: 코로나 상생 국민지원금 ○기 간: 2021.7.~ 2022.12. ○사업량: 청주시민 722,914명 ○사업내용: 코로나19로 인한 재난상황으로 생계가 곤란해진 기준 중위소득 180% 이하 대상에게 1인당 25만원 지급	181,657,750	22,817,512	○편성시기 : 2021년 2회추경 ○이월사유 : 2022.1.31. 최종 정산 예정으므로 정산 완료 후 지급 가능

2021년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
노인복지과	노인복지증진	시설운영기반조성	청주내덕노인복지관 시설 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 청주내덕노인복지관 시설 기능보강 ○기 간: 2022.2.~ 2022.6. ○사업량 - 실내게이트볼장 기능개선 - 노후시설 보수	80,000	10,000	○편성시기: 2021.3회추경 ○이월사유: 예산편성 시기와 사업 추진 기간 상 연내 집행어려움
노인복지과	노인복지증진	시설운영기반조성	노인일자리전담기관 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 청남시니어클럽 기능보강 ○기 간: 2021.10.~ 2022.5. ○사업량: 청남시니어클럽 등 2개소	125,500	80,840	○편성시기 : 21년 3추경 성립전 2차 ○이월사유 : 예산편성 시기와 사업 추진 기간 상 연내 집행어려움
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 장애인가족 지원센터 재건축	시설비및부대비	○사업명: 청주시 장애인가족지원센터 건립공사 (시설비) ○기 간: 2021.1.~2022.1. ○사업량: 장애인가족지원센터 건축공사(건축, 소방, 전기, 통신) 집행 (BF 본인증용역 포함)	1,763,153	1,248,232	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4~5월 (건축, 소방, 전기, 통신) ○이월사유 : - 관급자재(철근) 등 자재부족으로 상당기간 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - 동절기 공사중지 ⇒ 준공일 지연(2022. 1월) - BF본인증 용역종료(2022.2월)후 용역비 지출
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 장애인가족 지원센터 재건축	시설비및부대비	○사업명: 청주시 장애인가족지원센터 건립공사 (감리비) ○기 간: 2021.1.~2022.1. ○사업량: 장애인가족지원센터 건축 및 소방 감리 용역	20,539	20,539	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4~5월 (건축 및 소방 감리) ○이월사유 : - 관급자재(철근) 등 자재부족으로 상당기간 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - 동절기 공사중지 ⇒ 준공일 지연(2022. 1월) - 준공이후 건축, 소방 용역비 지출
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 장애인가족 지원센터 재건축	시설비및부대비	○사업명: 청주시 장애인가족지원센터 건립공사 (시설부대비) ○기 간: 2021.1.~2022.1. ○사업량: 출장여비 및 BF본인증 수수료 등 지출	10,520	10,520	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4~5월 (건축, 소방, 전기, 통신) ○이월사유 : - 관급자재(철근) 등 자재부족으로 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - 동절기 공사중지 ⇒ 준공일 지연(2022. 1월) - 준공이후 BF본인증 수수료 지출

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 365열린 장애인 돌봄센터 건립	시설비및부대비	○사업명: 청주시 365열린 장애인 돌봄센터 건립 (시설비) ○기 간: 2021.1.~2022.3. ○사업량: 돌봄센터 건축공사(건축, 소방) 집행, AIOT 솔루션 구축, BF 및 건설환경 컨설팅 용역 및 본인증 수수료	1,989,116	1,524,099	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 7월(건축, 소방) ○이월사유 : - 설계지연(BF 및 제로에너지 인증 관련 연면적 증가) - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - AIOT 솔루션 협상에 의한 계약으로 AIOT 구축 지연 - 동절기 공사중지 ⇒준공일 지연(2022.2월) - BF본인증 및 건설환경컨설팅 본인증 용역종료 후 수수료 납부
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 366열린 장애인 돌봄센터 건립	시설비및부대비	○사업명: 청주시 366열린 장애인 돌봄센터 건립 (감리비) ○기 간: 2021.1.~2022.3. ○사업량: 돌봄센터 건축.소방 감리 용역	20,910	12,910	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 7월 21일 (건축.소방 감리) ○이월사유 : - 설계지연(BF 및 제로에너지 인증 관련 연면적 증가) - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - AIOT 솔루션 협상에 의한 계약으로 AIOT 구축 지연 - 동절기 공사중지 ⇒준공일 지연(2022.2월) - 준공이후 건축.소방 용역비 지출
장애인복지과	장애인복지구현	장애인복지 기반조성	청주시 367열린 장애인 돌봄센터 건립	시설비및부대비	○사업명: 청주시 367열린 장애인 돌봄센터 건립 (시설부대비) ○기 간: 2021.1.~2022.3. ○사업량: 출장여비 등 1식	4,920	4,920	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : - 설계지연(BF 및 제로에너지 인증 관련 연면적 증가) - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사지연 - 장마로 인한 공사지연 - 동절기 공사중지 ⇒준공일 지연(2022.2월) - 준공까지 출장여비 지출 필요
장애인복지과	장애인복지구현	시설운영기반조성	장애인거주시설 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 뉴딜형 장애인 거주시설 시범사업 (시설비) ○기 간: 2021.7.~2022.3. ○사업량: 돌봄센터 건축공사(전기, 통신)집행, 통신 관급자재 구매	247,278	214,443	○편성시기 : 21년 2회추경 ○이월사유 : - 365 돌봄센터 착공지연 - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사기간 연장 - 장마로 인한 공사지연 ⇒준공일 지연(2022.2월) - 준공일 지연으로 인한 집행 지연 ※ 예산변경사용

2021년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
장애인복지과	장애인복지구현	시설운영기반조성	장애인거주시설 기능보강	자산취득비	○사업명: 365 열린 장애인돌봄센터 집기류 구입 ○기 간: 2021.7.~2022.10. ○사업량: 차량 1대, 사무용 전산장비, 생활실 가구 및 전자제품, 주방집기류 등	164,400	164,400	○편성시기 : 21년 2회추경 ○이월사유 : - 365 돌봄센터 착공지연 - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사기간 연장 - 장마로 인한 공사지연 ⇒준공일 지연(2022.2월) - 반도체 수급 문제 등으로 차량 출고지연 - 집기류는 건축물 준공이후 구입 가능한 부분으로 준공일 지연에 따른 불가피한 사유 발생
장애인복지과	장애인복지구현	시설운영기반조성	장애인거주시설 기능보강	자산취득비	○사업명: 365 열린 장애인돌봄센터 집기류 구입 ○기 간: 2021.7.~2022.3. ○사업량: 도서 500권	5,600	5,600	○편성시기 : 21년 2회추경 ○이월사유 : - 365 돌봄센터 착공지연 - 철근, 알루미늄 등 자재부족으로 공사기간 연장 - 장마로 인한 공사지연 ⇒준공일 지연(2022.2월) - 반도체 수급 문제 등으로 차량 출고지연 - 집기류(도서)는 건축물 준공이후 구입가능한 부분으로 준공일 지연에 따른 불가피한 사유 발생
아동보육과	아동친화,보육	아동복지기반조성	다함께돌봄센터 설치비 지원	시설비및부대비	○사업명: 다함께돌봄센터 확충사업 ○기 간: 2022.12. ○사업량: 2개소 ○사업내용: 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치(리모델링)	200,000	96,000	○편성시기 : '21년 본예산 ○이월사유 : 사업대상지 중도 변경 (1개소), 센터 입주예정지 건축공 사 지연(1개소)에 따른 이월
아동보육과	아동친화,보육	아동복지기반조성	다함께돌봄센터 설치비 지원	자산취득비	○사업명: 다함께돌봄센터 확충사업 ○기 간: 2022.12. ○사업량: 2개소 ○사업내용: 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치에 따른 기자재 구입비	80,000	40,000	○편성시기 : '21년 본예산 ○이월사유 : 사업대상지 중도 변경 (1개소), 센터 입주예정지 건축공사 지연(1개소)에 따른 이월
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	일반운영비	○사업명: 어린이집 확충사업(국고) ○기 간: 2021.7.~2022.7. ○사업량: 2개소	22,000	11,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 12월 예정 ○이월사유 : 신규 어린이집 2개소 설치 사업 추진(실시설계 용역 중 으로 공사 입찰, 착공 등 공기 부족)
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	시설비및부대비	○사업명: 어린이집 확충사업(국고) ○기 간: 2021.7.~2022.7. ○사업량: 2개소	358,000	175,020	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 12월 예정 ○이월사유 : 신규 어린이집 2개소 설치사업 추진(실시설계 용역 중으 로 공사입찰, 착공 등 공기 부족)

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	민간자본이전	○사업명: 장기임차 국공립 어린이집설치 ○기 간: 2021.9.~2022.7. ○사업량: 1개소	220,000	220,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 12월 예정 ○이월사유 : 장기임차어린이집 설치 사업대상지 9월 확정으로 추진 -민간위탁동의(11월) 이후 추진
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	자산취득비	○사업명: 어린이집 확충사업(국고) ○기 간: 2021.7.~2022.7. ○사업량: 2개소	100,000	50,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 12월 예정 ○이월사유 : 신규 어린이집 2개소 설치사업 추진(실시설계 용역 중 으로 공사 입찰, 착공 등 공기 부족)
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	국가지정문화재 보수정비 (흥덕사지 토지매입)	시설비및부대비	○사업명: 흥덕사지 토지매입 ○기 간: 2021.1.~ 2022.6. ○사업량: 3필지(4,357㎡)	750,000	708,776	○편성시기: 21년 본예산 ○미보상필지: 2필지(4,153㎡) ○이월사유: 코로나19 장기화로 중중회의 개최가 지연되어 토지 보상 협의 및 사전절차(규약 및 등기서류 정비 등) 이행 불가
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 문의향교 주변정비 및 리모델링 ○기 간: 2021.5.~2022.5. ○사업량: 문의향교 고직사, 제기고, 사주문, 협문 등 270㎡ 보수	384,000	349,048	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 신항서원 지붕 및 회벽보수 ○기 간: 2021.5.~2022.4. ○사업량: 사당(110㎡) 및 재실(120㎡) 지붕 및 회벽 보수	384,000	349,217	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 수천암 지붕보수 ○기 간: 2021.5.~2022.4. ○사업량: 수천암(150㎡) 지붕보수 (도리이상 해체보수)	316,000	290,290	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 청주 안심사 법고 보존처리 ○기 간: 2021.2.~2022.9. ○사업량: 법고 보존처리	42,000	36,600	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 6월 ○이월사유 : 파손부위가 넓고 경화 되어 보존처리 장기간 소요
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 문의향교 주변정비 및 리모델링 ○기 간: 2021.5.~2022.6. ○사업량: 주변정비 및 리모델링 감리	16,000	16,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 신항서원 지붕 및 회벽보수 ○기 간: 2021.5.~2022.5. ○사업량: 지붕 및 회벽보수 감리	16,000	16,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보수정비	시설비및부대비	○사업명: 수천암 지붕보수 ○기 간: 2021.5.~2022.5. ○사업량: 지붕보수 감리	14,000	14,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	매장문화재 유존지역 정보 고도화	연구개발비	○사업명: 매장문화재 유존지역 정보고도화 ○기 간: 2021.11.~2022.11. ○사업량: 청주시 관내 동지역, 오창·오송읍지역 정밀지표조사(274.4km ²)	620,000	620,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21년 11월예정 ○이월사유 - 최초로 진행되는 사업으로, 조사 방법 및 사업범위의 적절성 등에 대해 관내 매장문화재 조사기관 및 전문가 의견 수렴 진행 등으로 사업 추진 지연 - 과업기간 1년으로 연내 집행 불가
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	청주시 문화유산 중장기 발전계획 수립	연구개발비	○사업명: 청주시 문화유산 중장기 발전계획 수립 ○기 간: 2021.11.~2022.4. ○사업량: 청주시 관내 문화유산에 대한 중장기적 발전 계획 수립	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21년 11월예정 ○이월사유 - 2회 유찰 - 해당 용역을 수행할 수 있는 적격 업체 탐색 및 협의, 11월 중 수의계약
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	정북동토성 역사공원구역 실시계획인가	연구개발비	○사업명: 정북동토성 역사공원 실시계획인가 ○기 간: 2021.5.~2022.2. ○사업량: 정북동토성 역사공원조성계획변경 및 실시계획인가	78,000	78,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21년 5월 ○이월사유 : 공원위원회심의 등 행정절차 이행 및 관계기관 검토, 협의 등 지연
관광정책과	관광산업진흥	관광기반 조성	문화산수 옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성' 사업	시설비	○사업명: 문화산수 옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성' 사업 ○기 간: 2022. 1. ~ 2022. 2. ○사업량: 목책길 450m, 야자매트(550m) 조성	41,000	36,200	○편성시기 : 21년 2추경 ○실시설계용역 계약일시 : 21년 11월 8일 ○이월사유 - 원주지방국토청에서 사업 대상지 하천 구역 기본계획용역 진행중 이고 변경 가능성 있어 실시설계용역 올해 준공 불가능

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
관광정책과	관광산업진흥	관광기반 조성	옥화구곡 데크 산책길 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 옥화구곡 데크 산책길 조성사업 ○기 간: 2021.6.~2022.6. ○사업량: 데크길 L=240m	500,000	500,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○실시설계용역 계약일시 : 21.6.2. ○이월사유 - 사업설명회 및 주민설명회 개최로 주민들 의견 사업 반영함에 따른 설계 지연 - 관련 인허가 행정절차 지연 - 지질조사를 통한 구조 설계 변경
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	레저스포츠시설 기능보강사업	시설비및부대비	○사업명: 레저스포츠시설 기능보강사업 ○기 간: 2021.3.~2022.9. ○사업량: 인공암벽(볼더링) 등	993,700	827,700	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 3월 9일 ○계약일시 : 21년 5월 18일 ○이월사유 - 2021.3.: 실시설계용역 - 2021.5.: 암벽제작설치계약 - 2022.1.: 용역 및 계약 완료 - 2022.2.: 공사착공 - 2022.9.: 공사준공
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	레저스포츠시설 기능보강사업	시설비및부대비	○사업명: 레저스포츠시설 기능보강사업 ○기 간: 2021.3.~2022.9. ○사업량: 인공암벽(볼더링) 등	6,300	6,300	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 3월 9일 ○계약일시 : 21년 5월 18일 ○이월사유 - 2021.3.: 실시설계용역 - 2021.5.: 암벽제작설치계약 - 2022.1.: 용역 및 계약 완료 - 2022.2.: 공사착공 - 2022.9.: 공사준공
체육시설과	체육시설 기반 조성	생활밀착형 공공체육시설 확충	오송 파크골프장 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 오송 파크골프장 조성사업 ○기 간: 2021. 12. ~ 2022.12. ○사업량: 파크골프장 36홀 실외 주차장 100면 이동식화장실 2개	100,000	100,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21년 12월(예정) ○이월사유 : 파크골프장 조성사업 실시설계용역 및 소규모 환경영향평가용역 절대공기 부족
체육시설과	최고수준의 체육시설관리	시민이 건강한 체육시설 개선	청주종합사격장 CCTV 교체사업	시설비및부대비	○사업명: 청주종합사격장 CCTV교체사업 ○기 간: 2022.1.~2022.5. ○사업량: 사격장내 노후 CCTV 32대 교체	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○계약일 : 22년 02월 ○준공일 : 22년 05월 ○이월사유 : 당해년도 완료 불가
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업행정서비스 구현	미래해양과학관 건립 부지 취득	시설비및부대비	○사업명: 미래해양과학관 건립 부지 취득 ○기 간: 2021.1.~2022.4. ○사업량: 1개소(청원구 정상동 12-4번지 일원)	7,502,000	45,496	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 건립부지 확정측량 후 부지 면적 증가가능성에 따른 추가 부지 매입비 및 등기수수료 이월

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업행정서비스 구현	농업분야 외국인 근로자 주거지원사업	민간자본이전	○사업명: 농업분야 외국인근로자 주거지원사업 ○기 간: 2021.9.~2022.12. ○사업량: 외국인근로자 주거 지원 6개소	67,500	67,500	○편성시기 : 21년 3추경 예정 ○이월사유 : 사업대상자 확정 및 보조금교부 지연(21.9월)에 따른 이월
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	한밭대비 용수개발사업	시설비및부대비	○사업명: 가덕 상금소류지, 강내 저산소류지 준설공사 ○기 간: 2021.12.~ 2022.04. ○내 용: 소류지 준설공사 각 1식	99,600	25,000	○편성시기: 21년 3회추경 ○이월사유: 절대공기 부족 22년 01월 설계 완료 예정
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	노후저수지 보수	시설비및부대비	○사업명: 지동 피아골저수지 보수공사 ○기 간: 2021.11.~ 2022.05. ○내 용: 그라우팅 115공, 취수시설(D600) 15m	400,000	278,560	○편성시기: 21년 본예산 ○계약일시: 21년 11월 5일 ○이월사유: 절대공기 부족 (준공예정일 2021.5.3)
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	호죽지구 소규모 배수개선사업	시설비및부대비	○사업명: 호죽지구 소규모배수개선사업 ○기 간: 2020.1.~2022.12. ○사업량: 소규모배수개선 1식 ○내 용: 배수장 신설(Q=2.0㎡/s), 배수로정비(L=26m)	374,000	374,000	○편성시기: 21년 본예산 ○도비보조사업으로 2021년 본예산 도비 삭감 교부에 따른 공사 추진 불가 2022년 추가 사업비 (626백만원) 확보 후 사업 추진
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	옥산면 금계지구 취수보 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 옥산면 금계지구 취수보 정비공사 ○기 간: 2021.11.~ 2022.06. ○내 용: 계비온(1.0×1.0) 525조, 차수벽 L=70m, 전석(H=3.4m) L=68m	500,000	360,000	○편성시기: 21년 2회추경 ○이월사유: 절대공기 부족 21년 11월 실시설계 완료 예정
친환경농산과	친환경농업육성지원	농업경영안정	농작물 가뭄대책 지원	민간자본이전	○위 치: 청주시 관내 ○기 간: 2021.10. ~ 2021.12. ○사업량: 관정 106공	215,000	215,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 수질검사 등 준공까지 사업기간 부족
농식품유통과	농업 경쟁력 강화	유통체계 구축	지역단위 푸드플랜 구축 지원사업	연구개발비	○사 업 명: 청주시 푸드플랜 수립용역 ○기 간: 2021. 4. ~ 2022. 3. ○주요내용: 지역먹거리 선순환 체계 구축 - 청주시 먹거리 실태(유통,가공,소비) 조사 분석 - 푸드플랜 추진계획(중장기 투융자) 수립 - 푸드통합지원센터 설치(건립) 타당성 분석 - 로컬푸드 직매장 통합관리 운영 및 활성화 방안 마련	100,000	32,800	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 2021.4.9 ○이월사유 - 코로나19로 인한 자료 조사 미흡 및 중점 내용 보완 필요
농식품유통과	농업경쟁력 강화	가공식품수출지원	GAP 시설보완 사업	민간자본이전	○사업명: GAP 시설보완 사업 ○기 간: 2021.12.~2022.6. ○사업량: GAP시설 2개소	150,000	150,000	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○계약일시 : 2021년 12월 1일 ○이월사유 : 해당시설의 공기가 6개월 이상 소요되어 공기 부족

2021년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
농식품유통과	농업경쟁력 강화	도농교류 활성화	농어촌민박 표지판 설치 지원	민간경상사업보 조	○사업명: 농어촌민박 표지판 설치 지원사업 ○기 간: 2021.12.~ 2022.5. ○사업내용: 농어촌민박 88개소 표지판 설치지원	7,040	7,040	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○계약일시 : 2021년 12월 ○이월사유 : 사업추진 기간 부족
축산과	축산경쟁력강화	축산경영개선 및 품질향상	축산 ICT융복합사업	민간자본 이전	○사업명: 축산 ICT융복합사업 ○기 간: 2021.5.~2022.12. ○사업량: 5호	1,161,500	458,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 5월 대상자 선정 (사전컨설팅 지연)에 따른 늦은 사업 착수로 인한 사업 추진 기간 부족
축산과	축산경쟁력강화	축산물유통 및 내수면어업 기반확충	계란 냉장차량지원	민간자본이전	○사업명: 계란 냉장차량지원 사업 ○기 간: 2021.8.~ 2022.3. ○사업량: 냉장차량 2대	90,000	30,000	○편성시기 : 21년 본예산, 2회추경 ○이월사유 : 냉동탑차 수급 지연으 로 차량인수 지연
축산과	축산경쟁력강화	축산물유통 및 내수면어업 기반확충	농산물 제도가공 유통시설 지원	민간자본이전	○사업명: 농산물 제도가공유통시설 지원 사업 ○기 간: 2021.3.~ 2022.12. ○사업량: 2개소	280,000	280,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : - 부지확보 지연에 따른 이월 - 사업부지 근저당 설정 해지기간 소요에따른 사업추진지연
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	조류인플루엔자 방역	일반보전금	○사업명: AI 휴지기제 지원사업 ○기 간: 2021.10. ~ 2022.03. ○사업량: 85,200수 ○사업내용: AI 발생위험도가 높은 겨울철에 오리 농가 휴지기제를시행하여 AI 발생요인 차단	168,142	75,000	○편성시기: 21년 본예산, 1회 추경 ○사업일시: 2021.10. ~ 2022.03. ○이월사유: 휴지기제 사업기간이 시발생위험이 높은 21년 10월~ 22 년 3월로 일부금액 이월하여 사업 추 진
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	질병발생대비 가축 사육제한 지원사업	일반보전금	○사업명: 질병발생대비 가축 사육제한 지원사업 ○기 간: 2021.10. ~ 2022.03. ○사업량: 98,400수 ○사업내용: AI 발생위험도가 높은 겨울철에 오리 농가 휴지기제를 시행하여 AI 발생요인 차단 (국비사업)	160,000	70,000	○편성시기: 21년 1회추경, 3회 추경 ○사업일시: 2021.10. ~ 2022.03. ○이월사유: AI 발생위험이 높은 20년 10월~ 21년 3월 중 4개월간 오리 농가에 대해 휴지기 실시하는 것으로 일부 금액 이월하여 사업 추진
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	통제초소운영 및 소독비용지원	민간이전	○사업명: 거점소독소(미원, 복이, 오송) 용역비 ○기 간: 2022.1.~2022.12. ○사업량: 거점소독소 3개소 ○사업내용: 가축질병(ASF, AI) 예방을 위한 거점 소독소(통제초소) 운영 민간대행 용역비	358,000	358,000	○편성시기 : 21년 본예산, 1회 추경 ○사업일시 : 2022.1. ~ 2022.12. ○이월사유 : 20년 명시이월 예산 (316,538천원)선집행으로 21년 예 산 (358,000천원)을 명시이월하여 아 프 리카 돼지열병 및 고병원성 AI 차 단 방역을 위하여 거점소독소를 지속
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축산 관리	조사료 수확장비 지원	민간자본이전	○사업명: 조사료 수확장비 지원 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 1개소 ※ 산출기초: 254,400천원 * 1개소 * 50% = 127,200,000원	254,400	127,200	○편성시기 : 21년 1추경, 3추경 ○이월사유 : 도비가 2회추경 성립 후 내시됨에 따라 3회추경으로 예산 확보. 3회추경 후 사업추진 시 수확장비 수급문제로 연내 사업완료 불가

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축산 관리	축산악취개선	민간자본이전	○사업명: 축산악취개선사업 ○기 간: 2021.1.~2022.12. ○사업량: 6개소 ※ 산출기초: 875,548,000원 * 40% = 350,220,000원	1,434,140	350,220	○편성시기 : 2021년 본예산, 1추경 ○이월사유 : 2021년 1회추경으로 예산확보. 인허가 및 공사기간 부족으로 연내 사업완료 불가
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축산 관리	공동자원화시설 개보수 지원	민간자본이전	○사업명: 공동자원화시설 개보수 ○기 간: 2021.9.~ 2022.12. ○사업량: 1개소 ※ 산출기초 : 753,000천원 * 1개소 * 70% = 527,100,000원	527,100	527,100	○편성시기 : 2021년 2추경 ○이월사유 : 2021년 2회추경으로 예산확보. 입찰 및 공사기간 부족으로 연내 사업완료 불가
도매시장관리과	농수산물도매시장활성화	온라인 도매시장 운영	온라인 도매시장 구축	일반운영비	○사업명: 청주시 온라인 도매시장 구축 사업 홍보용역 ○기 간: 2022.4.~2022.6 ○사업내용 -온라인 도매시장 서비스 개시 전후 온,오프라인 홍보	274,000	274,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22.3. ○이월사유 : - 시스템 개발이 완료를 앞둔 시점에서 홍보 용역 수행 가능
도매시장관리과	농수산물도매시장활성화	온라인 도매시장 운영	온라인 도매시장 구축	연구개발비	○사업명: 청주시 온라인 도매시장 구축 사업 컨설팅 용역 ○기 간: 2021.11.~2022.6. ○사업내용 - 온라인 도매시장 관련 사업인 시스템 개발, 홍보 사업 컨설팅 - 사업발주 준비, 사업 수행관리, 자료조사, 장기 로드맵 제시	120,000	60,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21년 11월예정 ○이월사유 : - 국비 최종 선정이 2회 추경 이후인 21.8.10.로 선정 - 공모 선정 이후 국토부의 물류 정책 개선 내용을 사업에 포함 하도록 요구하여 전문가 집단을 활용한 컨설팅 용역 발주 - 시스템 구축 사업 기간이 2022년 6월까지 예정됨에 따라 컨설팅 용역 과업기간도 동일하게 설정
도매시장관리과	농수산물도매시장활성화	온라인 도매시장 운영	온라인 도매시장 구축	연구개발비	○사업명: 청주시 온라인 도매시장 구축 사업 ○기 간: 2021.12.~2022.6 ○사업내용 - 도매시장 온라인 거래 서비스 개발 - 소비자 수요 맞춤 배송 체계 구축(공동 집배송, 용달 통합배송 등) - 농산물 데이터(생산-유통-소비) 수집·활용 시스템 구축	1,000,000	1,000,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21.12.~22.1. ○이월사유 : - 위의 컨설팅 용역과 동시에 추진 되어야 할 사업으로 - 사업 기간이 180일로 예정됨에 따라 이월 필요
도매시장관리과	농수산물도매시장활성화	온라인 도매시장 운영	온라인 도매시장 구축	일반운영비	○공모사업 회계 정산비용	6,000	6,000	○이월사유 : 온라인 도매시장 구축 사업 종료 이후 집행 가능
도시계획과	살고싶은 도시건설 (국토및지역개발/ 지역및도시)	살고싶은 행복한 도시계획 수립	개발제한구역의 체계적 관리계획 수립	연구개발비	○사업명: 개발제한구역(현도면)관리계획 수립용역 ○기 간: 2021.4.16~2022.4.10 ○사업량: 청주시 서원구 현도면 일원(A=24.91km ²)	100,000	38,700	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4월12일 ○이월사유 : 절대공기 부족 (사업기간 : 착수일로부터 12개월)

2021년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
도시계획과	살고싶은 도시건설 (국토및지역개발/ 지역및도시)	시민과 함께하는 명품도시 청주만들기	청주시 토지적성평가 구축(변경)용역	연구개발비	○사업명: 청주시 비시가화지역 토지적성평가용역 ○기 간: 2021.11.~2022.10. ○사업량: 청주시 행정구역 전지역 (주거, 상업, 공업 제외)	252,000	112,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기 부족 (사업기간 : 착수일로부터 300일)
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차 관리	울량지구 주차타워 조성	시설비및부대비	○사업명: 울량지구 주차타워 조성사업 ○기 간: 2021.2.~2022.12. ○사업량: A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 130면	6,980,000	4,762,984	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 공사미계약(설계용역 중) ○이월사유 : 금년 사업부지매입 ('21.5.) 후 건축설계공모 주차타워 기본, 실시설계용역 추진에 따른 사업착공 미도래
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보 체계적 관리 (교통사업특별회계)	청주시 지능형 교통체계 (ITS)구축	시설비및부대비	○사업명: 2021년 청주시 지능형교통체계(ITS) 확대구축 ○기 간: 2021.1.~2022.5. ○사업량: 센터HW설치, SW개발 및 현장 8개 서비스	3,000,000	1,421,660	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 2021년 8월 25일 ○이월사유 : - 기본설계, 사업관리, 감리, 본사업 등 계약을 위한 행정절차 필요 - 계약 후 240일의 공기 필요 (구축기간 6개월, 시험운영 2개 월)
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보 체계적 관리 (교통사업특별회계)	자율주행차 시범운영지구 C-ITS 구축	시설비및부대비	○사업명: 청주~세종 자율주행차 시범운영지구 C-ITS 구축 ○기 간: 2021.5.~2022.7. ○사업량: 센터 1식, 현장장비 3식	1,875,000	1,824,705	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 2022년 1월(예정) ○이월사유 : - 예산 2회 추경 반영으로 행정절차 및 사업공기 부족으로 이월 - 계약 후 7개월 공기 필요 (구축 기간 5개월, 시험운영 2개월)
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통시설 개선 (교통사업특별회계)	도시교통정비 기본계획 수립용역	연구개발비	○사업명: 청주시 도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획 수립 용역 ○기 간: 2021.4.~2022.3. ○사업량: 도시교통 중기계획 연구용역 1식	260,000	78,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 3월 26일 ○이월사유 : 교통분야 최상위 계획 으로 장기용역 추진 필요, 용역준공 일자 22년 3월 26일임에 따라 이월 불가피
교통정책과	안전하고 편리한 교통 환경실현	임시청사 교통정보센터 이전 설치	임시청사 교통정보센터 이전 설치	시설비및부대비	○사업명: 청주시 임시청사 교통정보센터 시스템 이전 ○기 간: 2021.11.~2022.6. ○사업량: 지능형교통시스템(ITS), 버스정보안내시스템(BIS) 이전	188,000	188,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 2021년 12월(예정) ○이월사유 : - 예산 2회 추경 반영으로 행정절차 및 사업공기 부족으로 이월 - 계약 후 7개월 공기 필요 (구축기간 5개월, 시험운영 2개 월)
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	전기 시내버스 도입 보조(국토교통부)	민간자본이전	○사업명: 전기 시내버스 도입 ○기 간: 2021.1. ~ 2022.2. ○사업량: 전기 시내버스 4대	1,728,000	768,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 버스 제작사 (현대자동차)생산일정 차질로 연내 출고 불가

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	전기 시내버스 도입 보조(환경부)	민간자본이전	○사업명: 전기 시내버스 도입 ○기 간: 2021.1. ~ 2022.12. ○사업량: 전기 시내버스 7대	960,000	560,000	○편성시기 : 21년 2.3회추경 ○이월사유 : 버스 제작사 (현대자동차) 생산일정 차질로 연내 출고 불가
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	청주시 제4차 지방 대중교통계획 수립	연구개발비	○사업명: 청주시 제4차 지방대중교통계획 수립 ○기 간: 2021.11.~2022.10. ○사업량: 청주시 제4차 지방대중교통계획 1식	250,000	100,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 사업발주 준비 ○이월사유 : 절대공기 부족
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통활성화 및 서비스개선 (교통사업 특별회계)	교통법규위반 차량 단속	일반운영비	○사업명: 법규위반 영상감시장치 이전설치 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.2. ○사업량: 법규위반 영상감시장치 1식	25,220	3,870	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 임시청사 이전사업 지연에 따라 연내 이전설치 불가
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통활성화 및 서비스개선 (교통사업 특별회계)	버스운행관리시스템 (BMS) 2단계 사업	연구개발비	○사업명: 버스운행관리시스템(BMS) 2단계 사업 ○기 간: 2021.3.~2022.3. ○내 용: 회계시스템, 데이터 연계자동화, 통합단말기 기능 고도화 등 ○사업량: 버스운행관리시스템(BMS) 1식	300,000	100,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 사업발주 준비 ○이월사유 : 전문분야의 사업제안서 작성 시간 필요 및 조달청 협상에 의한 계약 추진시 유찰로 계약이 지연 되어 절대공기 부족
공동주택과	품격높은 공동주택 명품도시 구현	살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리	살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리	연구개발비	○사업명: 공동주택관리 정보공유시스템 구축 ○기 간: 2021.1.~ 2022.3. ○사업량: 시스템 구축 1식	194,600	104,600	○편성시기: 2021년 본예산 (3회 추경 과목경정 계획) ○계약일시: 2021년 9월 8일 ○이월사유: 용역 추진 사전절차 수행으로 인한 계약 및 착수 시기 지연 (계약일 : 2021년 9월 8일, 착수일 2021년 9월 14일, 준공예정일 2022년 3월 7일)
공동주택과	품격높은 공동주택 명품도시 구현	살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리	살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리	자산취득비	○사업명: 공동주택관리 정보공유시스템 구축 서버 ○기 간: 2021.1.~ 2022.3. ○사업량: 서버 3개	29,300	25,400	○편성시기: 2021년 본예산 (3회 추경 과목경정 계획) ○계약일시: 2021년 12월 중 ○이월사유: 조달청과 시스템 구매업무 추가 협의 시 시스템 구축용 서버는 연구개발비가 아닌 물품으로 구매해야 한다는 협의사항 이행 ○2021년 제3회 추가경정 예산편성 시 연구개발비 → 자산취득비 과목경정
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성	소나무길 스마트 솔라트리 설치	시설비및부대비	○사업명: 소나무길 스마트 솔라트리 설치 ○기 간: 2021.12.~2022.2. ○사업량: 스마트 솔라트리 설치(2개소)	50,300	50,300	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 발주 후 제작 및 설치기간 필요

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시설물 안전관리 강화	기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	민간자본이전	기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	199,984	48,330	○이월사유 : 어린이집 운영으로 인 해 방학 중에만 공사 가능
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 문의면 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간: 2022. 3. ~ 10. ○사업량: 환경개선공사 1식 (외벽단열, 창호 교체 등)	1,740,100	335,000	○편성시기: 2021년 본예산 ○이월사유 - 내진성능평가(2021.6.)결과 내진보강 필요 - 환경개선공사(외벽단열공사등) 와 내진보강공사 간섭공종 발생 - 환경개선공사 선시공 시 중복 시공에 의한 예산 및 행정력 낭비 예상 - 예산 이월 후 내진보강공사 (2022년 본예산 편성)와 환경개선 공사 일괄 발주 추진 필요
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 봉명1동 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간: 2022. 3.~ 5. ○사업량: 환경개선공사 1식	50,000	50,000	○편성시기 : 2021년 3회주경 ○이월사유 - 추진경위 ·21. 10.: 도비보조금 교부 신청 및 도비보조금 교부결정 - 시 예산편성이 12월이므로 절대공 기 부족 - 명시이월 후 2022년 상반기 공사 진행
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 오근장동 복지거점센터 환경개선공사 ○기 간: 2022. 3.~ 5. ○사업량: 환경개선공사 1식	20,000	20,000	○편성시기 : 2021년 3회주경 ○이월사유 - 추진경위 ·21. 10.: 도비보조금 교부 신청 및 도비보조금 교부결정 - 시 예산편성이 12월이므로 절대공 기 부족 - 명시이월 후 2022년 상반기 공사 진행
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 성화개신죽림동 주민센터 환경개선공사 ○기 간: 2022. 2. ~ 6. ○사업량: 환경개선공사 1식	58,000	58,000	○편성시기 : 2021년 3회주경 ○이월사유 - 추진경위 · 21. 10.: 충청북도 생활불편시설 개선사업 가내시 - 시 예산편성이 12월이므로 절대공 기 부족 - 명시이월 후 2022년 상반기 공사 진행

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 수곡1동 행복문화센터 환경개선공사 ○기 간: 2022. 3.~ 5. ○사업량: 환경개선공사 1식	20,000	20,000	○편성시기 : 2021년 3회추경 ○이월사유 - 추진경위 ·21. 9.: 도비보조금 교부 신청 ·21. 10.: 도비보조금 교부결정 - 시 예산편성이 12월이므로 절대공기 부족 - 명시이월 후 2022년 상반기 공사 진행
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	금천동 행정복지센터 신축	시설비및부대비	○사업명: 금천동 행정복지센터 신축 ○기 간: 2022.1. ○사업량: 설계공모비	41,858	25,920	○편성시기 : 2021년 2회추경 ○이월사유 - 사업 추진경위 ·21. 5.: 건축기획 용역 완료 ·21. 7.: 행정복지센터 건립계획 수립 ·21. 8.: 공유재산심의 위원회 심의 ·21.10.: 공공건축심의 위원회 심의 공유재산관리계획승인 · 21.11.: 설계공모 공고 (공모기간: 21.11.1.~ 22.1.3.) ·22. 1.: 설계공모 완료 - 설계공모 완료기간 지연으로 예산 이월
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	민간전문가 제도 운영	민간전문가 제도 운영	인건비	○사업명: 민간전문가 제도 운영 ○기 간: 2021.6.~2022.5. ○사업량: 청년예비건축가 1인 등 운영비 지원	6,888	5,412	○편성시기 : 2021년 2회 추경 ○이월사유 : 국토부 지원사업으로 사업기간 미도래(~22년 5월) ○청년예비건축가(기간제근로자) 채용 (22년 1월~22년 4월)예정으로 사무관리비에서 인건비(3,450천원)로 세출과목 변경
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	민간전문가 제도 운영	민간전문가 제도 운영	일반운영비	○사업명: 민간전문가 제도 운영 ○기 간: 2021.6.~2022.5. ○사업량: 총괄건축가 1인, 공공건축가 30인 등 운영비 지원	57,582	13,556	○편성시기 : 2021년 2회 추경 ○이월사유 : 국토부 지원사업으로 사업기간 미도래(~22년 5월) ○청년예비건축가(기간제근로자) 채용(22년 1월~22년 4월)예정으로 인건비(3,450천원)로 세출과목 변경
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	민간전문가 제도 운영	공간환경 전략계획 수립	연구개발비	○사업명: 공간환경전략계획수립 용역 ○기 간: 2021.10.~2022.5. ○사업량: 청주시 중점관리구역 설정 및 실행방안 모색 등	266,000	152,700	○편성시기 : 2021년 2회 추경 ○계약일시 : 2021년 9월 16일 ○이월사유 : 국토부 지원사업으로 사업 기간 미도래(~22년 5월)

2021년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	공공건축물 그린리모델링 지원사업	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비및부대비	○사업명: 공공건축물 그린리모델링사업 ○기 간: 2021.7.~2022.5. ○사업량: 청주시 상당구 미원면 운암계원로 615 등 4개소	1,994,083	1,878,779	○편성시기 : 21년 2회 및 3회추경 ○계약일시 : 21년 9월 ○이월사유 : - 국토교통부 지원사업으로 21년 5월 사업대상지 선정 및 9월 추가 선정으로 절대 공기 부족 - 기선정된 사업지 11월 중 설계 용역완료 및 추가 선정지 12월 설계용역 시행예정 - 설계 완료 후 공사가가능하므로 명시이월
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	공공건축물 그린리모델링 지원사업	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비및부대비	○사업명: 공공건축물 그린리모델링사업 ○기 간: 2021.7.~2022.5. ○사업량: 청주시 상당구 미원면 운암계원로 615 등 4개소	13,459	3,459	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 9월 ○이월사유 : - 국토교통부 지원사업으로 21년 5월 사업대상지 선정 및 9월 추가 선정으로 절대 공기 부족 - 기선정된 사업지 11월 중 설계용역완료 및 추가 선정지 12월 설계용역 시행예정 - 설계 완료 후 공사가가능하므로 명시이월
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업	시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업 ○기 간: 2021.01.~2022.12. ○사업량: 상·하행 에스컬레이터, 엘리베이터, 건물 리모델링	1,291,000	69,340	○편성시기 : 2022년 본예산 ○이월사유 : 사업부지 매입 지난해 따라 설계용역, 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 지연
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업	시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업 ○기 간: 2021.01.~2022.12. ○사업량: 상·하행 에스컬레이터, 엘리베이터, 건물 리모델링	5,000	2,114	○편성시기 : 2022년 본예산 ○이월사유 : 사업부지 매입 지난해 따라 설계용역, 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 지연
서원보건소	건강증진 (보건/보건료)	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	공립요양병원 치매 기능보강사업	시설비및부대비	○사업명: 공립요양병원 치매기능보강사업 ○기 간: 2021.1.~2022.8. ○사업량: 증축 479.22㎡, 리모델링 316.47㎡	1,350,770	1,350,770	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : 보건복지부 시설설계 심의 지연, 사전 행정절차 이행으로 인한 사업추진 지연
서원보건소	건강증진 (보건/보건료)	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	공립요양병원 치매 기능보강사업	자산취득비	○사업명: 공립요양병원 치매기능보강사업 ○기 간: 2021.1.~2022.8. ○사업량: 환자용침대 등 의료장비 21종	149,230	149,230	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : 보건복지부 장비계획 심의 지연, 사전 행정절차 이행으로 인한 사업추진 지연
지원기획과	농업지원기획	농촌지도기반조성	청사운영 행정업무추진	시설비및부대비	○사업명: 과학영농시설 및 당직실 구축, 농업인교육장 조성 ○기 간: 2021.12.~2022.2. ○사업량: 리모델링공사 2곳(180㎡, 159㎡)	245,216	127,096	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21년 12월 24일 예정 ○이월사유 : 현 사용시설 이전공사 지연에 따른 공기확보 불가

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
지원기획과	농업지원기획	농촌지도기반조성	청사운영 행정업무추진	시설비및부대비	○사업명: 과학영농시설 및 당직실 구축, 농업인교육장 조성 ○기 간: 2021.12.~2022.2. ○사업량: 리모델링공사 2곳(180㎡, 159㎡)	1,000	1,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21년 12월 24일 예정 ○이월사유 : 현 사용시설 이전공사 지연에 따른 공기확보 불가
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	옥산 동림리 세천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 옥산 동림리 세천정비사업 ○기 간: 2021.10.~2022.12. ○사업량: 세천정비 L=360m	320,000	320,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 7일 (실시설계용역) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	오송 상정리 소교량 등 6개소 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 오송 상정리 소교량 등 6개소 정비사업 ○기 간: 2021.10.~2022.12. ○사업량: 소교량정비 6개소	350,000	350,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 7일 (실시설계용역) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	미원 용곡리 세천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 미원 용곡리 세천정비사업 ○기 간: 2021.10.~2022.12. ○사업량: 세천정비 L=310m	450,000	450,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 7일 (실시설계용역) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	미원 화창리 세천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 미원 화창리 세천정비사업 ○기 간: 2021.10.~2022.12. ○사업량: 세천정비 L=180m	210,000	210,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 8일 (설계용역 계약 예정) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	남이 산막리 세천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 남이 산막리 세천정비사업 ○기 간: 2021.10.~2022.12. ○사업량: 세천정비 L=360m	250,000	250,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 8일 (설계용역 계약 예정) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	교통사고 잦은 곳 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 제2운천교 등 3개소 교통사고 잦은 곳 개선사업 ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 사고잦은곳 개선 3개소	1,132,000	334,382	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 6월 24일 ○이월사유 : 다른 공사와 시기가 중복됨에 따른 공사지연
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	어린이보호구역 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 어린이보호구역 표준모델 정비사업 ○기 간: 2021.5.~2022.6. ○사업량: 어린이보호구역 정비 1개소	2,170,000	380,750	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 10월 13일 ○이월사유 : 다른 공사와 시기가 중복됨에 따른 공사지연
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	무인교통단속장비 등 설치	시설비및부대비	○사업명: 어린이보호구역 무인교통단속장비 설치 ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 무인교통단속 카메라 설치 31개소	1,545,300	557,340	○편성시기 : 21년 1회추경 ○이월사유 : 도로교통공단 무인교통 단속장비 인수검사 지연

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
지역개발과	시민친화형 도로교통기반조성	녹색교통기반조성	가공배전선로 지중화사업	자치단체등자본이전	○사업명: 가공배전선로 지중화사업 ○기 간: 2020.5.~2022.5. ○사업량: 가공선로 L=550m	739,000	169,363	○편성시기 : 21년 본예산, 21년 1추경 ○협약일시 : 21년 6월 17일 ○이월사유 : 한전 및 통신 지중화사업 지연
지역개발과	시민친화형 도로교통기반조성	도시시설운영및관리	미호천 자전거도로 가로등 설치공사	시설비및부대비	○사업명: 미호천 자전거도로 가로등 설치공사 ○기 간: 2021.10.~2022.06. ○사업량: 가로등 25개소 설치	150,000	143,100	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 29일 (실시설계용역) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형 도로교통기반조성	녹색교통기반조성	산남사거리 일원 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	시설비및부대비	○사업명: 산남사거리 일원 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 ○기 간: 2021.10.~2022.06. ○사업량: 자전거도로정비 L=2.23m, B=2.0m	500,000	483,920	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 29일 (실시설계용역) ○이월사유 : 2회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형 도로환경정비	농촌 도로망 확충	오창 원리 도로확포장공사	시설비및부대비	○사업명: 오창 원리 도로확포장공사 ○기 간: 2021.1.~2022.12. ○사업량: 도로확포장 L=0.07km, B=8.0m	220,000	209,007	○편성시기 : 21년 본예산 84백만원, 1회추경 100백만원, 2회추경 36백만 원 ○계약일시 : 현재 입찰중 ○이월사유 : 행정절차 이행으로 인 한 공사시기 미도래
지역개발과	주민편익시설 설치	도시시설운영및관리	미원 내산리 세천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 미원 내산리 세천정비사업 ○기 간: 2021.12.~2022.12. ○사업량: 세천정비 L=200m	120,000	120,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회 추경 예산편성으로 인한 설계용역 및 공사 절대공기 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	오창읍 성재3리 배수펌프장 설치공사	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 성재3리 배수펌프장 설치공사 ○기 간: 2021. 6. ~ 2022. 1. ○사업량: 하천정비 L=102.9m 게이트펌프 60㎡/min	1,026,000	579,561	○편성시기 : 21년 1회, 2회추경 ○계약일시 : 21년 6월 10일 ○이월사유 : 주요자재(펌프수문, 제진기) 제작기간 소요로 사업 절대공기 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	오창읍 성재3리 배수펌프장 설치공사	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 성재3리 배수펌프장 설치공사 ○기 간: 2021. 6. ~ 2022. 1. ○사업량: 하천정비 L=102.9m 게이트펌프 60㎡/min	3,694	1,694	○편성시기 : 21년 1회, 2회추경 ○계약일시 : 21년 6월 10일 ○이월사유 : 주요자재(펌프수문, 제진기) 제작기간 소요로 사업 절대공기 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가경서부지구 도시개발사업 지구외 하천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 가경서부지구 도시개발사업 지구외 하천정비사업 ○기 간: 2021. 6. ~ 2023. 12. ○사업량: 보상대상 40건	588,445	209,169	○편성시기 : 21년 1회 추경 ○이월사유 : 보상협의 지연에 따른 보상금 이월

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가경서부지구 도시개발사업 지구외 하천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 가경서부지구 도시개발사업 지구외 하천정비사업 ○기 간: 2021. 6. ~ 2023. 12. ○사업량: 보상대상 40건	3,708	3,708	○편성시기 : 21년 1회 추경 ○이월사유 : 보상협의 지난해 따른 보상금 이월
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	구룡천 하천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 구룡천 하천정비사업 ○기 간: 2021. 9. ~ 2022. 6. ○사업량: 하상 정비 L=1.1km 수목 제거 A=25,000㎡	400,000	400,000	○편성시기 : 21년 2회 추경 ○이월사유 : 행정절차 이행(협의 및 소규모 환경영향평가)에 따른 사업기간 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	세월교 출입 자동 차단시설 설치사업	시설비및부대비	○사업명: 세월교 출입 자동 차단시설 설치 ○기 간: 2021. 11. ~ 2022. 2. ○사업량: 세월교 2개소 자동 차단시설 설치	200,000	200,000	○편성시기 : 21년 3회추경 (성립전) ○이월사유 : 세월교 차단시설 통합관제프로그램 개발에 따른 절대공기 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 함께하는 생활하천 구현	남일면 무심천 제방도로 포장공사	시설비및부대비	○사업명: 남일면 무심천 제방도로 포장공사 ○기 간: 2021. 1. ~ 2022. 12. ○사업량: 제방도로포장 L=1.2km(B=3~4m)	221,000	206,440	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 보상 협의 추진에 따른 보상비 이월
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 함께하는 생활하천 구현	하천정비사업	시설비및부대비	○사업명: 용암1동 영운천변 주민쉼터 정비사업 ○기 간: 2021.12. ~ 2022. 2. ○사업량: 파고라 정비 및 벤치 교체 등 1식	10,000	10,000	○편성시기 : 21년 제3회추경 ○이월사유 : 도비보조금 교부 (21.10.)에 따른 절대공기 부족
환경정책과	친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성 (수질개선특별회계)	수질오염총량제 추진	연구개발비	○사업명: 제4단계 수질오염총량관리 시행계획 추가수립 용역 ○기 간: 2021.11.~2022.3. ○사업근거: 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 제16조	289,900	65,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 용역입찰의뢰 ○이월사유 : 용역기간 부족
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	효율적 능동적 기후변화 대응	청주시 기후변화 대응계획 수립용역	연구개발비	○사업명: 청주시 기후변화 대응계획 수립용역 ○기 간: 2021.7.~ 2022.5	100,000	84,822	○편성시기 : 1회 추경 ○이월사유 : 용역기간 부족으로 21년 준공불가 ('22년 5월 준공예정)
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	쾌적한 대기환경 기반 조성	소규모 사업장 방지시설 설치 지원	민간자본이전	○사업명: 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 ○기 간: 2021.3.~2022.12. ○사업량: 37개소(이월: 7개소)	3,600,000	1,276,560	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 잔여예산 추가 접수 사업장(7개소) 연내 준공이 불가능 하여 이월
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기이륜차 보급사업	민간자본이전	○사업명: 전기이륜차 보급사업 ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 전기이륜차 보급 60대(이월:20대)	108,000	46,480	○편성시기 : 21년 본예산, 3회 추경 ○이월사유 : 사업기간 부족 (3회 추경분)

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	천연가스차량 구입비 보조	민간자본이전	○사업명: 천연가스버스 구입 지원 ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 천연가스버스 보급 53대(이월:18대)	636,000	216,000	○편성시기 : 21년 본예산, 2회 추경 ○이월사유 : 자동차 부품 및 반도체 수급문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	LPG가스차량 구입비 보조	민간자본이전	○사업명: 어린이통학차량 LPG 가스차 전환 지원 ○기 간: 2021.1.~2021.12. ○사업량: 어린이통학차량 지원 80대(이월:36대)	560,000	252,000	○편성시기 : 21년 1회추경 ○이월사유 : 반도체 수급에 따른 생산 지연으로 보조금 지급 신청 지조
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차지원)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차) ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 조기폐차 7,000대(이월: 2,000대)	11,200,000	3,872,890	○편성시기 : 21년 본예산, 1회 추경 ○이월사유 : 자동차 부품 및 반도체 수급문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF) ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: 저감장치 2,540대(이월: 1,500대)	9,652,000	4,384,981	○편성시기 : 21년 본예산, 3회 추경 ○이월사유 : 사업 참여 불가 (포기 및 장착불가)로 잔액 발생
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(LPG화물차)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (LPG화물차) ○기 간: 2021.1.~2022.6. ○사업량: LPG화물차 보급 240대(이월: 60대)	960,000	240,000	○편성시기 : 21년 본예산, 1회 추경 ○이월사유 : 자동차 부품 및 반도체 수급문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365깨끗한청주	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 소규모 주민숙원사업 (생활폐기물 분리배출시설 설치) ○기 간: 2022.4.~2022.5. ○사업량: 공동쓰레기 집하장 설치	15,000	15,000	○편성시기 : 21년 3회 추경 ○계약일시 : 22년 4월 ○이월사유 : 3회 추경 교부금 확정으로 사업기간 부족 및 동절기 타설공사의 어려움으로 사업예산 명시이월
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	적정한 폐기물 관리	불법투기폐기물 행정대집행처리	시설비및부대비	○사업명: 불법투기폐기물 행정대집행처리 ○기 간: 2021.07.~2022.09. ○사업량: 3개소 2,373톤	253,739	253,739	○편성시기 : 2021년 1추경 ○계약일시 : 미계약 ○이월사유 - 불법투기 행위자가 조치토록 행정명령중임. → 미조치 시 행정대집행 실시
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	적정한 폐기물 관리	북이면 주민건강영향조사 사후관리	시설비및부대비	○사업명: 북이면 주민건강영향조사 사후관리 ○기 간: 2021.11.~ 2022.6. ○사업량: 미정	214,000	214,000	○편성시기 : 2021년 1추경 ○계약일시 : 미계약 ○이월사유 - 주민건강영향조사에 대한 주민 반발로 사후관리 사업 진행에 어려움이 있었음. - 2021년 11월 주민건강영향조사에 대한 한국역학회의 검토 보고 자료 등을 분석하여 사후관리 사업 방안 확정 계획임.

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물 처리시설 확충	광역매립장 간접영향권 마을 주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 정봉28통 ○기 간: 2021.5.~2022.5. ○사업량: 아스콘 덧씌우기 A=1,618㎡	1,181,552	70,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 미집행 ○이월사유 : - 하수정책과에서 추진중인 하수관거정비사업과 사업구간 중복 - 하수관거정비사업 선행 후 본사업 추진 가능
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물 처리시설 확충	광역매립장 간접영향권 마을 주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 지동16통 도로정비공사 ○기 간: 2021.5.26.~2022.5. ○사업량: 아스콘 덧씌우기 A=4,121㎡		70,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 2021.05.20. ○이월사유 : - 하수정책과에서 추진중인 하수관거정비사업과 사업구간 중복 - 하수관거정비사업 선행 후 본사업 추진 가능
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물 처리시설 확충	광역매립장 간접영향권 마을 주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 서촌18통 ○기 간: 2021.5.~2022.5. ○사업량: - 아스콘 덧씌우기 A=393㎡ - 아스콘 포장 A=648㎡		61,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 미집행 ○이월사유 : - 하수정책과에서 추진중인 하수관거정비사업과 사업구간 중복 - 하수관거정비사업 선행 후 본사업 추진 가능
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주권광역소각시설 관리	연구개발비	○사업명: 청주권광역소각시설 주변지역 환경상 영향조사 ○기 간: 2021.7. ~ 2022.7. ○위 치: 흥덕구 가로수로 969-1 ○업체명: (주)한국종합공해시험연구소 ○사업내용: 청주권광역소각시설 주변지역 마을의 환경상영향조사	200,000	93,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○용역기간 완료 및 지출시기 미도래 (용역기간 2021.7. ~ 2022.7.) ○용역기간이 내년(2022년)까지 이므로 회계연도 내에 지출 종료 불가
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주권광역소각시설 관리	시설비및부대비	○사업명: 소각시설2호기 여과집진기 백필터 교체 ○기 간: 2021.3.~2022.4. ○위 치: 흥덕구 가로수로 969-1 ○업체명: ㈜엠에코 ○사업내용: 소각시설2호기 여과집진기 백필터교체	1,405,000	84,020	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 3월 31일 ○이월사유 : 소각시설 정기점검기간 단축으로 물품 설치 불가로 납기연장
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	원활한 매립장 운영관리	시설비및부대비	○사업명: 청주권광역매립장 4단계 제방설치공사 ○기 간: 2021.11.~ 2022.02. ○위 치: 청주시 흥덕구 청주역로 188-57 일원 ○사업내용: 청주권광역매립장 4단계 제방설치공사	800,000	800,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○청주권광역매립장 사용연장에 따라 4단계 제방공사 하반기 실시로 공기 부족 ○동절기 공사 중지에 따른 공기 지연 우려

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
청주시립도서관	공공도서관운영	청주서원도서관리모델링	청주서원도서관 리모델링 사업	시설비및부대비	○사업명: 청주서원도서관 리모델링사업 ○기 간: 2021.7.~2022.12. ○사업량: 서원도서관 리모델링 2,692㎡	1,893,160	1,893,160	○편성시기 : 21년 2회추경 특교세 1,100/ 3회추경 시비 800 ○이월사유 : 공기부족 21.12. : 설계공모 21.12.~22.3.: 설계용역완료 22.4~22.12.: 공사착공 및 준공
청주시립도서관	공공도서관운영	청주서원도서관리모델링	청주서원도서관 리모델링 사업	시설비및부대비	○사업명: 청주서원도서관 리모델링사업 ○기 간: 2021.7.~2022.12. ○사업량: 서원도서관 리모델링 2,692㎡	6,840	6,840	○편성시기 : 21년 2회추경 특교세 1,100/ 3회추경 시비800 ○이월사유 : 공기부족 21.12. : 설계공모 21.12.~22.3.: 설계용역완료 22.4~22.12.: 공사착공 및 준공
고인쇄 운영사업과	문화유산보존및전승	직지문화특구조성	박물관홍보사업추진	기타자본이전	○사업명: 직지상표권 출원등록 ○기 간: 2021.5.~2025 ○사업량: 제35류~제45류 중 지정업종 총769개 등록 심사	10,700	6,070	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21. 6 ○이월사유 :특허 출원 용역 집행 후 직지상표 등록 특허청 심사 지연으로 잔여분 이월
고인쇄 운영사업과	문화유산보존및전승	직지세계화사업 추진	프랑스국립도서관 소장 직지 복본화 사업	연구개발비	○사업명: 직지복본화 사업 ○기 간: 2021.3.~2022.10. ○사업량: 원형/현상복제60부	150,000	75,222	○편성시기 : 2021년 본예산 ○계약일시 : 2021. 4. ○이월사유 : 코로나 팬데믹으로 인 한 프랑스 현지조사 지연
고인쇄 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	유물관리및전시운영	사적지 제315호 흥덕사지관련 전시관 리모델링	일반운영비	○사업명: 청주고인쇄박물관 리모델링 설계 위원회 수당 ○기 간: 2022.1.~ 12. ○사업량: 박물관리모델링 설계 위원회 수당 등	5,000	4,500	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : 리모델링 설계를 위한 사무관리비로, 리모델링 설계비 (시설비) 이월에 따른 이월(22년도 리모델링비 30억 확보시 설계및 리모델링설치 사업 동시진행 계획)
고인쇄 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	유물관리및전시운영	사적지 제315호 흥덕사지관련 전시관 리모델링	시설비및부대비	○사업명: 청주고인쇄박물관 리모델링 설계 ○기 간: 2022.1.~ 12. ○사업량: 박물관리모델링 설계	295,000	295,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : 리모델링 총사업비 30 억 결정에 따른 건축설계 불필요, 22년도 리모델링비 30억 확보시 설계 및 리모델링설치 사업 동시진행 계획
고인쇄 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	학술연구 및 지원	금속활자 및 활자본 과학적 분석	연구개발비	○사업명: 금속활자 및 활자본 과학적 분석 ○기 간: 2021.6. ~ 2022.1. ○사업량: 학술연구용역 1식	110,000	69,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 21년 6월 24일 ○이월사유 : 수행기관 선정 지연 및 용역 기간 부족으로 인해 당해연도 지출 불가
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 개신동 공원 내 운동기구 보수 (교체)사업 ○기 간: 2022.3.~2022.4. ○사업량: 운동기구 보수 4개, 운동기구 교체 3개	10,000	10,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 진재공원 시설물 및 수목정비사업 ○기 간: 2022.3.~2022.4. ○사업량: 배수로정비 공사, 수목식재 사업	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 갯골어린이공원 시설물 정비공사 ○기 간: 2022.3.~2022.4. ○사업량: 노후 퍼걸러 벤치 교체, 보도블럭 및 수목경계석 정비	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 분평동 푸른어린이공원 등 4개소 공원 정비사업 ○기 간: 2022.3.~2022.5. ○사업량: 노후시설 보수 및 노면 평탄화 등 재정비	45,000	45,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 문화휴식공원 쉼터 설치 ○위 치: 청원구 오창읍 문화휴식공원 ○기 간: 2022.1.~2022.12. ○사업량: 쉼터조성 1개소	25,000	25,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	녹지관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 남이면 가마힐스데하임 공원산책로 장미터널 설치사업 ○위 치: 서원구 남이면 가마리 411번지 ○기 간: 2022.03.~2022.06. ○사업량: 장미터널 설치 1식	25,000	25,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	녹지관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 산남동 668번지 산책로 정비사업 ○위 치: 서원구 산남동 668번지 ○기 간: 2022.03.~2022.06. ○사업량: 산책로 축대, 휨스 정비 등	100,000	100,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 3월 ○이월사유 : 3회추경 편성으로 동절기 공사 불가
공원관리과	공원관리	녹지관리	녹지관리사업	시설비및부대비	○사업명: 녹지관리사업(월동보호책 설치사업) ○위 치: 상당로 등 24개 노선 ○기 간: 2021.10.~2022.03. ○사업량: 월동보호책 설치 60km	3,969,542	454,390	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 10월 29일 ○이월사유 : 동절기 실시사업
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	우암산도시생태축 복원사업	시설비및부대비	○사업명: 우암산도시생태축 복원사업 ○위 치: 청원구 율량동 산136-7번지 일원 우암산근린공원 ○기 간: 2021.1.~2022.12. ○사업량: 도시생태축 복원 및 우암산근린공원조성 A=210,457㎡	695,617	376,617	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 8월 ○이월사유 : 환경부 국비지원사업 으로 2021~2022년 추진하는 사업
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	우암산도시생태축 복원사업	시설비및부대비	○사업명: 우암산도시생태축 복원사업 ○위 치: 청원구 율량동 산136-7번지 일원 우암산근린공원 ○기 간: 2021.1.~2022.12. ○사업량: 도시생태축 복원 및 우암산근린공원조성 A=210,457㎡	4,383	4,383	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 8월 ○이월사유 : 환경부 국비지원사업 으로 2021~2022년 추진하는 사업

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
공원조성과	공원조성	공원환경개선	노후 도시공원 리모델링	시설비및부대비	○사업명: 질터어린이공원 재정비사업 ○위 치: 흥덕구 운청동 1487번지 ○기 간: 2021.9.~2022.6. ○사업량: A=3,649㎡	600,000	567,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기 부족으로 인한 이월
공원조성과	공원조성	공원환경개선	노후 도시공원 리모델링	시설비및부대비	○사업명: 청암어린이공원 재정비사업 ○위 치: 청원구 우암동 389번지 ○기 간: 2021.9.~2022.6. ○사업량: A=4,403㎡	650,000	615,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 11월 ○이월사유 : 절대공기 부족으로 인한 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 특별전	청주시립미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성-FOUR 및 체험존 조성-스마트 미술관	시설비및부대비	○사업명: 청주시립미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 ○기 간: 2021.10.~2022.6. ○사업량: 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성(4종) - 시립미술관본관 ▷인터랙티브 미디어아트 체험존 조성 ▷VR기기 및 기술 활용 콘텐츠 ▷AR기술을 활용한 콘텐츠 및 앱 개발 - 미술창작스튜디오 ▷미술관 정보검색 미디어월 구축	1,000,000	1,000,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○계약일시 : 21년 12월(예정) ○이월사유 : 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제작 등의 사업 특성상 세부 추진내용을 성공적으로 추진하기 위한 추가 사업기간 필요에 따른 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬 프로젝트 2021 ○기 간: 2021.3.~2022.2. ○사업량: 도록제작 1건, 아트상품제작 1건, 번역 1건, 잡지광고 2건, 작품반출운송 1건	80,430	22,640	○편성시기 : 2021년 본예산 ○이월사유 : 전시기간 (2021.3.11.~2022.2.6)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬 프로젝트 2021 ○기 간: 2021.3.~2022.2. ○사업량: 도록발송 1회	4,400	1,000	○편성시기 : 2021년 본예산 ○이월사유 : 전시기간 (2021.3.11.~2022.2.6)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬 프로젝트 2021 ○기 간: 2021.3.~2022.2. ○사업량: 체험부대행사 운영 1회, 개막영상 제작 1회, 전시반출 소모품 구입, 미술전문인력운영 10명	20,600	6,400	○편성시기 : 2021년 본예산 ○이월사유 : 전시기간 (2021.3.11.~2022.2.6)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반보전금	○사업명: 로컬 프로젝트 2021 ○기 간: 2021.3.~2022.2. ○사업량: 자원봉사운영 12월~2월 (10,000원 * 2명 * 33일)	2,400	660	○편성시기 : 2021년 본예산 ○이월사유 : 전시기간 (2021.3.11.~2022.2.6)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	대청호미술관 운영	대청호미술관 기획전 I	일반운영비	○사업명: 대청호미술관기획전1 ○기 간: 2021.10.22.~2022.1.16. ○사업량: 작품운송반출, 미디어 장비 대여비	46,500	5,720	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 10월 ○이월사유 : 2022년 1월 16일 전시종료 (반출운송, 대여비등)

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
청주시립미술관	문화예술 진흥	대청호미술관 운영	대청호미술관 기획전 1	일반운영비	○사업명: 대청호미술관기획전1 ○기 간: 2021.10.22.~2022.1.16. ○사업량: 작품철수 및 전시장 정비	10,500	1,500	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 2022년 1월 16일 전시종료 (작품반출철수 등)
청주시립미술관	문화예술 진흥	대청호미술관 운영	대청호 환경미술 온라인 전시 플랫폼 구축	일반운영비	○사업명: 대청호 환경미술 온라인 전시 플랫폼 구축 사업 ○기 간: 2021.10.~2022.6. ○사업내용: 미술관 관람객에게 비대면 전시 서비스 제공	200,000	200,000	○편성시기: 21년 1회 추경 ○계약일시: 21년 12월 예정 ○이월사유: 대청호미술관 기획전 연계 사업
청주랜드 관리사업소	청주랜드 운영	관람시설 및 전시물 유지관리	생물자원보전시설 설치사업 지원	시설비및부대비	○사업명: 맹수사 리모델링 공사 ○기 간: 2021.4.~2022.1. ○사업량: 청주동물원 맹수사 사육시설 설치 1식	1,100,000	803,328	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 10월 1일 ○이월사유 - 준공예정일 : 22.01.05. - 철물 단가 상승으로 인한 자재 수급 곤란 - 공사 설계변경 예정으로 인한 공사기간 단축 곤란
상) 환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	가로청소 및 쓰레기 수집운반	시설비및부대비	○사업명: 노면청소차고 이전 설계비 ○기 간: 2021.1.~2021.10. ○사업량: 부지 1,507㎡ / 건축 500㎡ (지상 2층, 1동)	40,000	40,000	○이월사유 : 운동동 1-8번지 해당 부지 대중교통과 종점지 조성 부지로 재산관리관 변경에 따라 타 부지 협의 중
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	용담동 용담초교 뒤 (소3-1213호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 용담동 용담초교 뒤(소3-1213호) 도로개설 ○기 간: 2017.1.~2023.12. ○사업량: 도로개설 L=121m, B=6m	250,000	210,115	○편성시기 : 21년 1회 추경 ○계약일시 : 21년 5월 21일 ○이월사유 : 실시설계용역 중
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	용담동 가좌경로당 옆 (소3-283호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 용담동 가좌경로당 옆(소3-283호) 도로개설 ○기 간: 2021.1.~2023.12. ○사업량: 도로개설 L=120m, B=6m	13,000	13,000	○편성시기 : 21년 1회 및 2회 추경 ○계약일시 : 21년 5월 21일 ○이월사유 : 실시설계용역 중
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	용암동 1774번지 일원 도로정비	시설비및부대비	○사업명: 용암동 1774번지 일원(소2-534호) 도로정비 ○기 간: 2020.4.~2022.12. ○사업량: 도로개설 L=230m, B=8~14m	110,000	110,000	○편성시기 : 21년 1회 추경 ○계약일시 : 21년 6월 21일 ○이월사유 : 도로 무단점용 원상 복구에 따른 공사정지중
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	운동동 72-4번지 일원 (소3-958호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 운동동 72-4번지 일원(소3-958호) 도로개설 ○기 간: 2021.9.~2023.12. ○사업량: 도로개설 L=116m, B=6m	14,000	14,000	○편성시기 : 21년 2회 추경 ○계약일시 : 21년 10월 21일 ○이월사유 : 실시설계용역 중
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	금천동 93-7 일원 도로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 금천동 93-7 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.1.~2022.12. ○사업량: 도로정비 1식	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 공기 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도로정비 및 유지보수	시설비및부대비	○사업명: 상당구청~신송교간 효촌천 제방도로 확장공사 ○기 간: 2021.05.~2022.04. ○사업량: 제방도로 확장 L=433m 등	3,094,093	260,000	○편성시기 : 21년 1회추경 ○계약일시 : 21년 5월 26일 ○이월사유 : 1회 추경 사업으로, 농번기 공사 추진이 불가하여 공사 정지로 인한 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 상장2리 도로정비공사 ○기 간: 2021.09.~2021.12. ○사업량: 도로정비 L=300m	1,652,827	200,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 사업기간 중 마을주민의 사유지 사용승낙 관련 미협의로 인한 사업지남
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및부대비	○사업명: 중앙로 차없는거리 시설개선공사 ○기 간: 2021.09.~2021.12. ○사업량: 중앙로 차없는거리 시설개선 1식	250,000	250,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 9월 16일 ○이월사유 : 사업기간 중 사업대상지 영화촬영, 민원협의 등 지연으로 인해 무리한 공사추진시 차질발생의 우려
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 가덕면 한계리 도로포장공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 콘크리트 도로포장 L=160m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 미원면 계원리 농로 포장공사 (밤나무골) ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 콘크리트 농로포장 L=320m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 상당구 남일면 가산1리 쉼터설치공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 쉼터 설치(파고라)	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 상당구 용정동 산112-1 일원 마을안길 정비 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 아스콘절삭 후 덧씌우기 및 토사 수로 정비 L=240m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 대성동 1-27번지 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 투수블록 교체포장(L=135m, B=3m)	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 상당구 금천동 꽃산서로 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 아스콘 절삭 덧씌우기(A=2000㎡)	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 상당구 탑동 보도정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 보도블록 설치	22,000	22,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	문의면 구룡리 일원 방죽 데크로드 보수공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 문의면 구룡리 일원 방죽 데크로드 보수공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 저수지 데크로드 보수 A=81㎡	55,000	55,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	낭성 현암리 농로 개설공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 낭성 현암리 농로 개설공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 우수관로 및 콘크리트 포장 L=280m	70,000	70,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	미원면 종암1리 일원 배수로 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 미원면 종암1리 일원 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 배수로 L=350m	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	미원면 어암1리 농로포장 및 배수로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 미원면 어암1리 농로포장 및 배수로정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 농로포장 L=200m 배수로 L=150m	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교동로47번길 53일원 도로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 교동로47번길 53일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 도로 L=100m	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	가덕면 병암3리 소교량 재가설 사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 가덕면 병암3 소교량 재가설 사업 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 교량 L=8m	70,000	70,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	금천 6통 야외쉼터 설치	시설비및부대비	○사업명: 청주시 금천 6통 야외쉼터 설치 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 정자 1식	10,000	10,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	문의면 남계리 766 일원 배수로정비	시설비및부대비	○사업명: 청주시 문의면 남계리 766 일원 배수로정비 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 옹벽블럭 L=120m	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	미원면 옥화리 마을안길 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 미원면 옥화리 마을안길 정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 수로관 L=180m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	금천동 경사로 자동영수살포장치 설치	시설비및부대비	○사업명: 청주시 금천동 경사로 자동영수살포장치 설치 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 설치구간 L=100m	60,000	60,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	상당로 14번길 일원 보도정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 상당로 14번길 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 보도블럭정비 L=180m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	용당로 일원 아스콘덧씌우기 공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 용당로 일원 아스콘 덧씌우기 공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 아스콘포장 L=200m	40,000	40,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	남성면 추정3리 세천 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 청주시 남성면 추정3리 세천 정비공사 ○기 간: 2021.11.~2021.12. ○사업량: 옹벽블럭 L=70m	35,000	35,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3추 편성사업으로 절대공기 부족
상) 건설과	재난·재해의 제रो화 구현	하천·배수시설 개선	소하천 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 삼항소하천 정비공사 ○기 간: 2022.01.~2022.06. ○사업량: 옹벽블럭 설치(H=2.0m) L=180m	160,000	90,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○계약일시 : 2022년 2월 ○이월사유 : 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 현도면 우록1리 소교량 설치공사 ○기 간: 2022.3. ~ 12. ○사업량: 소교량설치 1식 (L=11.0m, B=10.0m)	320,000	320,000	○편성시기 : 21년 1추경 ○이월사유 : 공사구간 편입토지 중 개인사유지 관련 토지보상 협의지 연
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 충대중문 일원 도로정비공사 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사 (L=1,060m, B=6.5m)	410,000	410,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : - 보행환경지구로서 포장재질 및 노면표시 등과 관련 관련기관, 부서 (지역개발과, 경찰서 등) 협의 지 연 - 협의결과에 따른 공사계획 주민 설명회 추진 필요
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 남사교 보수공사 ○기 간: 2021.10.~2022.9. ○사업량: 보수보강 1식	110,000	92,698	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 2021년 2회 추경 반영 사업으로 특허공법 선정 지연에 따른 22년 사업 추진

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 청남교 보수공사 ○기 간: 2021.10.~2022.9. ○사업량: 보수보강 1식	520,000	499,474	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 2021년 2회 추경 반영 사업으로 특허공법 선정 지연에 따른 22년 사업 추진
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 구룡터널 보행자도로 방음벽 설치공사 ○기 간: 2021.05.~2022.12. ○사업량: 방음벽 설치공사 1식	750,000	300,000	○편성시기 : 21년 1회추경 ○이월사유 : 한 방향 (성화동→산남동) 방음벽 설치 완료 후 남은 예산으로 산남동→성화동 방향 방음벽 설치추진
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 사직2동 충북교육도서관 주변 인도정비공사 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 보도정비공사(L=160m, B=2.0m(양안))	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 서원구 개신동 레몬타워 앞 인도정비공사 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 보도정비공사(L=105m, B=6.0m)	32,000	32,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 수곡동 49-9번지 도로포장 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사 (L=67m, B=2.5m)	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : - '22년 공사구간 내 하수관 매설 공사(서원구 건설과 하수관리팀) 선행 후 도로공사 추진
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 수곡동 51-37번지 도로포장 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사 (L=50m, B=3.0m)	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 개인사유지 토지사용승낙 협의 지연
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 수곡동 59-36번지 도로포장 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사 (L=24m, B=3.0m)	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 개인사유지 토지사용승낙 협의 지연
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 수곡동 78-26번지 도로포장 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사 (L=33m, B=3.5m)	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 개인사유지 토지사용승낙 협의 지연
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 서원구 죽림동 대산마을 도로정비공사 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 도로정비공사(L=270m, B=2.0m(양안))	40,000	40,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 남이면 외천3리 구거정비공사 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 옹벽블록 설치(L=200m, H=2m)	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 서원구 모충동 190-1번지 등 가로등 LED 등기구 교체사업 ○기 간: 2022.3. ~ 4. ○사업량: LED보안등 20개소 교체	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영
서) 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	사직2동 예체로일원 노후펜스 교체사업	시설비및부대비	○사업명: 사직2동 예체로 일원 노후펜스 교체사업 ○기 간: 2022.3. ~ 6. ○사업량: 노후펜스 교체공사(L=660m)	100,000	100,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 반영
서) 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	하석지구 조기경보시스템 구축사업	시설비및부대비	○사업명: 하석지구 조기경보시스템 구축사업 ○기 간: 2021.9.~2022.1. ○사업량: 조기경보시스템 1식	300,000	300,000	○편성시기 : 21년 본예산 ○이월사유 : 하석지구 재해복구 및 보수보강공사 추진에 따라 착수 시기가 늦어져 22년 사업 추진
서) 현도면	지역개발	지역개발사업	현도면 양지2리 무궁화길 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 양지2리 무궁화길 조성사업 ○기 간: 2021. 9. ~ 2022. 6. ○사업량: 무궁화길 조성 및 국기게양대 설치 1식	100,000	94,760	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21.9.(설계용역) ○이월사유 : 현재 실시설계 용역이 36번국도 도로점용 협의 지연으로 중지
흥) 행정지원과	건전한 문화 체육운영	건전한 문화 체육운영	강내면 공현리 야외운동기구 설치	시설비및부대비	○사업명: 강내면 공현리 야외운동기구 설치 ○위 치: 강내면 공현리 23-2 일원 ○기 간: 2021.12.~2022.3. ○사업량: 야외운동기구 4종 설치	12,000	12,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○계약일시 : 22년 2월경 ○이월사유 : 사업 추진 기간 부족으로 인한 예산 집행의 어려움
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 수석소하천 교량신설공사 ○기 간: 2021.4. ~ 2022. 1. ○사업량: 교량신설 L=9.0m, B=5.0m	132,300	98,300	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4월 16일 ○이월사유 : 철근 수급 지연으로 공사중지(5.18)한 사항으로 철근 수급에 따라 재착공(10.25) 하였으나, 준공 예정일이 22.1.25로
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 수석소하천 교량신설공사 폐기물처리용역 ○기 간: 2021.4. ~ 2022. 1. ○사업량: 폐콘크리트 157t, 폐아스콘 28t	8,000	7,300	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 4월 16일 ○이월사유 : 본 공사 중지 및 재착공으로, 절대공기 부족에 따라 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 쌍청교 보수보강공사 ○기 간: 공사(입찰진행중), 용역(21. 8 ~ 21. 11) ○사업량: 쌍청교 보수보강 1식	475,000	465,360	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 공사(입찰중), 용역(21.8.13) ○이월사유 : 현재 입찰 진행 중으로 절대공기 60일 확보가 필요한 상황으로, 22. 2월 준공 예상에 따른 이월

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	흥덕구 제설창고 이전사업	시설비및부대비	○사업명: 흥덕구 제설창고 이전사업 ○기 간: 2021.1.~12. ○사업량: 철골조 1동 신축 A=307㎡	1,060,000	270,000	○편성시기 : 21년 본예산, 2회추경, 3회추경 ○계약일시 : 공사(도목 추진중, 건축 입찰 중) ○이월사유 : 현재 입찰 진행 중으로 절대공기 60일 확보가 필요한 상황 으로, 22. 1~2월 준공 예상에 따른 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오송읍 공북1리 가드레일 설치공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 가드레일설치 L=200m	40,000	40,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오송읍 공북2리 마을안길 정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 아스콘포장 L=100m, 구거복개 L=130m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 비하동 442-2번지 일원 농로개설공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 농로포장 L=90m	13,000	13,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 비하동 630-2번지 일원 아스콘 덧씌우기공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 아스콘포장 L=45m	5,000	5,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 서촌동 120-1번지 일원 농로포장공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 콘크리트 포장 L=440m	66,000	66,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 석소동 43-1번지 일원 도로정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 배수로 복개 및 콘크리트 재포장 1식	27,000	27,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 옥산면 가락리 일원 마을안길 정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 아스콘포장 L=350m	40,000	40,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 정봉동 34-10번지 일원 도로 정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 도로정비 1식	7,000	7,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 서청주교사거리 등 3개소 무단횡단금지 시설 설치공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 차선분리대 설치 L=908m	100,000	100,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 대농로 일원 무단횡단금지시설 설치공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 차선분리대 설치 L=246m	35,000	35,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 봉명1동사거리 일원 차선분리대 설치공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 차선분리대 설치 L=220m	31,000	31,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 도비보조에 따른 3회 추경 편성 예정으로 절대공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	강내면 다락1리 마을안길 덧씌우기공사	시설비및부대비	○사업명: 강내면 다락1리 마을안길 덧씌우기공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 아스콘포장 L=170m	11,000	11,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	강내면 당곡리 농로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 강내면 당곡리 농로정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 콘크리트포장 L=180m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	강내면 저산1리 농로포장공사	시설비및부대비	○사업명: 강내면 저산1리 농로포장공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 콘크리트포장 L=130m	22,000	22,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	강내면 황탄1리 농로포장공사	시설비및부대비	○사업명: 강내면 황탄1리 농로포장공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 콘크리트포장 L=60m	10,000	10,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	강서2통 마을안길 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 강서2통 마을안길 정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 옹벽 L=24m, 아스콘포장 96㎡	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월
흥) 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	도로관리	증안로 일원 보도정비공사	시설비및부대비	○사업명: 증안로 일원 보도정비공사 ○기 간: 2022.1.~12. ○사업량: 보도정비 L=305m	70,000	70,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 특별조정교부금 교부에 따른 3회추경 편성 예정으로 절대 공기 확보가 필요한 상황으로 이월

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
흥) 건설과	재난·재해의 재도화 구현	하천시설개선	상발소하천 호안정비공사	시설비및부대비	○사업명: 상발소하천 호안정비공사 ○기 간: 22. 1 ~ 22. 6 ○사업량: 호안정비 L=250m, H=3.0m	200,000	200,000	○편성시기 : 21년 3회추경 ○이월사유 : 2021. 9월 특별조정 교부금 교부되어 3회 정리추경 예산 편성 후 이월하는 사항임
흥) 오송읍	오송생명과학단지조성 및 운영	오송생명과학단지 관리	공원 및 녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 제1산단 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간: 2021.11.~2022.3. ○사업량: 월동보호책 설치 및 유지관리 L=3,199m	20,336	20,336	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 1일 ○이월사유 : 월동보호책 설치 공사 는 동절기 띠녹지 내 관목류 등의 동 해 및 영화갈숨 피해 방지를 위해 설 치
흥) 오송읍	오송생명과학단지조성 및 운영	오송생명과학단지 관리	공원 및 녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 제2산단 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간: 2021.11.~2022.3. ○사업량: 월동보호책 설치 및 유지관리 L=5,850m	36,878	10,278	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년 11월 1일 ○이월사유 : 월동보호책 설치 공사 는 동절기 띠녹지 내 관목류 등의 동 해 및 영화갈숨 피해 방지를 위해 설 치
흥) 옥산면	지역개발	지역개발사업	소규모 주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 신촌리 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.11.~ 2022.05. ○사업량: 배수로 정비 L=230m	35,000	35,000	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 11월 9일 ○이월사유 : 하우스단지 수막작업 으로 인하여 공사 추진이 어려움
청) 환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	클린업기동센터 건립	시설비및부대비	○사업명: 클린업기동센터건립 ○위 치: 청원구 내수읍 원통리 산 136-1 ○기 간: 2020.8. ~ 2022.2. ○사업량: 146.73㎡ (지상1층)	721,448	522,074	○편성시기 : 21년 본예산 21년 1차추경 ○계약일시 : 21년 10월 14일 ○이월사유 : -공공건축 심의 의결기간, 일상감 사, 계약심사 기간 지연 -설계변경으로 사업기간 지연
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로개설	내덕동 소로2-86호선 도로개설공사	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 양청리 도로정비공사 ○기 간: 2020.03. ~ 2023.12. ○사업량: 도로정비 L=60b, B=8m	405,000	10,296	○편성시기 : 21년 본예산 및 2회추 경 ○이월사유 : 미협의 토지 1필지가 근저당 등으로 인하여 보상이 어려 워 투지수용 절차 이행(22년도 상반기)
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로개설	율량동 소로2-186호선 도로개설공사	시설비및부대비	○사업명: 율량동 소로2-186호선 도로개설공사 ○기 간: 2020.03. ~ 2023.12. ○사업량: 도로개설 L=100m, B=8m	100,000	100,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○이월사유 : 2회추경 예상 성립으로 보상 계획 공고 등 보상절차 이행 으로 인한 연내 지출 불가

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 제2운천교 보수보강공사 ○기 간: 2021.6.~ 공사중지 ○사업량: 표면보수 320.7㎡, 단면보수 1.5㎡, 균열보수 466.2m, 신축이음 교체 55m	350,562	97,475	○편성시기 : 21년 본예산 ○계약일시 : 21년 6월 ○이월사유 : 2회추경 내진보강공사 교부 및 진행으로 내진보강공사 준공 후 진행
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 빗화산리 농로확장 ○기 간: 2021.9. ~ 2022.6.(설계중) ○사업량: 도로확장 L=110m B=3.5m→7.0m	200,000	200,000	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 실시설계 중 ○이월사유 : 2회추경 사업으로 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 북이면 대길1리 농로포장공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 콘크리트 포장 L=40m	7,000	7,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 북이면 대울1리 농로정비공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 옹벽블럭 L=35m	24,000	24,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 북이면 현암1리 마을안길 정비공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: L형측구 L=40m	19,000	19,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 빗화산리 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=220m	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 성산리 옹벽블록 설치공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 옹벽블록 설치 L=40m	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 유리길 가드레일 설치공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 가드레일 설치 L=70m	4,000	4,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 중신길 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=400m	25,000	25,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 후기1리 옹벽블럭 설치공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 옹벽블럭 설치 L=55m	26,000	26,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편개선사업	시설비및부대비	○사업명: 외평동 농로포장 및 확장공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 및 농로포장 L=40m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	오창읍 양청리 도로정비공사	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 양청리 도로정비공사 ○기 간: 2021.11. ~ 2022.6.(공사중지예정) ○사업량: 도로정비 L=465m	80,000	75,100	○편성시기 : 21년 2추경 ○계약일시 : 21년10월29일 ○이월사유 : 2회추경 사업으로 절대 공기 부족 -공사 구간내 저촉되는 지장물 (웁스 등/사유시설)의 이설 필요하여 즉시 공사 추진 불 가
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	청주시 내수 중심 상가 주변 가로정비사업	시설비및부대비	○사업명: 청주시 내수 중심상가 주변 가로정비사업 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 A=7,000㎡	300,000	300,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	울량2지구 상가지역 인도정비공사	시설비및부대비	○사업명: 울량2지구 상가지역 인도정비공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 인도정비 L=240m	50,000	50,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	울량2지구 차선분리대 설치	시설비및부대비	○사업명: 울량2지구 차선분리대 설치 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 차선분리대 L=100m	20,000	20,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	내수읍 저곡리 일원 농로포장공사	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 저곡리 일원 농로포장공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 농로포장 L=180m	32,000	32,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	내수읍 구성2리 일원 농로포장공사	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 구성2리 농로포장공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 농로포장 L=200m	30,000	30,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족
청) 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	내수읍 은곡3리 배수로 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 은곡3리 배수로 정비공사 ○기 간: 2022.1. ~ 2022.6. ○사업량: 배수로설치 L=110m	38,000	38,000	○편성시기 : 21년 3추경 ○이월사유 : 3회추경 편성에 따른 절대공기 부족

2021년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2021년 예산액	2022년 이월액	이월사유
청) 오창읍	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 여천2리 마을안길 도로확장공사 ○위 치: 오창읍 여천리 450번지 일원 ○기 간: 2021. 9. ~ 2022. 4. ○사업량: 배수로정비 L=500m	400,000	383,750	○편성시기 : 21년 2회추경 ○이월사유 : 21년 2회추경 사업으로 절대공기 부족
청) 오창읍	오창과학단지 조성 및 운영	오창과학산업단지 관리	공원시설물 및 녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 산업단지 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○위 치: 오창읍 과학산업2로외 10개노선 ○기 간: 2021. 11. ~ 2022. 3. ○사업량: 월동보호책 설치 및 유지관리 L=9,925m	82,045	57,641	○편성시기 : 21년 2회추경 ○계약일시 : 21년 10월 26일 ○이월사유 : 동절기 도로변 제설시 띠녹지내 식재된 관목류(취퐁나무, 좁작살나무 등) 염해 및 동해 피해 방지