

2010 회계 명시 이월 사업 조서

(단위 : 원)

예산과목					예산액				이월액				이월사유	담당부서
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	계	국비 (특별교부세)	도비	시비	계	국비 (특별교부세)	도비	시비		
총 계(46건)					37,195,941,000	12,093,286,000	2,019,859,000	23,079,796,000	19,373,206,760	7,809,539,350	1,479,908,970	11,169,235,440		
일 반 회 계(45건)					35,199,801,000	12,093,286,000	2,019,859,000	21,083,656,000	17,956,492,760	7,809,539,350	1,479,908,970	9,752,521,440		
청주청원광역행정 운영	청주청원통합 기반 마련	청주청원공동 발전기반조성	연 구 개발비	용역비	100,000,000			100,000,000	100,000,000			100,000,000	공동발주협 의 지연 (청원,충북도,청주)	자 치 행정과
사회체육진흥	전문체육육성지 원	청주청구장 동설치	시설비및 부대비	시설비	190,000,000			190,000,000	190,000,000			190,000,000	사업량 증가로 절대공기 부족	체육청 소년과
"	"	"	"	감리비	18,000,000			18,000,000	18,000,000			18,000,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	"	"	시 설 부대비	37,000,000			37,000,000	37,000,000			37,000,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	"	자산 취득비	자산및 물품취 득비	14,967,000			14,967,000	14,967,000			14,967,000	본공사 준공 후 구입예정	"
21C 전국 최고의 u-청주 구현	u-생활안전시설 구축	u-생활안전서비 스 제공위한 정 보통신시설 구축	시설비및 부대비	시설비	1,180,000,000	1,000,000,000		180,000,000		1,000,000,000		85,477,000	부족사업비 '11년 예산확보후 추진	정 보 통신과
"	"	어린이보호 CCTV 구축사업	시설비및 부대비	시설비	484,245,000	459,000,000		25,245,000	484,245,000	459,000,000		25,245,000	제3회추경반영 (절대공기부족)	"
"	"	"	"	시 설 부대비	3,305,000			3,305,000	3,305,000			3,305,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
친기업적 환경조성 및 기업유치 활동 강화	중소기업 경쟁력 강화	지방기업고용 보조금	민간이전	민간경 상보조	292,000,000	233,600,000	29,200,000	26,200,000	46,000,000	39,800,000	4,600,000	1,600,000	신규채용 직원의 충도되사	기 업 지원과
산업구조고도화	지역경제활성화	사창시장 환경 개선 사업	시설비및 부대비	시설비	367,494,000	222,000,000	31,500,000	113,994,000	214,865,000	130,599,000	21,766,500	62,499,500	상인회 자부담금 미 확보	경 제과
"	"	"	"	시 설 부대비	2,290,000			2,290,000	1,150,000			1,150,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	가경터미널시장 주차장 조성	시설비및 부대비	시설비	2,268,390,000	1,200,000,000	200,000,000	868,390,000	254,624,000			254,624,000	부지매입완료 '11.6월한 조성	"

예산과목					예산액				이월액				이월사유	담당부서
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	계	국비 (특별교부세)	도비	시비	계	국비 (특별교부세)	도비	시비		
산업구조고도화	지역경제활성화	가경터미널시장주차장 조성	시설비및 부대비	시설 부대비	2,160,000			2,160,000	2,160,000			2,160,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	경제과
"	"	북대가경시장주차장 조성	시설비및 부대비	시설비	2,018,390,000	1,200,000,000	200,000,000	618,390,000	397,515,700	238,509,420	39,751,570	119,254,710	부지매입완료 '11.6월한 조성	"
"	"	"	"	시설 부대비	2,160,000			2,160,000	1,760,000			1,760,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	성안길상점가 현대화 조성	시설비및 부대비	시설비	1,472,390,000	1,236,000,000	204,500,000	31,890,000	1,426,222,000	1,283,599,800	142,622,200		부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	"	"	"	시설 부대비	2,160,000			2,160,000	2,060,000			2,060,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	운천시장 주차장 조성	시설비및 부대비	시설비	1,418,390,000	840,000,000	140,000,000	438,390,000	565,097,070	339,058,240	56,509,700	169,529,130	부지매입완료 '11.6월한 조성	"
"	"	"	"	시설 부대비	2,160,000			2,160,000	2,160,000			2,160,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
민생활안전정 위한 일자리 창출	고용촉진	일자리종합지원 센터 운영	연 구 개발비	전산 개발비	250,000,000	250,000,000			250,000,000	250,000,000			제3회추경반영 (절대공기부족)	"
여성복지 증진	시설운영기반조 성	모자보호시설 기능보강사업	시설비및 부대비	시설비	1,209,372,000	469,686,000	234,843,000	504,843,000	1,209,372,000	469,686,000	234,843,000	504,843,000	제2회추경반영 (절대공기부족)	가 족 여성과
노인복지 증진	시설운영기반조 성	노인복지마을 증축	시설비및 부대비	시설비	872,000,000	46,000,000		826,000,000	872,000,000	46,000,000		826,000,000	공유재산관리계획 변경(공사 지연)	사 회 복지과
"	"	"	"	감리비	12,948,000			12,948,000	12,948,000			12,948,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	"	"	시설 부대비	4,914,000			4,914,000	4,914,000			4,914,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
일반사회복지추진	목련공원 주민협정사업추 진	월1동지역도시 기반시설설치공사	시설비및 부대비	시설비	2,087,931,000			2,087,931,000	1,315,890,310			1,315,890,310	문화재지표조사 및 시굴조사 지연	"
"	"	"	"	시설 부대비	9,450,000			9,450,000	6,860,000			6,860,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
살고싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	살고싶은 도시 만들기 사업	시설비및 부대비	시설비	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000			지역 상인들과 사업협의 지연	도 시 계획과
"	"	"	시설비및 부대비	시설부 대비	10,800,000			10,800,000	5,440,000			5,440,000	지역 상인들과 사업협의 지연	"
주거환경정비	도심활성화사업	정비구역지정	연 구 개발비	연 구 용역비	710,000,000			710,000,000	710,000,000			710,000,000	용역기간 12개월 ('11.6월 준공)	도 시 정비과

예산과목					예산액				이월액				이월사유	담당부서
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	계	국비 (특별교부세)	도비	시비	계	국비 (특별교부세)	도비	시비		
공원조성 및 녹지관리	도시공원 환경개선 및 관리	공원시설 유지보수	시설비및 부대비	시설비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	공원 녹지과
"	도시공원 환경개선 및 관리	공원내 공원등 정비	시설비및 부대비	시설비	8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
"	도시공원조성 및 시설현대화	153호 어린이 공원 조성사업	시설비및 부대비	시설비	250,000,000			250,000,000	250,000,000			250,000,000	부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	도시공원조성 및 시설현대화	93호근린공원 조성	시설비및 부대비	시설비	600,000,000	400,000,000		200,000,000	600,000,000	400,000,000		200,000,000	부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	도시녹화사업	지역주민쉼터 조성(우암소공원)	시설비및 부대비	시설비	500,000,000	250,000,000		250,000,000	492,520,000	246,260,000		246,260,000	부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	도시녹화사업	지역주민쉼터 조성(명암헨스)	시설비및 부대비	시설비	4,600,000		4,600,000		4,600,000		4,600,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
"	도시녹화사업	지역주민쉼터 조성(모총소공원)	시설비및 부대비	시설비	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
"	가로수 및 녹지관리	녹지관리(가경장미터널)	시설비및 부대비	시설비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
"	가로수 및 녹지관리	녹지관리(가경동정자)	시설비및 부대비	시설비	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
산림자원조성 및 관리	산림자원조성	등산로조성 및 관리(백화산)	시설비및 부대비	시설비	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000			부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
지역균형 발전을 위한 인프라구축	도심내도로 확포장	울랑동 삼성A뒤 도로개설	시설비및 부대비	시설비	3,326,000,000			3,326,000,000	1,479,467,830			1,479,467,830	보상협의 지연 (11년 5월 준공)	도로과
"	"	울랑동 삼성A뒤 도로개설	시설비및 부대비	시설 부대비	12,801,000			12,801,000	5,261,000			5,261,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	명암로(구법원사거리~이화A) 도로확장	시설비및 부대비	시설비	2,018,000,000			2,018,000,000	719,618,920			719,618,920	거주자 이주지연 (11년 6월 준공)	"
"	"	명암로(구법원사거리~이화A) 도로확장	시설비및 부대비	시설 부대비	6,934,000			6,934,000	4,534,000			4,534,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	청주역옥산간 도로확장	시설비및 부대비	시설비	2,000,000,000			2,000,000,000	598,295,710			598,295,710	제2회추경반영 (보상협의지연)	"
"	"	금천마을금고~용암2지구	시설비및 부대비	시설비	2,500,723,000			2,500,723,000	308,050,000			308,050,000	건물철거 지연 (11년 6월 준공)	"

예산과목					예산액				이월액				이월사유	담당부서
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	계	국비 (특별교부세)	도비	시비	계	국비 (특별교부세)	도비	시비		
지역균형 발전을 위한 인프라구축	도심내도로 확포장	금천마을금고~용암2지구 도로	시설비및 부대비	시설 부대비	9,000,000			9,000,000	9,000,000			9,000,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	도로과
"	"	월오~가덕간 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	95,000,000			95,000,000	54,000,000			54,000,000	제2회추경반영 (설계용역추진중)	"
"	도로교통시설유지관리	어린이보호구역 개선사업	시설비및 부대비	시설비	2,447,176,000	1,192,000,000		1,255,176,000	719,844,630	350,636,320		369,208,310	CCTV설치로 인한 공사기간 연장	"
"	"	"	"	시설 부대비	8,583,000			8,583,000	4,403,000			4,403,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	자전거 인프라 구축	시설비및 부대비	시설비	1,990,000,000	995,000,000		995,000,000	912,781,140	456,390,570		456,390,570	절대공기10개월 (11년 4월 준공)	"
"	"	"	"	시설 부대비	7,164,000			7,164,000	5,084,000			5,084,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
지역균형발전을위한 도시기반조성	노폭12m미만의 도시계획도로개설	방서~용암동연결도로 도로개설	시설비및 부대비	시설비	452,760,000		150,000,000	302,760,000	173,617,150		150,000,000	23,617,150	보상협의 지연 수용재결후 추진	상)건설교통과
"	"	"	"	시설 부대비	2,835,000			2,835,000	1,195,000			1,195,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	명암 유원지내 (소로2-3호선) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	410,666,000		100,000,000	310,666,000	100,000,000		100,000,000		보상협의 지연 수용재결후 추진	"
"	"	"	"	시설 부대비	2,880,000			2,880,000	2,880,000			2,880,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	우암동소로3-8호선도로개설	시설비및 부대비	시설비	413,505,000		150,000,000	263,505,000	359,686,300		150,000,000	209,686,300	도시계획선변경 ('11.11월 준공)	"
"	"	"	"	시설 부대비	2,880,000			2,880,000	2,880,000			2,880,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	내덕초교주변 도로개설	시설비및 부대비	시설비	222,295,000			222,295,000	201,681,000			201,681,000	부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	"	"	"	시설 부대비	1,440,000			1,440,000	1,440,000			1,440,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	내덕2동주민센터 주변도로개설	시설비및 부대비	시설비	110,136,000		50,000,000	60,136,000	110,136,000		50,000,000	60,136,000	제3회추경 반영 (절대공기부족)	"
"	"	"	"	시설 부대비	900,000			900,000	900,000			900,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"

예산과목					예산액				이월액				이월사유	담당부서
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	계	국비 (특별교부세)	도비	시비	계	국비 (특별교부세)	도비	시비		
지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	중앙로차없는거리2차조성사업	시설비및부대비	시설비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		3회추경반영(절대공기부족)	상)건설교통과
"	"	"	"	시설부대비	216,000		216,000		216,000		216,000		본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	지역개발사업(서운동주택가진입로재정비사업)	시설비및부대비	시설비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		3회추경반영(절대공기부족)	"
"	"	지역개발사업(주택가 이면도로 재정비공사)	시설비및부대비	"	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		3회추경반영(절대공기부족)	"
"	"	지역개발사업	"	시설부대비	630,000			630,000	630,000			630,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
"	"	금천동 1통 도로보강공사	시설비및부대비	시설비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		3회추경반영(절대공기부족)	"
"	"	"	"	시설부대비	216,000			216,000	216,000			216,000	본공사 이월에 따른 부대비용 이월	"
민방위운영	민방위구축및공익요원관리	민방위교육훈련추진	시설비및부대비	시설비	27,000,000		27,000,000		27,000,000		27,000,000		제3회추경반영(절대공기부족)	흥덕)총무과
시민만족구정운영	활력넘치는구정운영	직능단체 운영지원	시설비및부대비	시설비	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		제3회추경반영(절대공기부족)	"
지역균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m미만의도시계획도로개설	비하24통(동양촌) 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	50,000,000			50,000,000	50,000,000			50,000,000	명도소송 진행중(11.7월한 착공)	흥)건설교통과
"	"	강서 덕흥아파트뒤 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	134,826,000		100,000,000	34,826,000	100,000,000		100,000,000		부족사업비 '11년 예산확보후 추진	"
"	"	모충 그린맨션앞 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	689,719,000	500,000,000	150,000,000	39,719,000	650,000,000	500,000,000	150,000,000		보상비 부족(시비) 11년 예산확보추진	"
"	도로관리	지역개발사업(미평 도로정비)	시설비및부대비	시설비	30,000,000		20,000,000	10,000,000	30,000,000		20,000,000	10,000,000	제3회추경반영(절대공기부족)	"
특별회계(1건)					1,996,140,000	-	-	1,996,140,000	1,416,714,000	-	-	1,416,714,000		
도시개발	장기미집행도시계획시설편입용지보상	장기미집행도시계획시설편입용지보상	시설비및부대비	시설비	1,996,140,000			1,996,140,000	1,416,714,000			1,416,714,000	대상필지 접수 및 보상협의중	도시개발과

209,686,300 보상추진 지난

1회추경계상 불용처리

