

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
총 계				기존		1,896,285,740	706,807,475	674,373,803	32,433,672	163,599,478	74,069,042	89,530,436	410,204,500	341,689,385	273,984,902	
				변경	209 건	1,967,433,789	706,807,475	686,698,557	20,108,918	163,599,478	88,838,718	74,760,760	336,367,566	268,660,945	491,998,325	
				증감		71,148,049	0	12,324,754	-12,324,754	0	14,769,676	-14,769,676	-73,836,934	-73,028,440	218,013,423	
도시재생 기획	도시재생 정책	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	도시재생 기획단	기존	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019-2020	180,000	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	0	
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019-2021	180,000	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	0	○2019.05: 계약의뢰 ○2019.09: 용역착수 ○2021.03: 용역완료
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생 기획	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	도시재생 기획단	기존	○위 치: 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량: 활성화계획 4건 ○기 간: 2019-2020	880,000	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	○2019.01: 19년 공모대상 용역집행(2건) ○2019.05: 20년 공모대상 용역집행(2건) ○2020.02: 19년 공모대상 용역준공(2건) ○2020.06: 20년 공모대상 용역준공(2건)
				변경	○위 치: 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량: 활성화계획 4건 ○기 간: 2019-2021	880,000	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	*2020년 미선정된 활성화 계획은 보완하여 2021년 공모에 재응모 추진
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재해 및 재난 예방	자연재해 대비태세 강화	풍수해 지감 종합계획 용역	안전정책과	기존	○위 치: 청주시 관내 일원 ○사업량: 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간: 2016. ~ 2019.	1,200,000	600,000	600,000	0	600,000	21,000	579,000	0	0	0	○추진상황 - 2018.06: 주민공청회 - 2018.09: 시의회 및 충북도 의견청취 - 2018.12: 행정안전부 사전검토 요청
				변경	○위 치: 청주시 관내 일원 ○사업량: 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간: 2016. ~ 2019.	1,200,000	600,000	600,000	0	600,000	21,000	579,000	0	0	0	- 2019.03: 사전검토 보완 및 승인요청 - 2019.03: 행정안전부 조건부 승인 - 2019.07: 행정안전부 승인
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○용역준공: 2019. 10. 23. ○공정율: 100%

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
시민 생활 안전망구축	CCTV기반의 사회안전망 확대	재난안전 빅데이터 플랫폼 구축	안전정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0		○2019.08: 계약의뢰 ○2019.11: 용역착수 ○2019.11: 용역 중		
				변경	○위 치: CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역 ○사업량: 재난안전 빅데이터플랫폼 구축 ○기 간: 2019.8.-~2021.5.	1,040,000	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	0			
				증강		1,040,000	0	0	0	0	0	1,040,000	0	0				
여성.건강 가족	가족기능 향상	가족센터 건립	여성청소년과	기존	○위 치: 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량: 건축연면적 4,500㎡ (지하1층/지상4층) ○기 간: 2019. 7. ~ 2021. 12.	12,000,000	0	0	0	0	0	10,500,000	1,500,000	0		○2019. 7.: 설계공모 ○2019.10.: 실시설계 ○2020. 7.: 착공		
				변경	○위 치: 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량: 건축연면적 4,000㎡ (지상4층) ○기 간: 2019. 7. ~ 2021. 12.	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	1,500,000		0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
문화산업 육성	문화기반 시설확충	한류명품 드라마 테마파크 조성	문화예술과	기존	○위 치: 상당구 수동 159-10 일원 ○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간: 2016 ~ 2019	9,600,000	6,800,000	5,828,444	971,556	2,800,000	8,019	2,791,981	0	0	0		○2018.02: 공사 착수 ○2019.10: 드라마 거리 조성 완료 ○2019.12: 김수현 드라마 아트홀 공사준공 ○공정율 : 97 %	
				변경	○위 치: 상당구 수동 159-10 일원 ○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간: 2016 ~ 2019	9,600,000	6,800,000	6,800,000	0	2,800,000	1,982,633	817,367	0	0	0	0		0
				증강		0	0	971,556	-971,556	0	1,974,614	-1,974,614	0	0	0	0		
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성)	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 1,388㎡ (동부창고37동) ○기 간: 2019 ~ 2021	1,700,000	0	0	0	0	0	518,400	590,800	590,800		○2018.12: 국고보조금 예산 확정 통지(변경) ○2019.09: 사전프로그램 운영 ○2020.01: 기본 및 실시설계 ○2020.12: 준공 ○2021.01: 개관		
				변경	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 1,190㎡ (동부창고38동) ○기 간: 2019 ~ 2021	1,700,000	0	0	0	0	0	0	518,400	1,181,600	0		0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	590,800	-590,800		0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
문화산업 육성	공예문화 육성	공예 클러스터 조성	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 상당로 314 ○사업량: 리모델링 14,560㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	7,000,000	0	0	0	350,000	148,420	201,580	4,000,000	2,650,000	0	○공사 중 ○2019.04.: 설계용역완료 ○2019.05.: 사업 착공 ○2019.12.: 공사준공 ○2020.02.: 사업완료 <기자재구입 포함> ○공모사업 신청자격 제한에 따른 사업비 감(자치단체 신청불가)	
				변경	○위 치: 청원구 상당로 314 ○사업량: 리모델링 14,560㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	4,350,000	0	0	0	350,000	336,235	13,765	4,000,000	0	0		
				증감		-2,650,000	0	0	0	0	187,815	-187,815	0	-2,650,000	0		
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수 육화구국 관광길 조성	관광정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2016.06.: 충청유교문화권 광역관광개발사업 선정 (문체부) ○2016.10.: 중기지방재정 계획 반영 ○2017.06.: 기본계획 수립 ○2017.07.: 지방재정 투자심사 심의 ○2019.06.~10.: 실시설계 용역	
				변경	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2019. ~ 2020.	2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0		0
				증감		2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0		0
관광산업 진흥	관광기반 조성	전통문화 체험지원 (전통사찰 관광상품화)	관광정책과	기존	○위 치: 청원 오창읍 후거리 194-1 ○사업량: 전통문화체험관 1동 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간: 2017. ~ 2019.	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	○2017.05.: 추진계획수립 ○2017.07.: 지방재정투자 심사 완료(조건부 승인) ○2017.10.: 중기지방재정 계획반영 ○2018.08.: 자부담확보 완료 ○2018.09.: 일상감사 ○2018.10.: 보조금 교부결정 ○2019.01.: 사업계획변경승인 ○2019.03.: 설계용역 완료 ○2019.07.: 공사 착공 ○2019.12.: 공사 준공	
				변경	○위 치: 청원 오창읍 후거리 194-1 ○사업량: 전통문화체험관 1동 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간: 2017. ~ 2019.	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
관광산업 진흥	관광기반 조성	세종대왕 항공조성 사업	관광정책과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량: 부지38,006㎡, 건축2,055㎡ ○기 간: 2014. ~ 2019.	16,578,000	11,965,800	11,307,247	658,553	3,301,440	0	3,301,440	1,310,760	0	0	○2014.05.: 세종대왕 초정항공 조성계획 수립(道) ○2014.08.: 사업 기본계획 수립 (청주시) ○2017.12.: 공사 착공 ○2018.12.: 항공 종합운영계획 수립용역 완료 ○2019.10.31: 건축,토목,기계 준공 ○2019.11.07: 전기,통신,소방 준공 ○2019.11.28: 조경 준공	
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량: 부지37,651㎡, 건축2,055㎡ ○기 간: 2014. ~ 2019.	16,578,000	11,965,800	11,965,800	0	3,301,440	728,531	2,572,909	1,310,760	0	0		0
				증감		0	0	658,553	-658,553	0	728,531	-728,531	0	0	0		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량: 야구장 1면, 주차장50개소 ○기 간: 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	2,836,087	113,699	2,722,388	3,163,913	0	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2019.11.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 예정
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량: 야구장 1면, 주차장50개소 ○기 간: 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	2,836,087	113,699	2,722,388	3,163,913	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 96-2번지 일원 ○사업량: 대지4,949㎡, 연면적408㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	○실시설계용역 진행중 ○2019.11.: 실시설계 완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량: 대지 8,485㎡, 연면적 600㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량: 부지 15,472㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	17,100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	5,270,000	0	○2018.11.: 공유재산관리계획심의 ○2019.06.: 부지매입 ○2019.11.: 산업단지 시설(변경) 결정 계획 심의 ○2020.02.: 설계 착공 ○2020.07.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치: 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량: 부지 15,472㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	17,100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	5,270,000	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	영운국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	19,980,000	0	0	0	2,700,000	295,717	2,404,283	11,968,000	5,312,000	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2020.01.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	19,980,000	0	0	0	2,700,000	300,437	2,399,563	11,968,000	5,312,000	0	
				증강		0	0	0	0	4,720	-4,720	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	용곡지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치: 미원면 종암리, 대신리 일원 ○사업량: 수해면적 62.4ha ○기 간: 2018 ~ 2020	6,890,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,085,714	1,000,000	1,004,286	○2017.09: 사업선정 ○2018.01: 기본및시행계획 착수 ○2018.10: 기본계획 수립완료 ○2019.03: 일상감사 및 관련부서 협의 ○2019.06:사업착공 ○공정률 5%*
				변경	○위 치: 미원면 종암리, 대신리 일원 ○사업량: 수해면적 62.4ha ○기 간: 2018 ~ 2021	7,079,000	0	0	0	2,800,000	1,600,000	1,200,000	2,085,714	1,000,000	1,193,286	
				증강		189,000	0	0	0	0	-1,200,000	1,200,000	0	0	189,000	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	산덕지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치: 문의면 산덕리, 구룡리 일원 ○사업량: 수해면적 41.7ha ○기 간: 2019 ~ 2021	5,000,000	0	0	0	0	0	0	471,428	1,500,000	3,028,572	○2019.01: 기본및시행계획 착수 ○2019.11: 기본계획 수립(예정)
				변경	○위 치: 문의면 산덕리, 구룡리 일원 ○사업량: 수해면적 41.7ha ○기 간: 2019 ~ 2021	5,000,000	0	0	0	0	0	0	471,428	1,500,000	3,028,572	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	시군청의 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치: 남일면 효촌리 일원 ○사업량: 시군청의 사업 1식 ○기 간: 2017 ~ 2019	880,000	300,000	300,000	0	428,571	428,571	0	151,429	0	0	○공정율 100% ○준공시기: 2019.12.
				변경	○위 치: 남일면 효촌리 일원 ○사업량: 시군청의 사업 1식 ○기 간: 2017 ~ 2019	880,000	300,000	300,000	0	428,571	428,571	0	151,429	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 미원면)]	농업정책과	기존	○위 치: 미원면 일원 ○사업량: 종합정비 1식 ○기 간: 2016 ~ 2020	5,800,000	2,115,714	2,115,714	0	1,952,857	1,952,857	0	1,731,429	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정율 60%
				변경	○위 치: 미원면 일원 ○사업량: 종합정비 1식 ○기 간: 2016 ~ 2020	5,800,000	2,115,714	2,115,714	0	1,952,857	591,429	1,361,428	1,731,429	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	-1,361,428	1,361,428	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 문의면)]	농업정책과	기존	○위 치: 문의면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,994,286	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	2,000,000	3,394,286	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 20%
				변경	○위 치: 문의면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,994,286	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	2,571,429	2,822,857	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	571,429	-571,429		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 남이면)]	농업정책과	기존	○위 치: 남이면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,985,714	0	0	0	300,000	261,000	39,000	300,000	2,000,000	3,385,714	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 20%
				변경	○위 치: 남이면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,985,714	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	2,884,286	2,501,428	
				증감		0	0	0	0	39,000	-39,000	0	884,286	-884,286		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (선도지구 내수읍)]	농업정책과	기존	○위 치: 내수읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2017 ~ 2021	8,000,000	300,000	300,000	0	795,714	795,714	0	4,278,571	2,625,715	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 30%
				변경	○위 치: 내수읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2017 ~ 2021	8,000,000	300,000	300,000	0	795,714	342,795	452,919	4,278,571	265,715	2,360,000	
				증감		0	0	0	0	-452,919	452,919	0	-2,360,000	2,360,000		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	오송읍 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치: 오송읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2014 ~ 2019	9,000,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	0	0	0	○공정율 90% ○준공시기: 2020.6.
				변경	○위 치: 오송읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2014 ~ 2020	9,120,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	0	120,000	0	
				증감		120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	일몰제 도시계획시설 도시관리계획 (용도지역, 지구, 구역) 수립용역	도시계획과	기존	○위 치: 청주시 일몰대상 도시공원 ○사업량: 일몰대상 도시공원 (a=4,523,274㎡) ○기 간: 2019. 10. ~ 2020. 12.	555,000	0	0	0	0	0	555,000	0	0	○집행의뢰: '19.11월		
				변경	○위 치: 청주시 일몰대상 도시공원 ○사업량: 일몰대상 도시공원 (a=4,523,274㎡) ○기 간: 2019. 10. ~ 2020. 12.	555,000	0	0	0	0	0	555,000	0	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
도시개발	산업단지 관리	청주 지식산업 센터건립	도시개발과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량: 연면적 8,397.49㎡ ○기 간: 2016 ~ 2019	15,543,443	5,953,000	5,953,000	0	7,125,000	2,212,988	4,912,012	2,465,443	0	0	○2017. 12.: 공사착공 ○2019. 11.: 준공 ○공정률: 100%	
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량: 연면적 8,397.49㎡ ○기 간: 2016 ~ 2019	15,543,443	5,953,000	5,953,000	0	7,125,000	3,702,022	3,422,978	2,465,443	0	0		
				증강		0	0	0	0	1,489,034	-1,489,034	0	0	0			
도시개발	산업단지 조성	오송 제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 11,800㎡/일 1단계 5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일 ○기 간: 2014 ~ 2020	36,010,000	35,078,000	35,078,000	0	0	0	0	932,000	0	0	○ 공정률 100% ○ 사업기간 변경 - 당초: 2014 ~ 2020 - 변경: 2014 ~ 2019 - 사유: 2019년 사업준공 가능함에 따라 내년도 국비를 교부받아 사업준공	
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 11,800㎡/일 1단계 5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일 ○기 간: 2014 ~ 2019	36,010,000	35,078,000	35,078,000	0	0	0	0	0	932,000	0		0
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 플리스 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간: 2017 ~ 2020	19,600,000	650,000	493,309	156,691	3,000,000	1,550	2,998,450	2,286,000	13,664,000	0	○2017.6: 실시설계 착수 ○2019.6: 실시설계 준공 ○공정률: 0% 미착공	
				변경	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간: 2017 ~ 2022	19,600,000	650,000	493,309	156,691	3,000,000	1,550	2,998,450	2,286,000	0	13,664,000		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-13,664,000	13,664,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
도시개발	산업단지 재생	남청주 현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 신규사업
				변경	○위 치: 서원구 현도면 선동·매봉·달계·시목·죽전리 일원 ○사업량: 관로 L=8.7km(D=300mm), 배수지 3,300㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	11,075,000	0	0	0	0	0	571,000	5,251,000	5,253,000		
				증강		11,075,000	0	0	0	0	0	571,000	5,251,000	5,253,000		
도시개발	산업단지 재생	청주산업 재생사업 시행계획 수립용역	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 재생사업 시행계획 1식 ○기 간: 2017 ~ 2019	1,850,000	1,850,000	1,208,435	641,565	0	0	0	0	0	0	○ 설계공정률 90% ○ 사업기간 변경사유 - 산단재생시행계획 민간 사업계획(안) 확정지연에 따른 용역 중지로 사업 기간 연장
				변경	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 재생사업 시행계획 1식 ○기 간: 2017 ~ 2020	1,850,000	1,850,000	1,208,435	641,565	0	0	0	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주산업 단지 행복주택 건립 설계용역	도시개발과	기존	○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15 ○사업량: 설계용역 1식 ○기 간: 2017~ 2019	2,294,000	200,000	200,000	0	2,094,000	1,282,750	811,250	0	0	0	○ 설계공정률 : 70% ○ 사업기간 변경사유 : - 내외 공동시행 변경추진 - 불가피하게 기본 실시 설계용역이 정지되어 사업 기간을 2020년도까지 연장 하여 추진하고자 함.
				변경	○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15 ○사업량: 설계용역 1식 ○기 간: 2017~ 2020	2,294,000	200,000	200,000	0	2,094,000	1,282,750	811,250	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주산업 단지 행복주택 건립사업	도시개발과	기존	○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15 ○사업량: 행복주택 2개소 건립 (582세대) ○기 간: 2016 ~ 2021	82,618,000	0	0	0	82,920	0	82,920	7,491,000	30,432,080	44,612,000	○ 사업기간 변경사유 : - 내외 공동시행으로 변경 추진에 따른 세부협약의 및 일정조정으로 사업기간을 2022년도까지 연장하여 추진하고자 함.
				변경	○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15 ○사업량: 행복주택 2개소 건립 (582세대) ○기 간: 2016 ~ 2022	6,749,529	0	0	0	82,920	78,920	4,000	6,666,609	0	0	
				증강		-75,868,471	0	0	0	0	78,920	-78,920	-824,391	-30,432,080	-44,612,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간: 2018 ~ 2024	45,294,500	0	0	0	338,116	336,907	1,209	8,461,884	4,000,000	32,494,500	○공정률 0% ○계속비 사유 -연차별 국비가 보조되는 사업으로 효율적으로 공사비 및 보상비 등 집행을 위한 계속비 사업으로 편성
				변경	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간: 2018 ~ 2024	45,294,500	0	0	0	338,116	336,907	1,209	5,361,884	3,100,000	36,494,500	
				증강		0	0	0	0	0	0	-3,100,000	-900,000	4,000,000		
도시재생	도시재생 관리	문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 상당구 중앙동 일원 ○사업량: 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간: 2014. ~ 2019.	11,865,030	11,570,030	11,465,545	104,485	295,000	0	295,000	0	0	0	○공정률 98%
				변경	○위 치: 상당구 중앙동 일원 ○사업량: 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간: 2014. ~ 2020.	11,865,030	11,570,030	11,465,545	104,485	295,000	0	295,000	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 관리	안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 청원구 내덕2동 일원 ○사업량: 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간: 2016. ~ 2020.	6,072,000	1,780,000	1,780,000	0	4,292,000	832,387	3,459,613	0	0	0	○공정률 49%
				변경	○위 치: 청원구 내덕2동 일원 ○사업량: 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간: 2016. ~ 2020.	6,072,000	1,780,000	1,780,000	0	4,292,000	1,264,412	3,027,588	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	432,025	-432,025	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 상당구 성안동 일원 ○사업량: 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간: 2017. ~ 2020.	6,000,000	400,000	400,000	0	2,044,000	1,772,164	271,836	1,746,000	1,810,000	0	○공정률 38%
				변경	○위 치: 상당구 성안동 일원 ○사업량: 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간: 2017. ~ 2020.	6,000,000	400,000	400,000	0	2,044,000	1,807,838	236,162	1,746,000	1,810,000	0	
				증강		0	0	0	0	35,674	-35,674	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 선도사업	산업기능 이전적지를 활용한 창조경제중심 지구조성	도시재생 사업과	기존	○위 치: 내덕2동(구연초제조창) ○사업량: 122,407㎡ ○기 간: 2014~2019	68,900,000	50,000,000	49,866,666	133,334	18,900,000	9,687,758	9,212,242	0	0	0	○활성화계획 수립 (2015. 12. 승인) ○2019년 준공
				변경	○위 치: 내덕2동(구연초제조창) ○사업량: 122,407㎡ ○기 간: 2014~2019	68,900,000	50,000,000	50,000,000	0	18,900,000	16,714,697	2,185,303	0	0	0	
				증감		0	0	133,334	-133,334	0	7,026,939	-7,026,939	0	0	0	
도시재생 기획	도시재생 활성화	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생 사업과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 12.: 편입토지 보상 ○2020. 08.: 토지보상완료 ○2020. 09.: 시설사업 시행 ○2022. 12.: 사업완료
				변경	○위 치: 청원구 내덕1동 일원 ○사업량: 주거지지원형(98,498㎡) ○기 간: 2019~2022	15,900,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	5,807,000	6,893,000	
				증감		15,900,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	5,807,000	6,893,000	
도시재생 기획	도시재생 활성화	젊음을 공유하는 길 경제를 공유하는 길 우암동	도시재생 사업과	기존	○위 치: 청원구 우암동 일원 ○사업량: 185,800㎡ ○기 간: 2018.~2022.	29,010,000	0	0	0	7,250,000	4,077,859	3,172,141	7,850,000	8,390,000	5,520,000	○활성화계획 국토부 승인 (2018. 11) ○토목분야 실시계획 추진 ○청춘허브센터 보상 진행중 ○현장지원센터 운영 ○2022년 준공예정
				변경	○위 치: 청원구 우암동 일원 ○사업량: 185,800㎡ ○기 간: 2018.~2022.	29,010,000	0	0	0	7,250,000	4,077,858	3,172,142	7,850,000	7,190,000	6,720,000	
				증감		0	0	0	0	0	-1	1	0	-1,200,000	1,200,000	
도시재생 기획	도시재생 활성화	기록의 과거와 미래가 공존하는 문천신봉동	도시재생 사업과	기존	○위 치: 흥덕구 문천동 일원 ○사업량: 150,146㎡ ○기 간: 2018~2021	16,600,000	0	0	0	5,870,000	195,301	5,674,699	3,982,000	4,049,000	2,699,000	○활성화계획 수립 (2018. 11. 승인) ○보상협의중(2019. 1.) ○토목 및 건축 분야 실시계획 착수(2019. 3.) ○2021년 준공예정
				변경	○위 치: 흥덕구 문천동 일원 ○사업량: 150,146㎡ ○기 간: 2018~2021	16,600,000	0	0	0	5,870,000	273,902	5,596,098	3,982,000	4,332,000	2,416,000	
				증감		0	0	0	0	0	78,601	-78,601	0	283,000	-283,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축사업	영운구역 주거환경 개선사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 상당구 영운동 167-1번지 일원 ○사업량: 도로개설 B=4~6m, L=480m ○기 간: 2014~2019	6,409,924	2,929,413	2,929,413	0	3,480,511	2,697,790	782,721	0	0	0	○공정률 80% ○편입토지 보상 완료 ○건축물 46개동 45철거 ○도로개설 추진 (지하매설을 설치) ○사업완료(2019. 12.)
				변경	○위 치: 상당구 영운동 167-1번지 일원 ○사업량: 도로개설 B=4~6m, L=480m ○기 간: 2014~2019	6,409,924	2,929,413	2,929,413	0	3,480,511	2,930,584	549,927	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	232,794	-232,794	0	0	0		
도시재생	도시및주거 환경정비 사업	주거환경 개선사업	도시재생 사업과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○공모사업 신청 (2019.2.15.) ○공모사업 승인 (2019.4.1.) ○보조금 교부 신청 (2019.6.5.) ○보조금 교부결정 및 교부 (2019.9.4.)
				변경	○위 치: 상당구 가덕면 삼항2리 일원 ○사업량: 마을환경개선 등 1식 ○기 간: 2019 ~ 2021	2,177,000	0	0	0	0	0	435,000	653,000	1,089,000		
				증강		2,177,000	0	0	0	0	0	435,000	653,000	1,089,000		
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.04. 사업예산확보 ○2019.07. 공영차고지부대시설 조성기본 및 실시설계 용역 착수 (공정율 70%) ○2020. 01. 공영차고지부대시설 조성 공사 착공예정
				변경	○위 치: 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량: 1,600㎡ 건축물 1동 (지상2층) 및 정비고, 세차장 등 부대시설 ○기 간: 2019.07.~2020.08.	3,900,000	0	0	0	0	0	3,000,000	900,000	0		
				증강		3,900,000	0	0	0	0	0	3,000,000	900,000	0		
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	외평동 복지거점 센터건립	공공시설과	기존	○위 치: 청원구 주중동 402번지 ○사업량: 지하1층 / 지상1층 ○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12	4,000,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,200,000	1,600,000	0	○ 2019. 01.: 설계착수 ○ 2019. 12.: 공사착공 ○ 2020. 12.: 준공예정
				변경	○위 치: 청원구 주중동 402번지 ○사업량: 지하1층 / 지상1층 ○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12	4,000,000	0	0	0	200,000	21,330	178,670	2,200,000	1,600,000	0	
				증강		0	0	0	0	21,330	-21,330	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연구개발	병리곤충 지원	과학영농 시설운영	연구개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○19.10.15. : 농산물 안전성 분석실 편입토지 보상결정 ○19.10.23. : 지북동 340-1 부지매입 협의 ○19.10.28. : 지북동 340-1 부지매입 협의 ○19.11.11. : 지북동 340-2 필지 소유권 보존등기 완료 ○공정율 : 42%	
				변경	○위 치: 상당구 지북동 340-1, 2 ○기 간: 2019.9.~ 2020.12. ○사업량: 5,253㎡	5,270,968	0	0	0	0	0	2,827,972	2,442,996	0		
				증강		5,270,968	0	0	0	0	0	2,827,972	2,442,996	0		
연구개발	첨단농업 연구단지 조성	중지산업 기반구축	연구개발과	기존	○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지 ○사업량: 1개소 ○기 간: 2018.8 - 2019.12	1,800,000	0	0	0	860,000	20,808	839,192	940,000	0	0	○2018.06: 농림축산식품부 공모선정 ○2018.07: 중지산업기반조성 변경내시 ○2018.10: 지방재정투자심사 승인 ○2019.02: 설계용역착수 ○2019.08: 조직배양실증축 착공 ○2019.10: 친환경육묘장 일상감사 및 설계 ○공정율: 60%
				변경	○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지 ○사업량: 1개소 ○기 간: 2018.8 - 2020.12	1,800,000	0	0	0	860,000	681,192	178,808	940,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	660,384	-660,384	0	0	0		
주민편익 시설설치	도시시설 운영및관리	소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립	지역개발과	기존	○범 위: 청주시 일원 ○사업량: 안전점검 및 정비계획수립 (A=940,3km) ○기 간: 2019 ~ 2020	900,000	0	0	0	0	0	250,000	650,000	0	○용역 추진 중(입찰공고)	
				변경	○범 위: 청주시 일원 ○사업량: 안전점검 및 정비계획수립 (A=940,3km) ○기 간: 2019 ~ 2020	998,000	0	0	0	0	0	250,000	748,000	0		
				증강		98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전-품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=2.0km, B=8.0m ○기 간: 2019 ~ 2022	9,300,000	0	0	0	0	0	339,000	2,788,000	6,173,000	○실시설계용역 중	
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=2.0km, B=8.0m ○기 간: 2019 ~ 2023	9,300,000	0	0	0	0	0	0	339,000	0		8,961,000
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-2,788,000	2,788,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	남성 갈산1교 교량확장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치: 상당구 남성면 갈산리 일원 ○사업량: L=25m, B=5.0m ○기 간: 2019 ~ 2020	352,520	0	0	0	0	0	352,520	0	0		
				증강		352,520	0	0	0	0	0	352,520	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	대길-부연간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: L=1.19km, B=9.5m ○기 간: 2016 ~ 2019	3,178,820	1,054,410	1,040,484	13,926	1,004,410	865,151	139,259	1,120,000	0	0	○2019.10.: 공사 준공
				변경	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: L=1.19km, B=9.5m ○기 간: 2016 ~ 2019	2,993,820	1,054,410	1,054,410	0	1,004,410	998,850	5,560	935,000	0	0	
				증강		-185,000	0	13,926	-13,926	0	133,699	-133,699	-185,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	문의 도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량: L=0.27km, B=6.5m ○기 간: 2019 ~ 2020	1,100,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,060,000	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량: L=0.27km, B=6.5m ○기 간: 2019 ~ 2021	1,100,000	0	0	0	0	0	0	40,000	130,000	930,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-930,000	930,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	옥산 사정리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량: L=0.35km, B=6.5m, 교량1개소 ○기 간: 2019 ~ 2020	1,400,000	0	0	0	0	0	0	240,000	1,160,000	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량: L=0.415km, B=8.0m, 교량1개소 ○기 간: 2019 ~ 2021	1,400,000	0	0	0	0	0	0	238,707	600,000	561,293	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-1,293	-560,000	561,293	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량: L=1.1km, B=10.0m ○기 간: 2019 ~ 2022	3,832,000	0	0	0	0	0	0	127,000	1,093,000	2,612,000	○실시설계용역 중
				변경	○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량: L=1.1km, B=10.0m ○기 간: 2019 ~ 2023	3,832,000	0	0	0	0	0	0	127,000	0	3,705,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-1,093,000	1,093,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡-화산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량: L=1.5km, B=8.0m ○기 간: 2019 ~ 2022	5,520,000	0	0	0	0	0	0	356,000	947,000	4,217,000	○실시설계용역 중
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량: L=1.5km, B=8.0m ○기 간: 2019 ~ 2023	5,520,000	0	0	0	0	0	0	356,000	0	5,164,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-947,000	947,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	석화-사인간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량: L=1.88km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2019	4,231,160	2,405,760	2,400,070	5,690	1,505,400	1,092,947	412,453	320,000	0	0	○2019.11.: 공사준공
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량: L=1.88km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2019	4,231,160	2,405,760	2,400,070	5,690	1,505,400	1,093,057	412,343	320,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	110	-110	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량: L=1.3km, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,500,000	28,000	24,527	3,473	0	0	0	500,000	972,000	0	○토지 분할측량 ○보상협의 추진 예정
				변경	○위 치: 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량: L=1.3km, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2021	1,980,000	28,000	24,527	3,473	0	0	0	499,572	600,000	852,428	
				증강		480,000	0	0	0	0	0	0	-428	-372,000	852,428	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(휴암~ 오동) 국도대체 우회도로 건설	도로시설과	기존	○위 치: 휴암~오동 ○사업량: L=13.33km, B=20m ○기 간: 2008 ~ 2019	187,492,000	187,492,000	187,448,338	43,662	0	0	0	0	0	○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) -준공: 2016.09월 -종료: 2019.12월	
				변경	○위 치: 휴암~오동 ○사업량: L=13.33km, B=20m ○기 간: 2008 ~ 2019	187,492,000	187,492,000	187,448,338	43,662	0	0	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무성동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치: 청남교~모충대교 ○사업량: L=0.64km, B=20~35m ○기 간: 2014 ~ 2019	23,160,000	5,791,498	5,748,035	43,463	0	0	0	17,368,502	0	0	○2019.06: 우선구간 준공 우선구간 - 청남교~육거리 시장주차장
				변경	○위 치: 청남교~모충대교 ○사업량: L=0.64km, B=20~35m ○기 간: 2014 ~ 2022	23,160,000	5,791,498	5,748,035	43,463	0	0	0	200,000	5,000,000	12,168,502	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-17,168,502	5,000,000	12,168,502	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무성동로~ 오창IC 도로 건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2017.02: 기본 및 실시설계 착수 - 공정율 95% * 총사업비 970억원 국비 572억원 도비 295억원 시비 103억원	
				변경	○위 치: 청원 사천동~오창을 농소리 ○사업량: L=5.0km, B=17.5m ○기 간: 2019 ~ 2024	10,300,000	0	0	0	0	0	0	1,006,000	4,000,000		5,294,000
				증강		10,300,000	0	0	0	0	0	0	1,006,000	4,000,000		5,294,000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절교차로 ~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 송절교차로~율량교차로 ○사업량: L=3.06km, B=20m→35m ○기 간: 2016 ~ 2020	35,090,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	5,000,000	27,202,612	0	○2016.03: 실시설계착수 ○2018.03: 율량교차로확장 ○2018.06: 용역정지 - 도로구역결정 관계기관 협의 - 공정율 95%
				변경	○위 치: 송절교차로~율량교차로 ○사업량: L=3.06km, B=20m→35m ○기 간: 2016 ~ 2025	46,120,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	0	7,500,000	35,732,612	
				증강		11,030,000	0	0	0	0	0	0	-5,000,000	-19,702,612	35,732,612	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이 패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치: 석곡교차로일원 ○사업량: 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간: 2015 ~ 2019	26,100,000	1,325,000	1,325,000	0	3,003,000	2,995,000	8,000	21,772,000	0	0	○2017.05: 실시설계착수 ○2018.11: 용역정지 - 도로구역결정 협의 등 행정절차 이행 - 공정률 95%
				변경	○위 치: 석곡교차로일원 ○사업량: 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간: 2015 ~ 2022	26,100,000	1,325,000	1,325,000	0	3,003,000	2,995,000	8,000	8,000,000	8,000,000	5,772,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	-13,772,000	8,000,000	5,772,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일- 남일)국도 대체우회도 로건설	도로시설과	기존	○위 치: 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업량: L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간: 2015 ~ 2023	46,500,000	33,177,000	33,177,000	0	9,510,000	7,004,385	2,505,615	3,813,000	0	0	○협의보상 추진중 (1공구 79%, 2공구 91%)
				변경	○위 치: 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업량: L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간: 2015 ~ 2023	46,500,000	33,177,000	33,177,000	0	9,510,000	7,099,251	2,410,749	3,813,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	94,866	-94,866	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리- 척북삼거리 도로개설 (1단계)	도로시설과	기존	○위 치: 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량: L=0.21km, B=13m ○기 간: 2018 ~ 2020	3,535,000	0	0	0	80,000	2,200	77,800	3,455,000	0	0	○2018.10.: 실시설계 착수 ○2019.06: 용역정지 - 도로구역결정 협의 등 행정절차 이행 - 공정률 90%
				변경	○위 치: 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량: L=0.21km, B=13m ○기 간: 2018 ~ 2021	3,535,000	0	0	0	80,000	2,840	77,160	3,404,302	50,698	0	
				증강		0	0	0	0	640	-640	-50,698	50,698	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡 사거리~죽림 사거리)확장	도로시설과	기존	○위 치: 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량: L=1.5km, B=25m→35m ○기 간: 2017 ~ 2019	18,000,000	231,000	138,230	92,770	1,505,000	15,680	1,489,320	16,264,000	0	0	○2017.02: 실시설계 착수 ○2017.10: 용역정지 - 도시관리계획 변경 등 행정절차 이행('19.6.) - 공정률 97%
				변경	○위 치: 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량: L=1.5km, B=25m→35m ○기 간: 2017 ~ 2022	18,000,000	231,000	138,230	92,770	1,505,000	15,680	1,489,320	0	6,000,000	10,264,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-16,264,000	6,000,000	10,264,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 남이면 가마리 일원 ○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간: 2018 ~ 2020	9,600,000	0	0	0	300,000	134,960	165,040	4,000,000	5,300,000	0	○2018.12: 실시설계 완료
				변경	○위 치: 남이면 가마리 일원 ○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간: 2018 ~ 2022	9,600,000	0	0	0	300,000	134,960	165,040	0	3,000,000	6,300,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	-4,000,000	-2,300,000	6,300,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천수해 복구사업	도로시설과	기존	○위 치: 서청주교사거리 일원 ○사업량: 교량 재가설 2개소 서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	0	0	8,000,000	6,734,027	0	○2017.10: 실시설계 착수 ○2018.09: 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10: 실시설계완료 및 공사 착수(공정률 35%)	
				변경	○위 치: 서청주교사거리 일원 ○사업량: 교량 재가설 2개소 서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	0	0	8,000,000	6,734,027	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로(효촌 교차로~청남 농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 남일면 효촌교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량: L=0.65km, B=25m→35m ○기 간: 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	200,000	124,630	75,370	3,010,000	3,390,000	0	○2018.03: 실시설계 착수 ○2018.10: 용역경지 - 실시계획인가 등 행정절차 이행('19.4.) - 공정률 97%
				변경	○위 치: 남일면 효촌교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량: L=0.65km, B=25m→35m ○기 간: 2018 ~ 2022	6,600,000	0	0	0	200,000	124,630	75,370	3,010,000	2,000,000	1,390,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-1,390,000	1,390,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하 차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: L=0.58km, B=30m ○기 간: 2019 ~ 2021	21,600,000	0	0	0	0	0	8,750,000	7,000,000	5,850,000	○2018.08: 사업계획 수립 ○2018.10: 협약체결 (충북도, 청주시) ○2018.11: 실시설계 착수 (충북도) - 공정률 85%	
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: L=0.58km, B=30m ○기 간: 2019 ~ 2022	28,500,000	0	0	0	0	0	9,750,000	9,000,000	9,750,000		
				증강		6,900,000	0	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	3,900,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 예술대학~율량2지구간 ○사업량: L=0.62km, B=12m ○기 간: 2012 ~ 2019	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	2,051,188	0	0	○보상중(잔여5필지)
				변경	○위 치: 예술대학~율량2지구간 ○사업량: L=0.62km, B=12m ○기 간: 2012 ~ 2020	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	0	2,051,188	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-2,051,188	2,051,188	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~ 새터초교 사거리간 도로확장 업	도로시설과	기존	○위 치: 덕천교~새터초교사거리 ○사업량: L=0.52km, B=10→25m ○기 간: 2012 ~ 2019	5,400,000	4,921,988	4,701,973	220,015	0	0	0	478,012	0	0	○부분준공 완료 ○미보상구간 협의 및 명도 소송 추진
				변경	○위 치: 덕천교~새터초교사거리 ○사업량: L=0.52km, B=10→25m ○기 간: 2012 ~ 2021	5,400,000	4,921,988	4,707,083	214,905	0	0	0	0	478,012	0	
				증강		0	0	5,110	-5,110	0	0	0	-478,012	478,012	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치: 동남택지개발지구~보살사 ○사업량: L=0.32km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2020	3,300,000	1,874,728	1,869,238	5,490	503,000	485,583	17,417	922,272	0	0	○실시설계완료 ○보상추진 90% (41필지중 37필지 완료)
				변경	○위 치: 동남택지개발지구~보살사 ○사업량: L=0.32km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2021	3,700,000	1,874,728	1,870,290	4,438	503,000	485,583	17,417	922,272	400,000	0	
				증강		400,000	0	1,052	-1,052	0	0	0	0	400,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀~고은 삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간: 2015 ~ 2025	25,000,000	4,174,112	4,174,112	0	826,000	605,758	220,242	3,000,000	3,000,000	13,999,888	○1단계 L=1.18km 공사완료 ○2단계 L=0.88km 설계완료 ○3단계 L=2.88km 설계중(공정율 95%)
				변경	○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간: 2015 ~ 2025	25,000,000	4,174,112	4,174,112	0	826,000	605,759	220,241	0	3,000,000	16,999,888	
				증강		0	0	0	0	0	1	-1	-3,000,000	0	3,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시 계획도로 (남지로 주변)개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량: L=0.66km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2020	8,000,000	4,635,500	3,739,818	895,682	0	0	0	1,725,000	1,639,500	0	○실시설계완료 ○보상추진 83% (83필지중 69필지 완료)
				변경	○위 치: 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량: L=0.66km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2023	8,000,000	4,635,500	3,741,067	894,433	0	0	0	800,000	1,500,000	1,064,500	
				증감		0	0	1,249	-1,249	0	0	0	-925,000	-139,500	1,064,500	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 지방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치: 문암공원~옥산교 ○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간: 2015 ~ 2020	9,000,000	3,817,100	2,875,156	941,944	673,000	42,830	630,170	3,900,000	609,900	0	○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km)공사 추진중(공정율 15%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중 (공정율 90%)
				변경	○위 치: 문암공원~옥산교 ○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간: 2015 ~ 2023	15,000,000	3,817,100	2,906,688	910,412	673,000	42,830	630,170	3,900,000	4,000,000	2,609,900	
				증감		6,000,000	0	31,532	-31,532	0	0	0	0	3,390,100	2,609,900	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량: L=0.75km, B=12→22m ○기 간: 2015 ~ 2020	20,000,000	7,482,500	7,482,500	0	2,130,000	1,999,422	130,578	5,000,000	5,387,500	0	○2017.09.: 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.: 1단계-1,3구간 공사완료
				변경	○위 치: 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량: L=0.75km, B=12→22m ○기 간: 2015 ~ 2023	20,000,000	7,482,500	7,482,500	0	2,130,000	2,005,320	124,680	4,000,000	3,000,000	3,387,500	
				증감		0	0	0	0	0	5,898	-5,898	-1,000,000	-2,387,500	3,387,500	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로(대한 정육점~괴강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 상당구 용담동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15→25m ○기 간: 2017 ~ 2020	5,918,000	31,919	31,919	0	514,700	501,268	13,432	4,017,000	1,354,381	0	○보상중(3/24필지)
				변경	○위 치: 상당구 용담동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15→25m ○기 간: 2017 ~ 2022	5,918,000	31,919	31,919	0	514,700	501,268	13,432	2,100,000	1,917,000	1,354,381	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,917,000	562,619	1,354,381	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 서원구 장성동 일원 ○사업량: L=1.15km, B=15m ○기 간: 2018 ~ 2020	6,099,000	0	0	0	137,000	76,507	60,493	2,500,000	3,462,000	0	○실시설계 완료
				변경	○위 치: 서원구 장성동 일원 ○사업량: L=1.15km, B=15m ○기 간: 2018 ~ 2023	6,099,000	0	0	0	137,000	76,507	60,493	0	2,500,000	3,462,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,500,000	-962,000	3,462,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치: 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량: L=0.12km, B=10→15m ○기 간: 2018 ~ 2020	4,473,000	0	0	0	24,000	17,950	6,050	2,491,000	1,958,000	0	○설계완료
				변경	○위 치: 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량: L=0.12km, B=10→15m, ○기 간: 2018 ~ 2023	4,473,000	0	0	0	24,000	17,950	6,050	0	2,491,000	1,958,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,491,000	533,000	1,958,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○공사중 (공정율 60%)
				변경	○위 치: 흥덕구 총대사거리~봉명로 일원 ○사업량: L=0.4km, B=15→20m ○기 간: 2018 ~ 2021	2,126,000	0	0	0	0	0	0	92,000	1,000,000	1,034,000	
				증감		2,126,000	0	0	0	0	0	0	92,000	1,000,000	1,034,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미원면 미원천~ 미원 삼거리간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량: L=0.33km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,554	1,446	0	0	0	1,546,000	0	0	○공사중 (공정율 45%)
				변경	○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량: L=0.33km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,889	1,111	0	0	0	1,546,000	0	0	
				증감		0	0	335	-335	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정하동- 정북동간 보도설치	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계 완료(2019. 7.) ○토지분할 및 보상 예정	
				변경	1,537,000	0	0	0	0	0	1,537,000	0	0			
				증강	1,537,000	0	0	0	0	0	1,537,000	0	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리- 진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	25,000,000	8,336,380	8,336,380	0	520,500	520,500	0	3,953,000	2,000,000	10,190,120	○2단계-1차분 착공 (공정율 5%) ○2단계-2차분 설계중 (실시계획인가중)	
				변경	25,000,000	8,336,380	8,336,380	0	520,500	520,500	0	3,953,000	2,000,000	10,190,120		
				증강	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사	도로시설과	기존	13,000,000	6,681,450	6,681,450	0	3,865,000	2,749,402	1,115,598	2,453,550	0	0	○2019.09: 공사준공 ○2019. 10: 산지복구설계 착수 ○2016년 이전예산 일반회계 2017년 이후예산 보상 일반회계, 공사 균형발전특별회계	
				변경	11,046,450	6,681,450	6,681,450	0	3,865,000	3,684,748	180,252	500,000	0	0		
				증강	-1,953,550	0	0	0	0	935,346	-935,346	-1,953,550	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수농공 단지 주변 도로개설	도로시설과	기존	9,000,000	592,900	503,000	89,900	0	0	0	2,895,000	3,000,000	2,512,100	○실시설계용역 완료(2018. 12.) ○우선추진구간 공사 완료 (2019. 1.)	
				변경	9,000,000	592,900	503,000	89,900	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100		
				증강	0	0	0	0	0	0	0	-2,895,000	-105,000	3,000,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	복현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량: 교량 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간: 2018 ~ 2020	4,205,000	0	0	0	246,000	93,574	152,426	3,006,000	953,000	0	○2018.03: 설계용역착수 ○2019.06: 공사착공 ○2017년 이전예산 일반회계 ○2018년 이후예산 균형발전 특별회계 추진
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량: 교량 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간: 2018 ~ 2021	4,205,000	0	0	0	93,574	152,426	3,006,000	953,000	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	무성천 자연거도로 산책로 이원화사업	하천방재과	기존	○위 치: 장평교~올량천 합류부 ○사업량: L=7.5km ○기 간: 2019 ~ 2021	2,000,000	0	0	0	0	0	123,000	1,000,000	877,000	○2019.4: 설계용역비편성 ○2019.7: 설계용역착수 ○2019.12: 설계용역완료	
				변경	○위 치: 장평교~올량천 합류부 ○사업량: L=7.5km ○기 간: 2019 ~ 2021	2,000,000	0	0	0	0	0	123,000	1,000,000	877,000		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 수곡동 ○사업량: 우수저류시설 V=9,870m³ ○기 간: 2018 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	1,000,000	365,852	634,148	9,997,000	4,003,000	0	○2018.06.: 설계 착수 ○2019.02.: 기본설계 심의 ○2019.06.: 기술자문 ○2019.07.: 공원조성 자문 ○2019.10.: 실시설계 심의 ○2019.11.: 실시설계 준공 ○2020.01.: 사업 착공 ○2021.12.: 사업 준공
				변경	○위 치: 서원구 수곡동 ○사업량: 우수저류시설 V=12,000m³ ○기 간: 2018 ~ 2021	16,000,000	0	0	0	1,000,000	365,852	634,148	10,997,000	4,003,000	0	
				증강		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	복대지구 우수저류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 복대동 ○사업량: 우수저류시설 V=19,200m³ ○기 간: 2019 ~ 2021	14,556,000	0	0	0	0	0	1,000,000	10,000,000	3,556,000	○2019.03.: 설계용역 착수 ○2019.05.: 용역 정지 ○2019.07.: 행정안전부 협의 ○2019.09.: 사업취소 결정 ○2019.10.: 설계용역 준공 및 완료	
				변경	○위 치: 흥덕구 복대동 ○사업량: 우수저류시설 수문분석 ○기 간: 2019	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	0		
				증강		-14,512,000	0	0	0	0	0	-956,000	-10,000,000	-3,556,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	재해위험 지구정비 사업	하천방재과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량: 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간: 2016 ~ 2019	3,290,000	2,400,000	2,400,000	0	890,000	839,194	50,806	0	0	0	○2017.04: 착공 ○2018.09: 준공완료 ○사업비 낙찰차액 및 보상비 미지급분(상속등기 미완료토지로 보상금 지급 불가)	
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량: 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간: 2016 ~ 2019	3,290,000	2,400,000	2,400,000	0	890,000	839,194	50,806	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	월운천 수해복구 사업(국토교통부)	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,146,013	7,146,013	4,615,811	2,530,202	0	0	0	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2019.10: 현공정율 95% ○2019.12: 공사준공(종료)	
				변경	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,146,013	7,146,013	5,518,839	1,627,174	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	903,028	-903,028	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	월운천 수해복구 사업(행정안전부)	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	517,132	517,132	276,575	240,557	0	0	0	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2019.10: 현공정율 95% ○2019.12: 공사준공(종료)	
				변경	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	517,132	517,132	475,248	41,884	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	198,673	-198,673	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량: 소하천정비 L=3.257km ○기 간: 2019. 1. ~ 2021.12.	8,468,000	0	0	0	0	0	0	252,000	4,120,000	4,096,000	○2019.02.21: 실시설계 착공 ○2019.12.17: 실시설계 준공 ○공정율 : 70% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경	
				변경	○위 치: 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량: 소하천정비 L=3.257km ○기 간: 2019. 1. ~ 2022.12.	8,468,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000	100,000		8,116,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,020,000	4,020,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천정비 L=2.913km ○기 간: 2019. 1. ~ 2021.12.	6,856,000	0	0	0	0	0	0	252,000	3,120,000	3,484,000	○2019.02.21: 실시설계 착공 ○2019.12.17: 실시설계 준공 ○공정율 : 70% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천정비 L=2.913km ○기 간: 2019. 1. ~ 2022.12.	6,856,000	0	0	0	0	0	0	252,000	100,000	6,504,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-3,020,000	3,020,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	주중소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 주중동 ○사업량: 소하천정비 L=0.84km ○기 간: 2017 ~ 2020	4,100,000	360,000	358,780	1,220	896,000	775,654	120,346	600,000	2,244,000	0	○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○착 공: 2019.02.12 ○공정율: 50% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 청원구 주중동 ○사업량: 소하천정비 L=0.84km ○기 간: 2017 ~ 2020	3,056,000	360,000	358,780	1,220	896,000	777,317	118,683	600,000	1,200,000	0	
				증감		-1,044,000	0	0	0	0	1,663	-1,663	0	-1,044,000	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 북이면 송정리 ○사업량: 소하천정비 L=2.52km ○기 간: 2017 ~ 2020	7,842,000	360,000	358,000	2,000	800,000	470,267	329,733	100,000	6,582,000	0	○실시설계완료 ○시행계획수립 완료 ○보상 추진 (보상결정 18.11.) ○보상율: 86% ○2019.10.30.: 공사 개찰 *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 청원구 북이면 송정리 ○사업량: 소하천정비 L=2.52km ○기 간: 2017 ~ 2021	7,842,000	360,000	358,000	2,000	800,000	492,068	307,932	100,000	1,000,000	5,582,000	
				증감		0	0	0	0	0	21,801	-21,801	0	-5,582,000	5,582,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	산막소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 남이면 산막리 ○사업량: 소하천정비 L=3.3km ○기 간: 2016 ~ 2020	7,836,000	2,410,000	2,406,010	3,990	600,000	598,865	1,135	1,474,000	3,352,000	0	○실시설계완료 ○보상 및 공사추진 ○2018.01.16.: 착공 ○공정율: 48% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 서원구 남이면 산막리 ○사업량: 소하천정비 L=3.3km ○기 간: 2016 ~ 2021	7,836,000	2,410,000	2,406,010	3,990	600,000	598,924	1,076	1,474,000	2,100,000	1,252,000	
				증감		0	0	0	0	0	59	-59	0	-1,252,000	1,252,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	계원소하천 수해복구 사업	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 미원면 계원리 ○사업량: 소하천정비 L=4.14km ○기 간: 2017 ~ 2019	6,946,496	6,146,496	4,625,586	1,520,910	0	0	0	800,000	0	0	○실시설계완료 ○시행계획수립 완료 ○2018.05.23.: 사업착공 ○공정율: 95% *보상협의 지연에 따른 보상비 미지급분 이월
				변경	○위 치: 상당구 미원면 계원리 ○사업량: 소하천정비 L=4.14km ○기 간: 2017 ~ 2019	6,946,496	6,146,496	5,221,740	924,756	0	0	0	800,000	0	0	
				증강		0	0	596,154	-596,154	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	발산천 침수 위험지구 교량 재가설 사업	하천방재과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019년 신규사업 ○2019.11.01.: 실시설계용역
				변경	○위 치: 청원구 사천동 ○사업량: 교량재가설 2개소 ○기 간: 2019 ~ 2020	1,355,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	355,000	0	
				증강		1,355,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	355,000	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량: L=7.7km ○기 간: 2017 ~ 2022	15,000,000	2,800,000	1,656,875	1,143,125	2,520,000	7,000	2,513,000	4,200,000	2,000,000	3,480,000	○2017.04: 설계용역착수 ○2018.04: 설계용역완료 ○2018.07: 기술검토 완료 ○2019.03: 생태복원심의 완료 ○2019.06: 착공
				변경	○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량: L=7.7km ○기 간: 2017 ~ 2022	15,000,000	2,800,000	2,020,426	779,574	2,520,000	7,000	2,513,000	4,200,000	2,000,000	3,480,000	
				증강		0	0	363,551	-363,551	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창과학 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1일원 ○사업량: 완충저류시설 17,000㎡ ○기 간: 2018-2020	26,266,700	0	0	0	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	19,870,986	0	○2018.2.: 위수탁협약 ○2018.7.: 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 ○사업량: 완충저류시설 17,000㎡ ○기 간: 2018-2021	26,266,700	0	0	0	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	7,948,000	11,922,986	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-11,922,986	11,922,986	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원 ○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간: 2019-2022	28,818,800	0	0	0	0	0	0	714,285	14,052,258	14,052,257	○2019. 2.: 위수탁협약 ○2019. 10.: 기본 및 실시 설계 발주계획 수립
				변경	○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원 ○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간: 2019-2022	28,818,800	0	0	0	0	0	0	714,285	5,620,000	22,484,515	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-8,432,258	8,432,258		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치: 서원 현도면 중상리 54일원 ○사업량: 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간: 2019-2022	6,629,100	0	0	0	0	0	714,285	2,957,408	2,957,407	○2019. 2.: 위수탁협약 ○2019. 10.: 기본 및 실시 설계 발주계획 수립	
				변경	○위 치: 서원 현도면 중상리 54일원 ○사업량: 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간: 2019-2022	6,629,100	0	0	0	0	0	714,285	1,182,000	4,732,815		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-1,775,408	1,775,408		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	생태환경 환경조성	도시생태 현황 지도 제작	환경정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 8.: 계약체결 ○2019. 9.: 용역착수보고회 개최	
				변경	○사업량: 청주시 전지역 940.8km ² ○기 간: 2019 ~ 2021 ○내 용: 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0		
				증강		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0		
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 리뉴얼아트 센터 건립사업	자원정책과	기존	○위 치: 청원구 주성동 297-19 ○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층) ○기 간: 2017 ~ 2019	6,700,000	6,325,440	5,874,392	451,048	177,650	0	177,650	196,910	0	0	○ 2019. 4.: 건축준공 ○ 2019. 11.: 전시홍보관설치완료
				변경	○위 치: 청원구 주성동 297-19 ○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층) ○기 간: 2017 ~ 2019	6,700,000	6,325,440	5,888,140	437,300	177,650	0	177,650	196,910	0	0	
				증강		0	0	13,748	-13,748	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가마, 석판 하수관거 정비사업 [하수관로 정비(가마, 석판 하수관거 정비 사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 남이면 가마리, 석판리 ○사업량: 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간: 2015 ~ 2020	8,509,072	5,726,562	1,858,960	3,867,602	2,782,510	103,662	2,678,848	0	0	0	○총사업비: 8,618,000천원 -하수특별회계: 108,928천원 (12년설계비/(구)청원군) *2013년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 8,509,072천원 (설계비, 공사비, 감리비) ○공정률 52.0%
				변경	○위 치: 남이면 가마리, 석판리 ○사업량: 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간: 2015 ~ 2020	8,509,072	5,726,562	5,282,569	443,993	2,782,510	170,598	2,611,912	0	0	0	
				증강		0	0	3,423,609	-3,423,609	0	66,936	-66,936	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	이목 마을 하수도 설치 사업 [농어촌마을 하수도정비(이목 마을 하수도 설치 사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량: 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간: 2013 ~ 2020	4,638,000	2,177,357	1,815,758	361,599	1,708,643	289,035	1,419,608	752,000	0	0	○공정률 71%
				변경	○위 치: 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량: 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간: 2013 ~ 2020	4,638,000	2,177,357	2,142,517	34,840	1,708,643	747,851	960,792	752,000	0	0	
				증강		0	0	326,759	-326,759	0	458,816	-458,816	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비(북이 금대 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 북이면 금대리 일원 ○사업량: 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간: 2017 ~ 2019	6,460,000	326,000	173,440	152,560	1,832,000	1,541,900	290,100	4,302,000	0	0	○공사착공('18.9.6.) ○공사추진중(공정률 55%) ○2019년 환경부 하수도 예산 2차 내역 조정(감) - 금강청 수질총량관리과-6786(2019.9.3.)호
				변경	○위 치: 북이면 금대리 일원 ○사업량: 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간: 2017 ~ 2020	6,460,000	326,000	326,000	0	1,832,000	1,562,559	269,441	3,362,000	940,000	0	
				증강		0	0	152,560	-152,560	0	20,659	-20,659	-940,000	940,000	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	미원 중앙 소규모하수처리시설 설치사업	하수정책과	기존	○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간: 2017 ~ 2020	13,140,000	632,000	94,053	537,947	405,780	219,620	186,160	286,000	8,365,000	3,451,220	○기분 및 실시설계 용역 추진중(공정률 95%) ○설계VE검토 용역 추진중
				변경	○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간: 2017 ~ 2021	13,140,000	632,000	94,053	537,947	405,780	341,492	64,288	286,000	286,000	11,530,220	
				증강		0	0	0	0	0	121,872	-121,872	0	-8,079,000	8,079,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모하수처리 시설 설치 사업)	하수정책과	기존	○위 치: 산성동 성내방죽 일원 ○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소 ○기 간: 2018. 11 ~ 2021. 12	2,527,000	0	0	0	159,250	0	159,250	229,000	2,138,750	0	○기본 및 실시설계 용역 추진중(공정률 96%)
				변경	○위 치: 산성동 성내방죽 일원 ○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소 ○기 간: 2018. 11 ~ 2021. 12	2,527,000	0	0	0	159,250	0	159,250	229,000	110,000	2,028,750	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,028,750	2,028,750	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치: 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원 ○사업량: 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간: 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	7,828,000	15,772,000	○2019.05: 설계용역 착수 ○공정을 설계 27%
				변경	○위 치: 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원 ○사업량: 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간: 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	402,000	23,198,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-7,426,000	7,426,000	
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	가경지구 도서관 건립	청주시립 도서관	기존	○위 치: 흥덕구 가경동 1804 ○사업량: 부지 1,751㎡, 연면적3,630.71㎡ ○기 간: 2017.~2020.	13,300,000	700,000	19,440	680,560	1,875,000	519,834	1,355,166	5,000,000	5,725,000	0	○공정률 15% ○2020.10.30 준공
				변경	○위 치: 흥덕구 가경동 1804 ○사업량: 부지 1,751㎡, 연면적3,630.71㎡ ○기 간: 2017.~2020.	13,300,000	700,000	700,000	0	1,875,000	998,592	876,408	5,000,000	5,725,000	0	
				증강		0	0	680,560	-680,560	0	478,758	-478,758	0	0	0	
문화유산 보존 및 전승	직지문화 특구조성	차 없는 거리 조성을 위한 대체 도로 개설	운영사업과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.2.: 도시계획·건축 공동 위원회 심의 조건부승인 ○2018.3.: 운천지구 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시 ○2018.6.: 지방재정투자심사승인 ○2019.2.: 토지분할 및 지적정리 ○2019.3.-6.: 보상계획공고 및 감정평가 실시 ○2019.7.-11.: 보상협의 및 보상금지급
				변경	○위 치: 운천동 928번지 등 8필지 ○사업량: L=155m ○기 간: 2019.1. ~ 2020.12.	6,328,700	0	0	0	0	0	0	6,328,700	0	0	
				증강		6,328,700	0	0	0	0	0	0	6,328,700	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
문화유산 보존 및 전승	기록인쇄 문화 국제교류 추진	유네스코 국제기록 유산센터 건립	운영사업과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○설계공모: '19.8.~11. ○토지보상: '19.10.~
				변경	○위 치: 운천동 875 등 4필지 ○사업량: 교육연구시설 건립 1식 ○기 간: 2019 ~ 2022	16,400,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	10,900,000	
				증강		16,400,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	10,900,000		
공원조성	도시공원 조성	공원녹지 기본계획 수립용역	공원조성과	기존	○위 치: 청주시 관내 ○사업량: 940.3km ² ○기 간: 2017. ~ 2020.	641,000	321,000	321,000	0	100,000	100,000	0	220,000	0	0	○2018. 3.: 공원녹지기본 계획수립용역 착수 ○2018. 11.: 전략환경영향 평가용역 착수 ○2019. 11.: 공원녹지기본 계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회 심의 ○2020. 2.: 용역 준공 예정(공정률 85%)
				변경	○위 치: 청주시 관내 ○사업량: 940.3km ² ○기 간: 2017. ~ 2020.	641,000	321,000	321,000	0	100,000	100,000	0	220,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	도시자연 공원구역 재정비	공원조성과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 2.: 도시자연공원 구역 재정비 용역 착수 ○2019. 11.: 공원녹지 기본계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회 심의 ○2020. 2.: 용역 준공 예정 (공정률 85%)
				변경	○위 치: 청주시 청원구 우암동 일원 우암산도시자연공원구역 등 6개소 ○사업량: 38,414,124m ² ○기 간: 2019.~ 2020.	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
				증강		150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	상당산성 자연마당 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 상당 산성동 146번지 일원 ○사업량: 46,475m ² ○기 간: 2017. ~ 2019.	3,250,000	100,000	100,000	0	1,350,000	1,315,622	34,378	1,800,000	0	0	○2017. 10.: 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사 ○2018. 2.: 기본 및 실시설계 용역 착수 ○2018. 5. ~6.: 문화재 지표조사 및 사전재해영향성 검토용역착수 ○2018. 8.: 문화재현상변경허가 심의 ○2019. 8. ~ 10.: 문화재현상 변경허가사항에 대한 변경허가 및 사업계획 변경 ○2018.11. ~ 2019. 12.: 사업 착수 및 준공 예정(공정률 75%)
				변경	○위 치: 상당 산성동 146번지 일원 ○사업량: 46,475m ² ○기 간: 2017. ~ 2019.	3,250,000	100,000	100,000	0	1,350,000	1,350,000	0	1,800,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	34,378	-34,378	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
정책사업	단위사업	세부사업															
공원조성	도시공원 조성	로드파크 가로공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 10. ~ 12.: 조성계획 수립용역 준공 ○2019. 11. ~ 12.: 조성계획 변경(안)결정고시 및 실시계획인가 예정 ○2020. ~ 2026. : 사업착수 및 준공 예정(공정율 60%)	
				변경	○위 치: 상당구 용정동 산110-8번지 일원 ○사업량: 21,374㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026.	670,000	0	0	0	0	0	344,362	325,638	0			
				증감		670,000	0	0	0	0	344,362	325,638	0				
공원조성	도시공원 조성	장두봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량: 177,094㎡ ○기 간: 2016-2020	33,220,185	32,220,185	29,957,239	2,262,946	720,000	0	720,000	280,000	0	0	○2016.07.업무협약체결 ○2016.08.예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09.공원조성계획 결정(변경) ○2016.12.실시계획인가고시 ○2017.02.감정평가완료 ○2017.03.보상협의 ○2017.07.지방토지수용위원회 심의 ○2017.11.수용개시 ○2017.11.실시계획인가 ○2017.11.주택건설사업승인 ○2018.03.공동주택분양	
				변경	○위 치: 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량: 177,094㎡ ○기 간: 2016-2020	33,220,185	32,220,185	30,719,689	1,500,496	720,000	0	720,000	280,000	0	0		
				증감		0	0	762,450	-762,450	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	새적골공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 청원구 내덕동 산59-2 일원 ○사업량: 130,667㎡ ○기 간: 2016-2020	26,590,000	26,490,000	26,490,000	0	100,000	62,030	37,970	0	0	0	○2016.07.업무협약체결 ○2016.08.예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09.공원조성계획 결정(변경) ○2017.01.실시계획인가고시 ○2017.03.감정평가완료 ○2017.06.보상협의 ○2017.11.지방토지수용위원회 심의 ○2018.02.23.실시계획인가 고시(변경) ○2018.05.공동주택분양	
				변경	○위 치: 청원구 내덕동 산59-2 일원 ○사업량: 130,667㎡ ○기 간: 2016-2020	26,590,000	26,490,000	26,490,000	0	100,000	62,030	37,970	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 240,598㎡ ○기 간: 2015-2022	34,487,000	0	0	0	0	0	0	34,487,000	0	0	○2015.12.원봉근린공원 민간개발사업 제안 ○2018.06.사업시행자 지정 ○2018.07.공원조성계획 변경고시 ○2018.10.실시계획인가 신청 ○2019.03.실시계획인가 고시 ○2019.10.보상공고	
				변경	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 241,994㎡ ○기 간: 2015-2022	34,487,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	7,487,000		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-7,487,000	7,487,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
재난·재해의 재로화 구현	재난·재해 예방	소전2지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	상당구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 1.: 실시설계용역 착수 ○2019. 3.: 실시설계용역 준공 ○2019. 10.: 공사 집행 및 계약 ○2019. 11.: 공사 착공 (공정율 1%)	
				변경	○위 치: 상당 문의면 소전리 산56-5 ○사업량: 급경사지 정비 L=163.88m ○기 간: 2019 ~ 2020	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0		
				증강		800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설	용양동 낙가마을 주변 (소3-1003호) 도로개설	상당구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 1.: 실시설계용역 준공 ○2019. 9.: 토지분할측량 완료 ○2019. 11.: 토지보상계획 공고	
				변경	○위 치: 상당구 용양동 53번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간: 2019.01. ~ 2021. 12.	920,000	0	0	0	0	0	300,000	200,000	420,000		
				증강		920,000	0	0	0	0	0	300,000	200,000	420,000		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설	산성동 컷대마을 (소2-1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 3.: 실시설계용역 준공 ○2019. 8. ~ 2019. 11.: 도시계획 선형변경 협의 추진	
				변경	○위 치: 산성동 343-1번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간: 2019.01. ~ 2021. 12.	767,000	0	0	0	0	0	414,000	0	353,000		
				증강		767,000	0	0	0	0	0	414,000	0	353,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 도시계획 도로 개설공사 (소2-360)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 비하동 41-9번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,525,000	739,950	666,244	73,706	507,000	484,963	22,037	278,050	0	0	○미보상 1필지 토지수용 재결 신청(2019. 3.) ○2019. 3.: 공사착공(20%) ○2019. 5.: 공사중지 (지장물 이설 및 철거 지연 수용재결 관련) ○2019. 10. 공사 재착공
				변경	○위 치: 비하동 41-9번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,525,000	739,950	739,950	0	507,000	507,000	0	278,050	0	0	
				증강		0	0	73,706	-73,706	0	22,037	-22,037	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 개설공사 (소3-240)	홍덕구 건설과	기존	○위 치: 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량: L=270m, B=6m ○기 간: 2013 ~ 2020	773,000	0	0	0	350,000	158,364	191,636	423,000	0	0	○2019. 3. 공사착공 ○보상 중(잔여 1필지) 수용재결 신청(2019. 4.) ○2019. 10. 공사중지 * 2018년 이월예산 지출액 반영
				변경	○위 치: 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량: L=270m, B=6m ○기 간: 2013 ~ 2020	773,000	0	0	0	350,000	350,000	0	423,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	191,636	-191,636	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 개설공사 (소2-1339)	홍덕구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 추진 중 * 신규반영
				변경	○위 치: 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량: L=140m, B=8m ○기 간: 2019 ~2021	470,000	0	0	0	0	0	240,000	0	230,000		
				증감		470,000	0	0	0	0	0	240,000	0	230,000		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	홍덕구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 완료 ○보상협의 중 * 신규반영
				변경	○위 치: 운천동 596-9번지 일원 ○사업량: L=85m, B=8m ○기 간: 2019 ~2021	600,000	0	0	0	0	0	110,000	0	490,000		
				증감		600,000	0	0	0	0	0	110,000	0	490,000		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	옥산오산리 도시계획 도로 개설 (소2-355)	홍덕구 건설과	기존	○위 치: 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2020	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	238,000	0	0	○실시설계 완료 ○보상 중(보상률 43%) ○도시관리계획변경 완료 ○실시계획인가 완료 * 보상지연에 따른 사업기간 변경 * 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2021	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	0	0	238,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-238,000	238,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내탐연리 도시계획 도로 개설공사 (소1-477)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량: 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간: 2017 ~ 2020	2,250,000	903,287	675,240	228,047	450,000	324,815	125,185	0	896,713	0	○실시설계완료 ○보상 중(보상률 50%) ○실시계획인가 완료 ○분할측량 결과에 따른 실시계획인가 변경 추진 * 보상 지연으로 사업기간 변경 * 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량: 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간: 2017 ~ 2021	2,250,000	903,287	675,240	228,047	450,000	324,815	125,185	0	0	896,713	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-896,713	896,713		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량: L=230m, B=6m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,200,000	0	0	0	630,592	342,679	287,913	0	569,408	0	○보상협의 중 ○보상 중(보상률 76%) ○실시계획인가 완료 * 보상 지연으로 사업기간 변경 * 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량: L=230m, B=6m ○기 간: 2017 ~ 2021	1,200,000	0	0	0	630,592	342,679	287,913	0	0	569,408	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-569,408	569,408		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	북대동 도시계획 도로 개설공사 (소3-228)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 북대동 418-11번지 일원 ○사업량: L=80m, B=6m ○기 간: 2017 ~ 2020	192,000	0	0	0	63,100	13,263	49,837	128,900	0	0	○실시설계완료 ○도시관리계획 변경 완료 ○보상협의 추진 ○실시계획인가 추진중 *2019년 예산 수정 반영 *총사업비 변경
				변경	○위 치: 북대동 418-11번지 일원 ○사업량: L=80m, B=6m ○기 간: 2017 ~ 2020	212,158	0	0	0	63,100	13,263	49,837	127,978	21,080	0	
				증강		20,158	0	0	0	0	0	0	-922	21,080	0	
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로 개설공사 (소1-405)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 강서동378-2번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간: 2017 ~ 2021	1,053,000	21,300	0	21,300	34,619	12,187	22,432	500,000	497,081	0	○실시설계용역 및 도시관리계획 변경 완료 ○실시계획인가 준비 * 실시설계 완료에 따른 총공사비 변경 *연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 강서동378-2번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간: 2017 ~ 2021	1,612,000	21,300	0	21,300	34,619	12,187	22,432	500,000	200,000	856,081	
				증강		559,000	0	0	0	0	0	0	0	-297,081	856,081	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로 개설공사 (소2-388)	흥덕구 건설과	기존	○위 치: 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량: L=90m, B=8m ○기 간: 2018 ~2021	820,000	0	0	0	214,360	11,055	203,305	400,000	205,640	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 완료 ○보상협의 추진 ○실시계획 변경인가 추진 *연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치: 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량: L=90m, B=8m ○기 간: 2018 ~2021	820,000	0	0	0	214,360	11,055	203,305	400,000	0	205,640	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	-205,640	205,640		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주차이 아파트주변 도로 개설	흥덕구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 추진 중 * 신규반영
				변경	○위 치: 비하동 237, 225-10번지 ○사업량: L=14m, B=6m ○기 간: 2019 ~2021	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0		
				증강		150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 발산천변 주변 도로 개설 (소로1-409, 소로1-413)	청원구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계용역 진행중
				변경	○위 치: 청원구 사천동 발산천 제방도로 ○사업량: 도로개설 L=2.7km B=10m ○기 간: 2019. 1. ~ 2023. 12.	9,947,350	0	0	0	0	0	214,350	2,000,000	7,733,000		
				증강		9,947,350	0	0	0	0	0	214,350	2,000,000	7,733,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계 및 인가 완료 ○보상 추진 중
				변경	○위 치: 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=408m B=6m ○기 간: 2019. 1. ~ 2020. 12.	2,680,614	0	0	0	0	0	1,280,614	1,400,000	0		
				증강		2,680,614	0	0	0	0	0	1,280,614	1,400,000	0		