

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
			총179건			합계	130,210,426	82,519,379		
상생소통 담당관	상생과 화합으로 의심 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 (균형발전 특별회계)	옥산 남촌리 도로정비 공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:옥산 남촌리 도로정비공사 ○기 간:2022.1.~2023.6. ○사업량:도로정비 L=220m, B=3.0m 식생블럭설치 L=220m	152,860	145,300	○편성시기:22년 당초예산 ○계약일시:2022.05.03. ○이월사유:시설물 철거 및 전주 이설 협의 지연에 따른 공사 추진 지남	이월재원 -총:145,300 *국:140,000 *시:5,300
상생소통 담당관	상생과 화합으로 의심 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 (균형발전 특별회계)	옥산 남촌리 소교량 설치공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:옥산 남촌리 소교량 설치공사 ○기 간:2022.1.~2023.6. ○사업량:소교량 설치 1개소 (암거박스설치, 콘크리트포장 A=80㎡)	40,000	38,540	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:2022.10.12. ○이월사유:관련기관(농어촌공사) 허가에 따른 사용료 예산 편성 및 공법 변경 필요 (현장 여건 상 조립식 암거 반입 불가)로 인한 추진 지남	이월재원 -총:38,540 *국:27,000 *시:11,540
청년정책 담당관	청년정책 기반조성 및 지역대학 협력	청년 인재 육성	청년월세 한시 특별지원 사업	일반보전금	사회보장적 수혜금	○사업명:청년월세 한시 특별지원 사업 ○기 간:2022. 8. ~ 2024. 12. ○대 상:만19~34세 이하 무주택 청년 ○내 용:월 최대 20만원 임차료 지원	3,159,000	1,505,400	○편성시기:2022년 본예산 ○이월사유:국토교통부 사업 추진 일정 지연(4월→8월)으로 지원금 지급기간 축소	이월재원 -총:1,505,400 *국:752,700 *도:225,810 *시:526,890
청년정책 담당관	청년일자리 창출	안정적인 청년 구직활동 지원	지역정착 지원형 청년일자리 사업	일반보전금	사회보장적 수혜금	○사업명:지역정착지원형 청년일자리 사업 ○기 간:2022.1.~2023.12. (총사업기간 : 2018년~2023년) ○사업량:101명 (인건비 지원 33명, 인센티브 지원 68명)	560,800	92,500	○편성시기:'22년 2회추경 ○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액 이월승인(국고보조금 관리지침 25조) 중도포기자 발생으로 인한 연도내 미집행액 이월사용	이월재원 -총:92,500 *국:46,250 *도:13,875 *시:32,375
청년정책 담당관	청년일자리 창출	안정적인 청년 구직활동 지원	청주청년잡고 (JOB GO) 청년 일자리 사업	일반보전금	사회보장적 수혜금	○사업명:청주청년잡고(JOB GO)청년일자리 사업 ○기 간:2022.1.~2023.12. (총사업기간 : 2019년~ 2023년) ○사업량:18명 (인건비 지원 6명, 인센티브 지원 12명)	175,499	46,100	○편성시기:'22년 1회추경 ○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액 이월승인(국고보조금 관리지침 25조) 중도포기자 발생으로 인한 연도내 미집행액 이월사용	이월재원 -총:46,100 *국:23,250 *도:320 *시:22,530
청년정책 담당관	청년일자리 창출	안정적인 청년 구직활동 지원	청년과 문화 상생 프로젝트	일반보전금	사회보장적 수혜금	○사업명:청년과 문화 상생 프로젝트 ○기 간:2022.1.~2023.12. ○사업량:인건비 2명 / 인센티브 4명 지원	67,282	15,000	○편성시기:22년 1회 추경 ○이월사유:국고보조금 통합관리지침 제25조(보조사업비의 이월)에 따라 이월 중도포기자 발생으로 인한 연도내 미집행액 이월사용	이월재원 -총:15,000 *국:7,500 *시:7,500

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
인사담당관	소통과 화합의 행복한 직장 만들기	소통공감 투명한 인사운영 관리	인사운영관리	연구개발비	전산개발비	○사업명:직원 다면평가 시스템 구축(안정화) ○기 간 -기정)2022.5.~12. -변경)2022.7.~2023.1. ○절 차 -시스템 보급 협약(11월중) -시스템 설치 물품 구매 및 용역 계약(12월중) -시스템 테스트 등 용역 완료(23.1월중)	16,500	16,500	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유:다면평가 시스템 구축을 연내 준공할 예정이었으나, 정부지침에 따른 차세대 시스템 도입으로 舊 인사량 시스템 DB와 연계 검증을 위한 소요시간이 추가로 필요	이월재원 *시:16,500
정책기획과	시정역량강화	시정의 종합 기획.조정 및 정책개발	정책연구.개발	연구개발비	연구용역비	○사업명:소규모 정책사업 발굴용역 ○기 간:2022.11.~2023.3. ○사업량:청주형 E-커머스 플랫폼 구축 타당성 및 기본계획 수립용역 1식	250,000	22,000	○편성시기:22년 본예산(2회추경) ○계약일시:22년 11월 ○이월사유 - 민선8기 공약사업의 타당성 분석 및 체계적 추진을 위한 연구용역 추진 방침 결정('22.10.) - 사업의 신속성을 위해 '22년 용역을 착수 하여 준공 시기를 앞당기고자 함	이월재원 *시:22,000
						○사업명:소규모 정책사업 발굴용역 ○기 간:2022.10.~2023.4. ○사업량:충북친환경 수열에너지 특화단지 조성 기본구상 용역 1식		20,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 10월 ○이월사유:10월 용역착수 사업기간 부족 (용역기간 6개월) * 용역기간(2022.10.06~2023.04.03)	이월재원 *시:20,000
정책기획과	시정역량 강화	전략적 성과 및 정확한 통계관리	시정업무 평가	연구개발비	연구용역비	○사업명:2022년 청주시 시정평가 용역 ○기 간:2022. 2. 24. ~ 2023. 2. 28. ○규 모:154개 전부서 ○내 용:청주시 시정평가 성과관리 용역 ○업 체:(주)한국지방경영연구원(원장 이수만)	125,000	25,000	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일자:2022. 2. 22. ○계약기간:2022. 2. 24. ~ 2023. 2. 28. ○평가기간:2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. ○이월사유:2022. 12. 31.자 기준 평가로 용역기간 부족(계약종료일 2023. 2. 28.)	이월재원 *시:25,000
안전정책과	재해 및 재난 예방	재난예방 안전 강화	디지털 기반 노후·위험 시설 안전관리 시스템 구축	시설비및 부대비	시설비	○사업명:디지털 기반 시설물 안전관리시스템 구축 사업 ○기 간:2022.5.~2023.6. ○사업량:청주시 일원 노후·위험시설 85개소에 IoT 센서 설치 및 안전관리시스템 구축	1,400,000	1,400,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 11월 중 ○이월사유:22년 11월 중 업체 선정 및 용역 착수 예정	이월재원 -총:1,400,000 *국:700,000 *도:140,000 *시:560,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
안전정책과	재해 및 재난 예방	자연재해 대비태세 강화	재해대비 및 복구 (8.8. ~ 17. 호우)	이주및재해 보상금	민간인재해및 복구활동 보상금	○사업명:8.8. ~ 17. 호우피해 재난지원금 ○기 간:2022.11. ~ 2023.2. ○내 용:자연재난으로 피해를 입은 주민에게 재난복구를 위한 금액 지원	558,500	558,500	○편성시기:22년 3회추경 ○지출일시:22년 12월 ○이월사유:3회추경 재난지원금 예산 성립 및 지출 예정에 따라 연내 지출이 불가한 사유 발생 등에 대비하여 이월	이월재원 -총:558,500 *국:279,250 *도:117,700 *시:167,550
안전정책과	재해 및 재난 예방	자연재해 대비태세 강화	재해대비 및 복구 (태풍 힌남노)	이주및재해 보상금	민간인재해및 복구활동 보상금	○사업명:태풍(힌남노)피해 재난지원금 ○기 간:2022.11. ~ 2023.2. ○내 용:자연재난으로 피해를 입은 주민에게 재난복구를 위한 금액 지원	50,500	50,500	○편성시기:22년 3회추경 ○지출일시:22년 12월 ○이월사유:3회추경 재난지원금 예산 성립 및 지출 예정에 따라 연내 지출이 불가한 사유 발생 등에 대비하여 이월	이월재원 -총:50,500 *국:25,250 *도:10,100 *시:15,150
안전정책과	재해 및 재난 예방	유해화학물질 사고대비 태세 강화	화학물질사고 예방 활동	연구개발비	연구용역비	○사업명:지역화학사고 대응계획 수립 용역 ○기 간:2022.11.~2023.5. ○사업량:청주시 화학사고 대응계획 수립 용역	45,000	45,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월 중 ○이월사유:2회추경 편성 후 계약 진행에 따른 용역 수립 기간 부족	이월재원 *시:45,000
안전정책과	시민생활 안전망구축	CCTV 기반의 사회안전망 확대	생활방범용 CCTV 설치 (도비보조)	시설비및 부대비	시설비	○사업명:생활방범용 CCTV설치(도비) ○기 간:2023. 2. ~ 6. ○사업량:CCTV설치 4개소	170,000	95,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:23년 2월 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대 공기부족(도비 3추 내시)	이월재원 *도:95,000
회계과	공정·신뢰의 회계 행정 확립	쾌적하고 편리한 청사관리	쾌적한 청사유지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:임시의회청사 사무실 조성 ○기 간:2022. 8. ~ 2023. 1. (예정) ○사업량:임시의회청사 리모델링 1식	4,880,902	3,466,337	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 7월 ○이월사유:리모델링 공사 입찰 중단 (계획 전면 재검토) 등 시의회 이사일정 변경에 따른 리모델링기간 변경	이월재원 *시:3,466,337
					감리비	○사업명:임시의회청사 사무실 조성 감리용역 ○기 간:2022. 8. ~ 2023. 1. (예정) ○사업량:감리용역 1식	44,940	44,940	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 7월 ○이월사유:리모델링 공사 입찰 중단 (계획 전면 재검토) 등 시의회 이사일정 변경에 따른 리모델링기간 변경	이월재원 *시:44,940

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
정보통신과	21C 전국 최고의 u-청주 구현	시민과 소통하는 홈페이지 운영	청주시 인터넷시스템 안정적 운영	연구개발비	전산개발비	○사업명:청주 시민소통 플랫폼 청주톡톡 구축 ○기 간:2022.12.~2023.3.(계약일로부터 120일) ○사업량:청주 시민소통 플랫폼 청주톡톡 구축	159,000	137,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유 -사업준비, 용역사업 사전절차이행, 입찰공고 및 사업자 선정에 2-3개월 소요 -사업기간이 4개월정도 소요되어 사업기간 부족	이월재원 *시:137,000
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	2022년 전통시장 화재알림시설 설치사업	시설비및 부대비	시설비	○총사업비:40,000천원 ○사업기간:2022. 9. ~ 2023. 2. ○사업위치:흥덕구 복대동 2541 하복대시장 일원 ○사업규모:50개 점포 화재알림시설 설치 ○사업내용:화재발생 시 소방관서로 화재신호가 자동 통보되는 화재알림시설 구축	90,400	40,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:설치대상 여부 소방서 판단 번복 으로 사업 지연	이월재원 -총:40,000 *국:28,000 *도:3,600 *시:8,400
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	2022년 전통시장 노후전선정비사 업	시설비및 부대비	시설비	○총사업비:121,000천원 ○사업기간:2022. 9. ~ 2023. 8. ○사업위치:서원구 분평동 1343 원마루시장 일원 ○사업규모:92개 점포 노후전선정비 ○사업내용:전통시장 개별점포내 전기설비 개선	605,470	121,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:공모사업 선정(22.7)→3추편성에 따른 공기부족	이월재원 -총:121,000 *국:60,500 *도:14,520 *시:45,980
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화 (균형발전 특별회계)	오창전통시장 고객지원센터 확장	시설비및 부대비	시설비	○총사업비:800,000천원 ○사업기간:2022. 1. ~ 2023. 6. ○사업위치:청원구 오창읍 장대리 293-4 일원 ○사업규모:증축공사 1식 ○사업내용:고객지원센터 건물 일부 철거 및 증축(58.45㎡, 1층 → 265.92㎡, 2층)	800,000	564,929	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:사업부지 내 국유지(기재부) 매입신청 승인 지연	이월재원 -총:121,018 *국:112,664 *시:8,354

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차 관리 (교통사업 특별회계)	울량지구 주차타워 조성	시설비및 부대비	시설비	○사업명:울량지구 주차타워 조성사업 ○기 간:2021.1.~2023.6. ○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면	1,090,000	1,090,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 6월 17일 ○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나, 급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족 으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여 2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간 연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피	이월재원 *시:1,090,000
					감리비	○사업명:울량지구 주차타워 조성사업 ○기 간:2021.1.~2023.6. ○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면	120,000	61,980	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 6월 17일 ○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나, 급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족 으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여 2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간 연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피	이월재원 *시:61,980
					시설부대비	○사업명:울량지구 주차타워 조성사업 ○기 간:2021.1.~2023.6. ○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 108면	10,000	7,280	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 6월 17일 ○이월사유:당초사업기간 2022년까지였으나, 급격한 물가변동으로 인한 사업비 부족 으로 당초사업목표(지상4층) 추진불가하여 2023년 균특예산 확보를 위한 사업기간 연장(1년) 및 이에 따른 이월 불가피	이월재원 *시:7,280
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통환경개선 (교통사업 특별회계)	교통안전	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주시 제4차 교통안전기본계획 및 교통약자이동편의증진계획 수립 용역 ○기 간:2022.4.~2023.5. ○사업량:연구용역 1식	150,000	85,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 4월 19일 ○이월사유:상위계획인 충북도 교통약자이동 편의 증진계획의 미수립으로 상위계획 반영을 위해 용역중지	이월재원 *시:85,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보 체계적 관리 (교통사업 특별회계)	청주시 지능형 교통체계 (ITS) 구축	시설비및 부대비	시설비	○사업명:2022년 청주시 지능형교통체계(ITS) 확대구축 ○기 간:2022.1.~2023.6. ○사업량:센터HW설치, SW개발 및 현장 2개 서비스	1,800,000	1,686,963	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유: -2022. 1.:계획수립 및 기본설계 용역 착수 -2022. 6.:사업관리 용역 계약 및 본사업 행정절차 수행 -2022. 9.:본사업 사전규격공개 및 조달청 구매협의 -2022. 10.:본사업 입찰공고 -2022. 11.:본사업 계약 및 착수 -2022. 11. ~ 2023. 6.:사업 추진	이월재원 -총:1,686,963 *국:1,012,177.8 *시:674,785.2
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정책 관리	특별교통수단 차량 구입	자산취득비	자산및물품 취득비	○사업명:특별교통수단 차량 구입 ○기 간:2022.10.~2023.3. ○사업량:슬로프차량 5대 ○사업비:46,000천원×5대 = 230,000천원	874,000	230,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:22년 9월 30일 ○이월사유:반도체 등 주요 원자재 공급난에 따른 차량 출고기간 지연	이월재원 *도:230,000
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통 육성 지원	저상버스도입 보 조	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:저상버스 도입 보조 ○기 간:2022.01.~2023.01. ○사업량:CNG저상버스 2대	828,000	184,000	○편성시기:22년 당초예산 ○계약일시:22년 5월 ○이월사유:버스 제작사(현대자동차)의 생산 일정 차질로 연내 출고 불가	이월재원 -총:184,000 *국:92,000 *도:46,000 *시:46,000
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통 육성 지원	시내(농어촌) 버스 미세먼지 정화필터 시범설치	일반운영비	사무관리비	○사업명:시내버스 미세먼지 정화필터 시범설치 ○기 간:2022.11.~2023.03. ○사업량:시내버스 미세먼지 정화필터386개, 브라켓128개	10,000	10,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:현재 미계약 ○이월사유 -충청북도 공모사업에 10월25일 확정수신된 사업으로 3회추경 반영 예정 -버스모델별 규격 파악 및 제작일 고려 올해 내 완료 불가	이월재원 -총:10,000 *도:3,000 *시:7,000
노인복지과	노인복지증진	장묘문화 개선	코로나19 사망자 장례비용 지원	일반보전금	기타보상금	○사업명:코로나19 사망자 장례비용 지원 ○기 간:2022.9.~2022.12. ○내 용:코로나19 사망자 유족에 장례비 10백만원(정액), 전파방지비용 3백만원이내 (실비) 지급	2,808,041	2,537,812	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:접수분에 대한 질병관리청 심사 지연으로 연내 지출이 어려울수 있음	이월재원 *국:2,537,812

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
노인복지과	노인복지증진	장묘문화 개선	목련공원 화장로 가스냉각기 교체	시설비및 부대비	시설비	○사업기간:2022.9.~2023.1. ○사업위치:청주시 상당구 목련로731 (목련공원 화장장) ○사업내용:화장로 3기 가스냉각기 구매설치	225,000	225,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:특허수의계약 대상으로 조달청 계약절차 및 가스냉각기 제작 소요기간에 따른 연내 지출불가에 대비하여 이월	이월재원 -총:225,000 *국:112,500 *시:112,500
장애인복지과	장애인복지구현	시설운영 기반조성	충북재활원 마리아의집 기능보강	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:충북재활원마리아의집 기능보강 ○기 간:2022~2023. ○대 상:충북재활원마리아의집 1개소 ○규 모:연면적 1,065.57㎡ ○총사업비 및 사업내용: 45억원 -2022년 6억원(철거,기반(철근골조), 레미콘) -2023년 39억원(신축,전기 통신 소방 공사)	600,000	600,000	○편성시기:2022년 1회추경 ○이월사유: -2023년 예산 확보:2022. 9. 17. -충북재활원 마리아의집 기능보강은 철거후 신축으로 22년과 23년 예산 및 공정연속됨 - 동절기 공사 중지기간 고려 ☞2021년 동절기 건설공사 금지기간 :2021.12.27 ~ 2022. 2.20(56일간) ☞레미콘 작업 후 수주간의 양생기간 필요 성급한 공사는 부실공사 초래 - 공정기간의 효율적 관리 필요	이월재원 -총:600,000 *국:300,000 *도:90,000 *시:210,000
여성가족과	여성.건강가족	가족기능향상	청주해오름 마을 도시계획 시설사업 실시계획 인가 등 추진	시설비및 부대비	시설비	○사업명:청주해오름마을조성사업 ○기 간:2021.10.~2023.12. ○사업량:1개소, 11,053㎡	550,500	278,879	○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경 ○이월사유:사유지(1필지) 토지보상 절차 과정에서 불부합토지 확인되어 소유자 및 상속인 포함 33인에게 등록사항정정절차 진행하다 도시관리계획결정(변경)부서협의 및 검토로 사업지연	이월재원 *시:278,879
아동보육과	아동친화, 보육	아동복지 기반조성	아동복지시설 기능보강사업	민간자본이전	민간자본 사업보조	○사업명:아동복지시설기능보강 ○대 상:충북육아원 ○위 치:서원구 충렬로3(사직동) ○기 간:2022.9.~ 2023. 12. ○사업량:개축 999.92㎡ × 1,627천원	1,626,868	1,626,868	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:계약미체결 ○이월사유:사업 기간 부족	이월재원 -총:1,626,868 *국:813,434 *도:244,030 *시:569,404

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
아동보육과	아동친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	일반운영비	사무관리비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위치:강서동267-2 가경아이파크 5단지 ○기간:2022.1.~2023.12. ○사업량:1개소	16,500	5,500	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업 추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)	이월재원 -총:5,500 *국:2,750 *도:1,375 *시:1,375
				시설비및 부대비	시설비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위치: 강서동267-2 가경아이파크 5단지 ○기간:2022.1.~2023.12. ○사업량:1개소	268,500	89,500	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업 추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)	이월재원 -총:89,500 *국:44,750 *도:22,375 *시:22,375
				민간자본이전	민간자본 사업보조	○사업명:어린이집 확충사업(국고) -장애아전문 어린이집 신축 및 장기임차 전환 국공립어린이집 설치 ○위치:청주시 서원구 사직동 등 ○기간:2022.1.~2023.12. ○사업량:2개소	733,974	733,974	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:23년 2월 예정 ○이월사유:장애아전문 어린이집 신축 및 장기임차 전환 국공립어린이집 설치 사업 추진(부지 확보, 착공 등 공기 부족)	이월재원 -총:733,974 *국:366,987 *도:183,494 *시:183,493
				자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위치: 강서동267-2 가경아이파크 5단지 ○기간:2022.1.~2023.12. ○사업량:1개소	75,000	25,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유:신규 어린이집 1개소 설치사업 추진(공사입찰, 착공 등 공기 부족)	이월재원 -총:25,000 *국:12,500 *도:6,250 *시:6,250
문화예술과	문화산업 육성	공예문화육성	청주시 공예 공방의 거리 조성	시설비및 부대비	시설비	○사업명:내덕동 공예공방거리 조성 ○기 간:2022.10.~2023.12. ○사업량:건물 6개동 리모델링	2,340,000	2,340,000	○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경 ○착공일시:2022.10.20. ○이월사유 -철근 등 자재비 폭등에 따라 22년 1회 추경시 예산 증액 편성 -사전 행정절차 이행 지연	이월재원 *시:2,340,000
				감리비	감리비	○사업명:내덕동 공예공방거리 조성 ○기 간:2022.10.~2023.12. ○사업량:건물 6개동 리모델링	25,000	25,000	○편성시기:2022년 본예산 및 1회 추경 ○착공일시:2022.10.20. ○이월사유 -철근 등 자재비 폭등에 따라 22년 1회 추경시 예산 증액 편성 -사전 행정절차 이행 지연	이월재원 *시:25,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	국가지정 문화재 보수정비 (공북리 음나무 보호구역 토지매입)	시설비및 부대비	시설비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (공북리 음나무 보호구역 토지매입) ○기 간:2022.1.~2023.6. ○사업량:1필지 4,486㎡	800,000	800,000	○편성시기:22년 본예산 ○미보상필지:1필지(4,486㎡) ○이월사유 -토지주가 사망자이고 상속자(배우자, 자녀) 간의 다툼으로 등기정리 지연 되어 토지보상 이행 불가	이월재원 -총:800,000 *국:560,000 *도:120,000 *시:120,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	국가지정 문화재 보수정비 (정북동 토성 내부 시굴조사)	연구개발비	연구용역비	○사업명:정북동 토성 내부 시굴조사 ○기 간:2022.11.~2023.1. ○사업량:정북동토성 발굴조사 마스터플랜수립 용역	50,000	50,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 11월예정 ○이월사유 -용역 2회 유찰 -전문가 자문에 따라 사업 내용 변경 위한 문화재청 지침변경 승인 절차로 인해 발주 지연	이월재원 -총:50,000 *국:35,000 *도:7,500 *시:7,500
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	국가지정 문화재 보수정비 (청주 상당 산성 성로 보수 및 서문 주변정비)	시설비및 부대비	시설비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (청주 상당산성 성로보수 및 서문 주변정비) ○기 간:2022. 01. ~ 2023. 6. ○사업량:홍살문 해체 및 재설치	200,000	187,600	○편성시기:22년 당초예산 ○이월사유:사업수행기간 부족 -2022.04.~08.:설계승인(문화재청) -2022.09.:일상감사 조치 -2022.10.~2023.02.:착공 및 준공(예정)	이월재원 -총:200,000 *국:140,000 *도:30,000 *시:30,000
					감리비			12,400		

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 보 수정비	시설비및 부대비	시설비	○사업명:청주 탑동양관(5호관) 현관(포치) 보수 ○기 간:2022. 11. ~ 2023. 9. ○사업량:현관 약15㎡ 해체보수	140,000	140,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:22년 3회추경사업으로 사업수행 기간 부족	이월재원 -총:140,000 *도:70,000 *시:70,000
						○사업명:송상현 문적 보존처리 및 영인본 제작 ○기 간:2022. 11. ~ 2023. 9. ○사업량:동래부순절도 보존처리 및 7건 12점 영인본 제작	60,000	60,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:22년 3회추경사업으로 사업수행 기간 부족	이월재원 -총:60,000 *도:30,000 *시:30,000
						○사업명:청주 모충사 홍살문 보수 ○기 간:2022. 11. ~ 2023. 5. ○사업량:홍살문 해체 및 재설치	20,000	20,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:22년 3회추경사업으로 사업수행 기간 부족	이월재원 -총:20,000 *도:10,000 *시:10,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	도지정문화재 긴 급보수사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:청주 것대산 봉수 석축 보수 (2022년 도비사업) ○기 간:2022. 12. ~ 2023. 12. ○사업량:석축 남측면 10미터 보수	151,000	100,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:22년 3회추경사업으로 사업수행 기간 부족	이월재원 *도:100,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	청주시 문화유산 정비를 위한 세부 추진계획 수립	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주시 문화유산 정비를 위한 세부 추진계획 수립 ○기 간:2022.10.~2023.5. ○사업량:청주시 문화유산 정비 세부추진계획 수립	100,000	56,141	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 10월24일 ○이월사유 -청주시 문화유산 중장기 계획 수립 (22.6 완료)의 후속 용역으로 착수지연 -사업기간 부족(210일)	이월재원 *시:56,141
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	국가지정 문화재 보수 정비(청주 정북동토성 종합정비계획 수립)	연구개발비	연구용역비	○사업명:정북동토성 종합정비계획 수립 ○기 간:2022.5.~ 2023.1. ○사업량:정북동토성 종합정비계획 수립	50,000	50,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 5월30일 ○이월사유 -정북동토성 종합정비계획에 대해 문화재 위원회 심의 및 문화재청 승인 절차로 인해 사업완료 지연	이월재원 -총:50,000 *국:35,000 *도:7,500 *시:7,500

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	금남시집 번역사업	연구개발비	연구용역비	○사업명:금남시집 번역사업 ○기 간:2022.10.~2023.1. ○사업량:금남시집 번역사업	22,000	22,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 10월17일 ○이월사유 -2회 추경 편성 사업으로 사업기간 부족 (90일)	이월재원 *시:22,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 관련 시설운영	문화재 방재 드론 스테이션 구축사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:문화재 방재드론 스테이션 구축사업 ○기 간:2022. 10. ~ 2023. 10. ○사업량:방재드론 및 영상관제시스템 구축	114,286	114,286	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:사업수행기간 부족 -2022.11.:문화재청 과업지시서 검토 요청 예정 -2022.12.~2023.10.:사업 착공 및 준공 (예정)	이월재원 -총:114,286 *국:80,000 *도:17,143 *시:17,143
관광과	관광산업진흥	관광정책	열린관광지 구성사업	일반운영비	사무관리비	○사업명:열린관광지조성사업 ○기 간:2022.2.~2023.5. ○사업량:명암유원지, 청주동물원 종합안내판, 현판제작,열린관광지 BF컨설팅	59,000	32,365	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 4월18일 -BF 컨설팅용역 착수 ○이월사유:공사구간확장, 실시설계변경 등으로 착공시기 지연, 준공시기 고려 안내판, 현판제작 및 BF컨설팅은 준공때 완료.	이월재원 *시:32,365
				시설비및 부대비	시설비	○사업명:열린관광지조성사업 ○기 간:2022.2.~2023.5. ○사업량: 명암유원지, 청주동물원 종합안내판, 현판제작, 열린관광지 BF컨설팅	2,790,000	2,263,847	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 11월~12월 (연내 시공사 선정및 계약 예정) ○이월사유 : 공사구간확장, 실시설계변경 등으로 착공 및 준공시기 지연	이월재원 *시:2,263,847
관광과	관광산업진흥	관광정책	스마트 관광도시 구성사업 (구축)	일반운영비	사무관리비	○사업명 -스마트관광도시구성사업 회계검증 용역 -공공 와이파이 회선 사용 -클라우드 임차 용역 ○기 간:2022.10.~2023.3. ○사업내용 -본 사업 회계 집행 적정성을 검증하기 위한 회계검증 용역 집행 -스마트환경 제공을 위한 공공 와이파이 인프라 구축 -유연한 개발환경 조성을 위한 클라우드 임차	163,740	104,469	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시 -회계검증 및 컨설팅:22년 10월 11일 -공공 와이파이 회선 사용:미계약(11월 중 예정) -클라우드 임차:22년 10월 13일 ○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에 따른 관련 용역 등 계약종료가 '23년에 이뤄짐	이월재원 *국:104,469
				연구개발비	전산개발비	○사업명 -스마트관광도시 조성사업 PMO 용역 -스마트관광도시 조성사업 감리 용역 ○기 간:2022.7.~2023.5. ○사업내용 - PMO:스마트관광도시 조성사업 관리지원 - 감리:스마트관광도시 조성사업 전산감리	365,000	365,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시 - PMO 용역:22년 10월 21일 - 감리 용역:미계약(11월 중 예정) ○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에 따른 관련 용역 등 계약종료가 '23년에 이뤄짐	이월재원 *국:365,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
				민간이전	민간경상 사업보조	○사업명:스마트관광도시 조성사업 ○기 간:2022.7.~2023.3. ○사업내용 -스마트관광 앱 개발 컨소시엄에 대한 보조금 교부(경상보조) -앱 개발 인건비, 경상비용 등	5,392,060	2,193,547	○편성시기:22년 2회추경 ○협약시기:22년 7월 ○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에 따른 내년도 교부분 이월 예정	이월재원 -총:2,193,547 *국:1,391,431 *도:235,963 *시:566,153
				민간자본이전	민간자본 사업보조 (자체재원)	○사업명:스마트관광도시 조성사업 ○기 간:2022.7.~2023.3. ○사업내용 -스마트관광 앱 개발 컨소시엄에 대한 보조금 교부(자본보조) -키오스크, 와이파이, 여행자센터 리모델링 등	1,079,200	699,200	○편성시기:22년 2회추경 ○협약시기:22년 7월 ○이월사유:보조사업기간('22.7.~'23.3.)에 따른 내년도 교부분 이월 예정	이월재원 *시:699,200
관광과	관광산업진흥	관광기반조성	문화산수 옥화구곡 관광길 '걷기좋은 환경조성'	시설비및 부대비	시설비	○사업명:옥화구곡 관광길 걷기좋은환경조성 실시설계용역 ○기 간:2022.10.~2023.3. ○사업량:임시주차장 및 인도교설치 실시설계	67,192	67,192	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:2회추경 편성 사업으로 인도교 설치에 따른 지질조사 및 관련 인허가 행정 절차 수행 등 과업기간 부족	이월재원 *시:67,192
관광과	관광산업진흥	관광기반조성 (균형발전 특별회계)	옥화구곡 관광길 '걷기좋은 환경조성'	시설비및 부대비	시설비	○사업명:옥화구곡 관광길 걷기좋은환경조성 ○기 간:2022.1.~2023.6. ○사업량:데크로드(L=450m), 화장실 설치1개소, 야자매트 조성(L=550m)	1,000,000	398,882	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:당초 사업대상지의 관련부서 협의결과 하천기본계획 및 계획홍수위에 따른 시설물 설치 불가로 사업대상지 변경	이월재원 *시:398,882
체육시설과	체육시설 기반 조성	생활밀착형 공공체육시설 확충	오송 파크 골프장 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○사 업 명:오송 파크골프장 조성사업 ○사업기간:2021.06.~2023.06. ○사 업 량:파크골프장 36홀 및 부대시설(화장실,창고,주차장 등)	1,700,000	1,700,000	○편성시기:22년 1, 2추경 ○계약일시:22년 11월(예정) ○이월사유:오송 파크골프장 추진에 따른 하천점용허가 및 소규모 환경영향평가 협의(※금강유역환경청) 기간 소요로 착공 지연. 하천점용허가 및 소규모 환경영향 평가 협의 처리중으로 완료 후 11월 중 착공 시 절대공기 부족	이월재원 *시:1,700,000 (21년 특별조정 교부금750백만원 포함)

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	효율적인 체육시설 지원	청주체육관 국유재산 필지 매입 (사직동 560-32)	일반운영비	사무관리비	○사업명:청주체육관 국유재산 필지 매입 (사직동 560-32) ○사업규모:토지매입 1,101㎡ ○추진경위 -21.8. 3. :무상사용 철회통보(캠코) -21.12.15. :공유재산심의회(취득) 원안가결 -22.3.31. :공유재산 관리계획(취득) 원안가결 -22.4.12. :국유지 매수신청(청주시->캠코) -현재 :기재부 매각 심의중 ○기재부 매각 불승인 시 연간대부료 즉시 납부 (납부지연시 변상금 발생)	10,000	10,000	○편성시기:22년 1회추경 ○이월사유:기재부 매각 심의중으로 심의절차가 지연될경우 연내 지출 불가	이월재원 *시:10,000
				시설비및 부대비	시설비	○사업명:청주체육관 국유재산 필지 매입 (사직동 560-32) ○사업규모:토지매입 1,101㎡ ○추진경위 -21.8. 3. :무상사용 철회통보(캠코) -21.12.15. :공유재산심의회(취득) 원안가결 -22.3.31. :공유재산 관리계획(취득) 원안가결 -22.4.12. :국유지 매수신청(청주시->캠코) -현재 : 기재부 매각 심의중 ○기재부 매각 승인 시 즉시 매입	770,000	770,000	○편성시기:22년 1회추경 ○이월사유:기재부 매각 심의중으로 심의 절차가 지연될경우 연내 지출 불가	이월재원 *시:770,000
체육시설과	최고수준의 체육시설관리	시민의 건강한 체육시설개선	내수공설 운동장 시설 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:내수공설운동장 시설개선사업 ○기 간:2022.11.~2023.10. ○사업량:유소년 및 성인전문축구장 조성 1식, 본부석 내부 및 외부화장실 리모델링 공사 1식	1,821,467	1,821,467	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:2022년 10월 26일 ○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장 시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해 연도 완료가 불가하여 명시이월을 통한 효율적인 예산 집행하고자 함	이월재원 -총:1,821,467 *국:546,435 *도:364,299 *시:910,733
					감리비		○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:2022년 11월경 ○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장 시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해 연도 완료가 불가하여 명시이월을 통한 효율적인 예산 집행하고자 함.	이월재원 -총:23,496 *국:7,049 *도:4,699 *시:11,748 *예산 변경 (통계목, 감리비 5,000증)		
					시설부대비		○편성시기:2022년 본예산 ○이월사유:청주FC축구협회 관계자와 축구장 시설개선 관련 협의에 따른 지연 및 당해 연도 완료가 불가하여 명시이월을 통한 효율적인 예산 집행하고자 함.	이월재원 -총:1,528 *국:458 *도:306 *시:764 *예산 변경 (통계목, 시설 부대비 5,000감)		

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
문예운영과	시민이 행복한 품격높은 예술 공간 조성	문화예술 활성화를 위한 시설 기반 조성	문예시설관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:예술의전당 내진보강 및 환경개선공사 ○기 간:2022.1.~2023.1. ○사업량:예술의전당 소전시설,대전시설 2,383㎡ ○사업내용:내진성능평가에 따른 내진보강에 따른 마감재복구 및 환경개선	1,345,495	1,069,920	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 7월 29일 ○이월사유:2022년 12월 30일 준공에 따라 준공검사 후 2023년 1월 지출예상	이월재원 *시:1,069,920
					감리비	○사업명:예술의전당 내진보강 및 환경개선공사 ○기 간:2022.1.~2023.1. ○사업량: 예술의전당 소전시설,대전시설 2,383㎡ ○사업내용:내진성능평가에 따른 내진보강에 따른 감리용역 추진	42,799	37,299	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 8월 1일 ○이월사유:2022년 12월 31일 준공에 따라 준공검사 후 2023년 1월 지출예상	이월재원 *시:37,299
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반 시설 확충	청주시 농촌 공간정비 예비계획수립 용역	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주시 농촌공간정비 예비계획수립용역 ○기 간:2022.10.~ 2023.2. ○사업량:농촌공간 예비계획수립1식	20,000	20,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 10월 19일 ○이월사유:2회추경 예산 편성 사업으로 과업기간 120일에따라 연내 사업기간부족	이월재원 *시:20,000
친환경농산과	친환경농업 육성지원	농업경영안정	농작물 가뭄대책 지원	민간자본이전	민간자본 사업보조 (자체재원)	○사업명:농작물 가뭄대책 지원 ○위치: 청주시 관내 ○기간: 2022.1. ~ 2023.12. ○총사업량: 관정 180공(이월사업량: 관정 70공)	307,500	126,620	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:수확기 이후 집중 사업진행으로 개발업자 선정에 어려움, 잦은 사업대상자 및 사업대상지 변경으로 사업지연, 수질 검사 등 준공확인까지 사업기간 부족	이월재원 *시:126,620천원
친환경농산과	친환경농업 육성지원	농업생산기반 시설 확충	농업기반시설 확충사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명: 오창 기암리 간이양수장 설치공사 ○기 간: 2023.1.~ 2023.05. ○내 용: 간이양수장 설치 1식	350,000	350,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:절대공기 부족 ○22년 12월 실시설계 완료 예정	이월재원 *시:350,000
						○사업명:오송 상봉2리 간이 양수장설치공사 ○기 간 당초: '22.09. ~ 12. 변경: '23.03. ~ 06. ○사업량:간이양수장 설치	100,000	94,850	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시: (설계착수) 2022.09.22. (용역정지) 2022.10.14. ○이월사유 -관계기관 협의 및 토지사용승낙 징구 필요 -또한 본공사 입찰과정 등 상당한 기간 필요하여 현실적으로 2022년 중 사업을 추진하기에는 절대공기 부족으로 -공사의 품질 등을 고려 2023년 동절기 공사정지 해제 후 2023년 상반기중 공사 추진을 위하여 이월(명시이월) 요청	이월재원 *시:94,850
						○사업명:현도 죽전리 580-1번지 일원 소교량 재설치 공사 ○기 간:2022.11.~ 2023.03. ○내 용:소교량 재설치 1식	125,000	125,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:125,000
						○사업명:옥산 환희리 배수로 정비공사 ○기 간:2022.11.~ 2023.03. ○내 용:배수로 정비 1식	100,000	100,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:100,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
농식품유통과	농업 경쟁력 강화	유통체계구축	농산물 산지유통시설 설치(도비)	민간자본이전	민간자본 사업보조	○사업명:농산물산지유통시설 설치사업 ○기 간:2022.3.~2023.5. ○사업량:1식[농산물집하선별장(396㎡)]	162,030	99,000	○편성시기:22년 본예산 ○보조결정:22년 8월 23일 ○이월사유:사업계획 변경, 대표자 병환, 건축 인허가 지연으로 인한 공기 부족	이월재원 -총:99,000 *도:19,800 *시:79,200
농식품유통과	농업 경쟁력 강화	청원생명 브랜드 명품화	청원생명 쇼핑몰 운영	민간이전	민간위탁금	○사업명:청원생명쇼핑몰 운영 및 판매활성화 ○기 간:2022. 4.~ 2023. 3. ○사업량:12개월	165,800	50,560	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:2022년 4월 4일 ○이월사유 -사업 신규추진에 따라 입찰 및 계약협상에 기간 소요 -2022년 4월 사업착수, 2023년 3월 사업 종료 예정	이월재원 *시:50,560
축산과	축산경쟁력 강화	축산경영개선 및 품질향상	축산 ICT 융복합 사업	민간자본보조	민간자본보조	○사업명:축산 ICT융복합사업 ○기 간:2023.1.~2023. 12. ○사업대상:2022년 축산 ICT융복합 대상자 ○사업량:46개소 ○사업내용:축사 내외부의 환경조절 장비, 원격 제어 자동화 장비 신규구비 및 교체에 소요되는 비용	3,036,000	2,972,174	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유 -총복 도축수산물-11741(2022.9.28.)호 2회추경 확정내시 사업비 증액 -사업대상자의 컨설팅, 입찰대행, 인허가 등 복잡한 절차로 사업 진행 지연	이월재원 -총:2,972,174 *국:1,783,304 *도:356,661 *시:832,209
축산과	축산경쟁력 강화	축산경영개선 및 품질향상	양봉농가 월동피해 예방 지원	민간경상보조	민간경상보조	○사업명:양봉농가 월동피해 예방 지원 ○기 간:2023.1.~2023. 12. ○사업대상:관내 양봉 농가 ○사업량:164,000kg ○사업내용:양봉 고체사료 구입비 지원	172,200	172,200	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유 -총복 도축수산물-11741(2022.9.28.)호 2회추경 확정내시 자료에 의함 -예산 편성 및 사업추진 기간 부족	이월재원 -총:172,200 *도:51,660 *시:120,540
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	조류 인플루엔자 방역	일반보전금	기타보상금	○사업명:AI 휴지기제 지원사업 ○기 간:2022.10. ~ 2023.03. ○사업량:50,100수 ○사업내용:AI 발생위험도가 높은 겨울철에 오리 농가 휴지기제를시행하여 AI 발생요인 차단	168,142	146,992	○편성시기:22년 본예산 ○사업일시:2023.01. ~ 2023.03. ○이월사유:2022.11.03.고위형성 AI발생에 따른 방역대 설정으로 휴지기 대상농가 사업개시가 지연되어 집행이월사유 발생	이월재원 -총:146,992 *도:41,597 *시:105,395
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	AI 등 가축전염병 방역대책비	민간이전	민간위탁금	○사업명:거점소독소 및 통제초소 운영비 ○기 간:2023.1.~2023.12. ○사업량:거점소독소(3개소), 통제초소(2개소) ○사업내용:가축질병 예방을 위한 거점소독소 및 통제초소 운영 민간대행 용역비	84,000	84,000	○편성시기:22년 3회 추경 ○사업일시:2023.1. ~ 2023.02. ○이월사유:가축질병 예방을 위한 거점 소독소 및 통제초소 운영비로 이월하여 사업추진	이월재원 *도:84,000
축산과	축산경쟁력 강화	축산자원관리	가축분뇨 공공처리시설 설치 타당성 조사 용역	연구개발비	용역연구비	○사업명:가축분뇨 공공처리시설 설치 타당성 조사 용역 ○기 간:2022.11.~2023.8. ○사업량:학술용역 1식	104,000	104,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월(예정) ○이월사유:용역기간 10개월 이상 소요되어 공기부족	이월재원 *시:104,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
도매시장 관리과	농수산물 도매시장 활성화	농수산물 도매시장운영	유통단계 위생안전체계 구축사업	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:2022년 유통단계 위생안전 체계 구축 사업(저온차량) ○기 간:2022. 12.~2023. 12. ○사업량:저온차량 1대 ○사업내용:안전한 저온유통체계를 위한 저온차량 지원 ○사업비:24,280천원 (국7,284/도1,457/시5,827/자9,712)	14,568	14,568	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유 -확정내시 통보(2022.9.28.)로 사업 추진기간 부족 -신청서 검토, 저온차량 입찰 의뢰, 계약 및 주문, 정산 등 사업기간 12개월 필요	이월재원 -총: 14,568 *국:7,284 *도:1,457 *시:5,827
신성장계획과	살고싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	비시가화지역 성장관리계획 수립	연구개발비	연구용역비	○사업명:비시가화지역 성장관리계획 수립 용역 ○기 간:2022.3.~2023.6. ○위 치:비시가화지역 일원 ○내 용:성장관리계획구역 지정 및 성장관리 계획수립	199,000	94,100	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 3월 22일 ○이월사유:절대 공기 부족 (과업기간:22.3.30.~23.6.23.)	이월재원 *시:94,100
신성장계획과	살고싶은 도시건설	시민과 함께하는 명품도시 청주만들기	일상생활권 구축계획 (시범사업)	연구개발비	연구용역비	○사업명:일상생활권 구축계획(시범사업) ○기 간:2022.6.~2023.4. ○위 치:서원구 생활권 ○내 용:일상생활권 구분 및 현황조사, 생활권별 계획수립 등	80,000	24,140	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 6월 7일 ○이월사유:절대 공기 부족 (과업기간:22.6.7.~23.4.8.)	이월재원 *시:24,140
신성장계획과	살고싶은 도시건설	시민과 함께하는 명품도시 청주만들기	청주교도소 이전 전략계획 수립 용역	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주교도소 이전 전략계획 수립 용역 ○기 간:2022.11.~2023.7. ○사업량:전략계획 수립용역 1식 ○내 용:대규모 예산 투입 전 중심을 잡는 체계적·합리적 전략계획 수립	100,000	100,000	○편성시기:22년 2추경 ○계약일시:22년 11월 2일 ○이월사유:절대 공기 부족 (과업기간:22.11.4.~23.7.31.)	이월재원 *시:100,000
신성장산업과	신성장산업 육성	발전소주변 지역지원사업 (발전소주변 지역지원사업 특별회계)	발전소 주변지역 지원사업 (특별지원 사업)	시설비및 부대비	시설비	○사업명:발전소주변지역 지원사업(특별) ○기 간:2022.1.~12. ○내 용:낭성면 마을방송시스템 설치사업 및 공현2리 구거정비공사 집행잔액에 대해 수요조사 실시 후 기금 심의위원회 심의 거쳐 확정	713,000	68,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 5월 30일 ○이월사유 -발전소주변지역 지원사업 특별회계는 100% 기금 예산으로 불용시 전액 반납 -이월액에 대해 사업 수요조사하여 집행	이월재원 *기:68,000
신성장산업과	신성장산업 육성	ICT융합기술 생태계 강화	스마트도시 조성 운영	연구개발비	연구용역비	○사업명:스마트도시계획수립 ○기 간:2022.3.~2023.1. ○사업내용:청주시 스마트도시 조성 기본방향과 추진전략을 포함한 5개년 계획서 1부, 관련 공모사업계획 2건	450,000	175,303	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 3월 24일 ○이월사유:계약시기 및 과업기간(10개월)에 대한 사업기간 부족에 따른 이월	이월재원 *시:175,303

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
신성장산업과	신성장산업 육성	에너지복지 실현	청주시 지역에너지 정책 추진	민간이전	민간위탁금	○사업명:지자체 지역에너지센터 사업비 ○기 간:2022.12. ~ 2023.11. ○사업량:에너지센터 시범사업	334,000	200,000	○편성시기:22년 3회추경 ○지원일시:22년 11월 7일 (국비 지원(안) 통보) ○이월사유:사업기간이 2022.12.~2023.11. 까지로 산업부 사업비 국비 교부 지연에 따른 사업 추진 지연	이월재원 -총:200,000 *국:100,000 *시:100,000
재생성장과	도시재생	도시재생 뉴딜사업	공중배전선로 지중화사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:우암동 청춘허브센터 지중화사업 ○기 간:2022.5.~2023.5. ○사업량:전기 및 통신선로 지중화 L=0.3km	50,000	50,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:23년 3월 ○이월사유 -사업대상지 내 개폐기 및 변압기 설치 위치 협소하여 위치선정 재협의 등으로 사업 추진 지연	이월재원 -총:50,000 *국:18,500 *시:31,500
				자치단체등 자본이전	공기관등에 대한자본적 위탁사업비		717,700	537,700		이월재원 -총:537,700 *국:201,100 *시:336,600
재생성장과	도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕1동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:내덕1동 생활밀착형 스마트기술 지원사업 ○기간:2022.11.~2023.06. ○사업량:스마트주차장1개소, 스마트에너지1개소, 스마트헬터2개소, ICT인프라5개소	810,000	810,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약시:22년 11월 예정 ○이월사유 -입찰 공고 2회 유찰에 따른 착공 지연 -연계사업인 도시재생 뉴딜사업 중 <거주민 우선 주차장 조성사업> 및 <덕벌나눔허브 센터 조성사업> 지연에 따른 사업 지연	이월재원 -총:810,000 *국:486,000 *도:81,000 *시:243,000
재생성장과	도시및주거 환경정비사업	주거환경 개선사업	빈집(폐가) 정비사업	민간이전	민간경상 사업보조	○사업명:빈집 철거비용 보조사업 ○기 간:2022. 1~12. ○사업량:30,000천원 - 빈집철거비용 보조금 지원 30개소	30,000	3,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:빈집정비사업 포기자 3명 발생, 추가 대상자 모집중	이월재원 *시:3,000
				시설비및 부대비	시설비	○용역명:빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역 ○기 간:착수일로부터 16개월(예정) ○과업량:빈집 실태조사 및 정비계획 수립 1식	240,000	200,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:미추진 ○이월사유:사전 추정빈집 조서 및 설계 조정으로 인한 과업 추진 지연	이월재원 *시:200,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
재생성장과	도시및주거 환경정비사업	주거환경 개선사업	취약지역 생활여건 개조사업 예비계획 수립	연구개발비	연구용역비	○사업명:23년 취약지역 생활여건 개조사업 예비계획 수립 연구용역 ○용역기간:2022. 9. 22. ~ 2023. 1. 19. ○용역비:22백만원 ○과업내용:사업대상지 컨설팅 및 예비계획 수립 2건	22,000	22,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:용역 준공 23년 1월 예정에 따라 공기부족 *22년 본예산취약지역 생활여건 개조사업 공모 1월 예정	이월재원 *시:22,000
공동주택과	품격높은 공동주택 명품 도시 구현	살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리	도심정비사업 활성화	연구개발비	연구용역비	○사업명:남주남문 소규모주택정비 관리계획 수립 용역 ○기 간:2022.11.~2023.11. ○사업량:10만㎡	150,000	150,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:입찰 추진 중 ○이월사유:과업기간(12개월)에 따른 이월 필요	이월재원 *시:150,000
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성	공예로 생동하는 도시 청주	시설비및 부대비	시설비	○사업명:문화제조창 일대 및 청주시 주요관문 시각이미지 개선공사 ○사업기간:착수일로부터 100일 ○사업위치:문화제조창 단지 외부 일원 ○사업내용:공예비엔날레 웰컴사인 및 정보안내 체계 휴게시설, 버스승강장 등 제작 및 설치	1,700,000	527,850	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 9월 8일 ○이월사유:관련부서 협의에 따른 사업 전면 재검토로 연내 준공 불가	이월재원 -총:527,850 *국:263,925 *시:263,925
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시설물 안전관리 강화	기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업	민간 자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 ○기 간:2022.1.~ 2022.12. ○사업량:22개소	879,978	694,982	○편성시기:2022년 본예산 ○이월사유 -화재안전성능보강 사업의 예산 관리 및 집행 협조요청 [충청북도 건축문화과 -20322(2022. 10. 20.)호] -화재안전성능보강 선정 대상자 中 사업 미신청자분 이월 필요	이월재원 -총:694,982 *국:347,491 *도:104,247 *시:243,244
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	아름다운 도시경관 조성	도시경관 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○ 사업명 : 무심천변 야간경관 개선사업 ○ 기 간 : 2022. 2. ~ 2023. 1. ○ 위 치 : 모충대교~청남교 일원 ○ 내 용 : 무심천변 경관조명 등 설치	348,600	261,599	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:2022년 6월 ○이월사유:설계변경(조명기구 디자인 변경 및 위치 조정)에 따른 경관조명 제작 및 납품 소요기간 부족으로 이월 필요	이월재원 *시:261,599
					시설부대비		1,400	1,400	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:2022년 6월 ○이월사유:설계변경(조명기구 디자인 변경 및 위치 조정)에 따른 경관조명 제작 및 납품 소요기간 부족으로 이월 필요	이월재원 *시:1,400

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 읍면동청사 유지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:복대2동 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간:2022. 9. ~ 12. ○사업량:승강기 증축공사 1식	500,000	485,500	○편성시기:2022년 2회추경 ○이월사유:절대공기 부족 (실시설계 용역 12월 준공 예정)	이월재원 *시:485,500
						○사업명:수곡2동 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간:2022. 9. ~ 12. ○사업량:환경개선공사 1식	80,400	34,300	○편성시기:2022년 2회추경 ○이월사유:동 요청에 따른 화장실 층별 별도 공사 및 제2회추경 예산 반영으로 절대공기 부족 (3층 화장실 공사 23년도 상반기 준공 예정)	이월재원 *시:34,300
지적정보과	시민중심의 맞춤형 스마트 지적정보 시스템 구축	공간정보 구축 및 활용	청주시 스마트 교통분석 시스템 구축	연구개발비	전산개발비	○사업명:청주시 스마트교통분석시스템 구축사업 ○기 간:2022.12.~2023.9. ○사업량:3D GIS 플랫폼 구축, 디지털트윈 데이터베이스 구축, 대중교통전문분석 시뮬레이션 개발	1,400,000	700,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:22년 12월 19일(예정) ○이월사유:2022 국토교통부 디지털트윈 국토 공모 지침에 따른 2022년 이내 계약 및 국비 선금집행(7억) 후 2023. 9월 사업 완료에 따른 명시이월	이월재원 *시:700,000
						○사업명:청주시 스마트교통분석시스템 구축 감리용역 ○기 간:2022.12.~2023.9. ○사업량:스마트교통분석시스템 감리 실시 (설계, 종료단계 감리)	55,000	55,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:22년 12월 19일(예정) ○이월사유:본 사업 시스템 개발일정에 따른 감리용역 사업일정 편성(2023. 9월 준공에 따른 명시이월)	이월재원 *시:55,000
의회사무국	지방의회 운영지원	의정활동 지원	의정활동 업무 지원	시설비및 부대비	시설비	○사업명:분회의장 전자회의시스템 구축 사업 ○기 간:2022. 12. ~ 2023. 1. ○사업량:통합솔루션 1식, 서버 1대, 단말기 70대, 투표기 43대 등	230,000	230,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 12월 중 ○이월사유 - 청주시의회 제2차정례회 회기 종료 후 (22.12.20. 이후) 청주시의회 임시청사 이전 일정과 맞추어 전자회의시스템 구 축 사업이 진행되어야 함에 따라, - 사업기간이 23년 1월까지 진행되어 올 해 안에 지출이 어려울 것으로 예측되 므로 부득이 이월하고자 함	이월재원 *시:230,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
의회사무국	지방의회 운영지원	의정활동 지원	임시청사 이전	시설비및 부대비	시설비	○사업명:청주시의회 방송시설장비 이전설치공사 ○기 간:2022. 12. ~ 2023. 2. ○사업량 -영상시스템 및 방송장비 이전설치 -기타부대시설 이전설치 등	570,000	396,820	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 12월 중 ○이월사유 - 청주시의회 제2차정례회 회기 종료 후 (22.12.20. 이후) 청주시의회 임시청사 이전 일정과 맞추어 방송시설장비 이전 설치공사 사업추진이 되어야 함에 따라, - 사업기간이 23년 2월까지 진행되어 올해 안에 지출이 어려울 것으로 예측되므로 부득이 이월하고자 함	이월재원 *시:396,820
상당보건소 보건정책과	건강증진	보건기획	보건기획 역량강화	연구개발비	연구용역비	○사 업 명:제8기 청주시 지역보건의료계획 (2023년~2026년) 연구용역 ○용역기간:2022.9.20.~2023.4.17.(210일) ○주요내용:청주시 보건의료분야 4년단위 중장기 계획 수립 용역	36,360	36,360	○편성시기:22년 본예산(당초) ○계약일시:22년 9월 19일 ○이월사유 -코로나 우선 대응 등으로 지침시달 지연 (22.7.26) -계획서 제출기한 연장 (22.3월말까지 도제출) -계획서 완성도를 위한 최소 용역기간 필요 (6개월 이상) -충북도도 같은 용역 추진중이며 용역기간 우리과 같음 -중앙-충북-시 연계 일정 등 종합 고려 명시이월 필요	이월재원 *시:36,360
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	산성도로 교통개선	시설비및 부대비	시설비	○사업명:산성도로교통개선공사 미지급용지 보상 ○기 간:2022.1.~2022.12. ○대 상:청주시 상당구 명암동 산41-12 ○내 용:산성동로 교통사업 미지급 용지 보상금	9,500	9,500	○편성시기:22년 본예산(당초) ○이월사유:토지소유자 사망 및 상속인 해외 거주등의 사유로 상속이전등기 지연에 따른 당해연도 보상협의 불가	이월재원 *시:9,500
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	어린이 보호구역 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:어린이보호구역 시민성 강화사업 ○기 간:2023.1.~2023.6. ○사업량:어린이보호구역 옐로카펫 및 노란발자국 등 19개소	3,500,000	80,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:23년 1월 ○이월사유:22년 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:80,000
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	관정길 일원 마을주민 보호구간 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:관정길 일원 마을주민 보호구간 정비사업 ○기 간:2022.11.~2023.2. ○사업량:마을주민 보호구간 정비 L=350m	400,000	381,240	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월 ○이월사유:준공시기 미도래	이월재원 -총:381,240 *도:181,240 *시:200,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	보행자 우선도로 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:서원남로 보행자우선도로 조성사업 ○기 간:2022.12.~2023.11. ○사업량:배수로정비 L=350m	400,000	400,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:23년 1월 ○이월사유:22년 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 -총:400,000 *도:200,000 *시:200,000
						○사업명:충북대학교 중문 보행자우선도로 조성사업 ○기 간:2022.12.~2023.11. ○사업량:배수로정비 L=300m	400,000	400,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:23년 1월 ○이월사유:22년 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 -총:400,000 *도:200,000 *시:200,000
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	석곡사거리~ 농업기술센터 도시농업관 일원 자전거 도로 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:석곡사거리~농업기술센터 도시농업관 일원 자전거도로 정비사업 ○기 간:2022.9.~2023.3. ○사업량:자전거도로 정비 L=765m, B=4.0m	330,000	317,410	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 10월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업 기한 부족(공사 `22.11~`23.3.)	이월재원 *시:317,410
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	오송읍 과학 단지 일원 자전거 도로 정비공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:오송읍 과학단지 일원 자전거도로 정비공사 ○기 간:2022.9.~2023.7. ○사업량:자전거도로 정비 L=2,300m, B=4.5~5.0m	650,000	643,580	○편성시기:22년 2회추경,3회추경 ○계약일시:22년 11월 ○이월사유:추경 편성예산으로 연내 사업 기한 부족 (1구간 `22.9~`23.3.) (2구간 `22.11.~`23.7.)	이월재원 -총:643,580 *특:500,000 *시:143,580
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	오창읍 산업단지 일원 자전거도로 정비공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:오창읍 산업단지 일원 자전거도로 정비공사 ○기 간:2022.9.~2023.3. ○사업량:자전거도로 정비 L=400m, B=6.0m	220,000	212,190	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업 기한 부족(공사 `22.11~`23.3.)	이월재원 *시:212,190
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	율량천~ 무심천 일원 자전거도로 정비공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:율량천~무심천 일원 자전거도로 정비공사 ○기 간:2022.9.~2023.7. ○사업량:BOX설치 및 세월교 설치 각 1개소	800,000	775,948	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 9월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업 기한 부족(설계용역 `22.10~12.)	이월재원 *시:775,948
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	남광 하우스토리 일원 무심천변 자전거도로 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:남광하우스토리 일원 무심천변 자전거도로 조성사업 ○기 간:2022.9.~2023.3. ○사업량:자전거도로 신설 L=750m, B=3.0m	25,000	25,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 9월 ○이월사유:용역 수행사 재정여건(회생신청) 에 따른 사업 추진 지연	이월재원 *시:25,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
균형건설과	시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	시도21호선 (두모~죽암간) 영수살포장치 설치	시설비및 부대비	시설비	○사업명:시도21호선(두모~죽암간)영수살포장치 설치 ○기 간:2022. 12. ~ 2023. 1. ○사업량:영수살포장치 설치 1식	140,000	140,000	○편성시기:22년 3회 추경 ○계약일시:22년 12월 예정 ○이월사유:22년 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *시:140,000
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주시 도로건설 관리계획 수립	시설비및 부대비	시설비	○용역명:청주시 도로건설관리계획 수립 용역 ○기 간:2022.05.17.~2023.05.11. ○사업량:도로건설관리계획 수립 1식	600,000	380,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 5월 9일 ○이월사유 -건설기술심의 절차 이행 및 사업수행능력 평가 시간 소요 -과업 기간 12개월 -추가 관련 용역(전략환경영향) 집행 필요	이월재원 *시:380,000
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	국도대체우회 도로 (남면~북면) 사후평가	시설비및 부대비	시설비	○용역명:청주시 관내 국도대체우회도로 (남면~북면) 사후평가용역 ○기 간:2022.10.04.~2023.09.28. ○사업량:사후평가용역 1식	50,000	50,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 9월 26일 ○이월사유:과업 기간 12개월	이월재원 *시:50,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	지방하천 유지관리 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:보강천 준설 및 수목제거공사 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:하천준설 및 수목제거 L=4.3km  ○사업명:무심천 지방하천 유지관리사업 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:하천준설 및 수목제거 L=0.55km  ○사업명:조천천 지방하천 유지관리사업 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:하천준설 및 수목제거 L=0.6km	330,000	230,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:22년 3회 추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *도:230,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가중소하천 정비공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:가중소하천 정비공사 ○기 간:2020.1.~2023.12. ○사업량:소하천정비 L=250m	320,000	274,980	○편성시기:22년 1회추경 ○이월사유:이월 예산액은 공사비로 토지 보상 수용재결 등 절차 이행후 공사 집행 ※ 현재 공사 정지중	이월재원 *시:274,980
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	달천 재해 예방사업 (성립전)	시설비및 부대비	시설비	○사업명:달천 재해예방사업 ○기 간:2022.2.~2023.12. ○사업량:하상준설 L=2.1km	500,000	500,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:소규모 환경영향평가 행정절차 협의 지연에 따른 이월 (2023년도 공사 착공 예정)	이월재원 *도:500,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	병천천 병천4지구 제방보수 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:병천천 병천4지구 제방보수사업 ○기 간:2022.2.~2023.12. ○사업량:제방보축 L=0.4km	900,000	672,907	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:22년 1회 추경 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:672,907
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	현도면 노산리 배수문 설치사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:현도면 노산리 배수문 설치사업 ○기 간:2022.9.~2023.12. ○사업량:배수펌프 1식	400,000	384,666	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:하천기본계획 변경에 따른 금강 유역환경청 관련기관 협의 지연에 따른 이월	이월재원 *시:384,666
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	자연재해 위험 개선지구 정비사업 타당성조사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:외천지구 자연재해위험 개선지구 기본 및 타당성조사 용역 ○기 간:2022.9.~2023.12. ○사업량:기본 및 타당성조사 1식  ○사업명:미평지구 자연재해위험 개선지구 기본 및 타당성조사 용역 ○기 간:2022.9.~2023.12. ○사업량:기본 및 타당성조사 1식	44,000	44,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 10월16일 ○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로 용역 준공시기 미도래	이월재원 *시:44,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	무심천 하상정비 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:무심천 하상정비사업 실시설계용역 ○기 간:2022.9.~2023.12. ○사업량:토양분석 및 실시설계 용역 1식	150,000	150,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *시: 150,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	현도면 수해상습지 배수펌프 설치 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:현도면 수해상습지 배수펌프 설치사업 ○기 간:2022.12.~2023.12. ○사업량:배수펌프 1식	400,000	400,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022 하반기 재난안전관리 특별 교부세 교부결정(2022.10.12.)으로 준공 시기 미도래	이월재원 *시:400,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축사업	시설비및부대비	시설비	○사업명:배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축사업 ○기 간:2022.11.~2023.6. ○사업량:배수펌프장 원격제어 시스템 구축 1식, 행정안전부 연계 모니터링 1식	300,000	300,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022 하반기 재난안전관리 특별 교부세 교부결정(2022. 9. 15.)에 따른 절대공기 부족	이월재원 *국:300,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 어우러진 생활하천 구현	하천정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:석화천 제방도로 포장공사 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:제방도로 포장 L=190m  ○사업명:무심천 유지관리사업 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:하천준설 V=1,200m <sup>3</sup>	100,000	60,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:22년 3회 추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *도:60,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 어우러진 생활하천 구현	무심천과 미호강 친수 공간 마스터 플랜 수립 용역	시설비및 부대비	시설비	○용역명:무심천과 미호강 친수공간 마스터 플랜 수립 용역 ○기 간:2022.10.~2023.12. ○용역내용:기본계획(친수공간 마스터플랜, 타당성 검토) 및 스토리텔링 1식	150,000	150,000	○편성시기:22년 2추경 ○계약일시:22년 11월 30일(예정) ○이월사유:22년 2회 추경 예산반영으로 준공기한 미도래	이월재원 *시:150,000천원
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	남일면 무심천 제방도로 포장공사 (균형발전 특별회계)	남일면 무심천 제방도로 포장공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:남일면 무심천 제방도로 포장공사 ○기 간:2022.1.~2023.12. ○사업량:제방도로 포장 L=1.17km	329,000	216,049	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 6월 10일 ○이월사유:편입토지 보상 진행중으로 완료 후 공사 재시행 가능	이월재원 -총:216,049 *시:19,049 *균:197,000
환경정책과	친환경 청정도시 기반조성	환경도시조성 (수질개선 특별회계)	주민지원 사업관리	연구개발비	연구용역비	○사업명:문의면 상수원관리지역 중장기 균형 발전방안 연구용역 ○사업시행 부서:문의면(재배정) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:연구용역 1식 ○계약금액:95,000천원 (선금금 38,000천원 지급완료)	100,000	62,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 7월 7일 ○이월사유:계약지연 ○용역완료 예정일:2023.05.	이월재원 *기:62,000
환경정책과	자연과 공존하는 생태도시구현	생태도시 환경조성	야생동·식물 보호업무 추진	연구개발비	연구용역비	○총사업비:86,400천원 (시 100%) ○사업기간:2022.7. ~ 2023.6. ○사업위치:청주시 일원 ○사업내용:청주 시민과 백로류와의 공존을 위한 관리방안 및 대책 마련 용역 ○요구사유:청주시 흥덕구 송절동 산 97-2번지 일원에 서식하고 있는 백로로 인하여 인근 주민 에게 해마다, 악취, 소음 깃털 들므로 인한 피해가 계속 발생하고 있어 백로류 서식 보호 및 인근 주민들도 피해를 받지 않고 공존 할 수 있는 관리방안 및 대책 마련 필요	86,400	48,295	○편성시기:2022년 1회 추경 ○계약일시:2022년 6월 29일 ○이월사유:2023년 6월 용역 준공 예정	이월재원 *시:48,295

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
환경정책과	자연과 공존하는 생태도시구현	생태도시 환경조성	화장실 환경개선사업	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:화장실 환경개선사업 ○기 간:2022.11.~12. ○사업량:화장실 환경개선 3식 ※충청북도 환경정책과-15771(2022.10.26.) :화장실 환경개선사업 도비보조금 교부	70,000	30,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:22년 3회추경 사업비 편성으로 지출기한 부족 예상	이월재원 *도:30,000
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	쾌적한 대기환경 기반 조성	소규모 사업장 방지시설 설치 지원	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 ○기 간:2022.3.~2023.12. ○사업량:37개소	3,240,000	1,011,582	○편성시기:22년 본예산 - 2회 추경에 예산 10%감액 ○이월사유:잔여예산 추가 접수 사업장 (16개소) 연내 준공이 불가능 하여 이월	이월재원 -총:1,011,582 *국:561,990 *도:89,918 *시:359,674
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	저공해차 구매지원 (전기승합 중형)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:저공해차 구매지원(전기승합중형) ○기 간:2022.1.~ 2022.12. ○사업량:이월대상 3대	420,000	420,000	○편성시기:22년 2회추경, 3회추경 ○이월사유:국비보조금 편성(2회추경) 후 추가교부[변경내시, 도 기후대기과-18769(2022.10.6)호]된 도비보조금 반영 (3회추경) 후 사업 실시	이월재원 -총:420,000 *국:210,000 *도:42,000 *시:168,000
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	전기이륜차 보급사업	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:전기이륜차 보급사업 ○기 간:2022.1.~ 2022.12. ○사업량:이월 대상 5대	135,000	10,920	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:대상자 선정 후 구매취소에 따른 추가 대상자 선정으로 차량 보조금 지급 지연	이월재원 -총:10,920 *국:5,460 *시:5,460
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	천연가스차량 구입비 보조	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:천연가스버스 구입 지원 ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월대상 27대	480,000	324,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:자동차 부품 및 반도체 수급문제 로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가	이월재원 -총:324,000 *국:162,000 *도:48,600 *시:113,400
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	LPG가스차량 구입비 보조	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:어린이통학차량 LPG 가스차 전환 지원 ○기 간:2022.1.~ 2022.12. ○사업량:이월 대상 60대	420,000	420,000	○편성시기:22년 본예산, 2회추경 ○이월사유:반도체 수급에 따른 생산지연 으로 보조금 지급 신청 저조	이월재원 -총:420,000 *국:210,000 *도:63,000 *시:147,000
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차 지원)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월 대상 760대	11,472,114	2,495,380	○편성시기:22년 본예산, 2회 추경 ○이월사유:자동차 부품 및 반도체 수급 문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가	이월재원 -총:2,495,380,000 *국:1,497,228,000 *도:299,445,600 *시:698,706,400

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월 대상 571대	2,260,500	2,260,500	○편성시기:22년 본예산, 1회 추경 ○이월사유:사업 참여 불가(포기 및 장차 불가)로 잔액 발생, 사업기간 부족	이월재원 -총:2,260,500 *국:1,130,250 *도:339,075 *시:791,175
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계 엔진교체)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계 엔진교체) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월 대상 103대	2,062,500	1,812,990	○편성시기:22년 본예산, 1회 추경 ○이월사유:사업 참여 불가(포기)로 잔액 발생, 사업기간 부족	이월재원 -총:1,812,990 *국:1,087,794 *도:217,559 *시:507,637
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계DPF)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계 DPF) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월 대상 20대	220,000	220,000	○편성시기:22년 본예산, 2회 추경 ○이월사유:사업 참여 불가(포기 및 장차 불가)로 잔액 발생, 사업기간 부족	이월재원 -총:220,000 *국:132,000 *도:26,400 *시:61,600
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (LPG화물차)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (LPG화물차) ○기 간:2022.1.~2022.12. ○사업량:이월 대상 35대	400,000	70,000	○편성시기:22년 본예산, 2회 추경 ○이월사유:자동차 부품 및 반도체 수급 문제로 신차 출고 지연되어 보조금 청구 불가	이월재원 -총:70,000 *국:35,000 *도:10,500 *시:24,500
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로 부터 안전한 환경 조성	전기굴착기 보급사업	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:전기굴착기 보급사업 ○기 간:2022.11.~2022.12. ○사업량:이월 대상 5대	100,000	100,000	○편성시기:2회 추경 ○이월사유:사업기간 부족	이월재원 -총:100,000 *국:50,000 *도:15,000 *시:35,000
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	깨끗한 청주	천연가스 자동차 보급사업	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:천연가스자동차 보급사업 ○기 간:2022년 ○사업량:청소차량 4대 구입	640,000	640,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:차량 제조사에서 22년 차량 생산 불가 통보	이월재원 -총:640,000 *국:54,000 *도:16,200 *시:569,800

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물처리 시설 확충	광역매립장 간접영향권 마을 주민숙원 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:지동16통, 정봉28통 ○기 간:2021.5.~2022.5. ○사업량:아스콘포장 A=207㎡ 아스콘덧씌우기 A=3,490㎡	1,234,149	140,000	○편성시기:2022년 본예산 ○계약일시:미계약 ○이월사유:주민숙원사업으로 포장 예정인 마을안길에 대하여 현재 하수정책과에서 하수관거 정비사업을 진행중으로 하수관거 정비가 종료된 후 마을안길을 포장할 수 있어 금년도 내 사업추진이 어려울것으로 사료됨	이월재원 *시:140,000
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	원활한 매립장 운영관리	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주권광역매립장 주변지역 환경상 영향조사 용역 ○기 간:2022.11.~2023.11. ○사업량:대기, 수질(지표, 지하수), 악취, 토양 등 매립시설로 인한 주변마을에 미치는 환경상 영향 조사 및 분석	380,000	170,000	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 11월 예정 ○이월사유:3년주기의 조사 사업으로 시기가 도래한 2022년 11월 용역사업 착수예정 이며, 약 1년(380일)의 기간동안 진행하는 사업임	이월재원 *시:170,000
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	재활용품 선별시설 관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:재활용품 선별시설 여과흡착설비 설치 ○기 간:2022.10.~2023.6. ○사업량:재활용품 선별시설 여과흡착설비 설치공사 1식	351,585	197,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월 1일(실시설계) ○이월사유:사전협의 및 실시설계 일정으로 시설설치공사 일정이 2023년도로 계획됨에 따른 이월	이월재원 *시:197,000
				자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:재활용품 선별시설 노후 중장비 교체 (지게차) ○기 간:2022.10.~2023.2. ○사업량:지게차 4.0톤 2대 제작 및 납품	174,000	174,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 10월 20일 ○이월사유:납품 계약기간이 2023. 2. 17. 까지(120일)임에 따른 이월	이월재원 *시:174,000
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	음식물류 폐기물 자원화시설 운영	시설비및 부대비	시설비	○사업명:음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 ○기 간:2022.4.~2023.3. ○사업량:악취방지시설 개선공사 1식	640,500	343,500	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시 -설계: 2022. 4. 26.(준공: 2022. 6. 17.) ○이월사유: 악취방지시설 개선 공사 전 통합환경관리계획서 변경 필요	이월재원 *시:343,500

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
하수정책과	맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 [낭성면호정리 (조실마을)] 하수도 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:낭성면 호정리(조실마을) 하수도 정비사업 ○기 간:2022.1.~2022.12. (건설사업관리계획(건설기술진흥법)에 따라 2023년 본공사 가능) ○사업량:오수관로설치 L=454m, 펌프장 1개소	500,000	493,640	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유 -총공사비 2억원 이상의 전문공사의 경우 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설 사업관리계획을 승인받아야 함 (건설기술진흥법 제39조의2) -명시이월 대상 공사는 직접감독 예정으로 공사 감독 예정 자 1인이 타 공사를 수행 중이므로 수행 중인 공사 완료 후 건설 사업관리계획 제출 가능 -수행 중인 공사 2022년 내 조기준공 예정 -공사 조기준공 후 2023년 명시이월 대상 공사 추진	이월재원 *시:493,640
하수정책과	맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 (균형발전 특별회계)	가덕면 한계리 외 2개소 오수관로 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:한계리 외 2개소 오수관로 정비사업 ○기 간:2022.1.~2022.12. (설계 안전성 검토 대상으로 해당 용역 완료 후 착공 가능) ○사업량:오수관로설치 L=785m, 배수설비 24개소	700,000	700,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유 -해당 사업 실시설계(안) 결과 2m이상 흙막이 지보공 공정에 대하여 설계안전성 검토 대상으로 해당 절차 수행으로 지연	이월재원 *시:700,000
청주시립 도서관	공공도서관 운영	청주시립 도서관의 관리운영	도서관 시설유지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:흥덕도서관 시설개선공사 ○기 간:2022. 9. ~ 2023. 6. ○사업량:외부바닥보수 600㎡	319,700	180,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:공사착공 시 동절기 공사 및 연내 공사기간 확보 지남	이월재원 *시:180,000
청주시립 도서관	공공도서관 운영	청주시립 도서관의 관리운영	U-도서관 서비스확대 지원사업	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:드라이브스루 스마트도서관 구축 ○기 간:2022. 6. ~ 2023. 1. ○사업량:드라이브스루 스마트도서관 구축 1식	200,000	200,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:2022. 10. 26. ○이월사유:절대공기 부족 -계약기간: '22.10.26.~ 23.01.24.	이월재원 -총:200,000 *국:100,000 *시:100,000
고인쇄박물관 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	유물관리 및 전시운영	박물관 유물수집	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:박물관 유물구입 ○기 간:2022.6.~ 2023.7. ○사업비:50,000천원 ○사업량:5건28점 구입(10,230천원)	50,000	39,770	○편성시기:22년 본예산 ○일부구입:22년10월12일 ○이월사유:유물평가 시 주요 유물이 구입 부적정으로 감정평가되고, 매도협의 시 일부 매도자가 낮은 감정평가액을 이유로 거부하는 등 사업량 축소. 사업량 축소에 따른 추가작업을 고려하였으나, 최소 4개월 이상 절차이행 기간이 소요돼 당해연도 완료 불가	이월재원 *시:39,770

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
고인쇄박물관 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	유물관리 및 전시운영	사적지 제315호 흥덕사지 관련 전시관 리모델링	시설비및 부대비	시설비	○사업명: 청주고인쇄박물관 상설전시실 개편 및 전시물 제작설치 ○사업량: 제2~3전시관 및 수장고 등(1,118㎡) ※제1전시관 일부 포함 ○기 간: 2022.9.~ 2023.6. ○내 용: 제2~3전시관 전시개편 및 시설개선, 수장고 시설보완 등	3,000,000	2,123,862	○편성시기: 22년 1회추경 ○계약일시: 22년 9월 1일 ○이월사유: 상설전시실 개편사업 과업 2023년까지 진행, 상설전시실 개편과 연계한 항온항습기 설비 교체공사 진행	이월재원 총: 2,123,862 *국: 205,686 *도: 959,088 *시: 959,088
공원관리과	공원관리	도시공원관리	생활불편시설 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명: 울봉근린공원 먼지털이기 설치공사 ○기 간: 2023.3.~2023.5. ○사업량: 먼지털이기 1개	40,000	40,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 40,000
						○사업명: 울봉근린공원 등산로 야자매트 설치공사 ○기 간: 2023.3.~2023.5. ○사업량: 야자매트 650m 설치	30,000	30,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 30,000
						○사업명: 중암어린이공원 운동기구 등 교체공사 ○기 간: 2023.3.~2023.5. ○사업량: 운동기구 3개, 벤치 3개, 보안등 1개 교체	20,000	20,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 20,000
						○사업명: 교통근린공원 배드민턴장 시설개선사업 ○기 간: 2023.3.~2023.5. ○사업량: 우레탄 바닥 1,000㎡ 보수	100,000	100,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 100,000
						○사업명: 새터어린이공원 환경정비사업 ○기 간: 2023.3.~2023.5. ○사업량: 바닥재 들뜸 보수, 시설물 페인트칠 보수, 강우 시 토사 고임 보수	100,000	100,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 100,000
						○사업명: 만수공원 풋살장 망교체 공사 ○기 간: 2023.3.~2023.4. ○사업량: L=140m	20,000	20,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 20,000
						○사업명: 쌍청공원 쉼터 설치 공사 ○기 간: 2023.3.~2023.4 ○사업량: 사각정자 1대	30,000	30,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *도: 30,000
공원관리과	공원관리	도시공원관리	금천배수지 시설정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명: 금천배수지 시설정비사업 ○기 간: 2023.1.~2023.6. ○사업량: 스틸그레이딩 교체 L=500m, 다목적구장 바닥 포장 A=210㎡ 등	300,000	300,000	○편성시기: 22년 3회추경 ○계약일시: 23년 1월 ○이월사유: 22년 동절기로 인하여 사업 추진 불가	이월재원 *특: 300,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
공원관리과	공원관리	녹지관리	녹지관리사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:2022년 월동보호책 설치공사 ○기 간:2022.11. ~ 2023. 03. ○사업량:월동보호책 설치 및 철거 L=8km	120,184	120,184	○편성시기:22년 2회 추경 ○계약일시:22년 11월 ○이월사유:동절기 도로변 영화칼슘으로부터 녹지대 보호를 위하여 실시하는 사업으로 2023. 03. 준공도래에 따른 명시이월	이월재원 *시:120,184
						○사업명:가경천변 낭만의거리 조성사업 ○기 간:2022.9. ~ 2023 06. ○사업량:L=600m	500,000	500,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○추진내용 실시설계착수 : 22년 9월 ○이월사유:가경천변 낭만의 거리 조성사업 실시설계 중으로 동절기 사업이 불가하여 2023년 상반기 사업 추진에 따른 명시이월	이월재원 *시:500,000
						○사업명:가경천 산책로 공용화장실 설치 ○기 간:2022.9. ~ 2023. 06. ○사업량:공용화장실 1동	100,000	100,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○추진내용 -BF인증 신청 : 22년 10월 ○이월사유:공중화장실 설치 시 장애물 없는 생활환경 인증(BF)를 추진중으로 23년 상반기 사업 추진에 따른 명시이월	이월재원 *시:100,000
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	우암산 도시생태축 복원사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:우암산 도시생태축 복원사업 ○위 치:청원구 율량동 산136-7번지 일원 우암산근린공원 ○기 간:2021. 1. ~ 2023. 6 ○사업량:209,416㎡	6,285,000	4,821,317	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 8월 31일 ○이월사유:문화재 발굴조사 추진 및 기술 자문위원회 자문, 도시생태축 복원위원회 심의, 실시계획인가(변경) 등 절차진행에 시일소요로 공사착공이 9월에 이루어져 금년내 준공이 어려움	이월재원 -총:4,821,317 *국:2,949,317 *시:1,872,000
					시설부대비		15,000	13,378	이월재원 -총:13,378 *국:9,074 *시:4,304	
공원조성과	공원조성	공원환경개선	도시공원 리모델링 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:신울봉 근린공원 재정비 사업 ○기 간:2022.9.~2023.6. ○사업량:15,841㎡ 근린공원 재정비	1,000,000	925,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한 공사비 이월	이월재원 *시:925,000
						○사업명:불무 근린공원 재정비 사업 ○기 간:2022.9.~2023.6. ○사업량:11,709㎡ 근린공원 재정비	1,000,000	925,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한 공사비 이월	이월재원 *시:925,000
						○사업명:한아름 근린공원 재정비 사업 ○기 간:2022.9.~2023.6. ○사업량:2,185㎡ 어린이공원 재정비	500,000	470,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한 공사비 이월	이월재원 *시:470,000
						○사업명:강뜰 근린공원 재정비 사업 ○기 간:2022.9.~2023.6. ○사업량:2,806㎡ 어린이공원 재정비	500,000	470,000	○편성시기:22년 2회 추경 ○이월사유:2회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 실시설계 용역비를 제외한 공사비 이월	이월재원 *시:470,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
공원조성과	공원조성	도심 녹색공간 조성	생활밀착 도시숲 조성	시설비및 부대비	시설비	○사업명:생활밀착 도시숲 조성사업 ○기 간:2023. 1. ~ 2023. 6. ○사업량:2,000㎡ 보행자도로활용 조경수 식재	816,435	400,000	○편성시기:22년 3회 추경 ○이월사유:3회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 이월	이월재원 *특:400,000
공원조성과	공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	명암유원지 관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:명암관망탑 활용방안 수립용역 ○기 간:2022.11.~2023.4. ○사업량:연면적 7,625.27㎡, 지하2층/ 지상13층 ○내 용 -건축물 리모델링(안)구산 및 투자·운영계획 수립 -활용에 따른 경제성·효율성 검토 등	153,039	100,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월예정 ○이월사유:총 용역기간 5개월로 23년 4월 완료 예정	이월재원 *시:100,000
산림관리과	임업경쟁력 강화	산림환경	산림병해충 예방	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:병해충방제업무 차량교체 ○사업량:2.5t 화물트럭 1대	69,300	69,300	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유 -22년식 차량 전국 재고부족 및 계약 불가 -명시이월하여 23년 차량 계약예정	이월재원 *시:69,300
산림관리과	임업경쟁력 강화	산림환경	임도시설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:2022년 임도신설공사 ○기 간:2022.9.30.~2023.2.26. ○사업량:임도신설 L=3.1km	758,200	738,930	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 9월 23일 ○이월사유 -임도개설 대상지가 법원경매로 넘어가 임도 동의 어려움 -기존 소유자에 대해 지속적 동의 요구 하였으나 통화 거부 -1차 법원경매시 낙찰자가 임도개설 동의 하였으나 입찰 포기	이월재원 -총:738,930 *균:517,251 *도:73,893 *시:147,786
					시설부대비		5,460	5,430		이월재원 -총:5,430 *균:3,801 *도:543 *시:1,086
					감리비		14,911	14,911		이월재원 -총:14,911 *균:10,438 *도:1,491 *시:2,982
산림관리과	임업경쟁력 강화	산림휴양	옥화자연 휴양림 시설개선 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:옥화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업 ○위 치:상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량:1,500㎡ ○기 간:2022.11.~2023.3.	71,630	71,630	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월 계약 예정 ○이월사유:용역기간이 120일로 당해연도 지출 불가	이월재원 *시:71,630

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
청주 시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 특별전	김복진 미술상 제정 기념 특별전	일반운영비	사무관리비		112,000	42,820	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유: 전시기간(2022. 11. 10~2023. 1. 29) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시: 42,820
					공공운영비	○총사업비:210백만원 ○사업위치:청주시립미술관 본관 2층,3층 전시실 ○사업기간:2022. 11. 10. ~ 2023. 1. 29. ○사업내용:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발송, 코디네이터 운영 등	10,000	1,500		이월재원 *시: 1,500
					행사운영비		27,000	12,000		이월재원 *시: 12,000
				일반보전금	행사실비 지원금	○총사업비:210백만원 ○사업위치:청주시립미술관 본관 2층,3층 전시실 ○사업기간:2022. 11. 10. ~ 2023. 1. 29. ○사업내용:자원봉사자 1개월 운영	11,200	5,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유: 전시기간(2022. 11. 10~2023. 1. 29) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시: 5,000
				시설비및 부대비	행사관련시설 비	○총사업비:210백만원 ○사업위치:청주시립미술관 본관 2층,3층 전시실 ○사업기간:2022. 11. 10. ~ 2023. 1. 29. ○사업내용:전시종료 후 복구공사 추진	50,000	12,800	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유: 전시기간(2022. 11. 10~2023. 1. 29) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시: 12,800
				청주 시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	사무관리비	○사업명:로컬 프로젝트 2022 ○기 간:2022. 4. ~2023. 2. ○사업량:사진촬영 1건, 도록제작 1건, 번역 1건, 평론원고료지급 1건, 작품운송 1건, 미술잡지광고 1건
일반운영비	공공운영비	○사업명:로컬 프로젝트 2022 ○기 간:2022. 4. ~2023. 2. ○사업량:도록우편발송 1건	4,400					2,900	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2022>전시기간 (2022. 4. 21. ~2023. 2. 11. )에 따른 사업비 이월	이월재원 *시: 2,900
일반운영비	행사실비 지원금	○사업명:로컬 프로젝트 2022 ○기 간:2022. 4. ~2023. 2. ○사업량:1~2월 자원봉사자 실비 지급 2건	3,000					1,500	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2022>전시기간 (2022. 4. 21. ~2023. 2. 11. )에 따른 사업비 이월	이월재원 *시: 1,500

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
청주 시립미술관	문화예술 진흥	대청호미술관 운영	대청호미술관 기 획전 1	일반운영비	사무관리비	○사업명:대청호미술관기획전1 ○기 간:2022.10.28.~2023.1.24. ○사업량:작품운송반출	43,500	3,000	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:2023년 1월24일 전시종료 (반출운송)	이월재원 *시:3,000
				일반운영비	행사운영비	○사업명:대청호미술관기획전1 ○기 간:2022.10.28.~2023.1.24. ○사업량:작품철수 및 영상장비대여	14,000	4,500	○편성시기:22년 본예산 ○계약일시:22년 10월 ○이월사유:2023년 1월24일 전시종료 (작품반출, 영상장비철수)	이월재원 *시:4,500
				일반운영비	행사실비 지원금	○사업명:대청호미술관기획전1 ○기 간:2022.10.28.~2023.1.24. ○사업량:전시장운영요원 2명	2,400	600	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:2023년 1월24일 전시종료 (전시장작품안전관리)	이월재원 *시:600
상)환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	가로청소 및 쓰레기 수집운반	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤) ○기 간:2023.6. ○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대	167,000	160,000	○편성시기:2023년 본예산 ○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움, 코로나로 인한 중국 부품 생산 차질로 공급 지연 등의 사유로 2022년도 CNG차량 생산치 않음	이월재원 *시:160,000
상)건설과	쾌적한 가로환경조성	가로보안등 유지관리	가로보안등 신설 및 교체	시설비및 부대비	시설비	○사업명:산성터널 LED등 교체공사 ○기 간:2022.9.~2023.3. ○사업량:LED등기구교체 720개소	1,491,400	690,130	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:관급자재 제작기간 부족에 따른 수급지연 예상	이월재원 *시:690,130
					감리비			12,000		이월재원 *시:120,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m미만 의 도시계획 도로 개설	운동동 72-4 번지 일원 (소3-958호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:운동동 72-4번지 일원(소3-958호) 도로개설(보상비) ○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식	200,000	190,000	○편성시기:2022년 본예산 ○이월사유:편입용지 최소화 요청 민원 발생하여 도시관리계획 변경 후 편입용지 보상 추진 예정	이월재원 *시:190,000
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m미만 의 도시계획 도로 개설	용암동 용박골 도시계획도로 (소3-1006호) 개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:용암동 용박골 도시계획도로 (소3-1006호) 개설(보상비) ○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식	25,049	22,000	○편성시기:2022년 1회추경(3회추경 감편성) ○이월사유:2023년 편입용지 보상 추진 예정	이월재원 *시:22,000
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m미만 의 도시계획 도로 개설	남일 효촌 sk주유소 옆 (소2-1717) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:남일 효촌 SK주유소 옆(소2-1717) 도로개설(설계, 보상비) ○사업량:도시계획도로 편입용지 보상 1식	100,000	98,500	○편성시기:2022년 1회추경 ○이월사유:실시설계 및 실시계획인가 추진 중, 2023년 편입용지 보상 추진 예정	이월재원 *시:98,500
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반조 성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:이목소하천 소교량 설치공사 ○기 간:2022.10.~2023.6. ○사업량:교량 설치공사 1식	180,000	161,550	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계용역 증으로 공기 부족	이월재원 *시:161,550
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반조 성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:남일면 두산리 시도20호선 인도설치공사 ○기 간:2022.09.~2023.6. ○사업량:인도설치 L=170m	80,000	80,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:80,000
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반조 성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:영운천변 인도설치공사 ○기 간:2022.10.~2023.6. ○사업량:인도 설치 L=110m	150,000	141,620	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:141,620

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리 250-2번지 일원 배수로정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:배수로 정비 L=70m	20,000	20,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:20,000
						○사업명:미원면 대신1리 일원 아스콘 덧씌우기 공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:아스콘 덧씌우기 L=350m	35,000	35,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:35,000
						○사업명:미원면 종암리 231번지 일원 마을안길 정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:마을안길 정비 L=25m	15,000	15,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:15,000
						○사업명:미원면 금관3리 일원 세천 정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:세천 정비 L=120m	80,000	80,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:80,000
						○사업명:미원면 내산2리 일원 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:아스콘 덧씌우기 L=220m	20,000	20,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:20,000
						○사업명:가덕면 병암1리 도로정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:아스콘 덧씌우기 L=220m	30,000	30,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:30,000
						○사업명:가덕면 동네센터 정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:정자 재설치 2개소	35,000	35,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:35,000
						○사업명:노현1리 600-15번지 일원 정자보수공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:정자 보수 1식	20,000	20,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:20,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:영운로 보도정비공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:보도 정비 L=150m	35,000	35,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:35,000
						○사업명:금천동 도로시설 설치공사 ○기 간:2023.1.~2023. 6. ○사업량:차선분리대 설치 L=170m	22,000	22,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2022년도 3회추경 예산 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:22,000
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	용암지하차도 전기시설 이설공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:용암지하차도 전기시설 이설 ○기 간:2022.6.~2023.6. ○사업량:용암지하차도 지하 수·배전반 등 전기설비 지상이전	300,000	300,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 6월 17일 ○이월사유:건축신고 등 관련부서 협의 필요로 실시설계용역 정지	이월재원 *특:300,000
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	미원면 용곡1리 507-1번지 일원 마을안길 정비공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:미원면 용곡1리 일원 마을안길 정비공사 ○기 간:2022.10.~2023.6. ○사업량:교량 설치공사 1식	21,000	19,880	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:사업내용 변경 승인 절차 (충북도)에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:19,880
상)건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	광원교 등 2개소 보수보강공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:광원교 등 2개소 보수보강공사 ○기 간:2022.10.~2023.6. ○사업량:광원교, 운암교 보수보강공사	300,000	284,930	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:광원교, 운암교(2종) 보수보강 공사를 위해 실시설계용역은 완료 하였 으나 보수공법 선정 및 일상감사 등 행정절차 이행 후 공사 발주 예정	이월재원 *특:284,930
상)건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수 시설 개선	하천정비 및 유지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:감천 하상준설공사 ○기 간:2022.11.~2023.3. ○사업량:하상준설(L=650m), V=13,567m³	1,282,242	150,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:일상감사 후 의견을 반영하여 공사 진행 예정	이월재원 *특:150,000
상)건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수 시설 개선	달천 하상 준설공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:달천 하상준설공사 ○기 간:2022.12.~2023.6. ○사업량:하상준설 V=15,000m³	160,000	160,000	○편성시기:22년 1회추경 ○이월사유:하천과에서 '달천 재해예방사업' 과 연계사업으로 소규모환경영향평가 후 일상감사 의견을 반영하여 공사추진 예정	이월재원 *특:160,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
문의면	자치행정	일반행정추진	행정업무추진	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:개발및산업팀 업무용 승용전기차 ○출고예정일:2023년 10월중 ○사업량:현대 아이오닉5 1대	50,300	50,300	○편성시기:2022년 2회추경 ○계약일시:2022년 10월 11일 ○이월사유:계약차량 2023년도 출고	이월재원 *시:50,300
문의면	지역개발	지역개발사업	소규모 주민숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:미천6리 589-4번지 일원 세천정비공사 ○기 간:2022. 11.~2023.03. ○사업량:옹벽블럭 L=175m, 콘크리트포장 A=310㎡, 인도교 1개	680,000	130,000	○편성시기:2022년 2추경 ○계약일시:2022년 11월 예정 ○이월사유:공기 90일	이월재원 *시:130,000
서)환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	가로청소 및 쓰레기 수집운반	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤) ○기 간:2023.6. ○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대	164,000	160,000	○편성시기:2023년 본예산 ○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움, 코로나로 인한 중국 부품 생산차질로 공급 지연 등의 사유로 2022년도 CNG차량 생산치 없음	이월재원 *시:160,000
서)건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:산남동 교통안전시설 정비사업 ○기 간:2022. 11.~2023.06. ○사업량:반사경설치 40개소	139,597	20,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:2022년 도시계획도로 정비사업 도비보조금 교부결정[충청북도 도로과- 17534호(2022. 10. 19.)] 절대공기 부족	이월재원 *도:20,000
서)건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:미평1교 재가설공사 설계비 ○기 간:2022.5.~ 용역중지 ○사업량:실시설계 1식	857,083	45,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 5월 11일 ○이월사유:구역지정 제안서가 수용된 도시개발사업과 사업내용 중복되어 도시개발사업 확정 시까지 실시설계용역 중지	이월재원 *시:45,000
흥)환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤) ○기 간:2023.6. ○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대	246,600	160,000	○편성시기:2023년 본예산 ○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움, 코로나19로 인한 중국 부품 생산차질로 2022년 CNG 생활폐기물 수거 차량 미생산	이월재원 *시:160,000

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
흥)건설과	쾌적한 가로환경조성	가로보안등 유지관리	가로보안등 신설 및 교체	시설비및 부대비	시설비	○사업명:터미널 지하차도 터널등 교체공사 ○기 간:2022.9.~2023.4. ○사업량:LED등기구교체 614개소	1,770,605	614,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:관급자재 제작기간 부족에 따른 수급지연 예상	이월재원 *시:614,000
흥)건설과	지역균형발전 위한 도시기반 조성	도로관리	도시계획도로 정 비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:풍년로 도로정비사업 ○기 간:2023.1.~2023.6. ○사업량:절삭 후 아스콘덧씌우기 A=1,500㎡	50,000	50,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:없음 ○이월사유:금년 내 절대공기부족 및 동절기 품질저하 우려	이월재원 *도:50,000
						○사업명:풍산로 도로정비사업 ○기 간:2023.1.~2023.6. ○사업량:절삭 후 아스콘덧씌우기 A=750㎡	25,000	25,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:없음 ○이월사유:금년 내 절대공기부족 및 동절기 품질저하 우려	이월재원 *도:25,000
						○사업명:강서로외 1개소 차선분리대 설치 사업 ○기 간:2023.1.~2023.6. ○사업량:차선분리대 L=351m(234경간)	50,000	50,000	○편성시기:22년 3회추경 ○계약일시:없음 ○이월사유:금년 내 절대공기부족 및 동절기 품질저하 우려	이월재원 *도:50,000
흥)건설과	지역균형발전 위한 도시기반 조성	도로관리	강내면 태성2리 186-1번지 일원 농로정비 공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:강내면 태성2리 186-1번지 일원 농로정비공사 ○기 간:2022.8.~2022.11. ○사업량:콘크리트포장 L=116m, 옹벽블록쌓기 L=49m, H=1.0~2.5m, 파형강관 설치(0700) L=116m	60,000	60,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 8월 16일 ○이월사유:철도용지 추가 편입에 따른 인허가 절차이행 에 따른 연내 사업추진 불가	이월재원 *도:60,000
흥)건설과	지역균형발전 위한 도시기반 조성	도로관리	터미널 지하차도 수배전반 지상화	시설비및 부대비	시설비	○사업명:터미널지하차도 수배전반 지상화 공사 ○기 간:용역 진행중(2022.10.20.~2022.12.18.) ○사업량:터미널지하차도 수배전반 지상화 공사	350,000	350,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:실시설계용역(2022.10.18.) ○이월사유:현재 실시설계용역 진행 중으로 용역 완료 후 본 공사 실시 시 절대공기 부족에 따른 이월	이월재원 *특:350,000
흥)건설과	지역균형발전 위한 도시기반 조성	도로관리	풍산로차도 확장공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:풍산로 차도확장 공사 실시설계용역 ○기 간:2022.10.~2022.12. ○사업량:실시설계 L=490m	28,000	28,000	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 9월 29일 ○이월사유:계약업체의 회생절차 개시신청에 따른 계약기간 및 연내 용역 추진불가	이월재원 *시:28,000
흥)건설과	하수관리	하수 및 지하수 보호관리	도계마을 환경개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:당곡 세천정비공사 ○기 간:2022.11.~2023.06. ○사업량:식생옹벽(H=1.5m) L=71m, 가드레일 L=116m	100,000	45,000	○편성시기:2022년 2회추경 ○계약일시:2022.11.14. 예정 ○이월사유:산지전용허가 및 복구설계 대상 으로 관련 인허가 절차 이행 필요	이월재원 -총:45,000 *도:6,750 *시:38,250

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
오송읍	오송생명 과학단지조성 및 운영	오송생명 과학단지 관리	공원 및 녹지 관 리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:제1산단 월동보호책 설치공사 ○기 간:2022. 11.~2023. 3. ○사업량:L=4,000경간	26,840	26,840	○편성시기:2022년 2회추경 ○계약일시:2022년 11월 ○이월사유:동절기 띠녹지 월동보호책으로 준공기한 익년 3월임	이월재원 *시:26,840
						○사업명:제2산단 월동보호책 설치공사 ○기 간:2022. 11.~2023. 3. ○사업량:L=7,313경간	49,071	49,071	○편성시기:2022년 2회추경 ○계약일시:2022년 11월 ○이월사유:동절기 띠녹지 월동보호책으로 준공기한 익년 3월임	이월재원 *시:49,071
옥산면	지역개발	지역개발사업	소규모 주민숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:호죽리 3번지 일원 농로포장공사 ○기 간:2022. 12.~2023. 3 ○사업량:콘크리트 포장 L=300m	682,000	60,000	○편성시기:22년 1회추경 ○계약일시:22년 12월 ○이월사유:산지전용허가를 위한 토지주의 서류(중중회의록 및 규약) 제출이 연기 됨에 따른 공사 집행 지연	이월재원 *시:60,000
청)행정지원과	주민만족 구정운영	정보화 기반조성 및 활용 지원	정보통신 기반시설 운영	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:구청, 읍면동 시정정보통신장비 교체 ○기 간:2022.3.~2022.9. ○사업량:백본스위치 2대, 암호화장비 9대, L2스위치 3대	311,780	113,969	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:글로벌 반도체 이슈로 백본 스위치 일부품목 금년내 납품 불가로 명시이월	이월재원 *시:113,969
청)환경위생과	맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	쾌적한 생활환경 조성	가로청소 및 쓰레기 수집운반	자산취득비	자산및 물품취득비	○사업명:생활폐기물 수거차량(5톤) ○기 간:2023년 연중 ○사업량:생활폐기물 수거차량(5톤) 1대	162,000	160,000	○편성시기:2023년 본예산 ○이월사유:러시아 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움, 코로나로 인한 중국 부품 생산차질로 공급 지연 등의 사유로 2022년도 CNG차량 생산치 없음	이월재원 *시:160,000
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로개설	청원구 오창읍 양지리 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:오창읍 양지리 도로개설 사업 ○기 간:2018 ~ 2024 ○사업량:도로개설 L=330m, B=6m	150,000	138,136	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:보상계획공고 등 행정절차 이행으로 연내지출불가	이월재원 *시:138,136
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로개설	상리마을 일원 진입로 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:상리마을 일원 진입로 도로개설 ○기 간:2019 ~ 2023 ○사업량:도로개설 L=290m, B=6m	300,000	142,765	○편성시기:22년 본예산 ○이월사유:보상지연으로 23년 보상 추진을 위한 사업비 이월	이월재원 *시:142,765
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로개설	내덕동 소로2-86호선 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:내덕동 소로2-86호선 도로개설 ○기 간:2019 ~ 2023 ○사업량:도로개설 L=290m, B=6m	220,000	20,503	○편성시기:22년 본예산, 2회추경 ○계약일시:22.04.14. ○이월사유:공공측량 성과심사 중으로 연내 지출 불가 (GIS DB구축용역 정지 중)	이월재원 *시:20,503

## 2022년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로개설	울량동 소로2-186호선 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○사업명:울량동 소로2-186호선 도로개설 ○기 간:2020 ~ 2023 ○사업량:도로개설 L=100m, B=8m	785,000	24,043	○편성시기:22년 1회, 2회추경 ○이월사유:보상완료(22.10.) 후 공사발주 위한 이월	이월재원 *시:24,043
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:정북동 40-1번지 배수로 정비공사 ○위 치:청원구 정북동 40-1번지 일원 ○기 간:2023.1. ~ 2023.6. ○사업비:40,000천원 ○사업량:배수로정비 L=500m  ○사업명:오창읍 기암리 농로포장공사 ○위 치:청원구 오창읍 기암리 179번지 일원 ○기 간:2023.1. ~ 2023.6. ○사업비:40,000천원 ○사업량:농로포장 L=105m,B=3m, 옹벽블럭 L=30m  ○사업명:오창읍 상평리 농로포장공사 ○위 치:청원구 오창읍 상평리 58-3번지 일원 ○기 간:2023.1. ~ 2023.6. ○사업비:60,000천원 ○사업량:농로포장 L=100m,B=3m, 옹벽블럭 L=75m	291,000	140,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 절대공기 부족 *2022년 생활불편시설 개선사업 확정내시 [충청북도 균형발전과-1223(2022.10.14.)]	이월재원 *도:140,000
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정 비사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:덕성초교 주변 보행로 정비공사 ○기 간:2023.1.~2023.6. ○사업량:보행로 정비(L=84m, B=3m, A=150㎡) -보도설치 L=50m, B=3m, A=150㎡ -야자매트 L=34m, B=3m, A=102㎡	39,000	17,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 절대공기 부족 *2022년 도시계획도로 정비사업 도비보조금 교부 [충청북도 도로과-17534(2022.10.19.)]	이월재원 *도:17,000
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	북이면 신대소교 재가설공사 실시설계비	시설비및 부대비	시설비	○사업명:신대소교 재가설공사 실시설계용역 ○위 치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원 ○기 간:2022.10. ~ 2023.12. ○사업량:실시설계용역 1식	50,000	50,000	○편성시기:22년 2회추경 ○이월사유:2회 추경 사업으로 절대 공기 부족	이월재원 *시:50,000
청)건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	신대소교 재가설공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:신대소교 재가설공사 ○위 치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원 ○기 간:2023.1. ~ 2023.12. ○사업량:교량 재가설 L=27m	700,000	700,000	○편성시기:22년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 사업으로 절대 공기 부족	이월재원 *특:700,000

## 2022년도 명시이월사업조사서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2022년 예산액	2023년 이월액	이월사유	비 고
오창읍	오창과학단지 조성 및 운영	오창과학 산업단지 관리	공원시설물및 녹지관리	시설비및 부대비	시설비	○사업명:구룡근린공원 문학작품 전시대 설치공사 ○위 치:오창읍 구룡리 376-1, 구룡근린공원 ○기 간:2022.11.~2023.03. ○사업량:문학작품 전시대 30개소 설치	2,641,845	60,000	○편성시기:22년 추경2회 ○계약일시:22년 11월 (설계진행중) ○이월사유:자재(SMPS) 수급의 문제로 인해 올해 내로 자재 수급이 어려움	이월재원 *시:60,000
						○사업명:오창읍 산업단지 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○위 치:오창읍 과학산업2로등 12개노선 ○기 간:2022.11.~2023.03. ○사업량:월동보호책 설치 및 유지관리L=11,960m		76,924	○편성시기:22년 2회추경 ○계약일시:22년 11월(계약진행중) ○이월사유:동절기 도로변 제설시 띠녹지내 식재된 관목류(쥐똥나무, 졸작살나무 등) 염해 및 동해 피해 방지	이월재원 *시:76,924