

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | |
|---------|----------|-----------------------|----------|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 총 계 | | | | 기존 | 총 205개 사업 (신규사업 11개) | 1,764,017,852 | 442,907,946 | 394,784,275 | 48,123,671 | 326,197,799 | 125,884,609 | 200,313,190 | 287,369,953 | 345,158,107 | 362,384,047 | | |
| | | | | | | 1,933,471,918 | 442,907,946 | 411,568,187 | 31,339,759 | 326,197,799 | 156,235,004 | 169,962,795 | 404,807,711 | 357,856,666 | 401,701,796 | | |
| | | | | | | 169,454,066 | 0 | 16,783,913 | -16,783,913 | 0 | 30,350,395 | -30,350,395 | 117,437,758 | 12,698,559 | 39,317,749 | | |
| 청소년사업 | 청소년 육성 | 서원청소년 문화의집 건립 | 청년정책 담당관 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,410㎡, 지상3층) ○기 간: 2020. ~ 2023. | 6,549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,952,000 | 210,000 | 2,387,000 | | ○2020.03.:부지매입완료 ○2021.10.:건축설계완료 ○2021.11.:착공 ○2023.09.:준공 예정 |
| | | | | 증감 | | 6,549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,952,000 | 210,000 | 2,387,000 | | | |
| 도시재생 기획 | 도시재생 정책 | 청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축 | 도시재생 기획단 | 기존 | ○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 80,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | ○2019.05.:용역집행 ○2019.09.:용역착수 ○2020.09.:중간보고 ○2021.02.:최종보고 ○2021.03.:용역준공 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -20,000 | -80,000 | 80,000 | 0 | 0 | |
| 도시재생 기획 | 도시재생 활성화 | 도시재생 활성화계획 수립용역 | 도시재생 기획단 | 기존 | ○위 치 : 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량 : 활성화계획 4건 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 433,000 | 7,000 | 440,000 | 0 | 0 | ○2019.01.:19년 공모대상 용역집행(2건) ○2019.05.:20년 공모대상 용역집행(2건) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량 : 활성화계획 4건 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 433,000 | 7,000 | 440,000 | 0 | 0 | ○2020.02.:19년 공모대상 용역준공(2건) ○2020.12.:20년 공모대상 용역준공(2건) | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020년 미선정된 활성화 계획은 보완하여 2021년 공모에 재응모 추진 |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|---------|------------|--------------------------|-------|----|---|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 문화산업 육성 | 문화기반 시설확충 | 생활문화 센터 조성 (복합) | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 | 875,000 | 0 | ○2019.12.:국고보조금 예산 확정 통지 ○2020.10.:공공건축 심의 ○2020.11.:건축실시 설계 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 | 875,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 문화산업 육성 | 문화기반 시설 확충 | 청주동부창고 꿈꾸는 예술터 조성 (자본보조) | 문화예술과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020.01.:국비공모 신청 ○2020.03.:국비공모 선정 ○2020.06.:재정투자심사 ○2020.10.:사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10.:공공건축심의 ○2020.11.:건축실시 설계 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021. | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | | |
| 문화산업 육성 | 문화기반 시설 확충 | 청주동부창고 꿈꾸는 예술터 조성 (경상보조) | 문화예술과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020.01.:국비공모 신청 ○2020.03.:국비공모 선정 ○2020.06.:재정투자심사 ○2020.10.:사전프로그램 및 컨설팅 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동 (1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021. | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | | |
| 문화산업 육성 | 공예문화 육성 | 공예 클러스터 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 4,350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 4,000,000 | 3,456,948 | 543,052 | 0 | 0 | 0 | ○2019.04.:설계용역 완료 ○2019.05.:사업 착공 ○2019.12.:공사 준공 ○2020.12.:사업 완료 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 4,350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 4,000,000 | 3,627,913 | 372,087 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,965 | -170,965 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|-----------|------------------|---------------------------|-------|----|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 문화산수욕장구과 관광길 조성 | 관광정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량 : L=14.8km ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 41,311 | 1,008,689 | 1,050,000 | 0 | 0 | ○2016.06.:사업선정 ○2016.10.:중기반영 ○2017.06.:기본계획 수립 ○2017.07.:투자심사 승인 ○2019.10.:실시계획응역 ○2019.11.:관련인가 ○2020.03.:공사착공 (공정률 92%, 2020.07.23.) ○2020.03.:사업변경 승인 (문체부) (21억->23억) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량 : L=14.8km ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 813,841 | 236,159 | 1,050,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | | 증강 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 772,530 | -772,530 | 0 | 200,000 | 0 | | |
| 관광산업 진흥 | 관광산업 활성화 | 지역발전 투자협약 시범사업 초청클러스터(자본) | 관광정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2021.12. | 21,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,960,000 | 9,270,000 | 0 | 0 | ○2019.06.:지역발전투자 협약 체결 ○2019.12.:투자심사 승인 ○2020.02.:공유재산심의 원안가결 ○2020.04.:공유재산관리 계획 의안심사 ○2020.06.:지구단위계획 변경,실시계획 및 부지매입 보상절차 진행 ○2021.01.:건축설계 진행 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2021.12. | 21,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,960,000 | 9,270,000 | 0 | | |
| | | | | 증강 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 관광산업 진흥 | 관광산업 활성화 | 지역발전 투자협약 시범사업 초청클러스터(경상) | 관광정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2021.12. | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 | 760,000 | 0 | 0 | ○2019.06.:지역발전투자 협약 체결 ○2019.12.:투자심사 승인 ○2020.02.:공유재산심의 원안가결 ○2020.04.:공유재산관리 계획 의안심사 ○2020.06.:지구단위계획 변경,실시계획 및 부지매입 보상절차 진행 ○2021.01.:건축설계 진행 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2021.12. | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 | 760,000 | 0 | | |
| | | | | 증강 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 34,600,000 | 29,032,900 | 27,916,327 | 1,116,573 | 4,028,000 | 1,380,853 | 2,647,147 | 1,539,100 | 0 | 0 | ○2018.06.:설계응역 완료 ○2018.06.:보상완료 (행정소송중) ○2018.10.:공사 착공 (공정률 80%) ○2020.08.:공사중지 중 (교통영향평가심의추진) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 34,600,000 | 29,032,900 | 29,032,900 | 0 | 4,028,000 | 2,836,070 | 1,191,930 | 1,539,100 | 0 | 0 | |
| | | | | 증강 | | 0 | 0 | 1,116,573 | -1,116,573 | 0 | 1,455,217 | -1,455,217 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 | |
|--------------|------------------------|---------------------|-------|----|--|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 27,500,000 | 27,000,000 | 20,646,588 | 6,353,412 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.07.:공모 선정 ○2015.11.:투자심사 ○2015.12.:공유재산 계획 ○2016.06.:부지매매 계약 ○2016.11.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.05.:공사 착공 ○2020.05.:공사 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 27,500,000 | 27,000,000 | 26,368,597 | 631,403 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 5,722,009 | -5,722,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 내수야구장 조성사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 9,100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,100,000 | 80,063 | 9,019,937 | 0 | 0 | 0 | ○2017.09.:입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.:중기재정계획 ○2018.03.:투자심사 ○2018.08.:공유재산계획 ○2019.03.:설계 착공 ○2020.04.:교통영향평가 용역 착수 ○2020.11.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 9,100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,100,000 | 80,063 | 9,019,937 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 오창야구장 조성사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장 등 ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 7,000,000 | 2,836,087 | 187,623 | 2,648,464 | 3,163,913 | 2,053 | 3,161,860 | 0 | 1,000,000 | 0 | ○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2019.03.:도시관리계획 ○2020.03.:사업계획변경 ○2020.05.:공유재산심의 ○2020.08.:대상지 재검토 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장 등 ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 7,000,000 | 2,836,087 | 295,568 | 2,540,519 | 3,163,913 | 2,053 | 3,161,860 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 107,945 | -107,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 청주 인공암벽장 조성사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지10,750㎡,연면적 820㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계용역 진행중 ○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.03.:인공암벽 제작 설치 착수 ○2020.10.:설계용역 완료 ○2020.11.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지10,750㎡,연면적 877㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,000,000 | 3,000,000 | 463,813 | 2,536,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 463,813 | -463,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 | |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|-------------|---|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 오송 다목적 체육관 건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 17,100,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,830,000 | 7,130,451 | 3,699,549 | 5,270,000 | 0 | 0 | ○2018.03.:공모선정 ○2018.10.:투자심사 ○2018.11.:공유재산계획 ○2019.06.:부지매입 계약 ○2019.11.:산업단지시설 (변경)결정 ○2020.04.:건축 설계공모 ○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.03.:실시설계 완료 ○2021.06.:공사착공 ○2022.09.:공사 준공예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 17,100,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,830,000 | 7,130,451 | 3,699,549 | 5,270,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 영운 국민 체육센터 건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2021. | 19,980,000 | 2,700,000 | 316,117 | 2,383,883 | 11,968,000 | 5,053,680 | 6,914,320 | 5,312,000 | 0 | 0 | ○2017.10.:공모 선정 ○2019.04.:도시관리계획 설계용역 착수 ○2019.11.:부지매입 ○2020.04.:도시관리계획 설계용역 완료 ○2020.06.:공사 착수 (공사정지 중) ○2021.12.:공사 준공예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2021. | 19,980,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 11,968,000 | 5,717,264 | 6,250,736 | 5,312,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 2,383,883 | -2,383,883 | 0 | 663,584 | -663,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 가경 국민 체육센터 건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 4,345,000 | 3,455,000 | 0 | 0 | ○2018.11.:공모 선정 ○2019.02.:공유재산심의회 ○2019.03.:투자심사 ○2019.08.:공유재산계획 ○2019.11.:건축사업계획 사전검토 ○2020.02.:공공건축심의 ○2020.04.:설계공모 중 ○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.05.:실시설계 완료 ○2021.07.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,200,000 | 4,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,145,000 | 1,145,000 | 0 | 0 |
| 체육시설 기반조성 | 생활밀착형 공공체육 시설 확충 | 북대 국민 체육센터 건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,845,000 | 4,755,000 | 0 | 0 | ○2019.03.:공모 선정 ○2019.05.:공유재산심의회 ○2019.06.:투자심사 ○2019.09.:공유재산계획 ○2019.11.:건축사업계획 사전검토 ○2020.02.:공공건축심의 ○2020.04.:설계공모 중 ○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.05.:실시설계 완료 ○2021.07.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,700,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,145,000 | 1,145,000 | 0 | 0 |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|----|---|-----------|---------|-----|------|---------|----------|---------|------------------|-----------|--|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 마을만들기 (내수음 원통1리) | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수음 원통1리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | ○2020.08.:기본계획진행 ○2020.10.:기본시행계획 협의 ○2020.12.:기본시행계획 수립 및 고시 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수음 원통1리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 마을만들기 (가덕면 국전2리) | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 국전2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | ○2020.08.:기본계획진행 ○2020.10.:기본시행계획 협의 ○2020.12.:기본시행계획 수립 및 고시 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 국전2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 마을만들기 (가덕면 한계2리) | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | ○2020.08.:기본계획진행 ○2020.10.:기본시행계획 협의 ○2020.12.:기본계획수립 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 살고 싶은 도시건설 | 살고 싶은 행복한 도시계획 수립 | 2040 청주 도시기본 계획수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 213,730 | 286,270 | 0 | 500,000 | 0 | ○2019.06.:용역계약 ○2019.06.:용역착수 ○2020.01-07: 부문별 워크숍 ○2020.05-07: 시민참여단 워크숍 ○2020.08시민 설문조사 (공정률: 60%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,270 | -286,270 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|------|---------|----------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|-----------|------------------|-----------|--|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시개발 | 산업단지 조성 | 남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 11,075,000 | 0 | 0 | 0 | 571,000 | 0 | 571,000 | 3,666,000 | 6,838,000 | 0 | ○2019.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2021.03.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 (설계공정률 10%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 11,075,000 | 0 | 0 | 0 | 571,000 | 0 | 571,000 | 3,666,000 | 6,838,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도시개발 | 산업단지 조성 | 북이산업 단지 용수 공급시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 14,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,000 | 6,982,000 | 6,982,000 | ○2020.10.: 실시설계 착수 ○2021.05.: 실시설계 준공 ○2021.06.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공 (설계공정률 0%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 14,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072,000 | 6,482,000 | 6,982,000 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -500,000 | 0 | | |
| 도시개발 | 산업단지 조성 | 오창테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 4,774,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,000 | 2,695,000 | 1,650,000 | ○2020.08.: 실시설계 착수 ○2021.06.: 공사 착공 ○2023.08.: 공사 준공 (설계공정률 10%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 4,774,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,000 | 2,795,000 | 1,650,000 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산단 재생사업 시행계획 수립용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,372,545 | 477,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020.03.: 산단재생계획 ○2020.06.: 지형도면 고시 ○2020.06.: 준공 (설계공정률 100%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,552,932 | 297,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 180,387 | -180,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정률 |
|------|---------|----------------------------|---------|----|--|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업단지 행복주택 건립 설계용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 송정동 140-41, 흥덕구 복대동 100-15 ○사업량 : 설계용역 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 2,294,000 | 2,294,000 | 1,482,750 | 811,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2018.02.:계약체결 ○2018.06.:용역정지 ○2020.12.:준공예정 (설계공정률 90%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 송정동 140-41, 흥덕구 복대동 100-15 ○사업량 : 설계용역 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 2,294,000 | 2,294,000 | 1,482,750 | 811,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업단지 행복주택 건립사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 송정동 140-41, 흥덕구 복대동 100-15 ○사업량 : 행복주택 건립(582세대) ○기 간 : 2016. ~ 2022. | 6,751,530 | 82,920 | 82,920 | 0 | 6,668,610 | 4,508,512 | 2,160,098 | 0 | 0 | ○2019.09.:LH와 협약체결 ○2020.06.:보조금 지급 ○2020.06.:착공예정 (공정률 10%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 송정동 140-41, 흥덕구 복대동 100-15 ○사업량 : 행복주택 건립(582세대) ○기 간 : 2016. ~ 2022. | 6,751,530 | 82,920 | 82,920 | 0 | 6,668,610 | 6,662,512 | 6,098 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154,000 | -2,154,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업단지 재생사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024. | 45,294,500 | 338,116 | 338,116 | 0 | 5,361,884 | 11,786 | 5,350,098 | 14,000 | 7,100,000 | 32,480,500 | ○2020.09.:공사및용역착수 ○2024.08.:공사및용역준공 (공정률 0%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024. | 45,294,500 | 338,116 | 338,116 | 0 | 5,361,884 | 2,521,786 | 2,840,098 | 14,000 | 7,100,000 | 32,480,500 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,510,000 | -2,510,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생사업과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2020. | 11,865,030 | 11,865,030 | 11,566,211 | 298,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2013.06.:도활사업 선정 ○2014.03.:설계용역 착수 ○2016.06.:중앙동 상당로 개선사업 착공 ○2016.09.:상당로개선사업 준공, 허브센터 건축 착공 ○2018.05.:허브센터 준공 ○2020.05.:청주역사 리뉴얼 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2020. | 11,865,030 | 11,865,030 | 11,641,293 | 223,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 75,082 | -75,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 | | |
|------|---------|------------------------------|----------|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|--------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | | |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020. | 6,072,000 | 6,072,000 | 3,891,784 | 2,180,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.10.:도활사업 선정 ○2016.06.:설계착수 ○2018.12.:주차장 건물 철거공사 완료 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020. | 6,072,000 | 6,072,000 | 4,359,192 | 1,712,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2019.05.:토목공사 착공 ○2019.06.:건축공사 착공 ○2019.09.:주차장조성 ○2019.11.:건축공사 완료 ○2020.06.:토목공사 공사 정지 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 467,408 | -467,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (공정률 90%) | |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업 | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 6,000,000 | 2,444,000 | 2,207,838 | 236,162 | 1,746,000 | 0 | 1,746,000 | 1,810,000 | 0 | 0 | ○2016.10.:국토부 선정 ○2017.03.:설계 착수 ○2019.04.:설계 완료 ○2019.05.:공사 착공 ○2019.07.:공사 정지 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 6,000,000 | 2,444,000 | 2,207,838 | 236,162 | 1,746,000 | 0 | 1,746,000 | 1,810,000 | 0 | 0 | 0 | (한전지중화 연계 요청) | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020.10.:재착공 예정 ○2021.09.:공사 준공 | |
| 도시재생 | 도시재생 기획 | 내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다. | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 15,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 5,807,000 | 5,123,000 | 1,770,000 | ○2019.09.:계획승인 ○2020.03.:설계 용역 착수 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022. | 16,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 6,107,000 | 5,723,000 | 1,770,000 | ○2020.05.:덕별모임터신축 공사 설계용역 ○2020.08.:덕별모임터신축 공사 기존건물 철거공사 착공 | | |
| | | | | 증감 | | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 600,000 | 0 | 0 | ○2022.12.:사업완료예정 | |
| 도시재생 | 도시재생 기획 | 다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리! | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(117,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023. | 15,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | 10,762,000 | 1,988,000 | ○2019.08.:공모사업 신청 ○2019.10.:공모사업 선정 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(117,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023. | 15,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | 4,670,000 | 8,080,000 | ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.03.:현장센터개소 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,092,000 | 6,092,000 | | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------|----|---|-----------|---------|---------|------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 (교통사업 특별회계) | 북부권 환승센터 조성사업 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12. | 4,383,657 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,383,657 | 0 | 0 | ○2019.04.:사업예산 확보 ○2019.07.:공영차고지 부대시설조성, 기본 및 실시설계 용역 착수 (공정률 70%) ○2020.06.:실시계획인가 ○2020.09.:공영차고지 부대시설조성 공사 착공예정 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12. | 4,383,657 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,383,657 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 외평동 복지거점 센터건립 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2020.12. | 4,000,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 2,200,000 | 982,185 | 1,217,815 | 1,600,000 | 0 | 0 | ○2019.12.:부지매입 ○2020.04.:설계완료 ○2020.07.:공사착공 ○2020.12.:준공(예정) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2020.12. | 4,000,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 2,200,000 | 1,027,531 | 1,172,469 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,346 | -45,346 | -1,200,000 | 400,000 | 800,000 | | |
| 연구개발 | 병리곤충 지원 | 과학영농 시설운영 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2020.12. | 5,270,968 | 0 | 0 | 0 | 2,827,972 | 1,475,316 | 1,352,656 | 2,442,996 | 0 | 0 | ○2019.11.:분석장비 구입 ○2019.11.:지북340-2 매입 ○2020.06.:지북340-1 매입 ○2020.06.:설계용역 착수 (공정률 60%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2020.12. | 5,270,968 | 0 | 0 | 0 | 2,827,972 | 2,827,972 | 0 | 2,442,996 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,352,656 | -1,352,656 | 0 | 0 | 0 | | |
| 주민편의 시설설치 | 도시시설 운영및관리 | 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립 | 지역개발과 | 기존 | ○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km ²) ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 998,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | ○2019.10.:용역 집행 ○2019.12.:용역 착수 ○2020.06.:과업물량산정 (공정률 30%) ○2020.12.:용역준공 |
| | | | | 변경 | ○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km ²) ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 1,148,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 898,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 | | |
|----------------|--------------|---|-------|----|---|------------|---------|-----|------|-------|---------|-----------|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | | |
| 시민친화형 도로교통기반조성 | 시민친화형 도로환경정비 | 보행환경개선사업(중앙동 보행환경개선사업) | 지역개발과 | 기존 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량 : 보행환경개선 L=1,000m, B=4.0~12.0m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 9. | 1,400,000 | | 0 | | 0 | | 0 | 700,000 | 700,000 | | | ○2019. 10. : 공모 선정 ○2020. 01. : 설계용역 착수 (공정률 80%) ○2020. 10. : 설계용역 준공 ○2020. 11. : 공사 착공 ○2021. 09. : 공사 준공 | |
| | | | | 증감 | | 1,400,000 | | 0 | | 0 | | 0 | 700,000 | 700,000 | | | | |
| 시민친화형 도로교통기반조성 | 시민친화형 도로환경정비 | 교통안전 시설물설치 및교체사업 (청주시 도심 안전속도 5030 속도 하향사업) | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 6. | 1,800,000 | | 0 | | 0 | | 1,000,000 | 800,000 | | | ○2019. 12. : 설계용역 준공 ○2020. 04. : 공사(1차) 착공 ○2020. 06. : 공사(2차) 착공 (공정률 80%) | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 6. | 1,800,000 | | 0 | | 0 | | 1,500,000 | 300,000 | | | ○2020. 07. : 공사(1차) 준공 ○2020. 10. : 공사(2차) 준공 ○2020. 10. : 공사(3차) 착공 ○2020. 12. : 공사(3차) 준공 ○2021. 06. : 시설확충 추진 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 500,000 | -500,000 | | | | |
| 시민친화형 도로교통기반조성 | 시민친화형 도로환경정비 | 우암산 명품둘레길 조성 사업 | 지역개발과 | 기존 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ○2020. 06. : 추진계획 수립 ○2020. 11. : 교통현황분석 운영계획 수립용역추진 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량 : 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6. | 10,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | 500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 | | ○2020. 11. ~ 2021. 06. : 기본 및 설계용역 추진 ○2021. 05. ~ 2021. 08. : 도시관리계획변경 용역 ○2021. 08. ~ 2022. 02. : 실시계획인가, 토지보상 ○2022. 02. ~ 2023. 06. : 시설공사 추진 | |
| | | | | 증감 | | 10,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | 500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 | | | |
| 시민친화형 도로교통기반조성 | 농촌도로양확충 | 죽전 - 품곡간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023. | 9,300,000 | | 0 | | 0 | 339,000 | 138,000 | 201,000 | | 5,788,000 | 3,173,000 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023. | 9,300,000 | | 0 | | 0 | 339,000 | 176,294 | 162,706 | | 5,788,000 | 3,173,000 | | ○2019. 10. : 설계용역추진 (공정률 60%) ○2020. 10. : 토지분할 ○2020. 11. : 관련부서 협의 ○2022. 03. : 공사착공 ○2023. 12. : 공사준공 |
| | | | | 증감 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 38,294 | -38,294 | | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 | |
|-----------------|---------|------------------|-------|----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|-------------|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양확충 | 남성 갈산1교 교량확장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남성면 갈산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | ○2019. 10. : 설계용역추진 ○2020. 01. : 용역청지 - 하천기본계획 및 도로 교통안전 등 협의 ○2020. 10. : 타결준공예정 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 남성면 갈산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양확충 | 고은 - 인차간 인도설치 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 1,990,000 | 503,720 | 438,897 | 64,823 | 150,000 | 63,571 | 86,429 | 1,336,280 | 0 | 0 | ○2018. 01. : 설계용역추진 ○2019. 04. : 도로구역변경 ○2019. 05. : 보상협의 ○2019. 10. : 공사착공 (공정률 : 72%) ○2020. 12. : 공사준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 1,990,000 | 503,720 | 503,720 | 0 | 150,000 | 110,819 | 39,181 | 1,336,280 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 64,823 | -64,823 | 0 | 47,248 | -47,248 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양확충 | 문의도원리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 9,550 | 30,450 | 130,000 | 930,000 | 0 | ○2019. 10. : 실시설계용역 ○2020. 05. : 토지분할 ○2020. 06. : 관련부서 협의 ○2020. 07. : 감정평가 실시 ○2020. 09. : 보상협의 ○2021. 03. : 공사 착공 ○2021. 12. : 공사 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 38,359 | 1,641 | 130,000 | 930,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,809 | -28,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양확충 | 홍덕사정리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 홍덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 238,707 | 51,008 | 187,699 | 600,000 | 561,293 | 0 | ○2019. 01. : 실시설계용역 ○2019. 11. : 토지분할 ○2020. 04. : 관련부서 협의 ○2020. 05. : 보상 협의 ○2020. 05. : 공사 착공 (공정률 : 5%) ○2021. 12. : 공사 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 홍덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 238,707 | 63,155 | 175,552 | 600,000 | 561,293 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,147 | -12,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|-----------------|----------|-------------------|-------|----|--|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 내수 비중2교 교량개축 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=24.4m, B=9m 도로 L=0.892km, B=8m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,990,000 | 430,880 | 430,880 | 0 | 907,000 | 891,941 | 15,059 | 652,120 | 0 | 0 | ○2017.06.: 실시설계용역 ○2018.04.: 토지분할 ○2018.06.: 관련부서 협의 ○2018.10.: 보상 협의 ○2019.04.: 공사 착공 (공정률 : 84%) ○2020.11.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=24.4m, B=9m 도로 L=0.892km, B=8m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 2,030,000 | 430,880 | 430,880 | 0 | 907,000 | 906,328 | 672 | 692,120 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,387 | -14,387 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 오송 쌍청리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 6,000,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 1,200,000 | 1,199,993 | 7 | 300,000 | 3,500,000 | 920,000 | ○2018.01.: 실시설계용역 ○2018.08.: 토지분할 ○2019.04.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2021.03.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 6,000,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 1,200,000 | 1,199,993 | 7 | 300,000 | 2,820,000 | 1,600,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680,000 | 680,000 | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 홍정 - 추정간 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 5,790,000 | 796,788 | 796,751 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,235,000 | 2,758,212 | 0 | ○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.01.: 공사 착공 (공정률 : 4%) ○2021.11.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 5,790,000 | 796,788 | 796,751 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,195,000 | 2,798,212 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,000 | 40,000 | 0 | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 오창 성산리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,850,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 1,100,000 | 767,721 | 332,279 | 1,500,000 | 1,100,000 | 0 | ○2018.02.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.05.: 공사 착공 (공정률 : 3%) ○2021.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,850,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 1,100,000 | 767,824 | 332,176 | 1,500,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -103 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|-----------------|----------|-------------------------|-------|----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|-----------|-------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 북이 서당리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 750,000 | 374,550 | 375,450 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | ○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.04.: 공사 착공 (공정률 :5%) ○2021.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 750,000 | 452,118 | 297,882 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,568 | -77,568 | 0 | 0 | 0 | | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 북이 광암리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 1,700,000 | 70,000 | 66,612 | 3,388 | 499,572 | 0 | 499,572 | 300,000 | 830,428 | 0 | ○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.10.: 토지분할 ○2020.03.: 관련부서 협의 ○2020.05.: 보상 협의 ○2020.06.: 공사 착공 (공정률 :3%) ○2021.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 1,700,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 499,572 | 218,645 | 280,927 | 300,000 | 830,428 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 3,388 | -3,388 | 0 | 218,645 | -218,645 | 0 | 0 | 0 | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 청주시 농어촌도로 기본계획(변경)수립 용역 | 지역개발과 | 기존 | ○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 430,000 | 200,000 | 91,734 | 108,266 | 60,000 | 35,705 | 24,295 | 170,000 | 0 | 0 | ○2018.01.: 정비대상조사 ○2018.03.: 용역 착수 ○2019.02.: 재해, 환경 착수 ○2019.12.: 관련부서 협의 ○2020.10.: 환경(초안)협의 ○2020.10.: 주민설명회실시 ○2020.11.: 환경(본안)협의 ○2020.12.: 변경고시 |
| | | | | 변경 | ○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018. ~ 2020. | 310,000 | 200,000 | 116,029 | 83,971 | 60,000 | 35,705 | 24,295 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | -120,000 | 0 | 24,295 | -24,295 | 0 | 0 | 0 | -120,000 | 0 | 0 | |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로양 확충 | 남성 삼산리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시설계용역 ○2021.03.: 토지분할 ○2021.04.: 관련부서 협의 ○2021.05.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 467,000 | 1,083,000 | |
| | | | | 증감 | | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 467,000 | 1,083,000 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|--------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로 (송절 교차로 ~ 울랑 교차로) 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025. | 46,120,000 | 2,887,388 | 2,258,217 | 629,171 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 10,450,000 | 25,282,612 | ○2016.03.: 실시설계 착수 (공정률 95%) ○2018.03.: 울랑교차로 확장 ○2020.10.: 실시설계 완료 ○2020.11.: 공사착공(1차) ○2022.11.: 공사준공(1차) ○2025.12.: 공사착공(2차) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025. | 46,120,000 | 2,887,388 | 2,258,217 | 629,171 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 10,450,000 | 25,282,612 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스 전용 나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022. | 26,100,000 | 4,328,000 | 4,328,000 | 0 | 8,000,000 | 2,323,110 | 5,676,890 | 8,000,000 | 3,772,000 | 2,000,000 | ○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 확공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022. | 26,100,000 | 4,328,000 | 4,328,000 | 0 | 8,000,000 | 2,773,207 | 5,226,793 | 8,000,000 | 3,772,000 | 2,000,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,097 | -450,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 46,500,000 | 42,687,000 | 41,352,514 | 1,334,486 | 3,813,000 | 369,656 | 3,443,344 | 0 | 0 | 0 | ○협의보상 추진중 (1공구 76%, 2공구 98%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 46,500,000 | 42,687,000 | 41,805,342 | 881,658 | 3,813,000 | 0 | 3,813,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 452,828 | -452,828 | 0 | -369,656 | 369,656 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 석곡사거리~척북상거리 도로개설 (1단계) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,535,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 3,404,302 | 299,974 | 3,104,328 | 50,698 | 0 | 0 | ○2018.10.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.02.: 공사 착공 ○2020.04.: 보상협의 추진 ○2022.06.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 3,535,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 3,404,302 | 989,152 | 2,415,150 | 50,698 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,178 | -689,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 18,000,000 | 1,736,000 | 225,070 | 1,510,930 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,264,000 | ○2017.02.: 실시설계 착수 (공정률 95%) ○2020.04.: 용역청지 ○2020.10.: 도로구역 결정 ○2020.10.: 실시설계 완료 ○2021.01.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 18,000,000 | 1,736,000 | 312,806 | 1,423,194 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,264,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 87,736 | -87,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 가마교차로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 9,600,000 | 300,000 | 167,804 | 132,196 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | ○2018.02.: 실시설계 착수 ○2018.12.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착공 ○2021.06.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 9,600,000 | 300,000 | 172,522 | 127,478 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 4,718 | -4,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 석남천 수해복구 사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 43,418,000 | 28,683,973 | 28,683,973 | 0 | 8,000,000 | 1,574,085 | 6,425,915 | 6,734,027 | 0 | 0 | ○2017.10.: 실시설계 착수 ○2018.09.: 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10.: 실시설계완료 및 공사 착수 ○2020.06.: 서청주교(반복) 설치 완료 ○2020.06.: 3단계 교통전환 ○2020.10.: 석남교 개통 ○2021.02.: 공사완료 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 43,418,000 | 28,683,973 | 28,683,973 | 0 | 8,000,000 | 2,517,769 | 5,482,231 | 6,734,027 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,684 | -943,684 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 단재로 (효촌교차로~청남동합) 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 6,600,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 3,010,000 | 1,236,997 | 1,773,003 | 2,000,000 | 1,000,000 | 390,000 | ○2018.03.: 실시설계 착수 ○2020.02.: 실시설계 완료 ○2020.02.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착수(市) ○2022.06.: 공사 준공(市) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022. | 6,600,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 3,010,000 | 2,693,275 | 316,725 | 2,000,000 | 1,000,000 | 390,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,278 | -1,456,278 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 청주역~옥산간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008. ~ 2020. | 78,000,000 | 60,356,000 | 60,356,000 | 0 | 17,312,000 | 14,769,240 | 2,542,760 | 332,000 | 0 | 0 | ○2013.12.:착공(1구간) ○2016.05.:착공(2구간) ○2017.03.:착공(3구간) ○2017.10.:준공(1구간) ○2017.12.:준공(3구간) ○2020.03.:준공(2구간) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008. ~ 2020. | 78,000,000 | 60,356,000 | 60,356,000 | 0 | 17,312,000 | 16,812,735 | 499,265 | 332,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043,495 | -2,043,495 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월호 ~ 가덕간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월호동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2021. | 14,100,000 | 7,151,820 | 7,151,820 | 0 | 5,200,000 | 2,647,828 | 2,552,172 | 1,748,180 | 0 | 0 | ○2012.05.:공사 착공 ○2018.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 (공정율 73%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 월호동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2021. | 14,100,000 | 7,151,820 | 7,151,820 | 0 | 5,200,000 | 3,363,802 | 1,836,198 | 1,748,180 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,974 | -715,974 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 덕천교~새터초교 사거리간 도로확장 사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2021. | 5,400,000 | 4,921,988 | 4,707,083 | 214,905 | 0 | 0 | 0 | 478,012 | 0 | 0 | ○2012.11.:실시설계용역 ○2016.04.:공사 착공 ○2018.09.:공사 부분준공 (공정율 98%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2021. | 5,400,000 | 4,921,988 | 4,722,773 | 199,215 | 0 | 0 | 0 | 478,012 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 15,690 | -15,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 3,700,000 | 2,377,728 | 2,377,728 | 0 | 922,272 | 324,533 | 597,739 | 400,000 | 0 | 0 | ○2015.06.:실시설계용역 ○2016.02.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 (공정율 75%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 3,700,000 | 2,377,728 | 2,377,728 | 0 | 922,272 | 538,792 | 383,480 | 400,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,259 | -214,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|---------------------------------------|------------------------------|--|-------|----|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운 웨딩홀 ~ 고은 삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025. | 25,000,000 | 5,000,112 | 4,779,871 | 220,241 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 13,999,888 | ○1단계 L=1.18km 공사완료 ○2단계 L=0.88km 설계완료 ○3단계 L=2.88km 설계중 (공정율 95%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025. | 25,000,000 | 5,000,112 | 4,807,131 | 192,981 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 13,999,888 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 27,260 | -27,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미평동 도시 계획도로 (남지로 주변) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 8,000,000 | 4,635,500 | 3,745,697 | 889,803 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1,500,000 | 1,064,500 | 0 | ○2015.04.: 실시설계용역 ○2016.04.: 인가 고시 ○2017. ~ : 보상 추진 ※ 보상 77/90필지 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 8,000,000 | 4,635,500 | 3,747,549 | 887,951 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1,500,000 | 1,064,500 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 1,852 | -1,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미호천 제방도로 교통차로 설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 15,000,000 | 4,490,100 | 4,490,100 | 0 | 3,900,000 | 314,052 | 3,585,948 | 4,000,000 | 2,609,900 | 0 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정율 95%) ○연결도로구간(L=0.325km) 실시계획인가 고시 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 15,000,000 | 4,490,100 | 4,490,100 | 0 | 3,900,000 | 1,934,507 | 1,965,493 | 4,000,000 | 2,609,900 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,455 | -1,620,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동-상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 20,000,000 | 9,612,500 | 9,487,820 | 124,680 | 4,000,000 | 2,888,430 | 1,111,570 | 3,000,000 | 3,387,500 | 0 | ○2017.09. : 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12. : 1단계-1,3구간 공사완료 ○1단계-2구간 보상중 (20/21필지) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동-상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023. | 20,000,000 | 9,612,500 | 9,612,500 | 0 | 4,000,000 | 3,142,658 | 857,342 | 3,000,000 | 3,387,500 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 124,680 | -124,680 | 0 | 254,228 | -254,228 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~과강매운탕) 확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 5,918,000 | 546,619 | 533,187 | 13,432 | 2,100,000 | 457,021 | 1,642,979 | 1,917,000 | 1,354,381 | 0 | ○2017.06.: 실시설계용역 ○2018.01.: 인가 고시 ○2018. ~ : 보상 추진 * 보상 13/24필지 ○2020.02.: 건축물철거 (4동) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 5,918,000 | 546,619 | 533,187 | 13,432 | 2,100,000 | 590,535 | 1,509,465 | 1,917,000 | 1,354,381 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,514 | -133,514 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 서청주IC~주봉마을 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2025. | 31,346,000 | 1,202,000 | 1,202,000 | 0 | 724,860 | 678,828 | 46,032 | 5,884,000 | 5,884,000 | 17,651,140 | ○2016.11.: 실시설계용역 (1단계) ○2017.02.: 인가 고시 ○2019.03.: 착공(1단계) ○2020.01.: 준공(1단계) ○2단계 L=2.10km 사업계획 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2025. | 31,346,000 | 1,202,000 | 1,202,000 | 0 | 724,860 | 679,103 | 45,757 | 5,884,000 | 5,884,000 | 17,651,140 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 수영로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025. | 16,769,000 | 200,200 | 129,027 | 71,173 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,568,800 | ○2015.11.: 다수민원접수 ○2018.05.: 인가 고시 ○2018.06.: 설계용역 완료 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025. | 16,769,000 | 200,200 | 129,027 | 71,173 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,568,800 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 상당산성 진입로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 4,400,000 | 100,000 | 63,630 | 36,370 | 520,000 | 0 | 520,000 | 2,300,000 | 1,480,000 | 0 | ○2017.06.: 실시설계용역 ○2020.02.: 인가 고시 ○2020.04.: 설계용역 완료 * 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 4,400,000 | 100,000 | 63,630 | 36,370 | 520,000 | 52,874 | 467,126 | 2,300,000 | 1,480,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,874 | -52,874 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 무심서로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 8,467,000 | 225,550 | 119,281 | 106,269 | 0 | 0 | 0 | 5,264,000 | 2,977,450 | 0 | ○2017.02.: 실시설계용역 ○2018.05.: 인가 고시 ○2018.06.: 설계용역 완료 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022. | 8,467,000 | 225,550 | 119,281 | 106,269 | 0 | 0 | 0 | 5,264,000 | 2,977,450 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 새터초교 앞 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2021. | 4,300,000 | 566,000 | 47,390 | 518,610 | 0 | 0 | 0 | 1,930,000 | 1,804,000 | 0 | ○2016.09.: 사업계획수립 ○2017.09.: 설계용역 완료 ○2018.06.: 인가 고시 ※ 보상 3/14필지 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2021. | 4,300,000 | 566,000 | 493,128 | 72,872 | 0 | 0 | 0 | 1,930,000 | 1,804,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 445,738 | -445,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 신봉동 아주공업사 ~ 석교 공업사간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 4,418,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,000 | 0 | 0 | ○2016.10.: 사업계획수립 ○2018.02.: 인가 고시 ○2018.03.: 설계용역 완료 ※ 보상 18/30필지 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 4,418,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 교서로 사거리~청주 중학교간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 1,446,000 | 39,150 | 10,939 | 28,211 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 406,850 | 0 | 0 | ○2017.05.: 실시설계용역 ○2020.06.: 인가 고시 ○2020.06.: 공사 착공 (공정율 5%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 1,446,000 | 39,150 | 39,150 | 0 | 1,000,000 | 145,519 | 854,481 | 406,850 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 28,211 | -28,211 | 0 | 145,519 | -145,519 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------------------------|------------------------------|---|-------|----|--|-----------|---------|---------|-------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 장성동 일원 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 6,099,000 | 137,000 | 135,003 | 1,997 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,462,000 | 1,000,000 | ○2019.11.:설계용역 준공 ○2020.01.:인가 고시 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 6,099,000 | 137,000 | 135,003 | 1,997 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,462,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 봉명2송정동 주민센터 진입로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 4,473,000 | 24,000 | 17,950 | 6,050 | 0 | 0 | 0 | 2,491,000 | 1,958,000 | 0 | ○2018.01.:실시설계용역 ○2019.06.:설계용역 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 4,473,000 | 24,000 | 17,950 | 6,050 | 0 | 0 | 0 | 2,491,000 | 1,958,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월명로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 총대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 2,126,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 44,053 | 47,947 | 1,000,000 | 1,034,000 | 0 | ○2019.06.:실시설계용역 ○2020.06.:인가 고시 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 총대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 2,126,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 44,053 | 47,947 | 1,000,000 | 1,034,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미원면 미원천- 미원 삼거리간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,592,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 1,546,000 | 1,164,279 | 381,721 | 0 | 0 | 0 | ○2018.12.:설계용역 완료 ○2019.06.:공사 착공 ○2020.04.:공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,592,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 1,546,000 | 1,276,510 | 269,490 | | | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,231 | -112,231 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공경율 | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 정하동~정북동간 보도설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 정하동~정북동 일원 ○사업량 : 보도설치 L=1.94km, B=2m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,537,000 | 0 | 0 | 0 | 1,537,000 | 415,937 | 1,121,063 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 정하동~정북동 일원 ○사업량 : 보도설치 L=1.94km, B=2m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 1,537,000 | 0 | 0 | 0 | 1,537,000 | 542,373 | 994,627 | 0 | 0 | 0 | | ○2019.07.:설계용역 완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공예정 (공정률 50%) |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,436 | -126,436 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 탐연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025. | 25,000,000 | 8,856,880 | 8,856,880 | 0 | 3,953,000 | 2,338,372 | 1,614,628 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,190,120 | ○2017.04.:설계용역 완료 ○2018.06.:공사 착공 (2단계-1차분) ○2020.06.:설계용역 완료 (공정률 5%) - 1차분 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025. | 25,000,000 | 8,856,880 | 8,856,880 | 0 | 3,953,000 | 2,400,345 | 1,552,655 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,190,120 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,973 | -61,973 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 석실~석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2020. | 11,046,450 | 10,546,450 | 10,438,518 | 107,932 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2019.09.:공사준공 ○2019.10.:산지복구설계 감리용역 착수 ○2020.01.:산지복구용역 정지 ※ 녹생토 하자발생 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2020. | 11,046,450 | 10,546,450 | 10,443,481 | 102,969 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 4,963 | -4,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 내수농공 단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 9,000,000 | 592,900 | 518,154 | 74,746 | 0 | 0 | 0 | 2,895,000 | 5,512,100 | 0 | ○2016.11.:설계용역착수 (1구간) ○2017.06.:설계용역착수 (2구간) ○2018.04.:착공(2구간) ○2018.10.:인가 고시 ○2018.10.:설계용역 완료 (1,2구간) ○2019.01.:공사 완료 (우선추진구간) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2021. | 9,000,000 | 592,900 | 518,555 | 74,345 | 0 | 0 | 0 | 2,895,000 | 5,512,100 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 401 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정률 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|----|--|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 옥산면 오산리 도로 계획 도로 (중2-51) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 3,180,000 | 370,300 | 370,300 | 0 | 2,809,700 | 20,864 | 2,788,836 | 0 | 0 | 0 | ○2019.07.: 실시설계완료 ○2020.03.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공계획 (공정률 80%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 3,180,000 | 370,300 | 370,300 | 0 | 2,809,700 | 1,405,168 | 1,404,532 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384,304 | -1,384,304 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 수의~동막간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 30,994,000 | 260,000 | 134,882 | 125,118 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,734,000 | ○2018.03.: 실시설계완료 ○2020.06.: 인가 고시 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023. | 30,994,000 | 260,000 | 167,039 | 92,961 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,734,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 32,157 | -32,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 오창읍 양지리~원리간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026. | 18,200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 126,800 | 73,200 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | ○2016.10.: 사업계획수립 ○2019.11.: 실시설계용역 ○2020.06.: 주민설명회 (설계공정률 50%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026. | 18,200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 126,800 | 73,200 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 현도면 노산~매봉간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023. | 2,429,000 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 286,718 | 593,282 | 1,549,000 | 0 | 0 | ○2018.09.: 사업계획수립 ○2019.02.: 설계용역 착수 ○2019.11.: 도시관리계획 결정 및 지형도면승인 ○2019.12.: 공사착공 (공정률 65%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023. | 2,429,000 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 369,114 | 510,886 | 1,549,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,396 | -82,396 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------|----|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 현도면 매봉리 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 1,438,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2,940 | 27,060 | 1,408,000 | 0 | 0 | ○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 1,438,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2,940 | 27,060 | 1,408,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충 | 옥산체육공원 진입로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 453,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,947 | 1,053 | 441,000 | 0 | 0 | ○2019.05.:실시설계완료 ○2020.07.:인가 고시 ※ 보상 준비중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 453,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,947 | 1,053 | 441,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 강내면 연정교차로 개선공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,705,000 | 1,505,000 | 761,648 | 743,352 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | ○2019.07.:실시설계완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.07.:공사 준공 완료 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,705,000 | 1,505,000 | 1,352,954 | 152,046 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 591,306 | -591,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 북현교 재가설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 4,205,000 | 246,000 | 246,000 | 0 | 3,006,000 | 2,118,612 | 887,388 | 953,000 | 0 | 0 | ○2018.03.:설계용역 착수 ○2019.06.:공사착공 ○2019.10.:보상협의 ○2021.07.:공사준공 ※ 2017년이전 일반회계 ※ 2018년이후 균특 추진 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021. | 4,205,000 | 246,000 | 246,000 | 0 | 3,006,000 | 2,237,744 | 768,256 | 953,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,132 | -119,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|-------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 중상소하천 정비사업 (전환) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12. | 6,856,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 128,000 | 124,000 | 100,000 | 3,000,000 | 3,504,000 | ○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.10.:설계용역 완료 ○2021.08.:공사착공(예정) ○2022.12.:공사준공(예정) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12. | 6,856,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 128,000 | 124,000 | 100,000 | 3,000,000 | 3,504,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중소하천 정비사업 (전환) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017.2. ~ 2020.5. | 3,056,000 | 1,256,000 | 1,256,000 | 0 | 600,000 | 589,791 | 10,209 | 1,200,000 | 0 | 0 | ○2017.02.:설계용역 착수 ○2017.07.:설계용역 준공 ○2017.11.:시행계획 고시 ○2019.02.:공사 착공 ○2020.06.:공사 준공 (공정율 100%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017.2. ~ 2020.5. | 3,056,000 | 1,256,000 | 1,256,000 | 0 | 600,000 | 597,513 | 2,487 | 1,200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,722 | -7,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 송정소하천 정비사업 (전환) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2021.12. | 7,842,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 100,000 | 94,862 | 5,138 | 1,500,000 | 5,082,000 | 0 | ○2017.02.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.06.:시행계획 고시 ○2018.07.:보상계획 공고 및 추진 ○2019.11.:공사착공 ○2021.12.:공사준공(예정) (공정율 25%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2021.12. | 7,842,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 100,000 | 99,100 | 900 | 2,000,000 | 4,582,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,238 | -4,238 | 500,000 | -500,000 | 0 | 0 | |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막소하천 정비사업 (전환) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12. | 7,836,000 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | 1,474,000 | 1,465,014 | 8,986 | 2,100,000 | 1,252,000 | 0 | ○2016.02.:설계용역 착수 ○2017.10.:설계용역 완료 ○2018.01.:공사 착공 ○2018.02.:시행계획 고시 ○2018.03.:보상계획 공고 및 추진 ○2021.12.:공사준공(예정) (공정율 80%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12. | 7,836,000 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | 1,474,000 | 1,472,899 | 1,101 | 2,600,000 | 752,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,885 | -7,885 | 500,000 | -500,000 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 하수관로 정비 (가마 석판 하수관거 정비사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 8,509,072 | 8,509,072 | 5,453,167 | 3,055,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비: 8,618,000천원 -하수특별회계 108,928천원 ('12년설계비/(구)청원군) ※ '13년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계 상이로 미표시) -수특회계 8,509,072천원 (설계비, 공사비, 감리비) ○2020.08. : 공사준공 ○2020.09.~10. : 시설물 인계인수, 하수도 사용개시 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 8,509,072 | 8,509,072 | 7,637,795 | 871,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 2,184,628 | -2,184,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을 하수도정비 (이목 마을 하수도설치 사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 4,638,000 | 3,886,000 | 2,890,368 | 995,632 | 752,000 | 44,226 | 707,774 | 0 | 0 | ○2015.02. : 설계용역 완료 ○2016.06. : 공사착공 ○2020.06. : 공사준공 ○2020.07.-09. : 시설물인계 인수 및 하수도 사용개시 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 4,638,000 | 3,886,000 | 3,886,000 | 0 | 752,000 | 450,788 | 301,212 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 995,632 | -995,632 | 0 | 406,562 | -406,562 | 0 | 0 | | 0 |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을 하수도정비 (북이 금대 소규모 하수처리 시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 6,460,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 0 | 3,362,000 | 2,238,722 | 1,123,278 | 940,000 | 0 | ○2017.12. : 청주-증평 하수 연계처리 협약 ○2018.06. : 설계용역 완료 ○2018.08. : 공사착공 ○2020.12. : 공사준공(예정) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 5,917,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 0 | 3,362,000 | 2,305,272 | 1,056,728 | 397,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | -543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,550 | -66,550 | -543,000 | 0 | | 0 |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을 하수도정비 (미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 13,140,000 | 1,037,780 | 435,545 | 602,235 | 286,000 | 0 | 286,000 | 286,000 | 11,530,220 | 0 | ○2018.03. : 설계용역 착수 ○2020.08. : 설계율 100% ○2020.10. : 공사착공 ○2021.12. : 공사준공(예정) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 13,140,000 | 1,037,780 | 565,037 | 472,743 | 286,000 | 0 | 286,000 | 286,000 | 11,530,220 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 129,492 | -129,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------------|------------|--|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.518km ○기 간 : 2018.11. ~ 2021.12. | 2,527,000 | 159,250 | 0 | 159,250 | 229,000 | 103,178 | 125,822 | 110,000 | 2,028,750 | 0 | ○2020.02.:설치인가, 재원 협의 완료 ○2020.05.:문화재심의완료 ○2020.08.:설계추진을 95% ○2021.12.:공사준공(예정) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.518km ○기 간 : 2018.11. ~ 2021.12. | 2,527,000 | 159,250 | 122,878 | 36,372 | 229,000 | 0 | 229,000 | 143,000 | 1,995,750 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 122,878 | -122,878 | 0 | -103,178 | 103,178 | 33,000 | -33,000 | 0 | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계) | 하수관로 정비 (정봉동, 울량동 하수관로 정비사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동, 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12. | 24,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 742,360 | 257,640 | 5,643,000 | 6,000,000 | 11,957,000 | ○2019.05.:설계용역 완료 ○2020.08.:설계를 100% ○2020.09.:공사착공 ○2022.12.:공사준공(예정) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동, 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12. | 24,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 830,561 | 169,439 | 2,500,000 | 6,000,000 | 15,100,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,201 | -88,201 | -3,143,000 | 0 | 3,143,000 | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 비점오염원 관리 (수질개선 특별회계) | 비점오염 저감시설 설치 (사직운천 비점오염 저감시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 송절동 1 ○사업량 : 저류형비점오염저감시설 38,000 m ² ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12. | 48,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,000 | 46,124,000 | ○2020.04.:타당성조사완료 ○2021.01.:투자심사 의뢰 ○2021.06.-2022.06.:기본 및 실시설계 추진 ○2022.07-2023.:공사추진 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 송절동 1 ○사업량 : 저류형비점오염저감시설 38,000 m ² ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12. | 48,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,000 | | 46,124,000 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 가경지구 도서관 건립 | 청주시립 도서관 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 연면적 3,630.71m ² ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 13,300,000 | 2,575,000 | 2,575,000 | 0 | 5,000,000 | 471,619 | 4,528,381 | 5,725,000 | 0 | 0 | ○2014.12.:계획수립 ○2018.05.:설계 ○2019.06.:착공 ○2020.12.:준공예정 ○2021.03.:개관 (공정률 : 67%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 연면적 3,630.71m ² ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 13,300,000 | 2,575,000 | 2,575,000 | 0 | 5,000,000 | 2,287,726 | 2,712,274 | 5,725,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816,107 | -1,816,107 | 0 | 0 | 0 | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공경율 |
|------|---------|----------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 사천근린공원 조성사업 (장기미집행 도시공원) | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 사천동 225-75번지 일원 ○사업량: 31,798.7㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 11,530,000 | 1,372,966 | 1,372,966 | 0 | 4,555,752 | 4,547,324 | 8,428 | 5,601,282 | 0 | 0 | ○2017.03.: 투자심사 ○2018.12.: 조성계획 변경 실시설계용역 |
| | | | | 변경 | ○위 치: 사천동 225-75번지 일원 ○사업량: 31,798.7㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 11,530,000 | 1,372,966 | 1,372,966 | 0 | 4,555,752 | 4,547,324 | 8,428 | 2,377,000 | 0 | 3,224,282 | ○2019.01.-2020.12.: 부지매입, 분할측량완료, 문화재지표조사 준공, 실시계획인가 고시 ○2020.-2026.:착공,준공 (보상률90%) ※2019년 2회추경터 녹색 사업육성기금으로 편성 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,224,282 | 0 | 3,224,282 | | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 내수증양근린공원 조성사업 (장기미집행 도시공원) | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량: 18,346㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 6,520,000 | 920,338 | 603,902 | 316,436 | 2,594,163 | 2,456 | 2,591,707 | 3,005,499 | 0 | 0 | ○2017.03.: 투자심사 ○2018.12.: 조성계획변경, 설계용역 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치: 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량: 18,346㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 6,520,000 | 920,338 | 603,902 | 316,436 | 2,594,163 | 2,456 | 2,591,707 | 480,000 | 0 | 2,525,499 | ○2020.12.:분할측량, 토지 보상, 실시계획인가 고시 ○2020.-2026.:착공,준공 (보상률 15%) ※2020년 이후부터 녹색 사업육성기금으로 편성 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,525,499 | 0 | 2,525,499 | | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 숲울림어린이공원 조성사업 (장기미집행 도시공원) | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량: 3,785㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 1,950,000 | 704,820 | 320,539 | 384,281 | 46,150 | 40,743 | 5,407 | 1,199,030 | 0 | 0 | ○2019.12.: 조성계획변경 ○2020.12.: 토지보상, 실시 계획인가 고시 |
| | | | | 변경 | ○위 치: 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량: 3,785㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026. | 1,950,000 | 704,820 | 320,540 | 384,280 | 46,150 | 24,440 | 21,710 | 0 | 0 | 1,199,030 | ○2020.-2026.: 착공, 준공 (보상률40%) ※2020년 이후부터 녹색 사업육성기금으로 편성 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -16,303 | 16,303 | -1,199,030 | 0 | 1,199,030 | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 로드파크가로공원 조성사업 (장기미집행 도시공원) | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 상당구 용정동 산110-8번지 일원 ○사업량: 21,072㎡ ○기 간: 2019. ~ 2026. | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 344,362 | 260,136 | 84,226 | 105,638 | 0 | 0 | ○2018.12.: 조성계획변경 ○2019.12.: 토지보상, 실시 계획인가 고시 |
| | | | | 변경 | ○위 치: 상당구 용정동 산110-8번지 일원 ○사업량: 21,072㎡ ○기 간: 2019. ~ 2026. | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 344,362 | 260,459 | 83,903 | 0 | 0 | 105,638 | ○2020.-2026.: 착공, 준공 (보상률90%) ※ 2020년 이후부터 녹색 사업육성기금으로 편성 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | -323 | -105,638 | 0 | 105,638 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공경율 | |
|------|---------|-------------------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------|------------------|------------|-------------|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 도시계획시설(중로3-8, 중로3-316, 소로2-1551) 사업 | 공원조성과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 중로3-8, 중로3-316, 소로2-1551 ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 3,250,000 | 3,250,000 | 1,874,038 | 1,375,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.06.: 잠두봉근린공원 개발사업 제안 ○2016.08.: 시행자 지정 ○2017.03.: 도시관리계획(안)입안 ○2017.10.: 도시관리계획 변경 고시 ○2019.02.: 실시계획인가 고시 ○2019.03.: 보상계획 공고 ○2019.06.: 보상협의 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 중로3-8, 중로3-316, 소로2-1551 ○기 간 : 2015. ~ 2020. | 3,250,000 | 3,250,000 | 1,874,038 | 1,375,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 홍길공원 민간공원개발 조성사업 | 공원조성과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2017. 09.: 제안서 수용 ○2019. 12.: 업무협약 체결 ○2020. 01.: 시행자 지정 ○2020. 06.: 실시계획인가 ○2020. 09.: 보상계획공고 ○2021. 12.: 토지보상완료 | |
| | | | | 변경 | ○위 치: 가경동 산91-7번지 일원 ○사업량: 173,454㎡ ○기 간: 2020 ~ 2021 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | | 0 |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 구룡근린공원(1구역) 민간개발공원 조성사업 | 공원조성과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2019. 11.: 제안서 수용 ○2020. 02.: 업무협약 체결 ○2020. 03.: 시행자 지정 공원조성계획 변경 고시 ○2020. 06.: 실시계획인가 ○2020. 07.: 보상계획공고 ○2021. 12.: 토지보상완료 | |
| | | | | 변경 | ○위 치: 개신동 454번지 일원 ○사업량: 429,407㎡ ○기 간: 2020 ~ 2021 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | | 0 |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 오송생태공원 조성사업 | 공원조성과 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2020.10.-2021. 06.: 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.07.-2021.12.: 산업단지 개발계획 변경, 실시계획 승인 및 고시 ○2022.01.-2022.12.: 오송생태공원 조성사업 착공 및 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치: 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량: 26,728㎡ ○기 간: 2020. ~ 2022. | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | | 0 |
| | | | | 증감 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | | 0 |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정을 | |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---------|----|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|--------------|---|-----------|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | | |
| 임업경쟁력 강화 | 산림보호 | 대규모 산림복원 사업 | 산림관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모 산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018.2. ~ 2020.11. | 1,450,000 | 618,571 | 466,670 | 151,901 | 831,429 | 0 | 831,429 | 0 | 0 | 0 | ○2018.07.: 실시설계 ○2018.11.: 발주 ○2020.04.: 설계변경 완료 ○2020.04.: 공사 재착공 ○2020.07.: 옹벽 280m 완료 ○2018.10.: 식재 공사 ○2020.11.: 준공예정 (공정률 : 70%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모 산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018.2. ~ 2020.11. | 1,450,000 | 618,571 | 466,670 | 151,901 | 831,429 | 207,551 | 623,878 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | | | 0 | 207,551 | -207,551 | 0 | 0 | 0 | | |
| 임업경쟁력 강화 | 대청호 숲길 조성사업 | 대청호 문산길 조성사업 | 산림관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업량 : 3km ○기 간 : 2019.1. ~ 2020.10. | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 854,668 | 745,332 | 0 | 0 | 0 | ○2020.06.: 공사 재착공 ○2020.09.: 부교시설 설치 ○2020.10.: 공사준공예정 (공정률 90%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업량 : 3km ○기 간 : 2019.1. ~ 2020.10. | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 854,668 | 745,332 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 임업경쟁력 강화 | 대청호 숲길 조성사업 | 대청호 피미마을 치유숲길 조성사업 | 산림관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 문의면 상장리 21-3번지 일원 ○사업량 : 5km ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12. | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ○2020.04.: 일상감사 및 계약심사 ○2020.05.: 공사 입찰공고 및 착공예정 ○2020.06.: 공사 착공 ○2020.09.: 숲길 개설, 편의시설 설치 ○2020.10.: 준공예정(1차) (1차 공정률 70%) | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 문의면 상장리 21-3번지 일원 ○사업량 : 5km ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12. | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 용암동 낙가마을 주변 (소3-1003호) 도로개설 | 상당구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12. | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 200,000 | 420,000 | 0 | ○2018.01.: 실시설계 ○2019.09.: 토지분할측량 ○2019.11.: 보상계획 공고 ○2020.08.: 보상 추진 ○2021.04.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12. | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 298,896 | 1,104 | 200,000 | 420,000 | 0 | | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,896 | -298,896 | 0 | 0 | 0 | | | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|---------------------|----------------------|---------------------------|---------|----|--|-----------|---------|--------|------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 산성동 컷대마을 (소2-1588호) 도로개설 | 상당구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12. | 767,000 | 0 | 0 | 0 | 414,000 | 14,000 | 400,000 | 0 | 353,000 | 0 | ○2019.03.: 실시설계용역 ○2019.11.: 도시계획 선형 변경 협의 추진 ○2020.09.: 도시계획시설 결정(변경)추진 ○2020.10.: 보상 계획 ○2021.05.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12. | 767,000 | 0 | 0 | 0 | 414,000 | 14,000 | 400,000 | 0 | 353,000 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 박대소교 수해복구 사업 | 상당구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 1,857,233 | 792,767 | 1,050,000 | 0 | 0 | ○2019.06.: 공사착공 ○2019.12.: 교대,교각 시공 ○2020.06.: 교량슬라브설치 ○2020.07.: 배수공 설치중 (공정률 80%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019. ~ 2021. | 3,318,207 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 2,222,182 | 427,818 | 668,207 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | -381,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,949 | -364,949 | -381,793 | 0 | 0 | |
| 재난·재해의 재로화 구현 | 재난·재해 예방 | 소전2지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업 | 상당구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 문의면 소전리 산 56-6 ○사업량 : 급경사지 정비 L=163.88m ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 600,516 | 199,484 | 0 | 0 | 0 | ○2019.03.: 실시설계용역 ○2019.10.: 공사계약체결 ○2019.11.: 공사착공 ○2020.06.: 공사준공 (공정률 100%) |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 상당구 문의면 소전리 산 56-6 ○사업량 : 급경사지 정비 L=163.88m ○기 간 : 2019. ~ 2020. | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 771,471 | 28,529 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,955 | -170,955 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설 | 북대동 도시계획 도로 개설공사 (소3-228) | 흥덕구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 북대동 418-11번지 일원 ○사업량 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 282,158 | 63,100 | 63,100 | 0 | 127,978 | 11,802 | 116,176 | 91,080 | 0 | 0 | ○2018.06.: 도시관리계획 변경 ○2020.04.: 보상협의 완료 ○2020.04.: 공사착공(95%) ○2020.09.: 공사완료공고 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 북대동 418-11번지 일원 ○사업량 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 282,158 | 63,100 | 63,100 | 0 | 127,978 | 125,455 | 2,523 | 91,080 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,653 | -113,653 | 0 | 0 | 0 | |

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제4회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업 | | | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2018년까지 | | | 2019년 | | | 당해연도 예산액 (2020년) | 2021년 예산액 | 2022년이후 예산액 | 추진상황 및 공영율 |
|--------------------|----------------------|--------------------------|---------|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|-------------|--|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 오송오송리 1개소 개설공사 (소3-1341) | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 1,200,000 | 630,592 | 343,055 | 287,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,408 | 0 | |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2021. | 1,200,000 | 630,592 | 343,964 | 286,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,408 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 909 | -909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 강내 사인 도로 개설 (소2-1357) | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 700,000 | 827,000 | ○2017.05.: 실시설계용역 ○2017.10.: 보상추진 (보상공정률 76%) ○2020.08.: 실시계획인가 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022. | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 700,000 | 827,000 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 비하동 개설공사 (소2-360) | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 홍덕구 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,525,000 | 1,246,950 | 1,246,950 | 0 | 278,050 | 183,707 | 94,343 | 0 | 0 | 0 | ○2020.01.: 설계용역 착공 ○2020.06.: 계획인가 완료 ○2020.08.: 설계용역 준공 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 홍덕구 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2020. | 1,525,000 | 1,246,950 | 1,246,950 | 0 | 278,050 | 265,077 | 12,973 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,370 | -81,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 오송오송리 1개소 개설공사 (소3-240) | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 773,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 423,000 | 57,506 | 365,494 | 0 | 0 | 0 | ○2019.03.: 공사착공 ○2019.09.: 공사정지 (지적불부합편입물건 변경) ○2020.06.: 공사재착공 ○2020.07.: 보상협의 중 |
| | | | | 변경 | ○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013. ~ 2020. | 923,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 423,000 | 75,437 | 347,563 | 150,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 증감 | | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,931 | -17,931 | 150,000 | 0 | 0 | |

