
(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

합계 206,326,005 128,179,372 

상생소통
담당관

상생과 화합으
로 으뜸 청주

구현

합의사항 성실
이행으로 신뢰
행정 제고

통합 10주년 기
념사업 추진

연구개발비 연구용역비

○사업명:통합 10년 성과를 기반으로 미래
         100만 자족도시 조성방안 연구용역
○용역기간:2023.9.~2024.6.
○사업량:통합 청주시 미래 비전 제시 학술 용역

150,000 95,000 
○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 9월 21일
○이월사유:2024. 6월 용역 준공

이월재원
*시:95,000

상생소통
담당관

상생과 화합으
로 으뜸 청주

구현

균형발전을
통한 지역 간
불균형 해소

낭성 호정2리
세천정비공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성 호정2리 세천정비공사
○기  간:2023.5.~2024.3.
○사업량:역T형 옹벽 69.5m, 식생옹역블록 L=19m

150,000 141,437 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 9월 8일
○이월사유:1회 추경반영 사업으로 9월
  착공 후 농경지 경작등의 이유로 실착공
  지연 발생, 절대공기 부족

이월재원
*시:141,437

상생소통
담당관

상생과 화합으
로 으뜸 청주

구현

균형발전을
통한 지역 간
불균형 해소

남일 개미실 자
연친화 숲길 조

성

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일 개미실 자연친화 숲길 조성
○기  간:2023.1.~2024.6.
○사업량:보도포장 L=732m, 콘크리트포장 L=543m

566,000 546,400 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 9월 1일
○이월사유:관련부서 협의 및 점용허가
  등으로 용역 중지기간 발생, 주민설명회
  에서 추가 요청사항 발생에 따른 협의 등
  지연되어 사업 절대공기 부족

이월재원
-총:546,400
*국:482,687
*시:63,713

청년정책
담당관

청년일자리창출
안정적인 청년
구직활동 지원

청주형 뉴딜
2.0 지역혁신
청년일자리

일반보전금
사회보장적
수혜금

○사업명:청주형 뉴딜 2.0 지역혁신 청년일자리
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:45명 / 36개월 지원
○내용:참여청년 인건비 등 지원

1,162,723 88,214
○편성시기:'23년 3회추경
○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액이월
  승인(국고보조금 관리지침 25조)

이월재원
-총:88,214
*국:49,008
*도:10,548
*시:28,658

청년정책
담당관

청년일자리창출
안정적인 청년
구직활동 지원

청주 청년로컬
크리에이터
도제 사업

자치단체등이전
공기관등에

대한 경상적 위
탁사업비

○사업명:청주 청년로컬크리에이터 도제사업
○기  간:총사업기간:2023년~2026년
○사업량:50명/ 36개월 지원
○내 용:참여청년 인건비 등 지원

1,288,318 75,818
○편성시기:23년 3회 추경
○이월사유:국고보조금 통합관리지침 제25조(보
조사업비의 이월)에 따라 이월

이월재원
-총:75,818
*국:33,901
*도:12,575
*시:29,342

정책기획과 시정역량 강화
전략적 성과 관

리
시정업무 평가 연구개발비 연구용역비

○사업명:2023년 청주시 시정평가 용역
○기  간:2023. 2. 22.~~2024. 2. 29.
○규  모:154개 전부서
○사업량:청주시 시정평가 성과관리 용역
○업  체:㈜한국지방경영연구원(원장 이수만)

130,000 25,000

○편성시기:2023년 본예산
○계약일자:2023. 2. 22.
○계약기간:2023. 2. 22. ~ 2024. 2. 29.
○평가기간:2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
○이월사유:2023. 12. 31.자 기준 평가로 용
  역기간 부족(계약종료일 2024. 2. 29.)

이월재원
*시:25,000

2023년도 명시이월사업조서



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

안전정책과
시민생활안전망

구축

CCTV 기반의
사회안전망 확

대

생활방범용
CCTV설치

(도비보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:생활방범용 CCTV설치(도비)
○기  간:2024. 2.~~6.
○사업량:CCTV설치 9개소

310,000 185,000 
○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:24년 2월
○이월사유:3회추경 편성으로 절대 공기부족

이월재원
*도:185,000

안전정책과
재해 및 재난

예방
자연재해 대비
태세 강화

대설대책비
(소형제설장비)

자산 및 물품취
득비

자산및 물품취
득비

○ 사업명: 대설한파대비책, 소형제설장비(도비)
○ 기  간: 2024. 1. ~ 6.
○ 사업량: 소형제설장비 구입

20,000 20,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:24년 1월
○이월사유:3회추경 편성에 따른 수요조사
  필요

이월재원
*시:20,000

회계과
공정·신뢰의

회계 행정 확립
쾌적하고 편리
한 청사관리

문화체육회관
노후 승강기 교

체사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주시문화체육회관 노후승강기교체사업
○기  간:2023.9.~2024.2.(예정)
○사업량:노후 승강기 1대 교체

70,000 70,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:절대공기부족
           (승강기 제작 및 설치)

이월재원
*시:70,000

일반운영비 사무관리비

○사업명:청주시 소상공인 라이브커머스 지원사업
○기  간:2023.8.~2024.2.
○사업량:소상공인 라이브커머스 방송제작 및
         송출 30회, 네이버청주시 스마트스토어
         운영관리 등

50,000 50,000 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 8월 30일
○이월사유:24년도 사업 추진을 위한 스토어
  운영관리 과업 추가('24.1.~ 2.)

이월재원
*시:50,000

일반운영비 사무관리비
○사업명:청주e-몰 운영대행비(소상공인몰)
○기  간:2023.8.~2024.3.
○사업량:청주페이 앱 내 소상공인 몰 구축 운영

18,000 18,000 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:새로운 시스템 도입으로 인해
  청주페이 앱 내 소상공인몰 구축 연계기술
  개발 필요

이월재원
*시:18,000

○사업명:가경터미널 시장 아케이드 보수
○기  간:2023.10.~2024.06.
○사업량:아케이드 누수 보수

219,000 55,000 

○편성시기:23년 3회추경(성립전)
○계약일시:미계약
○이월사유:절대공기 부족(설계용역 및 일상
  감사, 공사기간등)

이월재원
*도:55,000

○사업명:육거리시장 및 사창시장 노후전선 정비사업
○기  간:2023.10.~2024.06.
○사업량:209개 개별점포

411,057 411,057 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:
- 23년 10월 10일(설계,사창)
- 23년 10월 16일(설계, 육거리)
○이월사유 : 2회 추경 편성에 따른 공기
 부족(실시설계 용역 완료 후 공사추진예정)

이월재원
-총:411,057
*국:205,528
*도:49,327
*시:156,202

경제정책과 지역경제안정 서민생활 안정
청주형

E-커머스
플랫폼 구축

경제정책과 지역경제안정
전통시장
활성화

2023년 전통
시장 노후전선

정비사업

시설비 및
부대비

시설비



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

교통정책과
안전하고 편리
한 교통환경 실

현

주정차 관리(교
통사업특별회

계)

주차장 조성 및
관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:주차장 조성 및 관리
○기  간:2024.1.~12.
○사업량:공영주차장 조성 및 유지관리 등

923,000 50,000 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:주차난 해소를 위한 민관 협동
 거버넌스에서 건의된 사항과 관련하여 도시
 계획시설 결정(변경) 용역을 추진 중인
 사항으로 용역기간이 180일 이상
 소요되므로 불가피하게 예산 명시이월 필요

이월재원
*시:50,000

일반운영비 사무관리비
○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축
○기  간:2023.10.~2024.5.
○사업량:ARS S/W(라이선스) 1EA

19,800 19,800 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시(예정):23년 12월 31일
○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의,
 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월
 이상 소요)

이월재원
*시:19,800

연구개발비 전산개발비
○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축
○기  간:2023.10.~2024.5.
○사업량:전산개발용역

21,500 21,500 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시(예정):23년 12월 31일
○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의,
 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월
 이상 소요)

이월재원
*시:21,500

자산취득비
자산및물품
취득비

○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축
○기  간:2023.10.~2024.5.
○사업량:차량통신장비 10대 및 (보안)망연계
         솔루션 1조

60,500 60,500 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시(예정):23년 12월 31일
○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의,
 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월
 이상 소요)

이월재원
*시:60,500

교통정책과

안전하고
편리한
교통

환경실현

교통정보
체계적 관리(교
통사업특별회

계)

버스정보
시스템(BIS)
사업추진

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:시내버스 차내 승객용안내기 설치
○기  간:2023.12.~2024.4.
○사업량:승객용안내기 45대 설치,
         전자노선도 45대 설치

1,013,450 128,700 

○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:노선개편 확정 지연 및 증차차량
  미확정으로 인한 사업기간 부족
 - 2023.12.:시내버스 차내장치 구매설치
 - 2024.  3.:시험운영
 - 2024.  4.:준공

이월재원
*시:128,700

교통정책과

안전하고
편리한
교통

환경실현

교통정보
체계적 관리(교
통사업특별회

계)

청주시
지능형

교통체계
(ITS) 구축

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:23년 청주시 지능형교통체계(ITS) 구축
○기  간:2023.1.~2024.8.
○사업량:센터HW설치, SW개발 및 현장설비 구축

3,405,000 1,822,224 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:24년 준공예정으로 예산 이월
 - 2023.8.:본사업 입찰공고
 - 2023.10.:본사업 계약 및 착수
 - 2023.10.~ 2024. 8.:사업 추진

이월재원
-총:1,822,224
*국:656,024
*시:1,166,200

교통정책과
안전하고 편리
한 교통환경 실

현

교통정보
체계적 관리(교
통사업특별회

계)

주정차 단속
사전 알림

시스템 구축



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

교통정책과
안전하고 편리
한 교통환경 실

현

주정차 관리(교
통사업특별회

계)

율량지구 주차
타워 조성

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:율량지구 주차타워 조성사업
○기  간:2021.1.~2024.12.
○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층,주차 125면

1,220,000 610,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:22년 6월 17일
○이월사유:본공사(건축) 및 부속공사
  (전기, 통신, 소방)의 준공예정일 23년
  12월이나, 준공검사·BF인증·관급자재
  검수 및 시험 등 후속절차의 수행이
  필요하며, 후속 지출재원 확보 필요

이월재원
*시:610,000

교통정책과

안전하고
편리한
교통

환경실현

대중교통시설
개선

오송역 복합
환승센터 개발
계획 수립 및
타당성 조사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:오송역 복합환승센터 개발계획 수립
         및 타당성 조사
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:개발계획 수립 및 타당성조사 용역

300,000 92,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월 3일
○이월사유:계약기간이 24년 준공예정으로
  남은 준공금 30% 이월

이월재원
*시:92,000

대중교통과 으뜸대중교통
대중교통육성

지원

전기 시내버스
도입 보조

(국토교통부)
민간자본이전

민간자본사업보
조(이전재원)

○사업명:전기 시내버스 도입 보조(국토교통부)
○기 간:2024.1. ~ 2.
○이월액:1,344,000천원
- 산출기초:192,000천원 ×7대
○사업량:전기 시내버스 7대(이월)

11,712,000 1,344,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:버스 제조사(현대자동차)
  출고 지연으로 2023년 내 출고 불가

이월재원
-총:1,344,000
*국:322,000
*도:511,000
*시:511,000

대중교통과 으뜸대중교통 대중교통육성 지원
전기 시내버스

도입 보조
(환경부)

민간자본이전
민간자본사업

보조(이전재원)

○사업명:전기 시내버스 도입 보조(환경부)
○기 간:2024.1. ~ 2.
○이월액:490,000천원
- 산출기초:70,000천원 ×7대
○사업량:전기 시내버스 7대(이월)

4,270,000 490,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:버스 제조사(현대자동차)
  출고 지연으로 2023년 내 출고 불가

이월재원
*국:490,000

대중교통과 으뜸대중교통
대중교통육성

지원
시내버스 노선
개편 부대사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:버스노선도 제작 및 설치
○기  간:2023.11.~ 2024. 4.
○이월액:225,000천원
○사업량:관내 승강장 3,000개소

225,000 225,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:노선개편이 10월 →12월로
  연기됨에 따라 12월 전후노선도 제작 및
  설치

이월재원
*시:225,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청남시니어클럽행복세탁봉사단시설확충
       (상수도배관 증설 공사 및 환경개선 공사)
○기  간:~2024.3.
○사업내용: 계량기 증설 공사 및 옥내 배수관
           추가 설치, 출입구 계단 보수 공사

66,770 12,500 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미집행
○이월사유:3회추경 확정 시기와 건설공사
  동절기 공사정지 기간이 겹쳐 집행 불가

이월재원
*시:12,500

자산취득비
자산및물품
취득비

○사업명:청남시니어클럽행복세탁봉사단시설확충
○기  간:~2024.3.
○사업내용:세탁기 및 건조기 각 8대 구입

37,500 37,500 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미집행
○이월사유:특교세 대비 시비매칭 예산 부족
  (12,500천원)으로 집행 불가

이월재원
-총:37,500
*특:25,000
*시:12,500

노인복지과 노인복지증진 노인복지일반
시니어클럽

운영



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

노인복지과 노인복지증진
시설운영
기반조성

노인요양시설
기능보강

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:노인요양시설 기능보강 (행복의집소망노인요
양원)
○사업기간:2023.10.~~2024.2.
○사업량:믿음동 리모델링
 - 침실 및 욕실(화장실) 구조변경
 - 바닥난방공사
 - 천장형 에어컨 교체

341,000 341,000 

○편성시기:23년1회추경
○계약일시:23년10월11일
○이월사유:시설일부 자부담 소요 등의
  이유로 협의가 늦어졌으며, 행정절차로
  인해 연내 집행 어려움

이월재원
-총:341,000
*국:170,500
*도:119,350
*시:51,150

노인복지과 시설운영기반조성 장묘문화개선 
목련공원 기능

보강
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:목련공원 제2자연장지 조성공사
○기  간:2023.1.~2024.5.
○사업량:목련공원 제2자연장지 조성(4,016m2)

910,000 524,952 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23. 7. 19.
○이월사유:공사 현장 여건(급경사 및 암반
  구역)에 따른 공사지연으로 명시이월

이월재원
*시:524,952

노인복지과 시설운영기반조성 장묘문화개선 

가덕 매화공원
주변 지역주민
을 위한 주민숙
원사업비 지원

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청용2리 경로당 신축공사
○기  간:2023.8.~2023.12.
○사업량:가덕 청용2리 기존경로당 철거 및
         신축 1동

300,000 298,269 

○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:2023.8.1.에 BF예비인증 신청
  하였으나, 서류보완 등으로 인증완료 되지
  않아 설계내역에 반영 어려워 명시이월

이월재원
*시:298,269

노인복지과 시설운영기반조성 장묘문화개선 
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:목련공원 및 장미공원 수해피해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량
 - 목련공원:산사태 및 묘역 유실, 옹벽 침하 등 수해
피해구역 복구(8,400m2)
 - 장미공원:사면 유실 및 석축 붕괴구역 복구
(387.4m2)

590,148 530,148 

○편성시기:23년 2회 추경
○계약일시:실시설계진행중
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 공기부족
  으로 인한 명시 이월

이월재원
*국:530,148

장애인복지과 장애인복지구현
시설운영기반조

성

충북재활원
마리아의집
기능보강

민간자본이전
민간자본사업보
조(이전재원)

○사업명:충북재활원마리아의집 기능보강
○기  간:2023~2024.
○대  상:충북재활원마리아의집 1개소
○규  모:건축(연)면적 1,927.56㎡
○총사업비 및 사업내용:45억원
 -2022년 6억원(철거,기반(철근 등 자재비))
 -2023년 39억원(건축,전기 통신 소방 공사)

3,900,000 3,900,000 

○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:
  - 건축 허가승인시 조건이행 등을 위한
    사업계획 변경승인 절차 소요
  - 충북재활원 마리아의집 기능보강은
    철거 후 신축으로 22년과 23년 예산
    공정연속
  - 동절기 공사 중지기간 고려

이월재원
-총:3,900,000
*국:1,950,000
*도:1,365,000
*시:585,000

아동보육과 아동친화,보육
아동복지기반조

성

다함께
돌봄센터

설치비 지원

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:다함께돌봄센터 확충사업
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:2개소
○사업내용:초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한
다함께돌봄센터 설치(리모델링)

100,000 100,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:SOC 사업대상지 2개소 공사 기간
  지연에 따른 이월

이월재원
-총:100,000
*국:60,000
*도:20,000
*시:20,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

아동보육과 아동친화,보육
아동복지기반조

성

다함께
돌봄센터

설치비 지원
자산취득비

자산및물품
취득비

○사업명:다함께돌봄센터 확충사업
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:2개소
○사업내용:초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한
다함께돌봄센터 설치에 따른 기자재 구입비

40,000 40,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:SOC 사업대상지 2개소 공사 기간
  지연에 따른 이월

이월재원
*국:40,000

아동보육과
아동 친화, 보

육
보육의 공공성

강화
어린이집 확충
사업(국고)

일반운영비 사무관리비

○사업명:어린이집 확충사업(국고)
○위  치:흥덕구 오송읍 제일풍경채,
상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드
○기  간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정
○사업량:2개소
○사업내용 :신규 공동주택 내 국공립어린이집
  설치에 따른 활동공간 확인검사비 등

33,000 11,000 

○편성시기:23년 1회,2회 추경
○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정
○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로
  공사 입찰, 착공 등 공기 부족

이월재원
-총:11,000
*국:5,500
*도:2,750
*시:2,750

아동보육과
아동 친화, 보

육
보육의 공공성

강화
어린이집 확충
사업(국고)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:어린이집 확충사업(국고)
○위  치:흥덕구 오송읍 제일풍경채,
상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드
○사업량:2개소
○기  간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정
○사업내용 :신규 공동주택 내 국공립어린이집
            설치를 위한 리모델링

502,000 159,000 

○편성시기:23년 1회,2회 추경
○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정
○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로
  공사 입찰, 착공 등 공기 부족

이월재원
-총:159,000
*국:79,500
*도:39,750
*시:39,750

아동보육과
아동 친화, 보

육
보육의 공공성

강화
어린이집 확충
사업(국고)

자산취득비
자산및물품
취득비

○사업명:어린이집 확충사업(국고)
○위  치:흥덕구 오송읍 제일풍경채,
상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드
○기  간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정
○사업량:2개소
○사업내용:신규 공동주택 내 국공립어린이집
           설치에 따른 필요 기자재 구입비

150,000 50,000 

○편성시기:23년 1회,2회 추경
○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정
○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로
  공사 입찰, 착공 등 공기 부족

이월재원
-총:50,000
*국:25,000
*도:12,500
*시:12,500

아동보육과
아동 친화, 보

육
보육의 공공성

강화
어린이집 확충
사업(국고)

민간자본이전
민간자본사업보

조

○사업명:어린이집 확충사업(국고)
○위  치:청주시 서원구 사직동 등
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:1개소
○사업내용:장애아전문 어린이집 설치에 따른
           매입리모델링

563,974 563,974 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:24년 1월 예정
○이월사유:사업계획변경에 따른 공사입찰,
  착공 등 공기 부족

이월재원
-총:563,974
*국:281,987
*도:140,994
*시:140,993

아동보육과 아동친화, 보육 아동복지기반조성
수해복구사업

(보조)
민간자본이전 민간자본사업보조

○사업명:아동복지시설 기능보강사업(현양원)
○기  간:2023.11. 계약예정
○사업량:수해복구사업(도로 복구)
924㎡(면적)/7. 9.~19.호우피해 복구

400,000 400,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:7월 호우피해 당시 피해사항을
  접수, 9월 기능보강사업으로 확정 후
  현재 추진 사업으로 동절기 부실공사 방지

이월재원
*국:400,000

문화예술과 문화산업 육성
문화기반 시설

확충

(구)국정원
부지 복합문화

공간 조성
연구개발비 연구용역비

○사업명:구)국정원 부지 복합문화공간 건립사업
         타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
○기  간:2023.12.~2024.6.
○위  치:서원구 사직동 587-1, 사창동 316-1
○사업량:개발여건 및 사례조사, 경제적 및 사회적 타
당성 분석 등

70,000 70,000 

○편성시기:23년 2회 추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:본 용역의 과업기간 6개월 소요
  (2023. 12. ~ 2024. 6.)에 따른 용역비
 70,000천원 전액 2024년도로 명시이월 필요

이월재원
*시:70,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재보존관리

국가지정문화재
보수정비(상당
산성 토지매입)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:국가지정문화재 보수정비
         (상당산성 토지매입)
○기  간:2023.1.~2024.6.
○사업량:1필지 14,380㎡

1,220,000 826,471 

○편성시기:23년 본예산
○미보상필지:1필지(14,380㎡)
○이월사유: 토지주 감정평가액 불만족으로
  보상협의 불성립, 지속적인 협의불가 시
  문화재청 지침변경 승인받아 상당산성동
  내 다른 토지 매입 계획

이월재원
-총:826,471
*국:578,530
*도:123,970
*시:123,971

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:국가지정문화재 보수정비
         (청주 상당산성 동장대 해체보수)
○기  간:2023.1.~2024.02.
○사업량:기둥이상 해체보수

500,000 379,000 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월 22일(공사)
○이월사유:설계변경승인으로 사업기간 부족

이월재원
-총:379,000
*국:265,300
*도:56,850
*시:56,850

시설비 및
부대비

감리비

○사업명:국가지정문화재 보수정비
     (청주 상당산성 동장대 해체보수 감리용역)
○기  간:2023.1.~2024.02.
○사업량:기둥이상 해체보수 감리

22,000 22,000 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월 25일(감리용역)
○이월사유:설계변경승인으로 사업기간 부족

이월재원
-총:22,000
*국:15,400
*도:3,300
*시:3,300

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리

국가지정문화재
보수정비(청주
상당산성 관리
실 증축공사)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:국가지정문화재 보수정비
         (청주 상당산성 관리실 증축공사)
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:지상1층, 연면적 40㎡ 증축

238,000 221,390 
○편성시기:23년 본예산, 2회추경
○계약일시:23년 3월 30일(설계)
○이월사유:경관위원회 심의에 따른 재설계

이월재원
-총:221,390
*국:95,473
*도:20,458
*시:105,459

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리

국가지정
문화재 보수정

비
(공북리 음나무
보호책 정비)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:공북리 음나무 보호책 정비사업
○기  간:2024.1.~2024.12.
○사업량:보호책 정비()

50,000 50,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:해당 토지 소유주 사망으로 인한
  상속절차 미이행(24년 상속 예정)

이월재원
-총:50,000
*국:35,000
*도:7,500
*시:7,500

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리
국가지정문화재
긴급보수정비

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주 안심사 대웅전 경사지 보양
         및 배수로 복구
○기  간:2023.10.~2024.03.
○사업량:경사지 보양 및 배수로 복구

10,000 10,000 

○편성시기:23년 3회추경(성립전)
○계약일시:23년 10월 4일(설계)
○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후
  동절기 공사 중지로 공사 기간 부족

이월재원
*국:10,000

연구개발비 연구용역비
○사업명:청주 석화리 목책성 종합정비계획 수립
○기  간:2023.3.~2024.3.
○사업량:종합정비계획 수립

70,000 39,043 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
- 현재 종합정비계획에 대한 문화재위원회
  승인 요청
- 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내
  사업 완료 불가(금년 문화재위원회 심의
  11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)

이월재원
-총:39,043
*도:19,522
*시:19,521

연구개발비 연구용역비
○사업명:청주 최석정 묘소 종합정비계획 수립
○기  간:2023.3.~2024.3.
○사업량:종합정비계획 수립

70,000 41,800 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유: 종합정비계획에 대한 문화재
  위원회 승인 요청
- 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내
  사업 완료 불가(금년 문화재위원회 심의
  11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)

이월재원
-총:41,800
*도:20,900
*시:20,900

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리

국가지정문화재
보수정비(청주
상당산성 동장
대 해체보수)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

연구개발비 연구용역비
○사업명:청주 손병희 생가 종합정비계획 수립
○기  간:2023.3.~2024.3.
○사업량:종합정비계획 수립

50,000 50,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
- 현재 종합정비계획에 대한 문화재위원회
  승인 요청
- 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내
  사업 완료 불가(금년 문화재위원회 심의
  11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)

이월재원
-총:50,000
*도:25,000
*시:25,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 탑동양관(6호관) 보수
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:탑동양관(6호관) 보수

113,000 99,030 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 3월 30일(설계),
           23년 11월 1일(공사)
○이월사유:설계승인(복원을 위한 고증자료
  확보 등)에 따른 사업기간 부족

이월재원
-총:99,030
*도:49,515
*시:49,515

시설비 및
부대비

감리비
○사업명:청주 탑동양관(6호관) 보수 감리
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:탑동양관(6호관) 보수 감리용역

9,000 9,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:공사미집행에 따른 미계약
○이월사유:설계승인(복원을 위한 고증자료
  확보 등)에 따른 사업기간 부족

이월재원
-총:9,000
*도:4,500
*시:4,500

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 성공회 성당 지붕보수
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:청주 성공회 성당 지붕보수(산자이상)

411,560 387,639 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 2월 24일(설계),
           23년 8월 14일(공사)
○이월사유:설계변경승인(사업범위 추가 등)
  으로 사업기간 부족

이월재원
-총:387,639
*도:193,819
*시:193,820

시설비 및
부대비

감리비

○사업명:청주 성공회 성당 지붕보수 감리
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:청주 성공회 성당 지붕보수(산자이상) 감리
용역

17,440 17,440 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 8월 22일(감리용역)
○이월사유:설계변경승인(사업범위 추가 등)
  으로 사업기간 부족

이월재원
-총:17,440
*도:8,720
*시:8,720

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 지선정 창호 보수
○기  간:2023.1.~2024.03.
○사업량:창호 보수

10,000 10,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월 15일(설계)
○이월사유:자문의견에 따른 설계범위 조정
  및 설계승인 일정으로 인한 공사기일 부족

이월재원
-총:10,000
*도:5,000
*시:5,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 산덕리 태실 보존처리 및 주변정비
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:태실비 보존처리 및 주변정비

150,000 134,870 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 1월 27일(설계)
○이월사유:토지소유자와 협의 기간 지연.
  토지사용승낙 후 산덕리 태실비 보존처리
  및 주변정비 공사 진행예정

이월재원
-총:134,870
*도:67.435
*시:67.435

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 청주한씨 시조제단비 주변정비
○기  간:2023.1.~2024.01.
○사업량:보호각(6.93㎡) 설치

148,000 131,860 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 2월 14일(설계), 23년 9월
  14일(공사)
○이월사유:인허가(건축허가, 공원조성계획
  변경 등)에 따른 사업기간 부족

이월재원
-총:131,860
*도:65,930
*시:65,930

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재보존관리

도지정문화재
보수정비

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리
도지정문화재
보수정비



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주 청주한씨 시조제단비 보존처리
○기  간:2023.1.~2024.01.
○사업량:보존처리

33,000 28,320 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 10월 06일(공사)
○이월사유:공사 재입찰 및 자문일정으로
  공사기간 연장 필요

이월재원
-총:28,320
*도:14,160
*시:14,160

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주 송상현 묘소 및 신도비 진입계단 사면
유실 복구
○기  간:2023.9.~2024.03.
○사업량:긴급보수정비

25,000 25,000 

○편성시기:23년 3회추경(성립전)
○계약일시:23년 10월 4일(설계)
○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후
  동절기 공사 중지로 공사 기간 부족

이월재원
*도:25,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주 서기사 석조약사여래좌상 배면 경사지
배수로 정비
○기  간:2023.9.~2024.03.
○사업량:긴급보수정비

25,000 25,000 

○편성시기:23년 3회추경(성립전)
○계약일시:23년 10월 4일(설계)
○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후
  동절기 공사 중지로 공사 기간 부족

이월재원
*도:25,000

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리
도지정문화재
방충방염

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:도지정문화재 방충방염
○기  간:2023.1.~2024.01.
○사업량:방충방염공사

54,000 47,600 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 2월 23일(설계),
           23년 10월 20일(공사)
○이월사유:사업대상 부지내 문화재 보수정비
  (신중엄신도비 주변정비) 추진에 따른
  간섭 등으로 사업기간 부족

이월재원
-총:47,600
*도:23,800
*시:23,800

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리
향토유적 보수

정비
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:향토유적 보수
○기  간:2023.1.~2024.06.
○사업량:청주시 상당구 향토유적 보수

350,000 284,708 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23. 10.: 향토유적 보수정비
   (서원흥덕청원구) 착공
   23. 10.:향토유적 보수정비(상당구) 발주
○이월사유:계약 후 동절기 공사 중지로 인하여
공사기간 부족함.

이월재원
*시:284,708

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재보존관리

세계유산 잠정
목록 연구지원

연구개발비 연구용역비

○사업명:세계유산 잠정목록 연구지원
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:기독교 선교기지(탑동양관) 세계유산 등재를
위한 연구보고서 작성

32,000 32,000 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유
- 관련 지자체와 협의 후 용역 착수
- 2회 추경사업으로 연내 사업완료 불가

이월재원
-총:32,000
*국:16,000
*도:8,000
*시:8,000

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 관련 시

설운영
문화재시설 정

비
시설비및부대비 시설비

○사업명:문의문화재단지 시설물 보수 보강공사(양반
가)
○기  간:2023.9.~2024.06.
○사업량:양반가 보수

40,000 40,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23. 10. 05.:설계용역 착공
○이월사유:2회 추경 예산 성립 후 동절기
  공사 중지로 공사 기간 부족

이월재원
*시:40,000

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리
도지정문화재
방재설비 구축

시설비및부대비 시설비
○사업명:청주 문의향교 소방시설 구축
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:소방및 소화설비 구축

120,000 107,908 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 2월 23일(설계),
           23년 11월 1일(공사)
○이월사유:설계승인에 따른 사업기간 부족

이월재원
-총:107,908
*도:53,954
*시:53.954

문화재과
전통문화 보존

및 전승
문화재 보존관

리

도지정문화재
긴급보수정비사

업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

문화재과
전통문화 보존

및 전승
소로리 공립 박

물관 건립

소로리 볍씨 박
물관(가칭) 추

진
연구개발비 연구용역비

○사업명:(가칭)소로리볍씨박물관 설립타당성 사전평
가 연구용역 추진
○기  간:2023.11.~2024.7.
○사업량:연구용역

84,000 84,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약준비 중
○이월사유:2023년 11~12월경 연구용역
  발주예정, 연내 용역비 집행 불가로 이월

이월재원
*시:84,000

일반운영비 사무관리비

○사업명:스마트관광도시조성사업 회계검증용역
         클라우드 임차 용역
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:회계검증 용역 집행, '청주여기' 앱 운영 및
고도화 환경 조성을 위한 클라우드 임차

160,475 147,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시
 - 회계검증 및 컨설팅:23년 11월(예정)
 - 클라우드 임차:23년 11월(예정)
○이월사유:보조사업기간('23.9.~'24.4.)에
  따른 관련 용역 등 명시이월

이월재원
*시:147,000

민간이전
민간경상사업보

조

○사업명:스마트관광도시 조성사업(고도화 1차)
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업내용
 - 스마트관광 앱 유지보수 및 고도화 컨소시엄에 대
한 보조금 교부(경상보조)
 - 앱 유지보수 및 고도화  인건비, 경상비용 등

1,181,440 535,608 

○편성시기:23년 2회추경
○협약시기:23년 10월
○이월사유:보조사업기간('23.9.~'24.4.)에
  따른 내년도 사업비 교부분 이월 예정

이월재원
-총:535,608
*국:217,994
*시:317,614

관광과 관광산업진흥
관광산업 활성

화

내수초정지구
지구단위계획
변경 용역

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:내수초정지구 지구단위계획 변경 용역
○기  간:2023.11.~2024.6.
○사업량:내수초정지구 지구단위계획구역 및 지구단위
계획 결정(변경)(698,959.4㎡)

176,000 176,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미체결(계약심사 완료)
○이월사유:과업기간소요(8개월)에 따른
  용역비 이월

이월재원
*시:176,000

관광과 관광산업진흥 관광기반조성
옥화구곡 관광
길 '걷기좋은환

경조성'

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성'
○기  간:2023.1.~2024.6.
○사업량:인도교(L=30m) 설치

744,000 577,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:실시설계용역이 23.11. 준공예정
  으로 연내 추진 어려움

이월재원
-총:577,000
*국:488,000
*시:89,500

체육시설과
체육시설
기반조성

생활밀착형 공
공체육

시설 확충

무심천
우드볼장
부대시설
조성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무심천 우드볼장 부대시설 조성사업
○기  간:2023.1.~2024.6.
○사업량:주차장, 화장시설 등 부대시설 조성

360,000 339,267 
○편성시기:23년 본예산, 1회추경
○계약일시:23년11월8일(예정)
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:339,267

체육시설과
체육시설
기반조성

생활밀착형 공
공체육

시설 확충

무심천
(방서교)

 파크골프장 조
성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무심천(방서교) 파크골프장 조성사업
○기  간:2023.10.~2024.12.
○사업량:파크골프장 18홀, 주차장, 화장실 조성

71,000 71,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년10월19일
○이월사유:실시설계 및 소규모환경영향평가
  용역 절대 공기 부족

이월재원
*시:71,000

체육시설과
체육시설
기반조성

생활밀착형 공
공체육

시설 확충

가덕생활
체육공원
 도시관리
계획결정

용역

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕생활체육공원 도시관리계획(시설:체육시
설) 결정(변경) 용역
○기  간:2023.10.~2024.12.
○사업량:도시관리계획 변경 결정 용역

60,700 60,700 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년10월23일
○이월사유:도시관리계획 변경 결정 용역
  절대 공기 부족

이월재원
*시:60,700

관광과 관광산업진흥 관광정책
스마트관광도시
조성사업(고도

화 1차)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

체육시설과
체육시설
기반조성

생활밀착형 공
공체육

시설 확충

내수체육
공원 축구장 에
어돔 설치 기본

구상
수립용역

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:내수체육공원 축구장 에어돔 설치 기본구상
수립용역
○기  간:2023.11.~2024.3.
○사업량:기본구상 수립용역

19,000 19,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년11월3일(예정)
○이월사유:23년 과업종료가 되지 않아
  당해년도에 지출집행이 어려워 24년도로
  명시이월 (24년3월 지출예정)

이월재원
*시:19,000

체육시설과
체육시설
기반조성

생활밀착형 공
공체육

시설 확충

무심천
그라운드
골프 및
피클볼장
조성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무심천 그라운드골프장 조성사업
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:그라운드골프장 2코스 및 피클볼장 6면 조성

40,000 23,070 
○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년5월19일
○이월사유:하천점용허가 협의 지연

이월재원
*시:23,070

체육시설과
최고수준의 체
육시설 관리

시민이
건강한

체육시설
개선

청주 호미골체
육공원 장애인
용 화장실 설치

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:호미골체육공원 장애인용 화장실 설치
○기  간:2023.3.~2024.3.
○사업량:장애인(겸용)화장실 2개소 설치 등

400,000 117,100 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:BF인증 대상 사업으로 본인증
  절차 소요 및 본인증으로 인한 추가 보완
  사항 가능성이 있어 명시이월
 *3추시 예산변경 예정금액 반영
 (시설비 394,615 → 400,000 (증 5,385)
  감리비 5,385 → 0 (감 5,385)

이월재원
-총:117,100
*국:81,970
*시:35,130

체육시설과
최고수준의 체
육시설 관리

시민이
건강한

체육시설
개선

청주종합사격장
전자표적기 시
설개선사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:청주종합사격장 전자표적기 시설개선사업
○기  간:2023.9.~2024.2.
○사업량:부속장비 구매(24. 1. 29. 납품예정)

1,700,000 116,460 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 9월 1일
○이월사유:외자제품(노르웨이) 구매로
  제품의 생산 및 운송일정을 감안하여
  24. 1. 29. 납품예정

이월재원
-총:116,460
*국:34,938
*도:23,292
*시:58,230

체육시설과
최고수준의 체
육시설 관리

안전을 최우선
으로 하는 체육
시설 유지관리

겨울철
눈썰매장

운영

시설비 및
부대비

행사관련시설비

○사업명:2023년 청주시 겨울철 눈썰매장 설치
         운영해체 용역
○기  간:2023.11.~2024.3.
○장  소:청주시 상당구 지북동 396
○사업량:눈썰매장 설치, 운영, 해체 용역

298,000 298,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:24년 3월 종료되는 사업으로
  사업 완료 후 집행예정

이월재원
*시:298,000

문예운영과
시민이 행복한
품격높은 예술

공간 조성

문화예술 활성
화를 위한 기반

조성

예술의전당 소
공연장 리모델

링사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:예술의전당 소공연장 리모델링사업
         실시설계(설계공모)
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:지하1층980㎡(소공연장700㎡,로비280㎡,장애
인엘리베이터설치)

201,000 186,100 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:
  - 제2회 추경 후 설계공모 추진
  - 2023.12.:설계공모 입상작 보상금 지급
    (14,900천원) 후 당선업체와 계약
    (24년 7월 실시설계 준공금 186,100천원
     지출예정)

이월재원
*시:186.100

농업정책과
농업인의 삶의

질 개선
농촌생활환경개

선

2024년 농촌공
간정비 예비계
획수립 용역

연구개발비 연구용역비
○사업명:2024년 농촌공간정비 예비계획수립용역
○기  간:2023.9.~2024.2.
○사업량:농촌공간 예비계획수립

21,000 21,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월 26일
○이월사유:2회추경 예산 편성 사업으로
 과업기간 150일에 따라 연내 사업기간 부족

이월재원
*시:21,000

농업정책과
농업인의 삶의

질 개선
농촌생활환경

개선

일반농산어촌개
발 시설물 유지

보수사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:인경지구 전원마을조성사업 시행계획
         변경용역
○기  간:2023.10.31.~2024.2.27.
○사업량:전원마을 조성사업 시행계획 변경수립

16,430 16,430 

○편성시기:23년 2회 추경
○계약일시:23년 10월 30일
○이월사유:2회추경 예산 편성 사업으로
 과업기간 120일에 따라 연내 사업기간 부족

이월재원
*시:16,430



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업경영안정

영농기계화 장
비 공급

민간자본이전
민간자본사업보

조

○사업명:영농기계화 장비 공급
○기  간:2023.1.~2024. 12.
○총사업량:550대(이월사업량:349대)

687,500 436,000 

○편성시기:23년 3회추경(추가분)
○이월사유:
- 충청북도 스마트농산과 변경내시 통보
- 도 변경내시로 3추예산 편성 후 사업신청
 공급 등 연내 사업 추진이 불가하여 이월

이월재원
-총:436,000
*도:87,200
*시:348,800

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충

가뭄대비 농업
용수 기반시설

정비

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성면 이목지구 집수암거 개보수사업
○기  간:2023.4.~2024.4.
○사업량:집수관로 L=30m, 집수정1ea,
         급수관로 L=1,068m

200,000 200,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:농번기공사정지 및 토지사용승낙
  미징구에 따른 사업계획 변경 검토필요로
  공기 부족

이월재원
-총:200,000
*도:40,000
*시:160,000

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
농업기반시설
유지보수사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:농업기반시설 미불용지 보상금
         (가덕면 계산리 28-2번지 등 5필지)
○기  간:2023.9.~2024.3.
○사업량:저수지 미지급용지 보상
         (가덕면 계산리 28-2번지)

381,000 130,865 
○편성시기:23년 1회 추경
○이월사유:가덕면 계산리28-2번지 토지보상
  협의 진행중

이월재원
*시:130,865

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
농업기반시설
확충사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 추정리 농로확포장공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:농로 확포장

250,000 239,170 

○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:실시설계용역 용역 정지에 따른
  사업 추진 지연으로 절대공기 부족
○'23년 12월 실시설계 준공 예정

이월재원
*시:239,170

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용정동 배수로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블록(H=1.5m) L=140m

78,114 78,114 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:78,114

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월오동 배수로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블록(H=2.0m) L=95m

59,002 55,681 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:55,681

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 호정리 배수로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=163m

109,512 109,512 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:109,512

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 삼산리 배수로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=163m

159,626 150,540 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:150,540



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 청용1지구 구거 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=164m

54,703 48,180 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:48,180

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:석화2배수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:석화2배수장 시설교체 및 수해복구

5,706,573 5,706,573 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:5,706,573

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:남촌배수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:유압펌프 모터 3.7kw, 제어반 철거 및
         제작설치, 케이블 및 트랙 교체 등
         기시설 수리 및 교체

51,381 51,381 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:51,381

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:국사2양수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:수중펌프 D300*2.2kw 2대 및 MCCB 4P,
         기동용리액터 3⦽*380V*55kw 교체 등
         기시설 수리 및 교체

88,068 88,068 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:88,068

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:국사양수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:양흡입펌프 D400*80m, 전동기 45kw
         교체 등 기시설 수리 및 교체

62,407 62,407 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:62,407

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:노산양수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:양흡입펌프 D250 2대 설치, 전동기 37kw
         철거 및 설치 등 기시설 수리 및 교체

63,051 63,051 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:63,051

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:시목양수장 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:양흡입펌프 D350, 전동기 교체 및
         기시설 수리 및 교체

76,231 76,231 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:76,231

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:주성(1-1)0-0-8배수지거 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:좌, 우안 호안블럭 설치 L260m * H3m

119,474 119,474 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:119,474



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:오송 대배수간선 취입수문 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:취입수문 수해복구공사

57,559 57,559 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:57,559

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:오송 대배수간선전도게이트수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:취입수문 MCC&RTU반 및 수위계 교체공사

70,726 70,726 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:70,726

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
수해복구사업

(보조)
자치단체등자본

이전

공기관등에대한
자본적위탁사업

비

○사업명:청미 본간선 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:콘크리트 개거 L=200m 설치 및 폐기물
         처리 1,770ton

582,492 582,492 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도
  미교부로 인한 명시

이월재원
*국:582,492

친환경농산과
친환경농업육성

지원
농업생산기반시

설 확충
소규모 농업시

설 사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:노동지구 소규모농업시설 사업
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:배수로 준설

22,000 22,000 
○편성시기:23년 3회 추경
○이월사유:절대공기부족

이월재원
*도:22,000

농식품유통과 농업경쟁력강화
농식품유통활성

화

저온유통체계
구축사업(산지

유통시설)

민간자본이전 민간자본사업보조

○사업명:저온유통체계 구축사업(산지저온시설)
○기  간:2022.9.~2023.3.
○사업량:산지유통시설 1개소(660㎡)

488,630 488,630 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:사업계획 변경 및 승인절차
           시일 소요

이월재원
-총:488,630
*국:244,315
*도:122,157
*시:122,158

농식품유통과 농업경쟁력강화
농식품유통활성

화
로컬푸드 직매
장 지원사업

민간자본이전 민간자본사업보조

○사업명:2023년 로컬푸드 직매장 지원사업
○기  간:2023.4.~2024.5.
○사업량:로컬푸드 직매장 인테리어 비용 지원

100,000 59,230 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
  - 건물 철거 승인 지연으로
    인한 건축 공기 부족
  * 건축 해체 위원회 보완요청 ->
    보완 후 재신청

이월재원
*시:59,230

농식품유통과
농업 경쟁력 강

화
청원생명브랜드

명품화
청원생명쇼핑몰

운영
민간이전 민간위탁금

○사업명:청원생명쇼핑몰 운영 및 판매활성화
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:12개월

165,800        50,800         

○편성시기:2023년 본예산
○계약일시:2023년 5월 2일
○이월사유
  - 사업 신규추진으로 입찰 및 계약협상에
    기간 소요
  - 2023년 5월 사업착수, 2024년 4월 사업
    종료 예정

이월재원
*시:50,800



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

농식품유통과 농업경쟁력강화
농식품가공수출

지원

농산물 제조·
가공·유통시설

지원
민간자본이전

민간자본사업
보조

○사업명:농산물 제조·가공·유통시설 지원
○기  간:2023.1.~2024. 6.
○사업량:가공시설 장비 구축(자동포장라인,
         증류주용 냉각탱크) 및 체험교육‧홍보
         전시시설 구축

700,000 700,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
-사업부지(위치) 변경계획으로 사업기간 지체
-체험‧교육 시설 리모델링 공사 등 연도내
사업완료 불가

이월재원
-총:700,000
*도:600,000
*시:100,000

농식품유통과 농업경쟁력강화
농식품가공수출

지원

농촌융복합산업
맞춤형·경쟁력
강화 지원사업

민간자본이전
민간자본사업보

조

○사업명:농촌융복합산업 맞춤형·경쟁력강화
         지원사업
○기  간:2023.9.~2024. 6.
○사업량:농촌융복합산업 시설 확충 및 경영‧
         판로 개선

110,000 110,000 

○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유
-사업추진을 위한 양조장 신축중이나 건축
 인허가 절차등으로 지연
-2회 추경 반영 사업으로 사업기간 부족

이월재원
-총:110,000
*도:33,000
*시:77,000

축산과
축산경쟁력 강

화
축산경영개선
및 품질향상

축산 ICT융복합
사업

민간자본이전
민간자본사업보

조

○사업명:축산 ICT융복합사업
○기  간:2023.1.~2024.12.
○대  상:4호
○사업내용:원격제어가 가능한 자동화 장비의
           신규 구비 및 교체에 소요비용

1,050,000 324,267 

○편성시기:2023년 본예산
○계약일시:23. 10월
○이월사유
 - 옥산면 2호:돈사 내부 공사 진행중으로
  사업착수 지연
 - 북이면 1호:물품 제작중이나, 업체측
   상황으로 12월 말 설치 예정
 - 남일면 1호:입찰까지 완료했으나,
  사업 품목을 변경하고자 함.

이월재원
-총:324,267
*국:194,560
*도:38,912
*시:90,795

축산과
축산경쟁력 강

화
축산경영개선
및 품질향상

월동꿀벌 피해
농가 입식비 지

원
민간경상보조 민간경상보조

○사업명:월동꿀벌피해농가입식비지원
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업대상:관내양봉농가
○사업량:3,170군
○사업내용:꿀벌입식비지원

396,250 396,250 

○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유
 - 충북 도축수산과-5992(2023.5.1.)호
  2회추경 확정내시 자료에 의함
 - 예산 편성 및 사업추진 기간 부족
 - 꿀벌 월동기간(11월 이후)으로 입식의
   어려움 발생

이월재원
-총:396,250
*도:118,875
*시:277,375

축산과 축산경쟁력강화 가축방역
가축매몰지 발
굴·소멸처리

민간이전 민간위탁금
○사업명:가축매몰지 발굴·소멸처리
○기  간:2023.11. ~2023. 4.
○사업량:23년 구제역 발생 매몰지 9개소 소멸처리

220,837 220,837 

○편성시기
 - '23년 본예산 150,0000
 - 3회 추경 70,837 증액반영
○계약일시:23년 11월 중
○이월사유:23년5월 발생한 매몰지 조성 후, 6개
월 뒤 소멸처리 가능한 SOP에 따라 매몰지 소멸
처리 진행예정

이월재원
-총:220,837
*국:88,335
*도:39,750
*시:92,752



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

축산과 축산경쟁력강화 가축방역
조류인플루엔자

방역
일반보전금 기타보상금

○사업명:AI 휴지기제 지원
○기  간:2023.11.~2024.3.
○사업량:오리농가 5호(38,000수)
○사업내용:AI 발생위험도가 높은 겨울철에 오리농가
에 대해 휴지기제(사육제한)를 시행하여 AI 발생요인
차단

215,922 155,218 

○편성시기:2023년 본예산
○사업일시:2023.10. ~ 2024.3.
○이월사유
- `23.11. ~ 12. 및 `24.1. ~ 2. 기간동안
2회에 걸쳐 오리농가에 대해 사육제한을 실시하
고 보상금을 지급
- AI 발생상황에 따라 해당기간 내 대상자를 추
가 지정하거나 사육제한 기간 연장 등 조정가능
 - 2024년도 1~2월 사육제한분 보상금 지급 및
추가·연장 사육제한에 대비하기 위해 명시이월

이월재원
-총:155,218
*도:46,565
*시:108,653

축산과 축산경쟁력강화 가축방역
통제초소 및 거
점소독소 용역

비
민간이전 민간위탁금

○사업명:통제초소 및 거점소독소 용역비
○기  간:연중
○사업량:거점소독소 3개소 및 통제초소(질병발생상황
에 따라 변동)
○사업내용:가축질병 예방을 위한 거점소독소 및 통제
초소 운영 민간대행 용역비

273,016 134,821 

○편성시기:2023년 본예산,1회추경,2회추경
○사업일시:2023. 1. ~2024. 2.
○이월사유
  - `23.5. 구제역 발생에 따른 특별교부세
190,000천원 금년도 집행 완료 필요
  - `24.1. ~ 2. 기간동안 거점소독소 및 통제초
소 운영 용역비 134,821천원에 대해 명시이월 요
청

이월재원
*시:134,821

축산과 축산경쟁력강화 축산자원관리
조사료 유통센
터 설치 지원

민간자본이전
민간자본사업보
조(이전재원)

○사업명:조사료 유통센터 설치 지원
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:1개소
  ※ 산출기초:900,000천원 * 60% = 540,000천원

540,000 540,000 

○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:
 - 23년 5월 관내 구제역 발생으로 인한
  사업추진 지연
 - 사업내용 변경(942㎡ → 990㎡) 및 입찰대행
등의 절차 이행 과정에서의 사업 지연으로 연내
사업완료 불가

이월재원
-총:540,000
*국:270,000
*도:135,000
*시:135,000

축산과 축산경쟁력강화 축산자원관리 축산악취개선 민간자본이전
민간자본사업보

조
(이전재원)

○사업명:축산악취개선사업
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:6개소
  ※ 산출기초:1,003,200,000 * 40% = 401,280,000원

424,800 401,280 

○편성시기:23년 1회추경
○이월사유
 - 사업대상자 포기로 인한 대상자 추가선정
   및 변경으로 사업 지연
 - 인허가, 사업타당성검토, 입찰대행 등
   절차 이행 과정에서의 사업 지연
 - 23년 5월 관내 구제역 발생으로 인한
  사업추진 지연으로 연내 사업완료 불가

이월재원
-총:401,280
*국:200,640
*도:100,320
*시:100,320



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

도매시장
관리과

농수산물도매시
장 활성화

농수산물도매시
장운영

유통단계 위생
안전 체계 구축

사업
민간자본이전

민간자본사업보
조(이전재원)

○사업명:2023년 유통단계 위생안전 체계 구축 사업
(저온차량)
○기  간:2023.9.~2023.12.
○사업량:저온차량 1대

18,794 18,794 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유
- 확정내시 통보(2023.5.1.)로 사업 추진기간
  부족
- 기존 신청 차량(디젤) 2023년 11월 단종
  예정으로 추후 LPG 차량 재입찰 후 계약
  필요하며, 차량 제작 및 정산 등 사업기간
  6개월 이상 필요

이월재원
-총:18,794
*국:9,397
*도:1,879
*시:7,518

도매시장관리과
농수산물도매시

장 활성화
도매시장 일원
침수방지대책

옥산면 도매시
장 일원 유수지

조성사업

시설비및부대비 시설비

○사업명:옥산 도매시장 일원 유수지조성사업사업
○기  간:2023.1.~2025.6.
○사업량:유수지 A=11,868㎡, 관리도로 L=440m,
B=3.0m

4,500,000 4,191,861 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:해당없음
○이월사유:
 - 설계비 중 문화재 표본조사 용역의 시기
  미도래(토지보상 미완료)에 따른 이월
 - 토지 협의보상 추진 중

이월재원
*시:4,191,861

신성장산업과
신성장산업 육

성

데이터기반행정
구현 및 스마트

도시 조성

데이터기반 행
정활성화 추진

일반운영비 사무관리비
○사업명:청주시 데이터허브플랫폼 구축 사업
○기  간:2023.8.~2024.4.
○사업량:데이터허브플랫폼 구축 사업 조달수수료

23,000 8,870 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 8월 10일
○이월사유:사업 완료 후 조달수수료 지출

이월재원
*시:8,870

신성장산업과
신성장산업 육

성

데이터기반행정
구현 및 스마트

도시 조성

데이터기반 행
정활성화 추진

연구개발비 전산개발비
○사업명:청주시 데이터허브플랫폼 구축 사업 및 감리
○기  간:2023.8.~2024.5.
○사업량:데이터허브플랫폼 구축  및 감리

1,308,000 551,300 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 8월 10일
○이월사유:과업기간(8개월)에 따른 연내
  사업 완료 불가능

이월재원
*시:551,300

기반성장과 도시개발 산업단지조성
현도 하이패스
나들목 타당성

검토용역

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:현도 하이패스 나들목 타당성 검토용역
○기  간:2023.11.~2024.06.
○사업량:하이패스 나들목 타당성 검토

80,000 80,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약중
○이월사유:현도 하이패스 나들목 설치
  타당성 검토를 위해 예산 수립. 용역기간
  6개월 이상 소요되어 금년 내 준공 어려움

이월재원
*시:80,000

일반운영비 사무관리비
○사업명:2030 청주시공업지역 기본계획 수립용역
○기  간:2023.3.~2024.4.
○사업량:기본계획 수립

1,400 1,400 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:공업지역 기본계획 준공을 위한
  절대공기부족

이월재원
*시:1,400

기반성장과 도시개발 공업지역관리
공업지역 기본



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:2030청주시공업지역 기본계획 수립 용역
○기  간:2023.3.~2024.4.
○사업량:기본계획 수립

180,000 69,800 
○편성시기:23년 본예산, 1회추경
○이월사유:공업지역 기본계획 준공을 위한
  절대공기부족

이월재원
*시:69,800

재생성장과 도시재생
도시재생
활성화

도시재생
활성화계획

수립

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:금천동 도시재생 거점시설 기존 건축물 철거
공사
○기  간:2023.9.~2024.2.
○사업량:건축물 철거 843.64㎡

150,000 148,300 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월 27일
○이월사유:절대공기 부족,석면,가연성
폐기물 처리 완료 후 폐기물처분 부담금 납부

이월재원
*시:148,300

재생성장과 도시재생
도시재생
뉴딜사업

열린 달동네
수암골의

행복한 동행

민간자본
이전

민간자본
사업보조(자체

재원)

○사업명:열린 달동네 수암골의 행복한 동행 집수리
지원사업
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:수동 도시재생뉴딜사업 구역 내 19가구 집수
리 지원(무허가 건축물,주거급여 수혜자 등 포함)

171,000 171,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:24년 초 예정
○이월사유
- 주거급여 수혜자 및 무허가 건축물 집수리
  지원에 대한 민원 발생(사업 지연)

이월재원
*시:171,000

재생성장과
도시및

주거환경
정비사업

주거환경
개선사업

빈집(폐가)
정비사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주시 유휴공간(빈집) 정비사업
○기  간:2023. 1.~2023. 12.
○사업량:빈집 3개동 유휴공간 조성사업 (토지, 건축
물 보상, 빈집 철거 후 기반시설 조성)

850,000 729,573 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:절대 공기 부족, 빈집 사업
  대상지 발굴 보상진행중으로 보상 지급
  완료, 주민의견조사,석면,설계,감사,착공

이월재원
*시:729,573

건축디자인과
녹색건축
명품도시

구현

시민참여형 건
전한

옥외광고문화
조성

공공디자인진흥
계획

및 가이드라인
수립용역

연구개발비 연구용역비

○사업명:공공디자인진흥계획수립용역
○기  간:2023.8.~2024.8.
○사업량:공공디자인 진흥계획,공공디자인 가이드라
인, 공공시설물 표준안 개발 등

300,000 149,540 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 8월 11일
○이월사유:도시브랜드 용역과 공동추진
  가능한지 과업에 대한 적정성 검토 및
  부서의견 청취로 사업기간이
  당초 23.1.~12.에서 23.8.~24.8로 늦춰짐

이월재원
*시:149,540

건축디자인과
녹색건축
명품도시

구현

시민참여형
건전한

옥외광고문화
조성

미관개선
공공디자인사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:율봉로 노후옹벽 미관정비사업
○기  간:2024.1.~2024.8.
○사업량:율봉로 77 인근 옹벽 290㎡세척 및 도색

20,000 20,000 

○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:충북도의 교부결정이
  23.10.20.에 이루어짐에 따라 3회
  추경에 예산 수립 후 공기 부족으로
  명시이월

이월재원
*시:20,000

기반성장과 도시개발 공업지역관리
계획 수립



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:서문교 야간경관사업
○기  간:2023. 5.~2024. 6.
○위  치:서원구 사직동 122-1번지 일원 (서문교)
○사업량:서문교(L=153m, W=8m) 경관조명 설치

1,297,400 1,297,400 

○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:11월 제안서 평가 및 협상 계약
  예정으로, 사업비지출은 2024년 가능하므로
  이월 필요

이월재원
*시:1,297,400

시설비 및
부대비

시설부대비

○사업명:서문교 야간경관사업
○기  간:2023. 5.~2024. 6.
○위  치:서원구 사직동 122-1번지 일원 (서문교)
○사업량:서문교(L=153m, W=8m) 경관조명 설치

2,600 2,600 

○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:11월 제안서 평가 및 협상 계약
  예정으로,사업비지출은 2024년 가능하므로
  이월 필요

이월재원
*시:2,600

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:상당산성 야간경관사업
○기  간:2023. 5.~2024. 8.
○위  치:상당산성 일원
○사업량:잔디광장 산책로, 공남문, 성벽일부 경관조
명 설치

1,297,400 1,297,400 
○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:11월 설계용역 착수예정으로
  사업비지출은 2024년 가능함으로 이월 필요

이월재원
*시:1,297,400

시설비 및
부대비

시설부대비

○사업명:상당산성 야간경관사업
○기  간:2023. 5.~2024. 8.
○위  치:상당산성 일원
○사업량:잔디광장 산책로, 공남문, 성벽일부 경관조
명 설치

2,600 2,600 
○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:11월 설계용역 착수예정으로
  사업비지출은 2024년 가능함으로 이월 필요

이월재원
*시:2,600

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:분평동 야간경관 개선사업
○기  간:2023. 5.~2024. 4.
○위  치:서원구 분평동 1441번지 일원
         (용평교~청주준법지원센터)
○사업량:인도(L=395m) 및 원마루시장 앞 광장
         경관조명 설치

298,500 272,385 

○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:동절기 공사 중지 기간
  (2023.12.26.~2024.2.26.) 후 준공이 예상
  되므로, 2024년에 공사비지출로 이월 필요

이월재원
*시:272,385

시설비 및
부대비

시설부대비

○사업명:분평동 야간경관 개선사업
○기  간:2023. 5.~2024. 4.
○위  치:서원구 분평동 1441번지 일원 (용평교~청주
준법지원센터)
○사업량:인도(L=395m) 및 원마루시장 앞 광장 경관조
명 설치

1,500 1,500 

○편성시기:2023년 1회추경
○이월사유:동절기 공사 중지 기간
  (2023.12.26.~2024.2.26.) 후 준공이 예상
  되므로, 2024년에 공사비지출로 이월 필요

이월재원
*시:1,500

건축디자인과
녹색건축
명품도시

구현

아름다운
도시경관
조성

분평동 야간경
관 개선사업

건축디자인과
녹색건축
명품도시

구현

아름다운
도시경관
조성

무심천 교량 야
간경관사업

건축디자인과
녹색건축
명품도시

구현

아름다운
도시경관
조성

상당산성 야간
경관사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

쾌적한 근무환
경 조성

효율적인 읍면
동청사 유지관

리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:행정복지센터 주민편의시설설치사업
○위  치:중앙동/성안동/탑대성동/용담명암산성동 행
정복지센터
○기  간:2024.1.~2024.4.
○사업량:15,000천원*4개소 = 60,000천원

60,000 60,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:예산편성시기 및 공사기간을
  고려하였을때 당해년도 지출 및 집행불가

이월재원
*도:60,000

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

쾌적한 근무환
경 조성

효율적인 읍면
동청사 유지관

리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:내수읍 행정복지센터 환경개선공사
○기  간:2023.2.~2024.5.
○사업량:식당 증축공사

400,000 300,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:
- 23년 2월 실시설계 용역 착수하였으나, 「장애
인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법
률」에 따른 BF 예비인증 심사(23년 7월) 및 심
의(23년 10월)로 인한 설계 용역 지연
- 설계용역을 23년 12월 완료하고, 공사비 및 감
리비 명시이월 후 2024년 상반기 공사 완료하고
자 함

이월재원
*시:300,000

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

쾌적한 근무환
경 조성

효율적인 읍면
동청사 유지관

리

시설비 및
부대비

감리비
○사업명:내수읍 행정복지센터 환경개선공사
○기  간:2023.2.~2024.5.
○사업량:식당 증축공사

6,180 6,180 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:
- 23년 2월 실시설계 용역 착수하였으나, 「장애
인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법
률」에 따른 BF 예비인증 심사(23년 7월) 및 심
의(23년 10월)로 인한 설계 용역 지연
- 설계용역을 23년 12월 완료하고, 공사비 및 감
리비 명시이월 후 2024년 상반기 공사 완료하고
자 함

이월재원
*시:6,180

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

공공건축물 그
린리모델링 지

원사업

공공건축물 그
린리모델링 사

업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:공공건축물 그린리모델링사업
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:공공건축물 에너지성능개선, 실내공기질 개
선, 고효율 냉난방장치 설치 등

6,963,936 6,957,846 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 7월
○이월사유:그린리모델링 사업계획변경으로
  국토안전관리원 심의 절차수행

이월재원
-총:6,957,846
*국:4,870,492
*도:626,206
*시:1,461,148

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

공공건축물 그
린리모델링 지

원사업

공공건축물 그
린리모델링 사

업

시설비 및
부대비

시설부대비

○사업명:공공건축물 그린리모델링사업
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:공공건축물 에너지성능개선, 실내공기질 개
선, 고효율 냉난방장치 설치 등

17,410 17,410 
○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:그린리모델링 사업계획변경으로
  인한 추진지연

이월재원
*시:17,410

공공시설과
효율적인 청사
운영 및 관리

시립미술관및추
모공원 접근성

개선사업

시립미술관및추
모공원 접근성
개선사업 지하
실 환기덕트 공

사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:시립미술관및추모공원 접근성개산사업 지하
실 환기덕트 공사
○기  간:~2023.12.
○사업량:지하실 습기 제거를 위한 환기덕트공사

20,000 20,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:건물사용효율 향상을 위해 추가
  공사비 요청함

이월재원
*시:20,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

지적정보과

시민중심의 맞
춤형 스마트 지
적정보시스템

구축

공간정보 구축
및 활용

공간정보 고도
화

연구개발비 연구용역비
○사업명:청주시 공간정보 중장기계획수립
○기  간:2023.8.28. ~2024. 1. 24.
○사업량:청주시 공간정보 중장기계획

80,000 30,647 

○편성시기:23년 1회 추경
○계약일시:23년 8월 28일
○이월사유:예산 편성(성립)시기 및 과업기간
  150일에 대한'24년도 이월
('23년도 사업기간 부족에 따른 이월)

이월재원
*시:30,647

균형건설과
시민친화형도로

교통
기반조성

녹색교통
기반조성

무심천체육공원
자전거대여소
설치사업

시설비및
부대비

시설비
○사업명:무심천체육공원 자전거대여소 설치사업
○기  간:2023.12.~2024.03.
○사업량:자전거대여소 1개소설치

50,000 50,000 
○편성시기:23년 2회 추경
○이월사유:절대공기부족
 (실시설계용역 23.11.공사추진23.12.~24.3.)

이월재원
*시:50,000

균형건설과
시민친화형도로

교통
기반조성

녹색교통
기반조성

내수읍 묵방리
리도212호선 인
도 설치공사

시설비및
부대비

시설비
○사업명:내수읍 묵방리 리도212호선 인도 설치공사
○기  간:2023.12.~2024.12.
○사업량:실시설계용역

600,000 600,000 

○편성시기:23년 3회 추경
○계약일시:-
○이월사유:절대공기부족
 (실시설계용역 23. 12.~ 24.02.
 공사추진 24.3.~24.12.)

이월재원
*조 :600,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의 남계리 세천정비사업
○기  간:2023.1.~2024.06.
○사업량:호안블록 설치 L=320m(양안), H=2.0m

192,000 103,200 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월
○이월사유:토지 확보(토지사용승낙서수령,
  전주이설 등)를 위한 사업 추진 지연

이월재원
*시:103,200

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남이 비룡리 세천정비사업
○기  간:2023.9.~2024.12.
○사업량:호안블록 설치 L=700m(양안),H=1.5m, 소교량
1개소

400,000 383,990 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업
 완료를 위한 절대공기 부족
 (설계용역 '23.09.~'23.12.)

이월재원
-총:383,990
*특:191,995
*시:191,995

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일 신송리 세천정비사업
○기  간:2023.9.~2024.12.
○사업량:호안블록 설치 L=365m, H=1.5m

200,000 187,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
 사업완료를 위한 절대공기 부족(설계용역
'23.09.~'23.11.)

이월재원
-총:187,000
*특:93,500
*시:93,500

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용정동 532-1(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=24m, H=3.0~3.5m

94,058 81,758 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:81,758

균형건설과
시민친화형도로
교통기반조성

농촌도로망확충
소규모공공시설

정비사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리 478-2(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=210m, H=1.5~2.0m

98,561 87,851 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:87,851

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리 475(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=220m, H=1.5~2.0m

95,823 95,823 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:95,823

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 구방리 402(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=100m, H=2.5~3.0m

97,778 97,778 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:85,478

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 금관리 655(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=130m, H=1.5~2.0m

76,267 76,267 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:76,267

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 261(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=125m, H=2.5~3.0m

97,778 81,938 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:81,938

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 203-1(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=150m, H=1.5~2.5m

88,001 88,001 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:88,001

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 420(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=84m, H=2.0~2.5m

82,134 82,134 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:82,134

균형건설과
시민친화형도로
교통기반조성

농촌도로망확충
소규모공공시설
수해복구사업

균형건설과
시민친화형도로
교통기반조성

농촌도로망확충
소규모공공시설
수해복구사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 254(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.4.
○사업량:호안블록 설치 L=100m, H=1.5~2.0m

78,223 78,223 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내
  사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*시:78,223

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 구방리 411-3(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2023.12.
○사업량:호안블록 설치 L=560m, H=1.5~2.5m

331,621 315,611 

○편성시기:23년 2, 3회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로
  연내 사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*국:315,611

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 갈산리 384-4(세천) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2023.12.
○사업량:호안블록 설치 L=450m, H=1.5~2.5m

200,941 190,321 

○편성시기:23년 2, 3회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로
  연내 사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.11.~'24.04.)

이월재원
*국:190,321

균형건설과
시민친화형도로
교통기반조성

농촌도로망확충
농어촌도로(낭
성205호선) 수
해복구공사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:농어촌도로(낭성205호선) 수해복구공사
○기  간:2023.9.~2024.01.
○사업량:계단식 옹벽 설치 L=100m, 산마루측구 재설
치 L=60m, U형 측구 설치 L=40m

896,962 877,772 

○편성시기:23년 2, 3회추경
○계약일시:23년 7월
○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로
  연내 사업완료를 위한 절대공기 부족
  (공사 '23.09.~'24.01.)

이월재원
*국:877,772

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 도시계획도로(중로3-26)개설공사 관
련 건축물 철거공사
○기  간:2023.10.~2024.3.
○사업량:건축물 철거 1동

30,000 30,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월
○이월사유:행정절차 이행 및 준공시기
  미도래(석면조사, 건축물 해체 심의 등)

이월재원
*시:30,000

시설비 및
부대비

감리비

○사업명:미원면 도시계획도로(중로3-26)개설공사 관
련 건축물 철거공사 감리
○기  간:2023.10.~2024.3.
○사업량:건축물 철거 1동

6,000 6,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:행정절차 이행 및 준공시기
  미도래(석면조사, 건축물 해체 심의 등)

이월재원
*시:6,000

도로시설과

광역도시 대비
역동적인 안전
한 도로교통망

구축

농촌지역 균형
발전을 위한 기
반시설 확충

옥산 자이아파
트 인근 교차로

확장공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:옥산 자이아파트 인근 교차로 확장공사
○기  간:2023.5.~2024.6.
○사업량:교차로 확장 1개소

300,000 300,000 
○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 5월(설계)
○이월사유:준공시기 미도래(24년6월 예정)

이월재원
*시:300,000

균형건설과
시민친화형도로
교통기반조성

농촌도로망확충
소규모공공시설
수해복구사업

(보조)

도로시설과

광역도시 대비
역동적인 안전
한 도로교통망

구축

도로 시설 유지
관리

미원면 도시계
획도로(중로3-
25)개설공사 관
련 건축물 철거



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

도로시설과

광역도시 대비
역동적인 안전
한 도로교통망

구축

농촌지역 균형
발전을 위한 기
반시설 확충

석판분기점 우
회전차로 개선

공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:석판분기점 우회전차로 개선공사
○기  간:2023.5.~2024.3.
○사업량:우회전차로 연장(L=125m)

150,000 150,000 
○편성시기:23년 1회 추경
○계약일시:23년 1월(설계)
○이월사유:준공시기 미도래(24년3월 예정)

이월재원
*시:150,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:율량천 지방하천 하천정비사업
○기  간:2023.1.~2024.6.
○사업량:보축 L=400m

556,000 170,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:미계약
○이월사유:주민설명회 등 의견반영에 따라
  착공 지연

이월재원
*도:170,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:달천 유지관리사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:하상정비 L=600m

556,000 176,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로
   공기 부족

이월재원
*도:176,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:달천 지방하천 유지관리사업
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:하상정비 L=400m

556,000 100,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 3회추경 예산반영으로
  공기 부족

이월재원
*도:100,000

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

감천 하천정비
공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:감천 하천정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:하상정비 L=400m

117,000 117,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로
  공기 부족

이월재원
*시:117,000

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

월운천 인도교
설치사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월운천 인도교 설치사업
○기  간:2023.5.~2024.12.
○사업량:인도교설치 1개소

350,000 319,200 

○편성시기:23년 1회,2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 1회,2회추경 예산반영으로
  공기 부족

이월재원
*시:319,200

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

인경천 호우재
해 복구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:인경천 호우재해 복구사업
○기  간:2023.5.~2024.6.
○사업량:제방보축 L=0.11km

81,518 81,518 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23.07.03.
○이월사유:23년 1회 예산반영으로 토지사용
  승낙 관계로 공사 미착공

이월재원
*시:81,518

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

지방하천 유지
관리사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

구룡천 수해복
구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:구룡천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:제방복구 L=0.23km

1,049,488 407,218 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.05.
○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기
  미도래

이월재원
-총:407,218
*국:203,597
*도:203,621

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

석남천 수해복
구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:석남천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:제방축제 L=0.08km

714,974 397,114 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.05.
○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기
  미도래

이월재원
-총:397,114
*국:207,487
*도:189,627

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축

남계소하천 수
해복구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남계소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=250m

577,131 198,607 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월 8일
○이월사유:국고보조금 미교부에 따른 명시
  이월

이월재원
*국:198,607

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축

다락소하천 수
해복구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:다락소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=995m

375,119 206,523 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 9월 7일
○이월사유:국고보조금 미교부에 따른 명시
  이월

이월재원
-총:206,523
*국:155,119
*시:51,404

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:제방복구 L=1.197km

1,293,362 1,293,362 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기
  미도래

이월재원
-총:1,293,362
*국:646,681
*도:646,681



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:외천천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.06.
○사업량:제방복구 L=1.329km

1,865,981 1,865,981 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기
  미도래

이월재원
-총:1,865,981
*국:932,991
*도:932,990

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월운천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.06.
○사업량:제방복구 L=0.5km

660,611 660,611 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기
  미도래

이월재원
-총:660,611
*국:330,305
*도:330,306

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무심천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.06.
○사업량:제방복구 L=0.195km

621,021 621,021 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 2회 예산반영으로  준공시기
  미도래

이월재원
-총:621,021
*국:310,511
*도:310,510

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:수석소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:호안정비 L=995m

2,202,341 2,202,341 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월(실시설계용역 추진 중)
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
   부족

이월재원
*국:2,202,341

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:기암소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:호안정비 L=1,170m

964,095 964,095 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월(실시설계용역 추진 중)
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:964,095

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:중리소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=393m

294,588 280,719 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:280,719

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:차드레기천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=295m

274,435 261,436 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:261,436

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

수해복구사업
(보조)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가양소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=323m

226,131 215,062 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:215,062

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:중삼소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=350m

372,286 355,176 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:355,176

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가중소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=185m

223,923 213,923 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*국:213,923

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축
수해복구사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:유암소하천 수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:호안정비 L=150m

237,978 227,178 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월
○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기
  부족

이월재원
*시:227,178

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축

석화2배수문 게
이트펌프 설치

공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:석화2배수문 게이트펌프 설치공사
○기  간:2023.11.~2024.3.
○사업량:실시설계(게이트펌프 설치 및 하상 준설)

200,000 100,000 

○편성시기:예비비(2023.9. 12.)
○계약일시:23년 11월
○이월사유:실시설계용역 착수지연(사전규격
  공개, 적격심사 실적부족으로 인한 입찰
  재공고 등)으로 인한 공기 부족

이월재원
*시:100,000

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축

도심을 흐르는
물길조성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:도심을 흐르는 물길조성사업
○기  간:2023.3.~2024.2.
○사업량:기본 및 실시설계

224,000 224,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 3월 6일
○이월사유:관계 기관 협의 및 실시설계 등
  준공시기 미도래

이월재원
*시:224,000

하천과
자연과 어우러
진 안전한 생명

하천

재해로부터 안
전한 인프라 구

축

국가하천유지관
리사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:국가하천 유지관리사업
○기  간:2024.1.~6.
○사업량:수목관리 및 긴급보수 등

2,900,824 1,900,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 10월
○이월사유:금년 내 공기부족 및 동절기
  품질저하 우려

이월재원
*국:1,900,000

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

재해로부터
안전한
인프라
구축

수해복구사업
(보조)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

사람과자연이
어우러진 생활
하천 구현

쾌적한 친수 하
천관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:하천유지관리사업
○기  간:2023.1.~2024.06.
○사업량:계단정비 2개소, 화장실정비 1개소, 차량대
피소 1개소

871,500 350,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:미계약
○이월사유:계단공사 중 고압전주 이설
  요청으로 인해 공사 일시정지, 하천점용
  허가 진행중으로 준공시기 미도래(화장실
  정비, 차량대피소)

이월재원
*시:350,000

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

사람과자연이
어우러진 생활
하천 구현

소규모 하천정
비사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:환희1리 제방도로 포장공사
○기  간:2023.12.~2024.06.
○사업량:제방도로 포장 L=200m

195,000 50,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:23년 3회추경 예산반영으로
  공기 부족

이월재원
*도:50,000

하천과

자연과
어우러진
안전한

생명하천

사람과자연이
어우러진 생활
하천 구현

무심천 산책로
보행환경 개선

사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무심천 산책로 보행환경 개선사업
○기  간:2023.5.~2024.06.
○사업량:진입도로 포장 등

30,000 30,000 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:하천점용허가 협의 중으로 준공
  시기 미도래

이월재원
*시:30,000

환경정책과
친환경 청정도
시 기반조성

환경도시조성
주민지원사업관

리
민간자본이전

민간자본사업보
조(이전재원)

○사업명:상수원관리지역 주민지원사업
(문의면 미천리 마을회관 내부 및 조경 공사)
○기  간:2023.1~2024.12.
○사업량:미천리 마을회관 내부 및 조경공사

200,000 200,000 

○편성시기:23년 본예산
○사업기간:23~24년
○이월사유:보조사업자 소송으로 인한
  집행 지연
○완료 예정일:2024.12.

이월재원
*국:200,000

환경정책과
친환경 청정도
시 기반조성

환경도시조성
주민지원사업관

리
시설비 및
부대비

시설비

○사 업 명: 상수원관리지역 주민지원사업
(문의면 배수로, 마을안길, 농로 정비공사)
○사업기간:2023.11.~2024.2.
○사업내용: 문의면 배수로, 마을안길, 농로 정비공사

1,715,639 322,000 

○편성시기: 23년 본예산
○사업기간: 23~24년
○이월사유: 절대공기부족, 토지사용승낙서
  징구 지연,
○완료 예정일:2024.2.

이월재원
*국:322,000

환경정책과
친환경 청정도
시 기반조성

환경도시조성
오수 및

가축분뇨 관리
연구개발비 연구용역비

○사업명:청주시 가축분뇨의 관리에 관한 세부계획 타
당성 검토 용역
○기  간:2023.10.~2024. 2.
○사업량:청주시 가축분뇨의 관리에 관한 세부계획 타
당성 검토

22,000 10,240 

○편성시기:2023년 본예산
○사업기간:2023년~2024년
○이월사유
 - '청주시 가축분뇨 공공처리시설 설치
  타당성조사 용역' 결과 반영 필요
 - 용역 발주 시기 조정으로 절대 기간 부족

이월재원
*시:10,240

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

쾌적한 대기환
경 기반 조성

소규모 사업장
방지시설 설치

지원
민간자본이전

민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:소규모 사업장 방지시설 설치 지원
○기  간:2023. 3.~2024. 6.
○사업량:방지시설 77개소

3,240,000 2,449,156 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
-방지시설의 사물인터넷(IoT) 측정기기가
 지원 대상에 포함됨에 따라 참여 사업장
 수가 전년보다 증가하여 현장 심사 지연

이월재원
-총:2,449,156
*국:1,360,642
*도:217,703
*시:870,811

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

저공해차 구매
지원(수소고상

버스)
민간자본이전

민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:수소고상버스 구입 지원
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:55대(이월 대상 24대)

19,250,000 8,400,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
 - 23. 12. 액화수소 충전소 준공 및 충전
  개시 이후에 제작사에서 수소고상버스
  출고 진행 예정으로 보조사업 지연

이월재원
-총:8,400,000
*국:6,240,000
*도:648,000
*시:1,512,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

LPG가스차량 구
입비 보조

민간자본이전
민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:어린이통학차량 LPG 가스차 전환 지원
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:59대(이월 대상 36대)

413,000 252,000 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
 - 반도체 수급 문제에 따른 생산지연으로
   보조금 청구 지연

이월재원
-총:252,000
*국:126,000
*도:37,800
*시:88,200

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

운행경유차 배
출가스 저감사
업(조기폐차지

원)

민간자본이전
민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차)
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:3,666대(이월 대상 144대)

8,317,560 816,481 

○편성시기:23년 본예산, 1회, 2회 추경
○이월사유:
 - 선정자 추가보조금 청구기간(24.2.2.까지)
   고려, 추가보조금(차량구매) 포함 이월
 - 신차 출고 지연에 따른 보조금 청구 지연

이월재원
-총:816,481
*국:408,241
*도:122,472
*시:285,768

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

운행경유차 배
출가스 저감사
업(운행차 DPF)

민간자본이전
민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF)
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:228대(이월 대상 100대)

752,400 379,572 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:
 - 장치 장착기간 소요에 따른 선정자 보조금
   청구 지연
 - 사업기간 부족(예산 소진시 까지 추가
   신청접수 및 선정)

이월재원
-총:379,572
*국:189,786
*도:56,936
*시:132,850

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

운행경유차 배
출가스 저감사
업(건설기계 엔

진교체)

민간자본이전
민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계 엔
진교체)
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:55대(이월 대상 30대)

907,500 415,292 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:
 - 엔진 교체기간 소요에 따른 선정자 보조금
   청구 지연

이월재원
-총:415,292
*국:249,176
*도:49,836
*시:116,280

기후대기과
맑고 깨끗한 대
기환경 조성

미세먼지로부터
안전한 환경 조

성

운행경유차 배
출가스 저감사
업(LPG화물차)

민간자본이전
민간자본
사업보조

(이전재원)

○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업 (LPG화물차)
○기  간:2023. 1.~이월 예산 소진 시
○사업량:100대(이월 대상 10대)

100,000 10,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:
 - 신차 출고 지연에 따른 보조금 청구 지연

이월재원
-총:10,000
*국:5,000
*도:1,500
*시:3,500

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주권광역매립장 최종복토 공사
○기  간:2023.1.~2024.1.
○사업량
- 흙쌓기 및 차수공(HDPE시트) A=10,776㎡
- 우수배제공 L=260m, 가스포집공 L=696m

1,355,000 300,000 

○편성시기:2023년 본예산
○계약일시:23년 1월
○이월사유:24년 1월 준공예정으로 준공 후
  2024년 지출예정

이월재원
*시:300,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:광역매립장 침출수 처리시설 설치
○기  간:2023.11.~2024.6.
○사업량:침출수 처리시설 설치

2,860,000 1,779,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:침출수처리시설관급자재(오존산화
  발생장치)를 독일로부터 수입하는 기간이
  6개월 소요

이월재원
*시:1,779,000

자원관리과
폐기물을 자원
화하는 친환경

시설운영

주민이 안심하
는 폐기물 처리

시설

생활폐기물
처리시설

통합환경허가

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:생활폐기물처리시설 통합환경허가 변경용역
○기  간:2023.5.~2024.6.
○사업량:통합환경관리계획서 변경작성 및 통합환경인
허가 대행업무

20,000 14,000 

○편성시기:2023년 본예산
○계약일시:24년 5월
○이월사유:2024년 6월 통합환경허가 변경
  용역 종료 예정으로 잔액 명시이월함

이월재원
*시:14,000

자원관리과
폐기물을 자원
화하는 친환경

시설운영

주민이 안심하
는 폐기물 처리

시설

원활한 매립장
운영관리



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

하수정책과
맑고 깨끗한 수

질관리

공공하수도 시
설확충 및 운영
(수질개선 특별

회계)

남이면 양촌리
하수도 정비사

업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남이면 양촌리 하수도 정비사업
○위  치:서원구 남이면 양촌리 일원
○기  간:2023.1.~2024.9.
○사업량:오수관로 L=0,7km, 배수설비 37개소
○총사업비:600,000천원

600,000 576,100 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
 - 실시설계용역 착수 후 진행중, 건설기술
   진흥법 제62조 및 동법 시행령 제72조의
   2 규정에 따라 설계안전성 검토용역 추진
   용역 정지함에 따라 설계 준공예정일 연장

이월재원
*시:576,100

하수정책과
맑고 깨끗한 수

질관리

공공하수도 시
설 확충(균형발
전특별회계)

오창읍 원리 외
2개소 오수관로

정비사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:오창읍 원리 외 2개소 오수관로 정비사업
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:배수로정비 L=900m, 배수설비 40개소

800,000 742,054 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:지질조사를 위한 토지승낙 지연,
  설계안전성검토 지연에 따른 설계 지연,
  23년 12월에 본공사 착공 예정

이월재원
*특:742,054

평생학습관 평생학습 구현
평생학습 기반

구축
청주시민대학 연구개발비 전산개발비

○사업명:청주시민대학 운영 평생학습 플랫폼 고도화
용역
○기  간:2023.10.~2024.2.
○사업량:청주시민대학 운영 평생학습 플랫폼 고도화

61,000 61,000 

○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:청주시민대학 운영 위한 플랫폼
  고도화 추진 사업이 입찰공고, 사업자 선정
  및 계약이 1개월정도 소요되고, 사업 추진
  기간이 4개월정도 소요되어 명시이월

이월재원
*시:61,000

고인쇄박물관
학예연구실

문화유산 보존
및 전승

유물관리 및 전
시운영

기획 및 특별전 일반운영비 사무관리비

○사업명:2023년 청주고인쇄박물관 특별전
○기  간:2023.8.~2024.2.
○사업량:"인다호걸, 청주의 명가" 주제 청주지역 문
중 특별전 개최 1회

137,000 33,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 9월 20일
○이월사유:전시시간 연장(당초 2023.12.→
  연장 2024.2.)에 따른 도록제작 및 철거
  비용 이월

이월재원
*시:33,000

고인쇄박물관
학예연구실

문화유산 보존
및 전승

학술연구 및 지
원

금속활자 및 활
자본 과학적 분

석
연구개발비 연구용역비

○사업명:금속활자본 과학적 분석 및 활용 용역
○기  간:2023.7.~2024.2.
○사업량:청주 흥덕사자(고려 금속활자) 디지털 복원,
한글 활자본 서체 연구 및 글꼴 개발 모델 연구

200,000 100,000 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 7월 17일
○이월사유:본 용역은 당초 2023.5.~12.까지
  7개월 진행을 계획하였으나, 용역과제 및
  1회추경 심의, 계약 절차의 이행 등으로
  2개월 늦어져서 명시이월

이월재원
*시:100,000

공원관리과 공원관리 도시공원 관리 근린공원 관리
시설비 및
부대비

시설비
○당산근린공원 친수공간 조성사업
○기  간:2023.8.~2024.5.
○사업량:자연석 폭포 조성

1,867,000 1,152,660 

○편성시기:2023년 본예산
○계약일시:2023년 8월14일
○이월사유:8월 착공하여 현재 공정률 40%로
  공기일 부족등으로 연도 내 공사 불가

이월재원
*시:1,152,660

시설비 및
부대비

○나누리소공원 무대확장공사
○기  간:2023.12.~2024.12.
○사업량:무대확장22 ㎡

87,000 87,000 
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
*도:87,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

○삼정어린이공원 환경개선사업
○기  간:2023.12.~2024.12.
○사업량:목책 및 배수로 설치

10,000 10,000 
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
*도:10,000

시설비 및
부대비

○봉명어린이공원 게이트볼장 기능보강사업
○기  간:2023.12.~2024.12.
○사업량:인조잔디 360 ㎡

47,600 47,600 
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
*도47,600

시설비 및
부대비

시설비
○금천동 쇠내개울 정비사업
○기  간:2023.12.~2024.5.
○사업량:데크철거 닟 설치 126 ㎡

40,000 40,000 
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
-총:40,000
*도:20,000
*시:20,000

시설비 및
부대비

시설비
○쌍청공원 산책로 조명설치공사
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:조명등 20개 등

 80,000  80,000
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
*도80,000

시설비 및
부대비

시설비
○쌍청공원 정자보수공사
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:정자보수

20,000 20,000 
○편성시기:2023년 3회추경
○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족

이월재원
*도20,000

공원관리과 공원관리 도시공원관리
수해복구사업

(공원)
시설비및부대비 시설비

○서현근린공원 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.1.
○사업량:사면보호1,025㎡

265,083 265,083 

○편성시기:2023년 2회추경
○계약일시:2023년 11월
○이월사유:전액 국비예산이나 현재 국비
  미교부로 인하여 이월

이월재원
*국265,083

공원관리과 공원관리 도시공원관리
수해복구사업

(공원)
시설비및부대비 시설비

○우암산근린공원 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.1.
○사업량:낮은바닥막이4개소 등

80,590 52,590 
○편성시기:2023년 2회추경
○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산
  이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월

이월재원
*국52,590

공원관리과 공원관리 도시공원관리
수해복구사업

(공원)
시설비및부대비 시설비

○갓골근린공원 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.1.
○사업량:비탈면보호공사 517㎡

115,791 115,791 
○편성시기:2023년 2회추경
○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산
  이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월

이월재원
*국115,791

공원관리과 공원관리 도시공원관리
수해복구사업

(공원)
시설비및부대비 시설비

○상당산성 자연마당 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.1.
○사업량:주경석 쌓기 등 수해복구

306,200 210,200 

○편성시기:2023년 2회추경
○계약일시:2023년 10월23일
○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산
  이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월

이월재원
*국210,200

공원관리과 공원관리 도시공원 관리
생활불편개선사

업
시설비

공원관리과 공원관리 도시공원 관리
생활불편개선사

업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

공원관리과 공원관리 도시공원관리
수해복구사업

(공원)
시설비및부대비 시설비

○성화동 경관녹지 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.1.
○사업량:사면정비

123,214 123,214 

○편성시기:2023년 2회추경
○계약일시:2023년 10월11일
○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산
  이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월

이월재원
*국123,214

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

복대근린공원
조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및  부대비 시설비
○사업명:복대근린공원 조성사업
○기  간:2023. 8.~2024. 2
○사업량:27,092㎡

3,995,000 3,016,896 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년08월01일
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기
  내 공사 불가

이월재원
*시:3,016,896

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

사천근린공원
조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및  부대비 시설비
○사업명:사천근린공원 조성사업
○기  간:2023. 8.~2024. 2
○사업량:31,799㎡

2,775,000 2,081,497 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년08월22일
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기
  내 공사 불가

이월재원
-총:2,081,497
*도:157,362
*시:1,924,135

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

사천근린공원
조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및  부대비 시설부대비
○사업명:사천근린공원 조성사업
○기  간:2023. 8.~2024. 2
○사업량:31,799㎡

5,000 2,200 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년08월22일
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기
  내 공사 불가

이월재원
*시:2,200

공원조성과 공원조성 도시공원조성

내수중앙근린공
원 조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:내수중앙근린공원 조성사업(충청북도 환경보
전기금사업)
○기  간:2023. 10.
○사업량:17,636㎡

700,000 460,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 10월
○이월사유:2회 추경 예산편성에 따른 절대
  공기 부족

이월재원
-총:460,000
*도:184,000
*시:276,000

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

사천근린공원
조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:사천근린공원 조성사업(충청북도 환경보전기
금사업)
○기  간:2023. 10.~2024. 2
○사업량:2,607㎡

700,000 380,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년10월10일
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내
  공사 불가

이월재원
-총:380,000
*도:152,000
*시:228,000

공원조성과 공원조성 도시공원 조성
운천근린공원
훼손지 복원숲

조성사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:운천근린공원 훼손지 복원숲 조성사업
○기  간:2023. 10.~2024. 4.
○사업량:교목18종_3,781주 / 관목11종_32,272주 / 초
화류1종_32,000본

2,497,981 1,341,640 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년10월6일
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내
  공사 불가

이월재원
-총:1,236,360
*국:618,180
*도:185,454
*시:432,726

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

영운근린공원
조성사업(장기
미집행 도시공

원)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:도시관리계획(도시계획시설:영운근린공원)결
정 용역
○위  치:청주시 상당구 영운동 산62번지 일원
○기  간:2023.6.~2024.6.
○사업량:119,072㎡(영운근린공원)

192,000 107,626 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 6월 9일
○이월사유:용역 기간 1년이며 행정절차
  진행으로 공기 부족에 따른 용역비 이월
※ 선금지출:84,374천원

이월재원
*시:107,626



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

영운근린공원
조성사업(장기
미집행 도시공

원)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:도시관리계획(도시계획시설:영운근린공원)결
정 재해영향성 검토 용역
○위  치:청주시 상당구 영운동 산62번지 일원
○기  간:2023.6.~2024.6.
○사업량:119,072㎡(영운근린공원)

43,500 43,500 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 6월 9일
○이월사유:용역 기간 1년이며 행정절차
  진행으로 공기 부족에 따른 용역비 이월
※ 선금지출:84,374천원

이월재원
*시:43,500

공원조성과 공원조성 도시공원 조성

강내근린공원
조성사업 (장기
미집행 도시공

원)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:강내근린공원 조성사업
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:18,489㎡

1,300,000 931,304 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:23년 12월
○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른
  사업추진 지연

이월재원
*시:931,304

공원조성과 공원조성 공원환경개선
도시공원 리모

델링 사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:파랑새어린이공원재정비사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:2,371㎡

200,000 181,220 

○편성시기:23년 2회추경
○계약예정:23년 12월 예정
  (실시설계용역 준공 후)
○이월사유:2회 추경 사업비편성에 따른
  절대공기 부족

이월재원
*도:81,220

공원조성과 공원조성 푸른도시만들기
미호강 수목정
원 기본계획 용

역
시설비 시설비

○사업명:미호강 수목정원 기본계획 용역
○기  간:2023.12.~2024.12.
○사업량: 용역

100,000 100,000 
○편성시기:2023년 3회추경
○계약일시:2023년 12월
○이월사유:사업기간 반영

이월재원
-총: 100,000
*도: 70,000
*시: 30,000

공원조성과 공원조성
안전하고 쾌적

한
 공원관리

문화와 테마가
있는 명암유원
지 조성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문화와 테마가 있는 명암유원지 조성사업
○기  간:2023.10.~~2024.12.
○사업량:데크로드 조성 L=600m

1,500,000 1,480,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:2회 추경 사업비편성에 따른
  절대공기 부족

이월재원
-총:1,480,000
*도:987,000
*시:493,000

공원조성과 공원조성
안전하고 쾌적

한
 공원관리

용명산버스킹스
테이지

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용명산버스킹스테이지
○기  간:2023. 11.~~2024. 5
○사업량:800㎡

300,000 289,300 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:일상감사 및 계약의뢰 진행중
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기
  내 공사 불가

이월재원
*도:289,300

공원조성과 공원조성
안전하고 쾌적

한
 공원관리

명암유원지 시
계탑설치

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:명암유원지 시계탑설치
○기  간:2023. 10.~~2024. 5.
○사업량:시계탑설치

50,000 50,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:계약의뢰 진행중
○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기
  내 공사 불가

이월재원
*도:50,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:우암산 도시생태축 복원사업 복구사업
○위  치:청원구 율량동 산136-7번지 일원 우암산근린
공원
○기  간:2023. 10.~~2024.6.
○사업량:생태수로 복구 79m, 골막이 14m 설치 등

79,721 79,721 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월
○이월사유:사업비 재원변경 및 국비
  미교부에 따른 이월

이월재원
*국:79,721

공원조성과 공원조성
안전하고 쾌적 수해복구사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:명암유원지 수해복구사업
○기  간:2023.10.~2024.6.
○사업량:명암유원지 사면안정화공사 , 명암유원지 준
설

214,797 214,797 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월
○이월사유:사업비 재원변경 및 국비
  미교부에 따른 이월

이월재원
*국:214,797

공원조성과 공원조성
도시공원조성
(균형발전특별

회계)

내수중앙 근린
공원 조성사업
(장기미집행 도

시공원)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:내수중앙근린공원 조성사업
○기  간:2023.8.22.~2024.2.17.
○사업량:17,636㎡

2,000,000 1,159,144 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 8월 22일
○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른
  사업추진 지연

이월재원
-총:1,159,144
*국:1,043,230
*시:115,914

공원조성과 공원조성
도시공원조성
(균형발전특별

회계)

숲울림 문화공
원 조성사업

(장기미집행 도
시공원)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:숲울림 문화공원 조성사업
○기  간:2023.10.13.~2024.4.9.
○사업량:3,776㎡

1,100,000 732,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 10월 13일
○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른
  사업추진 지연

이월재원
-총:732,000
*국:658,800
*시:73,200

여비 국내여비
○사업명:목재친화도시 조성사업
○기  간:2023.11.~2026.6.

600 600 
○편성시기:23년 2회 추경예산
○이월사유:사업 미추진에 따른 명시이월

이월재원
-총:600
*국:300
*도:90
*시:210

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:목재친화도시 조성사업
○기  간:2023.11.~2026.6.
○대상지:상당구 수동 81-6번지 일원(수암골)
○사업량:70,000㎡

498,000 498,000 
○편성시기:23년 2회 추경예산
○이월사유:사업 계약기간 이월에 따른
  명시 이월

이월재원
-총:498,000
*국:249,000
*도:74,700
*시:174,300

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:임도 수해복구사업(보조)
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:임도정비 1.13km

356,478 356,478 

이월재원
-총:356,478
*국:328,480
*시:27,998

시설비 및
부대비

감리비
○사업명:임도 수해복구사업(보조)
○기  간:2024.2.~2024.6.
○사업량:감리용역

6,861 6,861 

이월재원
-총:6,861
*국:6,054
*시:807

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:차량탑재형 방제장비 차량 브라켓 고정공사
○기  간:2024.1.~2024.3.
○사업량:방제장비 고정공사

64,400 4,400 
이월재원
*시:4,400

임도수해복구사
업(보조)

○편성시기:23년 3회 추경 예산
○이월사유
- 임도수해복구 예산이 금년 9월내시 되어
  3회추경예산 반영이 금년 12월 중 반영
- 또한, 사업 추진에 따른 계약심사 및
  일상감사 등을 실시해야 함. 이에 금년
  사업추진이 어려워 명시이월

임업경쟁력 강화 산림환경 산림병해충예방

○편성시기:23년 본예산
○이월사유
- 현재 공사를 진행할 방제 차량(12월에 납품
  예정)이 아직 입고되지 않은 상태로 방제
  장비 구입 시 현재 보관 장소가 따로 없어
  장비 손상의 우려가 있음

공원조성과 공원조성
한 공원관리 (보조)

산림관리과

임업경쟁력 강화 산림경영
목재친화도시

조성

임업경쟁력 강화 산림환경



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

자산취득비
자산및물품
취득비

○사업명:차량탑재형 방제장비 구입
○기  간:2024.1.~2024.3.
○사업량:방제장비 1대

35,380 29,380 
이월재원
*시:29,380

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:산사태 수해복구사업(자체)
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:산지사방사업 58개소

462,043 462,043 

이월재원
-총:462,043
*국:152,593
*시:309,810

시설비 및
부대비

감리비
○사업명:산사태 수해복구사업(자체)
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:산지사방사업 58개소

9,764 9,764 

이월재원
-총:9,764
*국:3,222
*시:6,542

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:산사태 수해복구사업(자체)
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:산지사방사업 58개소

1,228,996 1,228,996 
이월재원
*국:1,228,996

시설비 및
부대비

감리비
○사업명:산사태 수해복구사업(자체)
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:산지사방사업 58개소

25,567 25,567 
이월재원
*국:25,567

임업경쟁력 강화 산림휴양
옥화자연휴양림
트리하우스 조

성사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:옥화자연휴양림 트리하우스 조성사업
○기  간:2023.12.~2024.11.
○사업량:트리하우스 2동 조성

250,000 250,000 

○편성시기:23년 3회 추경 예산
○이월사유:특별조정교부금(시군자연휴양림
  트리하우스 확충) 예산 금년 9월에 교부로
  3회 추경 예산에 편성함에 따라 금년에
  사업 준공이 어려워 명시이월하고자 함.

이월재원
*도:250,000

일반운영비 사무관리비

○사업명:로컬 프로젝트 2023
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:사진촬영, 작품반출운송, 매체홍보비,
도록제작, 전시평론원고료, 번역료, 우편발송비, 전시
전문인력비, 전시연출 구조물 철거 및 전시장 보수공
사 등

99,430 29,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간
 (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:29,000

일반운영비 공공운영비
○사업명:로컬 프로젝트 2023
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:도록우편발송 1건

7,520 2,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간
  (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비이월

이월재원
*시:2,000

임업경쟁력 강화 산림환경 산림병해충예방   장비 손상의 우려가 있음
- 또한 관련 업체에 문의 결과, 구입 예정인
  방제 장비(고압살포기, 2000L)의 당해 납품
  불가능할 것으로 답변 받음
- 따라서 빠른 시일 내 방제장비 구매 계약을
  진행하여 24년도 1분기에 공사추진

산림관리과

임업경쟁력 강화 산림보호
산사태 수해복
구사업(자체)

○편성시기:23년 3회추경 예산

○이월사유
- 산사태수해복구 예산이 금년 9월내시 되어
  3회추경예산 반영이 금년 12월 중 반영
- 또한, 실시설계 준공이 11월 말 예정되어
  있고, 사업추진을 위한 공사계약 및 감리
  계약은 12월 추진 예정임. 이에 금년
  사업추진이 어려워 명시이월하고자 함

임업경쟁력 강화 산림보호
산사태 수해복
구사업(보조)

○편성시기:23년 3회추경 예산
○이월사유
- 산사태수해복구 예산이 금년 9월내시 되어
  10월말 예산편성(3회추경) 으로 3회추경
  예산 반영이 금년 12월 중 반영
- 또한, 실시설계 준공이 11월 말 예정되어
  있고, 사업추진을 위한 공사계약 및 감리
  계약은 12월 추진 예정임. 이에 금년
  사업추진이 어려워 명시이월하고자 함

청주시립
미술관

문화예술진흥
시립미술관

본관 전시 운영
본관기획전Ⅱ



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

일반운영비 행사운영비

○사업명:로컬 프로젝트 2023
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:전시철수 소모품구입, 전시 전문인력비,미디
어장비 대여비 각 1건

34,320 11,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간
  (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비이월

이월재원
*시:11,000

일반보전금 행사실비지원금
○사업명:로컬 프로젝트 2023
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:전시장 운영요원비 1건

3,000 2,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간
  (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비이월

이월재원
*시:2,000

시설비 및
부대비

행사관련시설비
○사업명:로컬 프로젝트 2023
○기  간:2023.5.~2024.4.
○사업량:전시연출 구조물 철거 및 전시장 보수공사

39,000 10,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간
  (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비이월

이월재원
*시:10,500

일반운영비 사무관리비

○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발
송, 코디네이터 운영 등 사업 추진

92,610 42,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:42,500

일반운영비 공공운영비

○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발
송, 코디네이터 운영 등 사업 추진

4,176 1,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:1,000

일반운영비 행사운영비

○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발
송, 코디네이터 운영 등 사업 추진

23,900 12,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:12,500

일반보전금 외빈초청여비
○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:외빈초청에 따른 숙박비 등 여비

3,000 1,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:1,500

일반보전금 행사실비지원금
○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:자원봉사자 1개월 운영

6,000 4,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:4,500

청주시립
미술관

문화예술 진흥
시립미술관 본
관 전시 운영

김복진미술상
수상작가전

청주시립
미술관

문화예술진흥
시립미술관

본관 전시 운영
본관기획전Ⅱ



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

행사관련시설비
○사업명:김복진미술상 수상작가전
○기  간:2023. 12. 12.~~2024. 1. 28.
○사업량:전시종료 후 복구공사 추진

21,000 6,000 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.)
  에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:6,000

일반운영비 사무관리비

○사업명:대청호미술관 기획전Ⅱ
○기  간:2023.10.~2024.2.
○사업량:작품운송반출, 현수막 및 그래픽 철거, 전시
홍보 4건, 작품 대여료

59,910 20,122 

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:2024년2월18일 전시 종료
  (작품운송반출, 현수막 및 그래픽 철거,
  전시 잡지 및 전광판 홍보 4건, 작품
  대여료)

이월재원
*시:20,122

일반운영비 행사운영비
○사업명:대청호미술관 기획전Ⅱ
○기  간:2023.10.~2024.2.
○사업량:작품 및 영상장비철수

13,400 6,490 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:2024년2월18일 전시 종료
  (작품반출,영상장비철수)

이월재원
*시:6,490

일반보전금 행사실비지원금
○사업명:대청호미술관 기획전Ⅱ
○기  간:2023.10.~2024.2.
○사업량:전시장운영요원 2명

2,100 1,260 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:2024년2월18일 전시 종료
  (전시장작품안전관리)

이월재원
*시:1,260

시설비및부대비 행사관련시설비
○사업명:대청호미술관 기획전Ⅱ
○기  간:2023.10.~2024.2.
○사업량:전시장 복구 공사

20,000 5,830 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:2024년2월18일 전시 종료
  (전시장 복구 공사)

이월재원
*시:5,830

일반운영비 사무관리비

○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:사진촬영 1건, 도록제작 1건, 번역 1건, 평
론원고료지급 1건, 작품운송 1건 등

53,820 53,820 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:53,820

일반운영비 공공운영비
○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:작품보험 1건, 우편발송 2건

2,720 2,720 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:2,720

일반운영비 행사운영비

○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:부대행사 1건, 미디어장비대여비 1건, 코디
네이터 운영 1건, 전시소모품 구입 1건 등

17,400 15,400 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:15,400

일반보전금 행사실비지원금
○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:전시장지킴이 운영 1건

3,600 3,600 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

 이월재원
*시:3,600

청주시립
미술관

문화예술 진흥
대청호미술관

운영
대청호미술관
기획전Ⅱ

청주시립
미술관

문화예술 진흥
오창전시관 운

영
오창전시관 기

획전 Ⅲ



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

행사관련시설비
○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:전시장 연출공사 1건

13,500 13,500 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

 이월재원
*시:13,500

청주시립
미술관

문화예술 진흥
오창전시관 운

영
오창전시관 관
리 및 운영

일반보전금 행사실비지원금
○사업명:오창전시관 기획전 Ⅲ
○기  간:2024.1.~3.
○사업량:행사운영급량비 1건

1,200 1,200 
○편성시기:23년 본예산
○이월사유:기획전Ⅱ 전시기간
  (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월

이월재원
*시:1,200

청주시립
미술관

문화예술 진흥
시민참여 교육
프로그램 운영

스마트 미술관 연구개발비 전산개발비

○사업명:스마트 미술관
○기  간:2023.2.~2023.12.
○사업량:청주시립미술관과 연관성을 가진
         독창성 있는 스마트 미술관 기술
         개발을 통해 시민참여 기회 증진

76,165 25,000 

○편성시기:2023년1월31일
○계약일시:계약 사전 절차 지연
○이월사유:스마트미술관 콘텐츠 개발 과업
  기간 변경(이월)
- 2023년 청주시립미술관 소장품과 연계한
  개발 진행을 결정하였으나, 소장품 구입
  완료시기가 12월로 확정됨에 따라 관련
  스마트 미술관 콘텐츠 개발 과업 기간 이월

 이월재원
*시:25,000

청주시립
미술관

문화예술진흥
미술관 운영 및

홍보
미술관 홍보강

화
일반운영비 사무관리비

○사업명:미술관 운영 및 홍보
○기  간:2023.12.12.~1.28.(김복진미술상 수상작가
전, 로컬프로젝트)
○사업량:전시 홍보 관련 인쇄물 및 온라인 홍보물,
잡지 및 배너 광고 등

62,286 8,700 
○이월사유:전시기간(김복진미술상
  수상작가전, 로컬프로젝트:2023.12.12. ~
  1.28.)에 따른 사업비 이월

 이월재원
*시:8,700

청주랜드
관리사업소

청주랜드 운영
관람시설 및 전
시물 유지관리

생물자원보전시
설 설치사업 지

원

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:토종 야생동물보전센터 공사
○기  간:2023.1.~2023.12.
○사업량:야생동물보전센터 증축 공사

1,100,000 743,416 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23.12월 중 계약예정
○이월사유:
 - 도시계획시설(유원지:동물원)
  실시계획(변경) 인가 용역 소요기간 연장
 - 2023회계연도 내 설계 및 공사착공 불가로
  명시이월
 *기존인가 당시 미비서류 보완 및 설계도서 등
재작성에 따른 기간 연장

 이월재원
-총:743,416
*국:371,708
*도:74,342
*시:297,366

상당구
환경위생과

맑고 깨끗한 아
름다운 도시환

경 조성

쾌적한 생활환
경 조성

상당구 노면청
소차량 차고 이

전 신축

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:노면청소차량 차고 이전 신축 실시 설계
○기  간:2023.12.~2024.4.
○사업량:실시설계용역

68,153 68,153 

○편성시기:23년 2회 추경
○계약일시:2024년 12월 예정
○이월사유:사업추진 사전 절차 지연, 용역
  기간의 절대 부족

 이월재원
*시:68,153

상당구
환경위생과

맑고 깨끗한 아
름다운 도시환

경 조성

쾌적한 생활환
경 조성

상당구 노면청
소차량 차고 이

전 신축

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:노면청소차량 차고지 인근 국유지 매입
○기  간:2023.12.~2024.4.
○사업량:국유지 매입(102㎡)

55,000 55,000 

○편성시기:23년 2회 추경
○계약일시:2024년 12월 예정
○이월사유:국유지(운동동 1-35) 매수 요청
  하였으나 해당 부지 내 대부계약 해지 등
  절차 상 지연에 따른 예산 이월

이월재원
*시:55,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

용담동 용담초
교 뒤(소3-1213
호)도로개설

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:용담동 용담초교 뒤(소3-1213호)
         도로개설
○기  간:2023. 8.~2024. 12.
○사업량:도로개설 L=121m, B=6.0m

548,193 403,165 

○편성시기:23년 본예산, 추경(1회,2회)
○계약일시:23년 8월 1일
○이월사유
- 23년 8월 공사 착공하여 24년 8월 준공
  예정 사업임

이월재원
*시:403,165



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

남일 효촌 주원
애뜰 앞(소2-

192호)도로개설

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남일 효촌 주원애뜰 앞(소2-192호)
         도로개설
○기  간:2023. 11.~2024. 12.
○사업량:도로개설 L=206m, B=8.0m

560,000 560,000 

○편성시기:23년 추경(1회,2회)
○계약일시:23년 11월 공사 집행
○이월사유:2023년 11월 공사 집행 및 착공
  후 공사 추진

이월재원
*시:560,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

문의면 미천리
151번지 일원
(소로3-131호)
도로개설공사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:문의면 미천리151번지 일원
         (소로3-131호)도로개설공사
○기  간:2023. 01.~2025. 12.
○사업량:도로개설 L=143m, B=6.0m

25,000 17,640 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 5월 9일
○이월사유:실시설계용역 추진 중

이월재원
*시:17,640

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

도로정비 및 유
지보수

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 덕유리 산44-4 긴급복구공사
○기  간:2023. 07. 24.~2024. 03. 17.
○사업량:암파쇄방호시설(H=6.0m) L=44m

49,608 5,068 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 07. 21.
○이월사유:도로 법면 유실에 따라 추가
  피해 방지를 위한 임시 시설로, 본 사업
  추진 지연에 따른 이월

이월재원
*시:5,068

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

도로정비 및 유
지보수

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:시도16호선 도로법면 정비공사
○기  간:2023. 10. 31. ~ 2024. 02. 04.
○사업량:숏크리트(T=15cm) A=717.0㎡, Nail공
(D=29mm, L=5.0m) 261공, 수평배수공(S형다발관
D=75mm, L=6.0m) L=240.0m

400,000 400,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 31.
○이월사유:자재 준비 및 납품 일정 지연으로
  인해 동절기 기온 강하로 인한 시공 불량
  우려 및 절대공기부족

이월재원
*시:400,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리 주민숙원사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:이목소하천 소교량 설치공사
○기  간:2023. 06. 26.~2023. 12. 22.
○사업량:BOX(10.0×3.5@1) 설치 B=7.0m

120,000 120,000 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:2023. 06. 20.
○이월사유:설치를 위한 작업 공간 및 대체
  도로 확보 문제로 인해 추수 이후 사업
  추진이 가능한 상황으로 절대공기부족

이월재원
*시:120,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리 주민숙원사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 운암3리 세천정비공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=170m

60,000 60,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*조:60,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 가양리 산37-1번지 일원 농로포장 및
배수로 정비공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=90m, 수로관(600C)
설치 L=90m

40,000 40,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:40,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리 204-1번지 일원 농로포장공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=150m

40,000 40,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:40,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 수곡1리 일원 농로포장공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=50m

10,000 10,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:10,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 시동리 일원 마을정자 설치공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:마을 정자 보수 및 재설치 1개소

15,000 15,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:15,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 청용3리 일원 세천정비공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m

23,000 23,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:23,000

상당구 건설과
균형발전을 위
한 도시기반조

성
도로관리

도시계획도로
정비사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용암동 일원 도로정비공사
○기  간:2023. 12.~2024. 12.
○사업량:보도 정비(B=3.2~3.5m) L=200m

60,000 60,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른
  절대공기부족

이월재원
*도:60,000

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:시도 16호선(미원 운암 16-3) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:L형측구 재설치 L=10m, 아스콘 재포장 L=10m

2,367 2,367 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 10.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:2,367

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:월오~가덕간 도로(한계 산40-4, 황청 139-3)
수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:게비온 설치(H=3.0m) L=45m

92,755 92,755 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 23.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:92,755

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일 101호선 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:게비온 설치(H=2.0m) L=30m

35,553 35,553 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:35,553

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일 302호선 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:도로 재포장 L=20m, 옹벽 설치 L=20m

38,650 38,650 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:38,650



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의 204호선 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=20m

28,018 28,018 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 11.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:28,018

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용암동 (22-2) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=100m

97,778 97,778 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 11.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:97,778

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 추정리 세천(002) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=100m

34,418 34,418 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 17.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:34,418

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 추정리 세천(003) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=45m

37,899 37,899 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 17.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:37,899

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 추정리 세천(004) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=20m

12,907 12,907 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:12,907

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 추정리 세천(005) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=25m

20,044 20,044 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:20,044

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 문박리 세천(001~002) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=100m

47,918 47,918 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 27.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:47,918

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 귀래리 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:세천 정비 L=280m

48,331 48,331 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 18.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:48,331



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 현암리(129-2) 보 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:보 재설치 1개소

20,193 20,193 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:20,193

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 계원리 세천(004) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m

23,467 23,467 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 18.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,467

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 내산리 세천(001) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=30m, 암거 설치 2
개소

25,444 25,444 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 18.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:25,444

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 대신리 세천(002) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=5m, 도로 재포장
L=3m

5,294 5,294 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:5,294

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 어암리 세천(001) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=60m

46,934 46,934 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 24.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:46,934

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 운암리 세천(002) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=60m

35,200 35,200 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 24.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:35,200

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 운암리 세천(004) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=15m 등

11,884 11,884 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 19.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,884

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 화창리(298~2) 세천(003) 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=70m

41,067 41,067 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 20.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:41,067



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 화창리(303, 295~3, 462~11) 세천
(003) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=90m

52,800 52,800 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 24.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:52,800

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(18~2) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=200m

86,630 86,630 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:86,630

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(19~2) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=40m

39,111 39,111 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:39,111

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(55) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=105m

82,134 82,134 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:82,134

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(105) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m

23,467 23,467 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,467

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(142) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=160m

93,867 93,867 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:93,867

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(318) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=50m

48,889 48,889 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:48,889

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 가양리(339) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=10m, 옹벽블록 설치
(H=2.0m) L=10m

8,394 8,394 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:8,394



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(408) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=60m

46,934 46,934 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:46,934

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(426) 세천(001) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=3.0m) L=30m

35,200 35,200 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.24.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:35,200

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 가양리(427~3) 세천(001) 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=30m

17,600 17,600 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.18.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:17,600

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(478) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.8×0.8m)설치 L=100m

64,422 64,422 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:설계중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:64,422

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(478~3) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=82m

35,518 35,518 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:35,518

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(516) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=70m

54,756 54,756 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:54,756

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 가양리(산75) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=60m

23,467 23,467 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,467

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 구방리(404) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=20m

15,645 15,645 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:15,645



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 구방리(411~33) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=20m

15,645 15,645 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:설계중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:15,645

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 구방리(436~2) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=80m

62,578 62,578 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:설계중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:62,578

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 계원리(657~18) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=35m

27,378 27,378 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:27,378

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 금관리(656) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=50m

37,118 37,118 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:37,118

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 기암리(169) 배수로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=104m

66,999 66,999 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:66,999

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 기암리(354~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=15m

11,733 11,733 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,733

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 내산리(25~1, 25~4) 세천 및 배수로
수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거 설치 L=155m

122,800 122,800 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:122,800

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 내산리(423) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=60m, 암거 설치 1개
소

51,281 51,281 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:51,281



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 대덕리(364) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=180m

70,400 70,400 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:70,400

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 수산리(379~1, 476) 세천 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=50m

39,111 39,111 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.24.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:39,111

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 수산리(382) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=100m

39,111 39,111 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:39,111

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 수산리(408) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m0 L=10m

5,568 5,568 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:5,568

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 어암리(423) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=80m

68,058 68,058 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:68,058

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 어암리(590, 131) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=15m

5,867 5,867 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:5,867

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 옥화리(360, 333) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:배수로(D600) 설치 L=65m

8,713 8,713 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:8,713

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 용곡리(232) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=150m

96,633 96,633 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:96,633



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 종암리(105) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=20m

19,556 19,556 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:19,556

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 종암리(601~1) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=115m

74,086 74,086 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:74,086

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 화창리(377~2, 460) 세천 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=10m

7,822 7,822 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:설계중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:7,822

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 수산리(389~3) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=10m

5,867 5,867 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:5,867

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 운교리(119) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=50m

37,594 37,594 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:37,594

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화원리(44) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:배수로(D800) 설치 L=30m

6,408 6,408 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:6,408

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리(132) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=15m

11,135 11,135 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,135

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리(186, 462) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=113m

41,943 41,943 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:41,943



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리(347, 490) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=50m

29,334 29,334 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:29,334

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리(324) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=50m

20,554 20,554 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:20,554

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리(421, 460) 보 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:보 설치(H=1.0m) L=2m

7,129 7,129 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:7,129

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 국전리(205~9, 279~1, 194~3) 마을안
길 및 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=55m

70,524 70,524 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:70,524

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 삼항리(531~1) 마을안길 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=25m 등 2개소

55,677 55,677 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:55,677

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 인차리(94~3, 309) 농로 및 세천 수
해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m 등 2개소

87,228 87,228 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:87,228

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 한계리(395~1, 113) 세천 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:게비온 설치(H=2.0m) L=20m

11,957 11,957 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,957

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 행정리(56~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=4.0m) L=40m

59,389 59,389 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:59,389



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 행정리(449~4, 468) 배수관 수해복구
공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:흄관(D800) 설치 L=16m

4,825 4,825 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:4,825

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일면 가중리(253) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:수로관 설치 L=100m

52,704 52,704 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:52,704

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일면 두산리(333~7) 배수로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:배수로 정비 L=40m

16,795 16,795 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:16,795

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일면 신송리(722) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 정비 L=40m

56,054 56,054 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:56,054

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남일면 화당리(449) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:수로관 설치 L=100m

52,704 52,704 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:52,704

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 남계리 세천(001) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=5.0m) L=80m

30,634 30,634 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 10. 04.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:30,634

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 괴곡리(59~3) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=48m

10,367 10,367 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:10,367

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 괴곡리(76~3) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=10m

11,768 11,768 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,768



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 구룡리(368) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=40m

44,542 44,542 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:44,542

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 구룡리(494~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=40m

44,542 44,542 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:44,542

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 구룡리(494~5) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=3.5m) L=50m

95,457 95,457 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:95,457

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 도원리(613~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=5.0m) L=60m

16,677 16,677 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:16,677

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 등동리(111) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=2.0m) L=15m

11,733 11,733 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,733

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 등동리(355~2) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=4.0m) L=45m

76,532 76,532 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:76,532

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 등동리(492, 96) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=60m

31,670 31,670 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:31,670

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 등동리(산96) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=4.0m) L=40m

20,268 20,268 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:20,268



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 마동리(33) 세천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=1.5m) L=40m

18,016 18,016 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:18,016

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 산덕리(396~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=50m

16,938 16,938 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:16,938

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 상장리(460) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 재포장(B=3.5m) L=50m

79,824 79,824 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:79,824

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 품곡리(392~1) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:제방 설치(H=1.0m) L=60m

23,467 23,467 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,467

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문의면 품곡리(428~2) 농로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=53m

90,637 90,637 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:90,637

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무성소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(A=90㎡)

46,934 46,934 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:46,934

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:귀래소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(A=30㎡)

19,556 19,556 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:19,556

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:새터말소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=30m, H=1.0m)

11,733 11,733 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,733



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:구방소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=60m, H=2.0m)

46,934 46,934 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:46,934

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월용소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=100m, H=2.0m)

78,223 78,223 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:78,223

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:금관소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=30m, H=2.0m)

23,467 23,467 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,467

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:상검소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=20m, H=1.5m)

11,135 11,135 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,135

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:병암소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=30m, H=2.0m)

22,271 22,271 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:22,271

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:수곡소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=25m, H=2.5m)

23,199 23,199 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:23,199

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:삼항소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=120m, H=2.5m)

113,015 113,015 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:113,015

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:인차소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:돌붙임 (L=40m, H=1.5m), 옹벽블록(L=40m,
H=1.5m)

39,840 39,840 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:39,840



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:시동소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=14m, H=1.5~2.5m)

10,393 10,393 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:10,393

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:은행소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=20m, H=2.0m)

14,847 14,847 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:14,847

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가중소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=30m, H=3.0m)

30,829 29,319 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:29,319

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:황청소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=70m, H=2.0m)

37,118 37,118 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:37,118

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:화당소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=50m, H=2.0m)

40,730 40,730 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:40,730

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:노현소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:호안블럭(L=13m, H=3.0m), 옹벽블록(L=13m,
H=3.0m)

17,074 17,074 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:17,074

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:두모소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:호안블럭(L=35m, H=2.0m), 옹벽블록(L=35m,
H=2.0m), 날개벽(3.0*3.0m)

53,612 53,612 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:53,612

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:염티소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:호안블럭(L=40m, H=3.0m), 옹벽블록(L=40m,
H=3.0m)

48,339 48,339 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:48,339



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:운용2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=18m, A=264㎡)

11,477 11,477 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:11,477

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:용정2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=10cm, L=19m, A=163㎡)

15,524 15,524 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:15,524

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:화원소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=183m)

170,942 170,942 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시
  콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려
※2023년 재난안전관리 특교세 교부결정에
  따른 특교세 반영

이월재원
-총:170,942
*시:50,942
*특:120,000

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:하상도로 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:아스콘 재포장(B=8.5m) L=250m, 콘크리트 재
포장(B=3.0m) L=60m

68,538 68,538 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.23.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:68,538

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:목련로(월오 96~1, 산6~5, 185~6) 수해복구
공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m, L형 측구 재
설치 L=25m, 아스콘 재포장(B=6.5m) L=20m

53,051 53,051 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:53,051

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성 204호선(낭성 귀래 산15~1) 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:게비온 설치(H=2.0m) L=40m, 옹벽 설치
(H=2.0m) L=40m

84,806 84,806 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:84,806

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:시도 16호선(미원 어암 산50) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:아스콘 재포장(B=3.0m) L=100m, 가드레일 재
설치 L=10m

55,787 55,787 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23.10.10.
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:55,787

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:시도 19호선(금거내암로) 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0~2.5m) L=120m

115,378 115,378 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약 중
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:115,378



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남일면 두산리(산49~1) 마을안길 수해복구공
사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:사면보강 구조물 설치 L=40m

60,354 60,354 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:재배정
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:60,354

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성면 무심천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=354m, H=2.5m), 콘크리트포장
(L=31m, B=3.0m)

193,904 193,904 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:193,904
*국:96,952
*도:96,952

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성면 감천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=457m, H=2.5~3.0m), 호안블록
(L=164m, S=3.0~9.0m), 콘크리트포장 (L=120m,
B=3.0m)

490,164 490,164 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:490,164
*국:245,082
*도:245,082

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 인경천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=562m, H=1.5~3.0m)

482,528 482,528 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:482,528
*국:241,264
*도:241,264

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 달천(금관리 629번지 일원) 수해복구
공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=264m, H=1.5~3.0m), 잡석포설
(L=383m, B=3.3m)

406,787 406,787 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:406,787
*국:203,394
*도:203,393

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 달천(옥화리355번지 일원) 수해복구
공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:아스콘 절삭후 덧씌우기 (A=95㎡), 아스콘
덧씌우기 (A=72㎡)

10,186 10,186 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*도:10,186

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 감천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=16m, H=2.0m), 호안블록
(L=20m, S=6.0m), 콘크리트라이닝복구 (A=9.1㎡)

46,934 46,934 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*도:46,934

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 미원천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=50m), 호안블록 (L=44m), 게비
온 (L=17m)

104,619 104,619 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:104,619
*국:52,309
*도:52,310



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가덕면 한계천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=48m), 찰쌓기 (L=90m)

157,978 157,978 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:157,978
*국:78,989
*도:78,989

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:문의면 품곡천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=90m, H=2.0m), 역T형 옹벽
(L=32m, H=3.5m)

112,129 112,129 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:112,129
*국:56,065
*도:56,064

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:명암천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=29m, H=2.0m)

38,323 38,323 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*도:38,323

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:영운천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=32m, H=3.0m), 자연석쌓기
(L=128m, H=1.0m)

109,597 109,597 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
-총:109,597
*국:54,798
*도:54,799

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:관정소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=22m, H=2.5m), 소교량 보수보강
(B=3.0m, H=3.0m)

87,986 87,986 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:87,986

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:내산소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:석축(L=15m, H=1.5m), 옹벽블록(L=50m,
H=2.5m)

68,800 68,800 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:68,800

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:금거소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:역T형 옹벽 (L=23m, H=4.0~4.5m), 옹벽블록
(L=78m, H=2.5~3.0m)

159,027 159,027 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:159,027

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:신송소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(L=80m, H=2.0m)

75,767 75,767 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:75,767



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:효촌소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 L=46m(H=2.0~3.5m), 전석쌓기
L=18m(S=4.8m), 역T형 옹벽 L=15m(H=5.0m), 아스팔트
포장 A=88㎡

114,702 114,702 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:114,702

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미천소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 L=66m(H=0.5~2.5m)

122,390 122,390 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:122,390

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낙가소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=66m, H=3.0~4.5m), 자연석쌓기
(L=108m, H=1.0m)

168,601 168,601 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:168,601

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:백운소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=109m, H=2.0~2.5m), 전석쌓기
(L=20m)

51,688 51,688 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:51,688

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:추정1지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=58m A=855㎡), 돌망
태형옹벽 (L=39m, H=2m), U형개거 (L=127m)

94,153 94,153 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:94,153

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:옥화2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=10cm, L=73m A=1,410㎡)

144,618 144,618 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:144,618

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:한계N2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=65m A=1,105㎡), 낙
석방지책 (L=24m, H=3.0m)

95,780 95,780 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:95,780

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:황청N1지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=10cm, L=28m, A=768㎡)

86,381 86,381 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*국:86,381



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

배수시설 정비
및 유지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 배수로 정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=90m

30,000 30,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려

이월재원
*시:30,000

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:운용2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=18m, A=264㎡)

750,000 5,843 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:5,843

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성면 무심천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=354m, H=2.5m), 콘크리트포장
(L=31m, B=3.0m)

750,000 62,159 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:62,159

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:낭성면 감천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=457m, H=2.5~3.0m), 호안블록
(L=164m, S=3.0~9.0m), 콘크리트포장 (L=120m,
B=3.0m)

750,000 196 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:196

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:낭성면 인경천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=562m, H=1.5~3.0m)

750,000 36,252 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:36,252

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:문의면 품곡천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=90m, H=2.0m), 역T형 옹벽
(L=32m, H=3.5m)

750,000 33,031 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:33,031

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:명암천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=29m, H=2.0m)

750,000 13,547 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:13,547



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:금거소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:역T형 옹벽 (L=23m, H=4.0~4.5m), 옹벽블록
(L=78m, H=2.5~3.0m)

750,000 10,823 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:10,823

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:효촌소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 L=46m(H=2.0~3.5m), 전석쌓기
L=18m(S=4.8m), 역T형 옹벽 L=15m(H=5.0m), 아스팔트
포장 A=88㎡

750,000 10,655 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:10,655

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:인경천 호우재해 복구사업
○기  간:2023. 07.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=131m, 파라팻
(H=0.3~0.95m) L=20m

750,000 20,112 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:20,112

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:백운소하천 수해복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:옹벽블록 (L=109m, H=2.0~2.5m), 전석쌓기
(L=20m)

750,000 48,242 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:48,242

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명: 추정1지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=58m A=855㎡), 돌망
태형옹벽 (L=39m, H=2m), U형개거 (L=127m)

750,000 30,317 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:30,317

상당구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천·배수시설
개선

하천 정비 및
유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:한계N2지구 급경사지 호우재해 복구공사
○기  간:2023. 09.~2024. 12.
○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=65m A=1,105㎡), 낙
석방지책(H=3.0m, L=24m)

750,000 8,640 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용
  협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트
  양생 불량 등의 하자 발생 우려
※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가
사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영

이월재원
*시:8,640

낭성면 일반지역개발 지역개발사업
수해복구사업

(자체)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:무성리 용배수로 수해복구공사
○기  간:2023. 11.~2024. 5.
○사업량:수로관 재설치 L=175m

28,657 28,657 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약 전
○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간 도래
로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:28,657



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

낭성면 일반지역개발 지역개발사업
수해복구사업

(자체)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:삼산2지구 배수로 수해복구공사
○기  간:2023. 11.~2024. 5.
○사업량:식생옹벽블록 설치 L=45m

35,200 35,200 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약 전
○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간
  도래로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:35,200

미원면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 기암리 157번지 일원 농로포장공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:농로포장 L=100m

25,000 23,658 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:23,658

미원면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 월용1리 배수로 정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=180m

50,000 47,389 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:47,389

미원면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 용곡1리 배수로 정비 및 농로포장공
사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=160m
         농로포장 L=100m

72,000 68,570 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:68,570

미원면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원천5교 재가설 공사 실시설계용역
○사업량: 실시설계

20,000 20,000 
○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:20,000

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 기암리 286번지 일원 배수로 정비공
사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=320m

375,469 357,369 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:357,369

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 화창리 249번지 일원 구거 정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:구거 정비 L=54m

37,118 35,159 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:35,159

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 종암리 476-2번지 일원 배수로 정비
공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=110m

80,528 76,358 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:76,358



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미원면 운교리 12-4번지 등 3개소 구거 정비
공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:구거 정비 L=239m

166,223 157,793 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:157,793

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 금관리 630번지 일원 구거정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:구거 정비 L=120m

145,189 138,299 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:138,299

미원면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미원면 중리 62번지 일원 배수로 정비공사
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:배수로 정비 L=45m

21,361 20,243 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내
  사업 추진불가

이월재원
*시:20,243

가덕면 지역개발 지역개발사업
가덕면 상야1리
소교량 설치공

사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가덕면 상야1리 소교량 설치공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:소교량 설치 1개소
(L=24m, B=8m)

400,000 400,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:공기부족으로 인한 당해연도
  지출 불가

이월재원
*도:400,000

남일면 자치행정 일반행정추진 행정업무추진 일반운영비 사무관리비
○사업명:남일면 마을안내첩 제작
○기  간:2023. 11.~2024. 8.
○사업량:스토리북 제작

5,000 5,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:계약 전
○이월사유:편찬위원회의 편집방향 설정
  논의 지연으로 계약 및 착공 일정 늦춰져
  용역 절대공기 부족

이월재원
*시:5,000

남일면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가산2리(264) 배수로 정비공사
○기  간:2023. 11.~2024. 6.
○사업량:옹벽블럭 설치 A=64㎡

30,000 30,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약 전
○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간
  도래로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:30,000

남일면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:화당2리(51) 배수로 정비공사
○기  간:2023. 11.~2024. 6.
○사업량:수로관(800B) 설치 L=32m

10,000 10,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약 전
○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간
  도래로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:10,000

남일면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:신송리 748 세천 정비공사
○기  간:2023. 10.~~2024. 6.
○사업량:옹벽블럭 설치 A=326㎡

90,000 90,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월 25일
○이월사유:공사 중 동절기 공사 중지 기간
  도래로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:90,000



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

남일면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:신송1리(51~3) 차량대피소 설치공사
○기  간:2023. 11.~~2024. 6.
○사업량:차량대피소 2개소 설치

5,000 5,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:계약전
○이월사유:공사 중 동절기 공사 중지 기간
  도래로 공사 절대공기 부족

이월재원
*시:5,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:미천리 121~86번지 도로정비공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:도로정비 L=13m, B=5.0m

50,000 50,000 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:미집행
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:50,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미천6리 662번지 일원 농로사면 보호공사
○기  간:2023.12.~2024.3.
○사업량:옹벽블록 설치
         L=35m, H=1.0m~3.0m

30,000 30,000 
○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:미집행
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:30,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:남계지구 배수로 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m

26,195 17,470 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:17,470

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동지구 구거(등동리 491) 수해북구사업
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m

59,389 59,389 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:59.389

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동지구 배수로(237) 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=12m

7,424 7,424 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:7,424

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동1리(하동골저수지) 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:역T형옹벽 설치 H=3.0m, L=52m

90,430 84,231 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:84,231

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:도원2리(어은저수지) 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:준설 A=722㎡

20,073 20,073 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:20,073

문의면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업

문의면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동1리(증가울저수지) 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:준설 V=1,238㎥

15,317 15,317 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:15,317

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:도원리(445, 439-3)세천 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m

93,651 82,760 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:82,760

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:두모1리(483-14) 농로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=42m

27,309 27,309 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:27,309

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:두모1리(626)세천 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=132m

39,731 39,731 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:39,731

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:등동리(346) 농로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5~2.5m, L=28m

42,130 25,200 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:25,200

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:마구리(75)세천 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.0~1.5m, L=24m

20,310 20,310 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:20,310

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:묘암리(166-2)세천 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=88m

58,838 51,213 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:51,213

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:소전리(산14-1)세천) 수해북구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:U형 측구 설치(400x400) L=40m

16,150 16,150 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:16,150

문의면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업

문의면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:후곡리(산12-10)농로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m

74,715 74,715 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:74,715

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:후곡리(산10-36)농로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m

25,584 25,584 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:25,584

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:후곡리(산12-6)농로 수해복구공사
○기  간:2023.11.~2024.2.
○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m

28,634 28,634 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:2023. 11.
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*시:28,634

시설비 및
부대비

시설비 198,600 198,600 
이월재원
*시:198,600

시설비 및
부대비

시설부대비 1,400 1,400 
이월재원
*시:1,400

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:척산리 도시계획도로(소3-97) 개설
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:도로개설 L=150m
○사업비:463백만원

397,200 306,335 
이월재원
*시:306,335

시설비 및
부대비

시설부대비

○사업명:척산리 도시계획도로(소3-97) 개설
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:도로개설 L=150m
○사업비:463백만원

2,800 2,800 
이월재원
*시:2,800

서원구 건설과
지역 균형발전
을 위한 도시기

반조성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

산남 국민체육
센터 진입도로

개설사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:산남 국민체육센터 진입도로 개설
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:도로개설 L=50m, 가감속차로 L=170m
○사업비:900백만원

415,000 398,665 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:산남국민체육센터 진입도로 개설
  공사 편입토지 보상금(400백만원, 2회추경
  편성) 이월

이월재원
*시:398,665

○편성시기:23년 본예산
○이월사유:성화죽림지구 지적재조사 완료
  및 지적공부 시행에 따른 지적경계, 도시
  계획시설 선형 변경(B=6m→6~9m)으로
  보완설계 추진 중이며, 도시관리계획(도로)
  결정(변경)과 실시계획(변경)인가 고시
  (2023.12월 예정) 완료 후 사업 추진
  (2024년 완료)

서원구 건설과
지역 균형발전
을 위한 도시기

반조성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

척산리 도시계
획도로(소3-97)

개설

○편성시기:23년 본예산
○착 공 일:2023. 4. 6.
○이월사유:공사 착공 후 지장물(분묘 등)
  이설 지연에 따른 공사 일시정지
  (2023.5.11.)중이며, 지장물 이설
 (2023.12월 예정) 후 사업 추진(2024년완료)

서원구 건설과
지역 균형발전
을 위한 도시기

반조성

노폭 12m미만의
도시계획도로

개설

성화동 도시계
획도로(소3-
1019) 개설

○사업명:성화동 도시계획도로(소3-1019) 개설
○기  간:2023.1.~2024.12.
○사업량:도로개설 L=170m
○사업비:240백만원



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

서원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리 주민숙원사업

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남이 양촌1길 마을안길 개량공사
○기간:2023.3.~2024.4.
○사업량:콘크리트포장 및 배수로 재설치(L=152m,
B=3m)

230,000 230,000 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 3월 30일
○이월사유:토지사용 승낙 및 지장물(한전주
  등) 이설 완료후 23년 12월 재착고예정으로
  공사 준공시기 미도래('24년 상반기 준공
  예정)

이월재원
*시:230,000

서원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

생활불편시설
개선사업

시설비및부대비 시설비

○사업명:죽림동 대림로 421번길 일원
         아스콘포장공사
○기간:2024.1.~2024.6.
○사업량:아스콘덧씌우기 L=425m, B=5m,A=2,125㎡

80,000 80,000 

○편성시기:23년 3회추경예산
○계약일시:미계약
○이월사유:토지사용 승낙 및 동절기 공사
 중지 기간과 겹쳐 '24년 사업추진

이월재원
*도:80,000

서원구 건설과
지역 균형발전
을 위한 도시기

반조성
도로관리

교량및시설물유
지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월천1교 보수보강공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:교량 보수보강

300,000 300,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:300,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가마소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:식생블록설치 L=70m, H=2~3m 등

99,379 99,379 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:99,379

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:시동소하천 수해복구공사
○기  간:23.10.~24. 6.
○사업량:옹벽블록설치 L=95.0m, H=2.0m

64,534 64,534

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:예산 편성 후 사전절차 이행 등에
  따른 공사기간 부족

이월재원
*시:64,534

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:남계소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치L=55m, H=2.0m,
          자연석 쌓기L=15m, H=2.5m

56,508 56,508

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:56,508

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가좌소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:식생블록설치 L=50m, H=2~3m

50,845 50,845

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:50,845

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:유매소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6
○사업량:식생블록설치 L=30m, H=2~3m

44,978 44,978

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:44,978

서원구 건설과
재난․재해의 제

로화 구현
재난․재해 예방

소하천 수해복
구사업(자체)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:담안소하천 수해복구공사
○기  간:23.10.~24. 6.
○사업량:옹벽블록설치 L=20.0m, H=3.0m

22,271 22,271

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:22,271

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:대련소하천 수해복구공사
○기  간:23.10.~24. 6.
○사업량:옹벽블록설치 L=10m, H=3.0m

11,733 11,733

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*시:11,733

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:산막소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블록설치 L=400m, H=2~3m

285,230 285,230

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:285,230

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:상발소하천 수해복구공사(서원구)
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치 L=240m, H=2~3m,
          돌망태 L=50m,H=2m

220,946 220,946

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:220,946

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:수대소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치 L=178m, H=2~3m

161,921 161,921

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:161,921

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:죽암소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치
          L=200m, H=2~2.5m

151,556 151,556

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:151,556

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:척북소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치 L=100m, H=2.5m,
          중력식 옹벽 L=25m, H=4m,
          호안블록 L=30m, H=2m

151,198 151,198

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:151,198

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:쉿골소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치L=123m, H=2.5~3mm

133,202 133,202

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:133,202

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:은골소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치L=155m, H=2~2.5m

111,467 111,467

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:111,467

서원구 건설과
재난․재해의 제

로화 구현
재난․재해 예방

소하천 수해복
구사업(보조)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:척산소하천 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6
○사업량:식생블록설치 L=100m, H=2~3m

83,863 83,863

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 12월 예정
○이월사유:23년 12월 착공예정으로 공사 준공시
기 미도래

이월재원
*국:83,863

재난․재해의 제
로화 구현

재난․재해 예방
지방하천 수해
복구사업(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:미평천수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치 L=40m, H=3.5m,
          역T형 옹벽 설치L=40m, H=4m

164,249 164,249

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
-총:164,249
*국:82,124
*도:82,125

재난․재해의 제
로화 구현

재난․재해 예방
지방하천 수해
복구사업(보조)

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:가경천수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치 L=110m, H=2~4m,
          돌망태 설치 L=30m, H=4m,
          게비온 설치 L=30m, H=4.5m

152,206 152,206

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
-총:152,206
*국:76,103
*도:76,103

재난․재해의 제
로화 구현

재난․재해 예방
지방하천 수해
복구사업(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:석남천수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:옹벽블럭 설치L=43m, H=2~3m,

34,809 34,809

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*도:34,809

재난․재해의 제
로화 구현

재난․재해 예방
급경사지 수해
복구사업(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:급경사지(대청지구)수해복구공사
○기  간:23.9.~~24.12.
○사업량:급경사지 수해복구L=140m

1,850,000 1,850,000

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:24년 3월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:1,850,000

재난․재해의 제
로화 구현

재난․재해 예방
급경사지 수해
복구사업(보조)

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:급경사지(장성지구) 수해복구공사
○기  간:23.9.~24.6.
○사업량:급경사지 수해복구 L=30m

98,996 98,596

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 예정
○이월사유:23년 11월 착공 예정으로
             준공시기 미도래

이월재원
*국:98,596

서원구 건설과

하수관리

(상하수도‧수

질)

하수 및
지하수보호관리

배수설비 정비
및 유지관리

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:장성동 105-2번지 일원 마을하수도
         정비공사
○기  간:2023.10.19.~2023.12.17.
○사업량:PE이중벽관 L=91m, 아스콘포장 A=426㎡

553,797 122,800

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 10월 19일
○이월사유:현재 공사 구간은 단일 통과도로
  로서 터파기 공정으로 인해 도로사용이
  불가함에 따라 공사 중지하여 사유지
  토지승낙을 통한 통과도로 확보 후
  공사 착공이 가능한 실정임.

이월재원
*시:122,800

현도면 지역개발 지역개발사업 주민숙원사업
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:시동리 공동우물 복원사업
○기  간:2023. 5.~2024. 4.
○사업량:공동우물 복원

20,000 20,000 
○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:마을협의 지난으로 인한 설계
  및 공기 부족

이월재원
*시:20,000

서원구 건설과

서원구 건설과



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

현도면 지역개발 지역개발사업
상삼리 배수로

정비공사
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:상삼리 배수로정비공사
○기  간:2023. 9.~2024. 4.
○사업량:벤치플륨관 설치 L=400m

100,000 100,000 
○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:예산 편성 후 설계 및 입찰 등
  사전절차 이행으로 인한 공기 부족

이월재원
*도:100,000

흥덕구
민원지적과

정확한 고품질
지적서비스 제

공

정확한 토지 정
보 제공을 위한

기반 구축

지적재조사 사
업

일반보전금 기타보상금

○사업명:지적재조사사업
○위  치:강내면 석화리 14번지 일원, 사인리 1번지
일원, 옥산면 동림리 300번지 일원
○규  모:2,182필지, 2,370천㎡
○내  용:지적불부합 해소, 지적재조사로 면적이 감소
된 토지에 대한 조정금 지급

1,000,000 100,000 

○편성시기:23년 본예산
○수령통지:23년 10월 12일
○이월사유
 - 석화2지구 경계확정(사업완료)으로
   면적 감소된 토지의 조정금 지급
 - 조정금 청구 및 지급 기한은 통지일로부터
   6개월
 - 24년 1~4월 청구된 석화2지구의 조정금
   지급

이월재원
*시:100,000

흥덕구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

도로정비 및 유
지보수

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:도로 및 도로시설물 유지보수
  (궁현2리 은적사 일원 아스콘포장)
○기  간:2023.11.~2024.6.
○사업량:아스콘포장 L=900m

80,000 80,000 

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:24년 1월
○이월사유:철도보호지구 및 철도용지 사용을
  위한 행위허가 협의기간 소요

이월재원
*시:80,000

흥덕구 건설과
지역균형발전위
한 도시기반조

성
도로관리

교량 및 시설물
유지관리

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:신대교 교좌장치 보수공사
○기  간:용역 진행중(2023.9.4.~2023.10.23.)
○사업량:신대교 교좌장치 교체 48개소

750,000 750,000

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:실시설계용역(2023.8.31.)
○이월사유:교량 인상 공법 선정에 따른
           추가적인 교량 구조검토가 필요
            → 절대공기 부족

이월재원
*시:750,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:청주시 복대1동 가경천 죽천교-대하교 일원
가로보안등 추가 설치
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:LED등기구 교체 115개소

115,000 115,000
○편성시기:23년 3회 추경
○이월사유:금년 내 절대공기 부족

이월재원
*도:115,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:석곡동 아스콘포장공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:아스콘포장 L=200m

27,000 27,000 
○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:24년 1월
○이월사유:특별 조정교부금 교부(9월)

이월재원
*도:27,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:오산리733번지 일원 구거정비공사
○기  간:2023.11.~2024.6.
○사업량:식생블록(H=2.0m) 설치 L=82m

50,000 50,000

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:-
○이월사유:3회추가경정예산 편성사업으로
  2024년 6월 준공예정

이월재원
*도:50,000

흥덕구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

생활불편시설
개선사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

흥덕구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

도시계획도로
정비사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:복대2동 신율로 인도정비공사
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:인도정비 L=105m

45,000 45,000 

○편성시기:23년 3회추경
○계약일시:24년 1월
○이월사유:도시계획도로 정비사업
  도비보조금 교부(10월)

이월재원
*도:45,000

흥덕구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성

노포12m 미만의
도시계획도로

개설

도시계획 시설
사업 공사완료

공고 용역

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:도시계획 시설사업 공사완료 공고용역
○기  간:2023.9.~2024.7.
○사업량:완료공고

20,000 20,000 
○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:2023년 9월
○이월사유:용역준공일 2024.7.(304일)

이월재원
*시:20,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:옥산 동림리 145번지 일원 금성소하천 호안
정비공사
○기  간:2023.6.16.~2023.08.14. ※공사정지일
23.08.08.
○사업량:호안정비 24m

13,240 13,240

○편성시기:23년 1회추경
○계약일시:공사(2023.6.14.)
○이월사유:공사 구간 내 CCTV, 한전주 및
  통신주의 저촉으로 인하여 지장물 이설 시
  까지 공사 정지중으로 이설 완료 시기
  미정으로 인한 이월

이월재원
*시:13,240

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:현암소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:식생블록 H=1.5~2.0, L=99.0m

72,000 72,000

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:72,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:가경천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:콘크리트포장 A=174.0㎡

44,022 44,022

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:44,022

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:병천천 옹벽파손 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

254,324 234,844

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:234,844

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:상발소하천 수해복구사업(강내면)
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

222,935 222,935

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:222,935

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:궁현소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

68,445 48,935

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:48,935

흥덕구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

하천시설 개선
하천 정비 및
유지관리



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:부량소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

93,867 93,867

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:93,867

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:학천소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

220,666 220,666

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:220,666

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:태성소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

264,391 244,931

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:244,931

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:궁평지하차도 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

705,280 705,280

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:705,280

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:서부로 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2024.06.
○사업량:게비온옹벽(H=3~4m) L=36m

58,093 47,880

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시
  절대 공기 부족에 따른 이월

이월재원
*국:47,880

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:강서동세천001수해복구사업
○기  간:2023.9.~2024.6.
○사업량:식생블록(H=2.0m) 설치 L=36m(양안)

59,389 55,539
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 10월 26일
○이월사유:국비교부지연에 따른 사업예산 이월

이월재원
*국:55,539

흥덕구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

문암철교 하상
도로 진입차단
시설 설치공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:문암철교 하상도로 진입차단시설 설치공사
○기  간:2023.8.11.~2023.10.
○사업량:침수우려 취약도로 진입차단시설 설치

150,000 150,000

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:물품구입(2023.8.11.)
○이월사유:해당 사업구간과 국가철도공단
  시행 무심철교 개량공사 구간의 중첩으로
  국가철도공단에서 시행하는 사업이
  완료된 후 사업추진이 가능하여 이월

이월재원
-총:150,000
*국:75,000
*도:22,500
*시:52,500

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:조천(상봉2리) 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

48,902 45,142

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*도:45,142

흥덕구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(보조)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:월곡소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

17,600 16,500

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:16,500

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:각리소하천 수해복구사업(옥산면)
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

86,906 81,906

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:81,906

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:화산소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

64,932 60,932

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:60,932

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:새말소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

61,049 57,049

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:57,049

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:서촌소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

74,236 74,236

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:74,236

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:소로소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

146,668 128,718

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:128,718

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:장동소하천 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2023.12.
○사업량:수해복구사업

48,889 48,889

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:공사 계약 중
○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약
  진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대
  공기 부족에 따른 이월

이월재원
*시:48,889

흥덕구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

지하차도 자동
차단시설 설치

사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:지하차도 자동차단시설 설치사업
○기  간:용역 진행중(2023.9.11.~2023.11.9.)
○사업량:자동차단시설 설치 3개소

1,110,000 1,110,000

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:실시설계용역(2023.9.6.)
○이월사유:현재 실시설계용역 진행중이나
  용역 완료 후 본 공사 실시시 절대공기
  부족에 따른 이월 ※예비비 예산

이월재원
*시:1,110,000

오송읍 자치행정 지역개발사업
소규모

주민숙원사업
시설비및부대비 시설비

○사업명:족구장 원상복구 공사(서평리 394-1)
○기  간:2023.12.~2024.2.
○사업량:철거 공사

100,000 100,000
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:공사기간이 1개월 이상 걸릴
  것으로 사료되어 명시이월

이월재원
*시:100,000

흥덕구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

수해복구사업
(자체)



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

옥산면 지역개발 지역개발사업
소규모주민숙원

사업
시설비 및
부대비

시설비

○사업명:장남리 진입도로 확장공사
○기  간:2023.11.~2024.6.
○사업량:식생블럭 2단(L=125m, H=1m), 아스콘포장
(L=125m)

150,000 143,530 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:사업공간확보를 위해 대상지와
  연접하여 설치된 통신주 이설을 위한
  설계변경이 필요하고, 통신주 이설에 따른
  협의 및 이설기간 확보 후 공사가 가능하여
  공사기간 부족

이월재원
*시:143,530

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:호죽리 834번지 일원 구거정비공사
○기  간:2023.11.~2024.3.
○사업량:식생블럭 L=130m, H=2m

78,000 73,650 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 2회 추경 편성에 따른
  절대공기 부족

이월재원
*시:73,650

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:수락리 501번지 일원 구거정비공사
○기  간:2023.11.~2024.3.
○사업량:식생블럭 L=31m, H=2m

22,000 22,000 

○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:미계약
○이월사유:2023년도 2회 추경 편성에 따른
  절대공기 부족

이월재원
*시:22,000

청원구
민원지적과

정확한 고품질
지적서비스 제

공

정확한 토지정
보 제공을 위한

기반 구축
지적재조사사업 일반보전금 기타보상금

○사업명:지적재조사사업
○기 간:2022.1.~2023.12.
○대 상:선암지구, 우암1지구, 풍정덕암지구,
          학평마산1지구
○규 모:2,046필지, 1,992천㎡
○내 용:지적불부합 해소, 지적재조사로 면적감소 토
지 조정금 지급

2,823,258 648,099 

○편성시기:23년 본예산
○조정금 청구기한 미도래로 인한 명시이월
- 우암1지구:~ 2024. 4. / 466,573천원
- 선암지구:~ 2024. 8. / 181,526천원

이월재원
*시:648,099

청원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로개설

청원구 오창읍
양지리 도로개

설

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:오창읍 양지리 도로개설
○위  치:청원구 오창읍 양지리 77-6번지 일원
○기  간:2018.03.~2025.12.
○규  모:L=330m, B=6m

500,000 162,516 

○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 연중 보상
○이월사유:2030 청주도시관리계획 재정비
  (노선 변경 및 사업 구간 증)에 따른
  보상계획 일부 변경 및 2024년 보상비
  및 용역비 이월

이월재원
*시:162,516

청원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로개설

상리마을 일원
진입로 도로개

설

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:상리마을 일원 진입로 도로개설
○위  치:청원구 율량동 112-3번지 일원
○기  간:2019.01.~~2025.12.
○규  모:L=290m, B=6m(1공구 130m, 2공구 160m)

800,000 188,798 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 연중 보상
○이월사유:2024년 보상비 및 사업비 이월

이월재원
*시:188,798

청원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리 주민숙원사업

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:율량동 1순환로 저소음포장공사
○기  간:2023.8.~2024.4.
○사업량:저소음 포장 A=5,054㎡

300,000 300,000 
○편성시기:23년 본예산
○계약일시:23년 7월 13일
○이월사유:관급자재 중앙조달 계약 지연

이월재원
*특:80,000
*시:220,000

옥산면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:내덕동 172-80 보도블럭 및 우수관
         정비사업
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:보도블럭 정비 A=477㎡, 빗물받이
         신설 3EA

40,000 40,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:40,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:사천동 637-61 일원 도로정비공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:보도블럭 철거 및 아스콘 포장 A=630㎡

30,000 30,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:30,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:선암2리 농로 포장공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:콘크리트 포장 75m

15,000 15,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:15,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:정상동 387 일원 아스콘 절삭 후
  덧씌우기공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:아스콘 절삭 후 덧씌우기 A=1,200㎡

30,000 30,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:30,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:비중리 81-1번지 일원 마을안길정비공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:아스콘 덧씌우기 B=3.0~4.0m, L=400m

40,000 40,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:40,000

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:북이면 화상2리 정자보수
○기  간:2023.12.~2024.6.
○사업량:정자 보수 및 설치

5,000 5,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*도:5,000

청원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

호명리 농로포
장공사

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:호명리 농로포장공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:콘크리트 포장 L=290m, B=3.0m

60,000 60,000 
○편성시기:23년 3회추경
○이월사유:절대공기 부족

이월재원
*조:60,000

청원구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

(구)제2운천교
내진보강공사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:(구)제2운천교 내진보강공사
○위  치:청원구 내덕동 777번지 일원
○기  간:2023.11.~2024.1.
○사업량:교량 받침장치 교체 50EA 등

500,000 500,000 
○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:2회 추경 사업으로 절대 공기
  부족

이월재원
*특:500,000

청원구 건설과
재난·재해의
제로화 구현

재난·재해 예
방

신대소교 재가
설공사

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:신대소교 재가설공사
○위  치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원
○기  간:2023.8.~2024.8.
○사업량:교량 재가설 L=27m

870,000 870,000 
○편성시기:23년 1회추경
○이월사유:1회 추경 사업으로 절대 공기
  부족

이월재원
*시:870,000

청원구 건설과
지역균형발전을
위한 도시기반

조성
도로관리

생활불편시설개
선사업



(단위:천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목
명시이월내용
(사업개요등)

2023년
예산액

2024년
이월액

이월사유 비  고

청원구 건설과
재난.재해의 제

로화 구현
재난, 재해 예

방
수해복구사업

(보조)
시설비 및
부대비

시설비
○사업명:마산리 197-221 일원 수해복구사업
○기  간:2023.11.~2024.4.
○사업량:옹벽블럭 설치 및 보도 설치 L=66m

122,839 122,839 
○편성시기:23년 2회추경
○계약일시:23년 11월 6일
○이월사유:동절기 공사정지

이월재원
*국:122,839

시설비 및
부대비

시설비
○사업명:추학2리 마을안길 정비공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:옹벽블록(H=1.5~2.0m) L=114m

50,000 50,000 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:2023년 수해복구사업으로 2추에
  반영하였으나 현재 입찰공고만 완료된
  상황으로, 향후 계약진행 및 지장물
  이설 시기 조율 등으로 인하여 23년 내
  공사 완료 불가

이월재원
*시:50,000

시설비 및
부대비

시설비

○사업명:부연리 배수로정비공사
○기  간:2024.1.~2024.6.
○사업량:벤치플륨관(600*600) L=112m, 콘크리트포장
(B=3.0m) L=63m

40,000 40,000 

○편성시기:23년 2회추경
○이월사유:2023년 수해복구사업으로 2추에
  반영하였으나 편입용지와 관련하여 관련
  부서 및 소유주 협의 지연

이월재원
*시:40,000

북이면 지역개발 지역개발사업 수해복구사업


