

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
합계			238건			121,400,935	55,594,419	
상생협력담당관	상생과 화합으로 옳음 정주구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	현도 중상리 일원 보 도설치공사	시설비및부대비	○사업명: 중상리 일원 보도설치공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.03. ○사업량: 보도 포장 A=213㎡	132,000	123,700	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 주민요구사항(횡단보도) 반영을 위한 사업 지연
도시재생기획단	도시재생기획	도시재생정책	2020 도시재생 한마당	일반운영비	○사업명: 2020 도시재생 한마당 리플릿 제작 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 1,000원 * 30,000부	550,000	550,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19로 '21년으로 행사 연기(국토부 보조)
도시재생기획단	도시재생기획	도시재생정책	2020 도시재생 한마당	시설비및부대비	○사업명: 2020 도시재생 한마당 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 도시재생 부스 설치 등	50,000	50,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19로 '21년으로 행사 연기(국토부 보조)
정책기획과	시정역량강화	전략적 성과 및 정확한 통계 관리	시정업무평가	연구개발비	○사업명: 2020 시정평가 용역 ○기 간: 2020.03. ~ 2021.02. ○사업량: 151개부서(전부서) ○내 용: 청주시 시정평가 성과관리 용역	130,000	24,700	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 3월 13일 ○이월사유: 20년 12. 31. 기준평가 용역기간 부족
안전정책과	시민 생활안전망 구축	CCTV 기반의 사회안전망 확대	생활방범용 CCTV설치 (조정교부금)	시설비및부대비	○사업명: 생활방범용 CCTV설치 ○기 간: 2021.02. ~ 2021.05. ○사업량: CCTV설치 3개소	68,000	68,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
안전정책과	재해 및 재난 예방	국가 비상대비 위기대응 역량강화	자연재해 대비태세 강화	시설비및부대비	○사업명: 그늘막 설치사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.05. ○사업량: 스마트그늘막 2개소 설치	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	전통시장 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 전통시장 시설개선사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12. ○사업량: 시장 4개소 시설개선 가경터미널, 중앙, 방고개자연, 사창시장	110,000	110,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	내덕자연시장 발전형 태양광 설치 사업(전환)	시설비및부대비	○사업명: 내덕자연시장 발전형 태양광 설치사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12. ○사업량: 발전형태양광설치(100kw)	280,000	280,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 사업대상지 변경으로 21년 아케이드 교체 공사 완료 후 태양광 설치예정
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	서문시장 주차장 조성	시설비및부대비	○사업명: 서문시장 주차장 조성 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.12. ○사업량: 주차장 50면	2,600,000	2,600,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	지역골목경제 융복합 상권개발 사업	시설비및부대비	○사업명: 지역골목경제 융복합 상권개발 사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 가로등 설치 L=385m, 공원 시설물 정비 아트 쉼 설치, 바닥그림 도색	330,000	300,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 12월(예정) ○이월사유: 코로나19 확산에 따라 주민협의 기회 부족으로 세부사업 계획수립 및 보완 등 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	에너지안전관리	지역 에너지산업 활성화 지원사업	민간자본이전	○사업명: 충북형 그린버튼 이니셔티브 구축 사업 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.06. ○사업량: 마을공유 태양광 8개소 160kW, 그린버튼 100세대, 충북DR 10세대	107,500	107,500	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 공기 부족
예산과	재정 운영	건전재정 운영	시설관리공단 관리	연구개발비	○사업명: 청주시시설관리공단 조직진단 연구용역 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.06. ○내 용: 공단 조직전반 진단 및 직무분석 등	35,000	35,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월 22일 ○이월사유: 과업수행 해약조건 해당(중간보고 내용 미흡), 재추진
노인장애인과	노인복지증진	시설운영기반조성	청주내덕노인복지관 시설 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 청주내덕노인복지관 시설 기능보강 ○기 간: 2021.02.~ 2021.05. ○사업량: 출입구 자동문교체, 탁구장 방수공사	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
노인장애인과	노인복지증진	시설운영기반조성	청주가경노인복지관 야외시설 기능보강	시설비및부대비	○사업명: 청주가경노인복지관 야외시설 기능보강 ○기 간: 2021.02.~ 2021.05. ○사업량: 노후 야외시설 11,660㎡ 정비	50,000	50,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	일반운영비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.05. ○사업량: 어린이 집 9개소	53,500	49,500	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회추경 편성으로 사업추진 공기 부족
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	시설비및부대비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.05. ○사업량: 어린이 집 9개소	1,521,500	805,500	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회추경 편성으로 사업추진 공기 부족
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업 (국고)	자산취득비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.05. ○사업량: 어린이 집 9개소	465,000	225,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회추경 편성으로 사업추진 공기 부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	도지정문화재보수정 비사업	시설비및부대비	○사업명: 월리사대웅전 지붕 해체보수 ○기 간: 2020.05.~ 2021.03. ○사업량: 월리사 대웅전 지붕 해체보수공사	383,240	383,240	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 11월 ○이월사유: 문화재 정비 통상적인 공사기간 반영 연도내 집행 불가

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	도지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 율리사대웅전 지붕 해체보수감리 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.04. ○사업량: 율리사 대웅전 지붕 해체보수공사감리	16,760	16,760	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 11월 ○이월사유: 통상적인 공사기간 반영 연도내 집행 불가
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	도지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 송상현 문적전시실 개보수 ○기 간: 2020.02.~ 2021.01. ○사업량: 송상현문적 전시실 향운항습시설 설치 및 조명공사 등	200,000	168,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 10월 ○이월사유: 도 설계승인 기간 소요
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	연구개발비	○사업명: 비종리 석조여래상존상, 석조여래입상 발굴조사 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.07. ○사업량: 발굴조사(1,978㎡)	280,000	280,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 7월17일 ○이월사유: 조사 대상지 토지 매입 등 사전기간 소요
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	연구개발비	○사업명: 황새연구계획수립 ○기 간: 2020.08. ~ 2021.04. ○사업량: 황새 유전적다양성 확보를 위한 유전정보확보, 매뉴얼 마련 등	38,000	19,500	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 8월 ○이월사유: 2회 추경예산으로, 사업기간(240일) 부족
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 비종리석조여래상존상 및 석조여래입상 토지매입 및 정밀실측 ○기 간: 2020.01.~ 2021.05. ○내 용: 세입자보상비, 철거비, 정밀실측(3D)	1,218,800	117,810	○편성시기: 20년 본예산 ○매입일시: 20년 9월 ○이월사유: 보상비 당초예산 초과에 따른 사업추진 지연
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 안심사영산회괘불탱보존처리 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.11. ○사업량: 보존처리, 축제작 및 보관상자 보수	220,000	200,760	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 11월(예정) ○이월사유: 문화재청 현상변경심의 (재심의2회, 보완2회)
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 국가등록문화재(부활 등) 보존처리 ○기 간: 2020.07.~ 2021.05. ○사업량: 공군박물관 소재 국가등록문화재 4점 정밀진단 및 보존처리	316,996	291,056	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월15일(설계) ○이월사유: 2회 추경예산 편성 설계경로 기간 소요
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 정북동토성 관리소 및 주차장정비 ○기 간: 2020.04.~ 2021.05. ○사업량: 사무실, 화장실 건립 및 주차장정비 (103대)	578,000	578,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 12월 ○이월사유: 2회 추경예산 편성, 문화재행정절차 이행
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 정북동토성 관리소 및 주차장 정비공사 감리 ○기 간: 2020.04.~ 2021.05. ○사업량: 사무실, 화장실건립, 주차장정비	22,000	22,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 12월 ○이월사유: 문화재관련 사업기간 장기소요 (~ 21.5)

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수 정비사업	시설비및부대비	○사업명: F-510무스탕, T-건국기 격납시설 설치 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.06. ○사업량: 격납기 설치 공사비, 감리비	548,018	548,018	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 21년 1월 ○이월사유: 문화재관련 사업기간 장기소요 (~ 21.5)
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재보수 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 상당산성 북측 안전대피시설 ○기 간: 2020.04. ~ 2021.01. ○내 용: 대피시설 설치, 진입로정비 감리비	22,000	22,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 21년 9월 ○이월사유: 공사준공(20년 12월) 이후 집행가능
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	무형문화재전수교육 관보수사업	시설비및부대비	○사업명: 배첩전수교육관 내부마감 등 보수 ○기 간: 2020.02. ~ 2021.03. ○사업량: 배첩전수교육관 내부 윗칠공사	160,000	100,690	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 8월 ○이월사유: 사전 전기공사 지연 및, 윗칠공사 공기 90일
문화예술과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	전통사찰및문화시설 관리	시설비및부대비	○사업명: 배첩전수교육관 보수정비 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.02. ○사업량: 배첩전수교육관 내 전기조명교체 (전동장치5개구)	100,000	94,250	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 10월 ○이월사유: 사용자와의 세부내역 조율 과정에서의 협의 지연
관광정책과	관광산업진흥	관광정책	관광지방역수용태세 개선지원	인건비	○사업명: 관광지방역수용태세 개선지원 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.02. ○사업량: 기간제근로자 35명 ○내 용: 관광지 방역근무	314,800	182,000	○편성시기: 20년 4,5회 추경 ○이월사유: 관광지 방역수용태세 사업기간 연장
관광정책과	관광산업진흥	관광정책	관광지방역수용태세 개선지원	일반운영비	○사업명: 관광지방역수용태세 개선지원 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.02. ○사업량: 기간제근로자 35명 ○내 용: 관광지 방역용품	25,200	14,800	○편성시기: 20년 4,5회 추경 ○이월사유: 관광지 방역수용태세 사업기간 연장
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	청주종합사격장 토양정화사업	시설비및부대비	○사업명: 청주종합사격장 토양정화사업 ○기 간: 2019.01. ~ 2021.05. ○사업량: 사격장 내 오염토 정화사업 (면적: 3,867.68㎡, 부피: 1,458.~29㎡)	20,000	20,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 오염토양 내 함유된 골재, 납탄파편 선별과정에서 도급업체의 경험 및 기술부족으로 인한 공사 지연
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업행정서비스 구현	청주시 미래농업 종장기 계획 수립	연구개발비	○사업명: 청주시 미래농업 종장기 계획 수립 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.04. ○내 용: 종장기 연구 용역	100,000	48,669	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 6월 25일 ○이월사유: 연구용역 과업기간이 10개월로 21.4월까지 용역수행예정
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	시군수리시설 개보수사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 장골저수지 보수공사 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.06. ○내 용: 사석쌓기(840㎡), 그라우팅(L=115m,H=8m), 사통 및 복통(L=43m)	500,000	480,400	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	노후저수지 보수	시설비및부대비	○사업명: 낭성 김배저수지 보수공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○내 용: 사석쌓기(560㎡), 그라우팅(L=80m, H=5m) 사통 및 복통(L=68m)	370,000	350,470	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 9월 7일 ○이월사유: 절대공기 부족 (준공예정일 2021.3.8)
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농업생산기반시설 확충	호죽지구 소규모 배수개선사업	시설비및부대비	○사업명: 호죽지구 소규모배수개선사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.12. ○내 용: 배수장 신설 및 배수로정비(L=26m)	200,000	171,275	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 절대공기 부족, 도비지원 계속사업(20년~21년)
친환경농산과	친환경농업육성지원	친환경농업육성	임산부 친환경농산물 지원	일반보전금	○사업명: 임산부친환경농산물지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.12. ○대 상: 2020.01.이후 임산부 ○사업량: 4,987명 * 이월사업량: 1,187명	1,914,983	455,783	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 산모는 출산후 12개월 까지 사업신청 가능
농식품유통과	농업경쟁력강화	유통체계구축	농산물산지유통시설 설치(도비)	민간자본이전	○사업명: 농산물산지유통시설설치지원사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.12. ○사업량: 저온저장고 설치 1개소(244㎡)	154,440	154,440	○편성시기: 20년 본예산(4추) ○보조결정: 20년 10월 27일 ○이월사유: 당초보조사업자 포기로 사업추진 공기 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	가공식품 수출 지원	찾아가는 양조장	민간이전	○사업명: 찾아가는 양조장 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.12. ○내 용: 환경개선, 체험프로그램 개발, 홍보비	48,000	48,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	가공식품 수출 지원	국산 식재료 공동 구매 조직화 사업	민간이전	○사업명: 국산 식재료 공동구매 조직화 사업 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.12. ○내 용: 인건비, 물류비, 창고임차비, 컨설팅비, 현장점검비	10,000	10,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	농업행정서비스 구현	농촌자원복합산업화 지원사업	민간이전	○사업명: 농촌자원복합산업화 지원사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.05. ○내 용: HACCP 및 GAP 인증, 제품개발, 컨설팅, 홍보 및 마케팅 등	52,500	52,500	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 6월 ○이월사유: 사업계획변경(도승인) 따른 사업기간 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	농업행정서비스 구현	농촌자원복합산업화 지원사업	민간이전	○사업명: 농촌자원복합산업화 지원사업 (고기능성 쌀 가공시설 구축) ○기 간: 2020.01. ~ 2021.05. ○내 용: 고기능성 쌀 곡물분말 제조, 가공 시설 건축	577,500	577,500	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 11월 ○이월사유: 사업계획변경(도승인) 따른 사업기간 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	농업행정서비스 구현	향토산업육성사업(전환)	민간이전	○사업명: 향토산업육성사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.12. ○사업량: 사업단운영, 생산 역량강화, 제품개발, 홍보, 마케팅	379,000	8,950	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 코로나19로 역량강화, 연구개발 지연

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
축산과	축산경쟁력강화	축산경영개선 및 품질향상	축산ICT 융복합사업	민간자본이전	○사업명: 축산ICT 융복합사업 ○기 간: 2020.03.~ 2021.12. ○사업량: 대상축사 13호(ICT융복합 장비지원)	3,360,300	1,563,074	○편성시기: 20년 본예산, (2추,5추) ○이월사유: 내시변경으로 5회추경 추가분 사업기간 부족
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	가축매몰지 발굴 소멸처리	민간이전	○사업명: 가축매몰지 발굴소멸처리 사업 ○기 간: 2020.01.~2021.03. ○사업량: 소멸처리 대상 가축매몰지 3개소	150,000	150,000	○편성시기: 본예산(4추 추가) ○이월사유: 아프리카돼지열병으로 양돈농가 출입불가
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	조류인플루엔자 방역	일반보전금	○사업명: AI 휴지기제 지원사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.03. ○사업량: 54,200수	156,200	62,511	○편성시기: 20년 본예산 ○사업일시: 20년10. ~ 2021.03. ○이월사유: AI 위험기간 사업추진 (20년 10월~ 21년 3월)
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	질병발생대비 가축 사육제한 지원사업	일반보전금	○사업명: 질병발생대비 가축 사육제한 지원사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.03. ○사업량: 149,000수	192,600	96,942	○편성시기: 20년 본예산 ○사업일시: 20년10. ~ 2021.03. ○이월사유: AI 위험기간 사업추진 (20년 10월~ 21년 3월)
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	가축질병치료보험 시범사업	일반보전금	○사업명: 가축질병치료보험 지원사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.08. ○사업량: 3억원(농업인이 납입하는 보험료 60%)	300,000	300,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 보험만료 후 사업비지원 (20년 9월~ 21년 8월)
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	통제초소 운영 및 소독비용지원	민간이전	○사업명: AI, 구제역 거점소독소 용역비 ○기 간: 2020.01.~2021.12. ○사업량: 거점소독소(통제초소) 8개소	655,400	316,540	○편성시기: 20년 본예산(2추,4추) ○이월사유: 아프리카 돼지열병 등 동절기 차단방역 필요
축산과	축산 경쟁력 강화	친환경 축산 관리	액비생산시설 설치 지원	민간자본이전	○사업명: 액비생산시설 설치 지원 사업 ○기 간: 2020.01.~ 2021.12. ○사업량: 신규설치 12기, 개보수2기	214,200	176,120	○편성시기: 20년 본예산(5추) ○이월사유: 사업계획 변경으로 5추 추가분 공기부족
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축산 관리	가축분뇨 퇴액비화 지원	민간자본이전	○사업명: 가축분뇨 퇴액비화 지원 사업 ○기 간: 2020.01.~ 2021.12. ○사업량: 11개소	81,160	73,360	○편성시기: 20년 5회 추경 ○국비교부: 20년 12월(예정) ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
도매시장관리과	농수산물도매시장 활성화	도매시장 이전	공영도매시장 시설현대화사업	시설비및부대비	○사업명: 도매시장 현대화사업 감정평가 실시 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.01. ○내 용: 감정평가를 통한 보상액 산정	46,200	46,200	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 토지소유자 협의과정 의견이 상충되어 감정평가 기간이 2021.1월까지 연장될것으로 예상됨

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
도매시장관리과	농수산물도매시장 활성화	도매시장 이전	도매시장 시설 현대화사업 건설공사 타당성 조사 및 기본계획 용 역	시설비및부대비	○사업명: 도매시장 현대화사업 타당성조사 용역 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.07. ○내 용: 건설공사 타당성 조사 및 기본계획 수립	500,000	235,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년11월2일 ○이월사유: 입찰공고가 3회 유찰 20년11.02. 수의계약을 진행, 공기부족
도시계획과	살고싶은도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	장기미집행시설 해제 신청에 따른 탄력적 도시계획수립	연구개발비	○사업명: 시민수요에 적극 대응하는 도시관리계획 수립 용역 ○기 간: 2020.02. ~ 2021.05. ○사업량: 도시관리계획 결정(A=310,000㎡)	150,000	56,025	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년2.27. ○이월사유: 관련행정절차(주민공고, 의회의견청취, 도시계획위 심의 등) 이행지연
도시계획과	살고싶은도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	청주시 비도시지역 성장관리방안 수립	연구개발비	○사업명: 청주시 비도시지역 성장관리방안 (시범사업) 수립 용역 ○기 간: 2020.03.~2021.05. ○사업량: 47.12km ²	120,000	46,799	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 3월 2일 ○이월사유: 사업완료시기 미도래 (준공예정일 : 2021.5.25.)
도시계획과	살고싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	수암골 지구단위 계획 수립	연구개발비	○사업명: 수암골 지구단위계획 수립용역 ○기 간: 2020.03. ~ 2021.03. ○사업량: 수암골 지구단위계획 수립 A=185,672㎡	230,000	88,140	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 3월 18일 ○이월사유: 사업완료시기 미도래 (준공예정일 : 2021.3.14.)
도시재생사업과	도시재생	도시재생뉴딜사업	공중배전선로 지중화사업	자치단체등 자본이전	○사업명: 공중배전선로 지중화사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.09. ○사업량: 전기, 통신 지중화사업 L=1.34m (우암0.8, 운전0.54)	2,522,000	1,122,821	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 통신지중화 설계 미완료 현재 공사비 미확정
도시재생사업과	도시재생	도시재생 뉴딜사업	우암동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 사업	시설비및부대비	○사업명: 우암동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.09. ○사업량: 스마트기술 4종 접목	827,000	827,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 국토부 공모사업 사업완료기간 미도래
도시재생사업과	창조도시 건설	선도사업 관리	KT&G 관리운영	일반보전금	○사업명: 문화제조창 건물 명칭 시민공모 포상금 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.02. ○사업량: 시민포상금(최우수1, 우수2, 장려3)	1,700	1,700	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 명칭선정 방식 다양화, 명칭검토위원회 회의 결과에 따라 추진방향 결정 및 시행
도시재생사업과	창조도시 건설	선도사업 관리	KT&G 관리운영	시설비및부대비	○사업명: 문화제조창 건물 명칭 간판 설치 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.02. ○사업량: 간판설치 2개소	22,000	22,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 명칭선정 방식 다양화, 명칭검토위원회 회의 결과에 따라 추진방향 결정 및 시행
도시재생사업과	창조도시 건설	선도사업 관리	KT&G 관리운영	시설비및부대비	○사업명: 문화제조창 시설안내패널 (종합정보안내시스템) 전기공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.02. ○사업량: 종합정보안내시스템 2개소	15,000	15,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 입주기관의 요구사항 반영 등 추가 기간소요

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
도시재생사업과	창조도시 건설	선도사업 관리	KT&G 관리운영	자산취득비	○사업명: 문화제조창 시설안내패널 (종합정보안내시스템) 제작및설치 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.02. ○사업량: 종합정보안내시스템 2개소	85,000	27,600	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 입주기관의 요구사항 반영 등 추가 기간소요
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	주차장조성 및 관리	시설비및부대비	○사업명: 미원면 하상주차장 보수사업 ○기 간: 2020.08. ~ 2021.06. ○사업량: 진출입로 확장 L=35m, B=4m	50,000	47,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 사업추진 주민협의 지연
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설 개선	광역BRT 개발계획수 립 공동구역	연구개발비	○사업명: 행복도시권 광역BRT 3개노선 개발계획 수립 용역 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.06. ○사업량: 연구용역 1식 (세종~청주BRT)	75,850	72,058	○편성시기: 20년 당초예산 ○계약일시: 20년 6월 ○이월사유: 코로나19로 타도시 협약체결 지연
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	신교통 도입 추진	신교통 도입 추진	연구개발비	○사업명: 트램 도입 등 녹색교통체계 전환 용역 ○기 간: 2020.04. ~ 2021.02. ○사업량: 연구용역 1식	250,000	122,100	○편성시기: 20년 당초예산 ○계약일시: 20년 4월 16일 ○이월사유: 제4차 국가철도망구축 계획 확정시까지 트램 용역 중지
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	시내버스 무료환승 보전	민간이전	○사업명: 시내버스 무료환승 보조금 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.01. ○내 용: 2020년 12월분 시내버스 무료환승 보전금 지급	10,816,834	500,000	○편성시기: 20년 당초예산 ○이월사유: 20년 12월분 무료환승 데이터가 21년 1월초 통보
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	저상버스도입 보조	민간자본이전	○사업명: 저상버스 도입 보조 ○기 간: 2020.05. ~ 2021.03. ○사업량: CNG 저상버스 10대 중 6대 이월	901,680	541,008	○편성시기: 20년 4회 추경(6대 증) ○교부예정: 21년 3월 ○이월사유: 제작사 차량출고 지연
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	사업용 차량 첨단안 전장치 장착 지원	민간이전	○사업명: 사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.06. ○대 상: 137대	56,000	54,800	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: (국토부)사업대상 20년~21년6월까지 신규 제작화물차
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	준공영제 관리 위원회 운영	일반운영비	○사업명: 준공영제 관리위원회 운영 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.01. ○내 용: 「시내버스 준공영제 관리위원회」 사무국 직원 채용 대행	62,900	22,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○계약일시: 20년 12월 15일 ○이월사유: 준공영제 관련 행정절차 추진기간 소요 지연
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시설물 안전관리 강화	기존 건축물 화재안 전성능보강 지원사업	민간자본이전	○사업명: 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 ○기 간: 2020.02. ~ 2021. 12. ○내 용: 피난약자이용시설 및 다중이용업소 등 화재취약 건축물 안전성능보강 지원	160,000	160,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 화재안전성능보강 공사추진 지연

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	민간전문가 제도 운영	민간전문가 제도 운영	일반운영비	○사업명: 민간전문가 제도 운영 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.05. ○사업량: 총괄건축가 1인, 공공건축가 2인, 청년예비건축가 1인 등 운영비 지원	50,600	30,862	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 국토부 지원사업으로 사업기간 미도래(21년 5월)
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	민간전문가 제도 운영	공간환경 전략계획 수립	연구개발비	○사업명: 공간환경 전략계획 수립 용역 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.05. ○사업량: 중점관리구역 설정 및 실행방안 모색	266,600	266,600	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 국토부 지원사업으로 사업기간 미도래(21년 5월)
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	공공건축물 그린 리모델링 지원사업	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비및부대비	○사업명: 공공건축물 그린리모델링 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.07. ○사업량: 18개소(15년 이상, 어린이집, 보건소)	5,474,755	5,464,275	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 설계용역 추진중 (NH설계대행)
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치	청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치	시설비및부대비	○사업명: 청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.03. ○사업량: 태양광 발전시설 75kW 설치	169,400	69,400	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 11월 10일 ○이월사유: 신축 흥덕구청 건립공사 진행에 맞추어 설치
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치	청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치	시설비및부대비	○사업명: 청주시 흥덕구청 태양광 발전시설 설치 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.03. ○사업량: 태양광 발전시설 75kW 설치에 대한 감리	12,000	12,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 11월 10일 ○이월사유: 신축 흥덕구청 건립공사 진행에 맞추어 설치
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	호흡기전담클리닉 설치운영 지원	시설비및부대비	○사업명: 호흡기전담클리닉 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 호흡기전담클리닉 1개소	438,000	438,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	호흡기전담클리닉 설치운영 지원	시설비및부대비	○사업명: 호흡기전담클리닉 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 호흡기전담클리닉 1개소	6,200	6,200	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	호흡기전담클리닉 설치운영 지원	시설비및부대비	○사업명: 호흡기전담클리닉 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 호흡기전담클리닉 1개소	3,000	3,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	보건소 상시 선별진료소 구축 지원	시설비및부대비	○사업명: 상시 선별진료소 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 상시 선별진료소 1개소	577,000	577,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	보건소 상시 선별진료소 구축 지원	시설비및부대비	○사업명: 상시 선별진료소 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 상시 선별진료소 1개소	7,900	7,900	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
보건정책과	건강증진	보건의료시설기반구축	보건소 상시 선별진료소 구축 지원	시설비및부대비	○사업명: 상시 선별진료소 구축 사업 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 상시 선별진료소 1개소	3,500	3,500	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
건강증진과	건강증진	감염병관리체계구축	국가예방접종실시	민간이전	○사업명: 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 고위험군 상병코드로 입원자 등	2,755,604	2,844	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 코로나19로 사업변경 사업기간 연장
건강증진과	건강증진	감염병관리체계구축	감염병예방관리	민간이전	○사업명: 인플루엔자 취약계층 지원사업 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 대상자 약 2,330여명	87,000	87,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원보건소	건강증진	감염병관리체계구축	국가예방접종실시	민간이전	○사업명: 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 기존 416명에서 약 1,549명 확대 지원	3,252,292	11,254	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 코로나19로 사업변경 사업기간 연장
서원보건소	건강증진	감염병관리체계구축	감염병예방관리	민간이전	○사업명: 인플루엔자 취약계층 지원사업 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 대상자 약 2,865명 지원	121,700	121,700	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕보건소	건강증진	감염병관리체계구축	감염병예방관리	민간이전	○사업명: 인플루엔자 취약계층 지원사업 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 3,397명	121,700	121,700	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 인플루엔자 사업기간 등 감안하여, 이월집행
흥덕보건소	건강증진	감염병관리체계구축	국가예방접종실시	민간이전	○사업명: 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 634명	4,259,088	19,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19로 인한 사업기간 조정
청원보건소	건강증진	감염병관리체계구축	국가예방접종실시	민간이전	○사업명: 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 고위험군 상병코드로 입원 등 대상자	3,894,536	20,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 2차접종(21년 상반기) 비용지원

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
청원보건의소	건강증진	감염병관리체계구축	감염병예방관리	민간이전	○사업명: 인플루엔자 취약계층 지원사업 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 대상자 약 2,327명 지원	77,800	77,800	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
연구개발과	연구개발	첨단농업연단지조성	실증시험포 조성	시설비및부대비	○사업명: 첨단농업연구단지(실증시험포 조성) ○기 간: 2020.03. ~ 2021.12. ○위 치: 상당구 지북동 341-4,340-3 ○사업량: 토지구입 704㎡	1,863,701	547,282	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 토지매입 지연 (2021년 예정)
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형도로 환경정비	산성도로교통개선	시설비및부대비	○사업명: 산성도로 교통개선공사 미지급용지 보상 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.12. ○내 용: 보상대상 3명	15,000	8,979	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 토지소유자 사망 및 상속인 해외거주등의 사유로 상속이전등기 지연에 따른 당해 연도 보상협의 불가
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형도로 환경정비	어린이보호구역 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 어린이보호구역 교차로 종합정비사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.08. ○사업량: 어린이보호구역 교차로 개선 40개소	1,584,000	1,584,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형도로 환경정비	어린이보호구역 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 어린이보호구역 시인성 강화사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 남평초등학교 어린이보호구역 등 8개소	32,000	32,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	녹색교통기반조성	분평사거리 일원 자전거도로 사고 위험지역 안전개선사업	시설비및부대비	○사업명: 분평사거리 일원 자전거도로 사고 위험지역 안전개선사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.02. ○사업량: 자전거도로정비 L=1.39km, B=5m	380,000	319,800	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 15일 ○이월사유: 절대공기 부족 (2021.2.17준공 예정)
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	하천하구 쓰레기 정화사업	시설비및부대비	○사업명: 하천하구 쓰레기정화사업 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.12. ○사업량: 쓰레기처리 및 운반 500ton	227,300	117,300	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	스마트 홍수관리 시스템 2단계사업	시설비및부대비	○사업명: 스마트홍수관리시스템 고도화사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.07. ○사업량: 배수문 3개소, 수위계 12개 교체	643,000	617,366	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 15일 ○이월사유: 20년 7월 교부내시 (공기부족)
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	자연재해위험 개선지구 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 발산천 자연재해 위험개선지구 기본계획 및 타당성 조사 용역 ○기 간: 2020. 10. ~ 2021.01. ○사업량: 기본계획 및 타당성조사 1식	21,000	21,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 23일 ○이월사유: 준공시기 미도래 (공기부족)

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	자연재해위험 개선지구 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 가락천 자연재해 위험개선지구 기본계획 및 타당성조사 용역 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.01. ○사업량: 기본계획 및 타당성조사 1식	27,000	27,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 13일 ○이월사유: 준공시기 미도래 (공기부족)
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	미원면 내산소하천 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 미원면 내산소하천 정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2021. 12. ○사업량: 소하천 정비 L=220m	132,660	107,591	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 준공시기 미도래 (공기부족)
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	장암동 가중소하천 정비공사	시설비및부대비	○사업명: 장암동 가중소하천 정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2021. 12. ○사업량: 소하천 정비 L=250m	163,486	149,342	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 준공시기 미도래 (공기부족)
환경정책과	친환경청정도시기반조성	환경도시조성	주민지원사업관리	민간자본이전	○사업명: 묘암리 마을회관 신축 사업 ○기 간: 2020.03. ~ 2021.06. ○사업량: 마을회관(경로당) 신축 1식	250,000	235,267	○편성시기: 20년 2회 추경 ○설계용역: 20년 7월~11월 ○이월사유: 위치변경으로 사업기간 연장
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	흡음적 능동적 기후변화대응	소규모사업장방지시설 설치지원	민간자본이전	○사업명: 소규모사업장방지시설 설치사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 55개소	5,169,600	1,780,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 방지시설 설치 지연 (공기부족)
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 구매지원(전기승용)	민간자본이전	○사업명: 민간보급용 전기자동차(전기승용) 구입비 지원 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 전기자동차(전기승용) 지원사업 잔액	5,120,000	113,400	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 제조사 출고지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 구매지원(소형화물)	민간자본이전	○사업명: 민간보급용 전기자동차(소형화물) 구입비 지원 ○기 간: 2020.09. ~ 2021.06. ○사업량: 전기자동차(소형화물) 지원사업 잔액	4,158,000	1,080,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회 추경 증액사업 사업기간 부족
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 배터리 회수관리 지원	민간자본이전	○사업명: 전기자동차 배터리 회수관리 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 전기자동차 배터리 회수관리 지원 잔액	6,500	6,500	○편성시기: 20년 본예산, 2회 추경 ○이월사유: 전기차 배터리 회수관리 지원 잔액
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기이륜차 보급사업	민간자본이전	○사업명: 전기이륜차 보급사업 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 전기이륜차 보급 120대	276,000	200,000	○편성시기: 20년 본예산(4추) ○이월사유: 사업기간 부족 (4회 추경분)

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	어린이통학차량 LPG가스차 전환 지원	민간자본이전	○사업명: 어린이통학차량 LPG 차 구입비 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 어린이통학차량 LPG 전환 지원사업 잔액	300,000	85,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 신청자조로 인한 잔액 이월
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차지원)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (조기폐차) ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 조기폐차 4,700대	7,557,600	3,500,000	○편성시기: 20년 본예산(4추) ○이월사유: 사업기간 부족 (4회 추경분)
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (운행차 DPF) ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 저감장치 2,000대	6,914,000	2,000,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 사업 참여 불가(포기 및 장착불가)로 잔액 발생
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계엔진교체)	민간자본이전	○사업명: 운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계엔진교체) ○기 간: 2020.01. ~ 2021.06. ○사업량: 엔진교체 95대	1,562,000	800,000	○편성시기: 20년 본예산(4추) ○이월사유: 사업기간 부족 (4회 추경분)
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	수소전기자동차 보급	민간자본이전	○사업명: 수소전기차 구입비 지원 ○기 간: 2020.01. ~ 2021.12. ○사업량: 수소전기차 지원사업 잔액	8,125,000	5,850,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 수소충전소 문제 등으로 수요부족
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	생활쓰레기 처리	재료비	○사업명: 클린하우스 이전설치 ○기 간: 2021.01.~ 2021.12. ○내 용: 오창읍 구룡리 클린하우스 이전	1,000	1,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 장소 미확정에 따른 사업추진 지연
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	생활쓰레기 처리	연구개발비	○사업명: 생활폐기물 수집운반 민간대행 사무 연구용역 ○기 간: 2020.08. ~ 2021.01. ○사업량: 연구용역 1회	115,850	17,155	○편성시기: 20년 본예산 ○계약시기: 20년08. ~ 2021.01. ○이월사유: 타지자체 추진상황 고려 용역 발주 추진
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	생활쓰레기 처리	민간이전	○사업명: 쓰레기 줄이기 시민실천 운동 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12. ○내 용: 시민실천운동 전개	19,400	19,400	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 코로나19로 미추진 이월
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	생활쓰레기 처리	시설비및부대비	○사업명: 상당구 노면청소차고지 이전관련 문화재 시굴조사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12.	19,500	19,500	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 해당 조사지역에 지장물 처리 지연으로 이월

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	생활쓰레기 처리	시설비및부대비	○사업명: 클린하우스 이전설치 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12. ○내 용: 오창읍 구룡리 클린하우스 이전	4,000	4,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 장소 미확정에 따른 사업추진 지연
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물 처리시설 확충	광역매립장 간점영향권 마을 주민숙원사업	민간 자본이전	○사업명: 학전2리 주민숙원사업 ○기 간: 2020.06. ~ 2021.12. ○사업량: 경로당 신축	250,000	250,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약시기: 미체결 ○이월사유: 경로당 신축부지 미확보 (학전2리 마을회)
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주권광역소각시설 관리	시설비및부대비	○사업명: 소각시설 1호기 연소실 내화물 보수 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.06. ○사업량: 연소실 내화물(수관 일부 포함) 보수	261,075	250,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 10월 7일 ○이월사유: 생활폐기물 처리문제로 정기점검 미추진, 절대공기 부족
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	재활용품 선별시설 관리	연구개발비	○사업명: 환경오염물질 배출시설 통합인허가 대행 용역 ○기 간: 2020.08. ~ 2021.10. ○내 용: 대기배출시설 등에 대한 통합허가 대행	250,000	100,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월 24일 ○이월사유: 용역기간 15개월소요
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	소각시설 1호기 공기예열기 교체	시설비및부대비	○사업명: 소각시설 1호기 공기예열기 교체 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.06. ○사업량: 공기예열기 1대 교체	120,000	114,360	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회 추경 사업으로 절대공기 부족
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	재활용품선별시설 플라스틱(PET) 압축기 설치	시설비및부대비	○사업명: 소각시설 1호기 연소실 내화물 보수 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.08. ○사업량: 플라스틱(PET) 압축기 1대 설치	142,000	142,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회 추경 사업으로 절대공기 부족
하수정책과	맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선특별회계)	비점오염 저감시설 설치 (사직운천 비점오염 저감시설 설치사업)	시설비및부대비	○사업명: 비점오염저감시설(사직운천) 설치사업 수질분석 용역 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.02. ○사업량: 사직운천 구역에 대한 SWMM모형 기초자료, 검증 및 분석자료 1식	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
시립도서관	공공도서관 운영	시립도서관 운영	청주기적의도서관 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 청주기적의도서관 시설개선사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 방수공사 및 노후 전기, 기계설비 개선	230,000	230,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
평생학습관	평생학습구현	평생학습 기반구축	장애인 평생학습 도시 운영사업	일반운영비	○사업명: 장애인 평생학습도시 운영사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021. 12. ○사업량: 22개 프로그램	8,160	5,300	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19 재확산으로 사업 일시중단 및 재추진

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
평생학습관	평생학습구현	평생학습 기반구축	장애인 평생학습 도시 운영사업	일반운영비	○사업명: 장애인 평생학습도시 운영사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.12. ○사업량: 행사운영 1회	14,000	14,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19 재확산으로 사업 일시중단 및 재추진
평생학습관	평생학습구현	평생학습 기반구축	장애인 평생학습 도시 운영사업	연구개발비	○사업명: 장애인 평생학습도시 운영사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.12. ○사업량: 교재 개발	22,000	2,400	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19 재확산으로 사업 일시중단 및 재추진
평생학습관	평생학습구현	평생학습 기반구축	장애인 평생학습 도시 운영사업	일반보전금	○사업명: 장애인 평생학습도시 운영사업 ○기 간: 2020.07. ~ 2021. 12. ○사업량: 추진회의 2회	800	800	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 코로나19 재확산으로 사업 일시중단 및 재추진
고인쇄)운영사업과	문화유산보존및전승	국가지정문화재 보수정비 사업	신봉동고분군 전시관 리모델링 설계	시설비및부대비	○사업명: 청주백제유물전시관 리모델링 용역 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.12. ○사업량: 기본계획 및 실시설계	100,000	100,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 3일 ○이월사유: 절대공기 부족
고인쇄)학예연구실	문화유산 보존 및 전승	세계유산 활용 및 홍보 사업(세계기록유산)	직지프로젝트	일반운영비	○사업명: 직지프로젝트(홍보물품 제작) ○기 간: 2020.09. ~ 2021.03. ○사업량: 직지프로젝트 홍보물품(굿즈) 제작	45,000	34,100	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 12월 ○이월사유: 사업추진기간 소요 (공모 등)
공원관리과	공원관리	도시공원관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 호미어린이공원 환경개선사업 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.03. ○사업량: 수목식재 50m	110,000	10,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
공원관리과	공원관리	녹지관리	녹지관리사업	시설비및부대비	○사업명: 2020년 월동보호책 설치공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021. 03. ○사업량: 월동보호책 설치 59km	3,131,425	70,161	○편성시기: 20년 4회경 ○계약일시: 20년 10월 29일 ○이월사유: 당초 준공시기 미도래
공원조성과	공원조성	공원환경개선	창의력이 샘솟는 상상놀이터 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 무궁화어린이공원 재정비사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.06. ○사업량: 공원 재정비(1,530㎡)	1,096,641	473,497	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 20일 ○이월사유: 동절기, 절대공기 부족
공원조성과	공원조성	푸른도시 만들기	생활밀착형 숲 조성	시설비및부대비	○사업명: 생활밀착형 숲 조성(청주공항 실내정원) ○기 간: 2020.07. ~ 2021.05. ○사업량: 숲 조성(A=1,000㎡)	1,000,000	949,130	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 추경 반영사업으로 실시설계용역, 기관 협의에 따른 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
산림관리과	임업경쟁력강화	산림보호	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 산사태 수해복구사업 ○기 간: 2020.10. ~ 2021.05. ○사업량: 청주시 상당구 미원면 계원리 산 9 외 3필지, 0.88ha	134,519	127,849	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 12일 ○이월사유: 절대공기 부족
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬 프로젝트 2020 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.01. ○사업량: 도록제작, 아트상품제작, 광고 등	78,560	22,219	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년11월 ~ 21.01월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬 프로젝트 2020 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.01. ○사업량: 도록발송 1회	4,000	800	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년11월 ~ 21.01월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬 프로젝트)	일반보전금	○사업명: 로컬 프로젝트 2020 ○기 간: 2020.7. ~ 2021.01. ○사업량: 코디네이터 완료금 3명, 미술전문인력 보상금 4명 등	41,577	7,720	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년11월 ~ 21.01월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	기획전 III (현대미술전)	일반운영비	○사업명: 기획전 III(현대미술전) ○기 간: 2020.10. ~ 2021.02. ○사업량: 전시 결과물 인쇄비, 작품 반출 운송 1회	68,780	19,300	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년10월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	기획전 III (현대미술전)	일반보전금	○사업명: 기획전 III(현대미술전) ○기 간: 2020.10. ~ 2021.02. ○사업량: 전시운영자원봉사실비보상 및 작품 철수 인력비 지급	43,635	7,400	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년10월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	기획전 III (현대미술전)	시설비및부대비	○사업명: 기획전 III(현대미술전) ○기 간: 2020.10. ~ 2021.02. ○사업량: 전시 종료에 따른 전시장 복구	15,000	1,300	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년10월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술진흥	오창전시관 운영	오창전시관 관리 및 운영	일반운영비	○사업명: 오창전시관 기획전 ○기 간: 2020.12. ~ 2021.02. ○내 용: 작품종류 후 작품반출,운송비	30,420	2,500	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년12월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술진흥	오창전시관 운영	오창전시관 관리 및 운영	일반보전금	○사업명: 오창전시관 기획전 ○기 간: 2020.12.30. ~ 2021.02. ○내 용: 전시 운영요원 보상비, 전시종료 후 작품철수 인력비	23,220	2,400	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년12월 ~ 21.02월)

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
청주시립미술관	문화예술 진흥	미술관 홍보	미술관 홍보강화	일반운영비	○사업명: 미술관 기획전 전문지 홍보 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.02. ○사업량: 전문지 홍보 8건	64,606	10,000	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년10월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	시민참여 교육프로그램 운영	작품해설사 양성교육	일반보전금	○사업명: 작품해설사 양성교육 ○기 간: 2020.03. ~ 2021.02 ○사업량: 정규 도슨트 실비보상(37일)	9,300	1,110	○편성시기: 20년 본예산 ○이월사유: 전시기간 연도 초과 (20년10월 ~ 21.02월)
청주시립미술관	문화예술 진흥	미술관 유지관리	시설유지관리	시설비및부대비	○사업명: 미술관 디지털 사인리지 설치 ○기 간: 2021.03. ~ 2021.05 ○사업량: 대형 사인리지 6*7m	100,000	100,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	금천동 종합문구역 (소2-292호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 금천동 종합문구역(소2-292호) 도로개설 ○기 간: 2020.4. ~ 2021.11. ○사업량: 도로개설 L=64.5m	210,000	6,590	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 04월 ○이월사유: 도로,상하수도 시설물 DB 구축기간 장기소요
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	금천동 종합문구역 (소2-292호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 금천동 종합문구역(소2-292호) 도로개설 ○기 간: 2020.4. ~ 2021.11. ○사업량: 도로개설 L=64.5m	1,440	1,440	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 04월 ○이월사유: 도로,상하수도 시설물 DB 구축기간 장기소요
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	용암동 용박골 (소1-410호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 용암동 용박골(소1-410호) 도로개설 ○기 간: 2020.04. ~ 2021.11. ○사업량: 도로개설 L=90m	400,000	303,367	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 04월 07일 ○이월사유: 버스우회로 운영협의로 재착공('20년11.9.)
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	용암동 용박골 (소1-410호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 용암동 용박골(소1-410호) 도로개설 ○기 간: 2020.04. ~ 2021.11. ○사업량: 도로개설 L=90m	2,880	2,880	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 04월 07일 ○이월사유: 버스우회로 운영협의로 재착공('20년11.9.)
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기 사업	시설비및부대비	○사업명: 탑동 일신여중 뒤 도로개설 ○기 간: 2020 4. ~ 2021. 01. ○사업량: 도로개설 L=210m	400,000	300,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 03월 ○이월사유: 동절기 사업추진 지난
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 688-1번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 아스팔트재포장, 옹벽설치 등	96,320	96,320	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 593번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	46,615	46,615	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 570번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	11,321	11,321	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 587-1번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	25,305	25,305	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 314번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	110,846	110,846	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 금관리 627번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	5,827	5,827	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 금관리 354-2번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	38,291	38,291	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 후곡리 67번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	46,200	46,200	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 문덕리 265-1번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: L형옹벽 설치 등	64,262	64,262	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 품곡리 448번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	198,000	198,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 마구리 29번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	290,400	290,400	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 품곡리 94-5번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	110,000	110,000	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 소전리 659-8번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	19,800	19,800	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 상장리 772-1번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	40,829	40,829	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 묘암리 183번지 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 식생옹벽블럭 설치 등	30,250	30,250	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 후곡리 등 7개소 일원 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: L형옹벽 설치 등	517,059	517,059	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 실시설계용역 중 설계완료 후 착공 예정
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 품곡리 392번지 일원 소하천 수해복구공사 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.05. ○사업량: 옹벽블록 L=700m	241,880	241,880	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 2월 ○이월사유: 20년 4회 추경 편성 사업추진 공기부족
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 마동리 180-1번지 일원 소하천 수해복구공사 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.05. ○사업량: 옹벽블록 L=300m	160,297	160,297	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 2월 ○이월사유: 20년 4회 추경 편성 사업추진 공기부족
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 마동리 125-1번지 일원 소하천 수해복구공사 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.05. ○사업량: 옹벽블록 L=240m	111,936	111,936	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 2월 ○이월사유: 20년 4회 추경 편성 사업추진 공기부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역 개발사업	시설비및부대비	○사업명: 수동 315-11번지 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.03. ~ 2021.06. ○사업량: 아스콘덧씌우기 등	17,000	17,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 대상지 상하수도 공사로 금년 추진 불가
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 월용2리 농로 포장공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 콘크리트 포장 등	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 탑동 일원 인도 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 보도블럭 및 경계석 정비 등	50,000	50,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 용담동 일원 도로 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 아스콘덧씌우기 등 도로정비	45,000	45,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 용담동 일원 인도 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 콘크리트 포장 등	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 낭성면 관정1리 보도 설치공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.12. ○사업량: 콘크리트 포장 등	64,000	64,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 미원면 옥화리 일원 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간: 2021.03. ~ 2021.06. ○사업량: 아스콘덧씌우기 등	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 가덕면 국전2리 구거 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 구거옹벽블럭 설치 등	71,000	71,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 가덕면 내암리 농로 포장공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 콘크리트 포장 등	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 문의면 남계1리 마을안길 포장공사 ○기 간: 2021.01.~2021.06. ○사업량: 콘크리트 포장 등	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	신송교 보수보강공사	시설비및부대비	○사업명: 신송교 보수보강공사 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.05. ○사업량: 교면포장 L=130m	287,273	287,273	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 20년 4추 편성사업 절대공기 부족
상당구 건설과	재난재해의 제로화 구현	재난재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 상당구 관내 수해복구공사 실시설계용역 ○기 간: 2020.10.22. ~ 2021.1.19. ○사업량: 도로 및 세천 측량설계	57,000	57,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 구룡터널 보행자도로 방음벽 설치공사 ○기 간: 2021.01.~2021.12. ○사업량: 방음벽 설치 L=450m	300,000	300,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 금경사 낙석구간 긴급 암파쇄방호벽설치 ○기 간: 2020.08. ~ 2021.02. ○사업량: 암파쇄방호벽 L=30m	19,550	3,550	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 8월 ○이월사유: 준공기한 미도래
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 개신동 726번지 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 보도정비 L=400m	70,000	70,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 모충동 행정복지센터 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 도로정비 A=1,200㎡	38,000	38,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 모충동 504번지 앞 미끄럼방지 설치공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 미끄럼방지 포장 A=360㎡	12,000	12,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 분평동 1451번지 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 보도정비 L=200m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 산남동(분평동 계룡리슈빌아파트 일원) 옹벽설치공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 옹벽설치 L=70m, H=2.5m	60,000	60,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 사직2동 사직푸르지오캐슬 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 보도정비 L=1,400m	165,000	165,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비및부대비	○사업명: 산남동 청주지방검찰청 일원 안전헨스설치공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.03. ○사업량: 안전헨스 설치 L=400m	82,000	82,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 석판1리 마을길 선형개량공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 도로정비 L=85m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	지역 균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 모충동 539-3번지 일원 도로정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 도로정비 L=120m	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
서원구 건설과	재난재해의 재로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 하석지구 급경사지 재해복구사업 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 급경사지 보수보강 L=75m	1,012,291	1,012,291	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회 추경 반영 사업추진 공기부족
흥덕구 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	노폭12m미만의 도시계획도로개설	오송 상봉초등학교 도로확장 공사	시설비및부대비	○사업명: 오송 상봉초등학교 도로확장공사 실시설계용역 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.01. ○사업량: 실시설계1식(L=100m)	20,000	20,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월 14일 ○이월사유: 사전행정절차 이행, 연내 집행불가
흥덕구 건설과	지역균형발전위한 도시기반조성	노폭12m미만의 도시계획도로개설	신봉동 도시계획도로 개설공사	시설비및부대비	○사업명: 신봉동도시계획도로 개설공사 실시설계용역 ○기 간: 2020.07. ~ 2021.01. ○사업량: 실시설계1식(L=102m)	25,000	25,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월 14일 ○이월사유: 사전행정절차 이행, 연내 집행불가
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 강서4통 농로 콘크리트 포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 콘크리트포장 L=250m	35,000	35,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 옥산면 장남리 일원 농로포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 콘크리트포장 L=175m	35,000	35,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 절터공원 주변 인도정비공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 보도정비 L=200m	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 신성동 176-2번지 일원 아스콘 포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=470m	35,000	35,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 신울로90번길 일원 도로정비공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 아스콘 절삭덧씌우기 L=160m	25,000	25,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 복대로158번길 일원 도로정비공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 아스콘 절삭덧씌우기 L=180m	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 천석로35번길 일원 도로정비공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 아스콘 절삭덧씌우기 L=100m, 미끄럼방지포장 A=150m ²	38,000	38,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 휴암동 고가도로 아스콘 포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=300m	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 옥산면 동림리 마을안길 포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 콘크리트포장 L=527m	30,000	30,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 강내면 황탄리 66-9번지 일원 농로포장공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.05. ○사업량: 콘크리트포장 L=300m	50,000	50,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 사정리 일원 농로 복구공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.01. ○사업량: 구거 복구 L=23m	36,931	36,931	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 동절기 도래, 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 가락리 구거 복구공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 구거 복구 L=105m	75,910	75,910	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 동절기 도래, 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 가락리 326-9번지 일원 도로복구공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 구거 및 도로 복구 L=10m	2,334	2,334	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 동절기 도래, 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 가락리 357번지 일원 도로복구공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 구거 및 도로복구 L=45m	14,485	14,485	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 동절기 도래, 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 사정리 마을 배수로 복구공사(1공구) ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 구거 복구 L=70m	34,024	34,024	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 동절기 도래, 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 사정리 마을 배수로 복구공사(2공구) ○기 간: 2020.11. ~ 2021.04. ○사업량: 구거 복구 L=45m	58,454	58,454	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 11월 중 ○이월사유: 절대공기 부족
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 금계소하천 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 소하천정비 1식	80,990	80,990	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 정비구간 협의기간 소요 (하천방재과)
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 금성소하천 수해복구공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.01. ○사업량: 소하천정비 L=70m	86,820	86,820	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회 추경 편성에 따른 사업추진 공기 부족
흥덕구 건설과	하수관리	하수 및 지하수 보호관리	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 강서동 배수로 축대공사(L=17m) ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 1식(강서동 배수로 축대공사)	10,000	10,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
흥덕구 건설과	하수관리	하수 및 지하수 보호관리	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 옥산면 가락리 배수로 정비공사(L=210m) ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 1식(옥산면 가락리 배수로 정비공사)	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
흥덕구 건설과	하수관리	하수 및 지하수 보호관리	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 오산리 배수로 정비공사(L=100m) ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 1식(오산리 배수로 정비공사)	70,000	70,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 주민복지과	건강하고 활기찬 노후생활 보장	편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	경로당 신축 개보수	시설비및부대비	○사업명: 청원구 노인복지시설 3개소 (벽서정, 우암, 새동네) 개보수 ○기 간: 2021. ~ 2021. ○사업량: 노인복지시설 보수공사 각1식(총3식)	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내수조정공원 주변 도로개설(소로2-47, 소로2-1503)	시설비및부대비	○사업명: 내수 조정공원주변 도로개설 (소로2-47, 소로2-1503) ○기 간: 2020.04. ~ 2021.01. ○사업량: 도로개설 L=259m, B=8m	603,780	334,783	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 4. 1. ○이월사유: 사업기간 미도래
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	도로정비 및 유지보수	시설비및부대비	○사업명: 도로 및 도시시설물 유지보수사업 (오창읍 여천2리 마을안길 정비공사) ○기 간: 2020.04. ~ 2021.03. ○사업량: 도로정비 L=127m(옹벽블럭 설치)	950,000	55,000	○편성시기: 20년 본예산 ○계약일시: 20년 4. 3. ○이월사유: 지장전주 이설 지연
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 내수초등학교 주변 미끄럼방지 포장공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.07. ○사업량: 미끄럼방지 포장(L=100m, B=7m)	25,000	25,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 탐리 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 도로정비 L=700m B=5m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 우암동 인도 보수공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 보도정비 L=450m,	90,000	90,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 울봉로 일원 보도정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: L=100m B=4.0m	20,000	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 교서로복개구조물 정밀안전 진단용역 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.06. ○사업량: 정밀안전진단 1식	280,000	280,000	○편성시기: 20년 2회 추경 ○이월사유: 교서로 복개구조물 보강공사 완료 후 추진 가능
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	오창읍 성재3리 재해예방사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 성재3리 재해예방사업 ○기 간: 2020. 10. ~ 2021.06. ○사업량: 수문설치,사면보강, 배수펌프장 설치 1식	450,000	432,567	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 20년 실시설계 완료, 공사 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 용두천 수해복구공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.04. ○사업량: 하천준설 L=300m B=15m	8,073	8,073	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 주중동 137-12번지 일원 하수관로 이설공사 실시설계비 ○기 간: 2020.08. ~ 2020. 10. ○사업량: 실시설계	19,183	19,183	○편성시기: 20년 2회 추경 ○계약일시: 20년 7월 30일 ○이월사유: 민사소송 관련 실시설계 용역 중 관로 노선 협의
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 비중리 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.01.~ 2021.07. ○사업량: 배수로 사면정비 L=150m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 내수지하차도 개선공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.07. ○사업량: 배수펌프 교체 3EA, 자동차단시설 1EA, CCTV 1EA 설치	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 구성2리 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.07. ○사업량: 배수로정비 및 농로확장 L=200m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 중신리 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.08. ○사업량: 수로관(1000C) 설치 L=250m	50,000	50,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 건설과	재난,재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 북이면 옥수리 배수로 정비공사 ○기 간: 2021.01. ~ 2021.07. ○사업량: 수로관L=60m, 옹벽블럭L=70m	40,000	40,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족

2020년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2020년 예산액	2021년 이월액	이월사유
흥덕구 오송읍	오송생명과학단지조성 및 운영	오송생명과학단지 관리	공원 및 녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 제1산단 띠녹지 월동보호책 설치 및 유지관리 공사 ○기 간: 2020.10. ~ 23.~2021.03.10. ○사업량: 오송가락로 등 4개노선 3,999경간	24,000	19,794	○편성시기: 20년 4회 추경 ○계약일시: 20년 10월 ○이월사유: 절대공기 부족
청원구 내수읍	자치행정	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 게이트블장 정비공사 ○기 간: 2021.03. ~ 2021.07. ○사업량: 잔디식재 A=200㎡, 빗물받이 보수 1식	441,628	20,000	○편성시기: 20년 5회 추경 ○이월사유: 5회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 내수읍	자치행정	지역개발사업	덕암천 주변 인도정비	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 덕암천 주변 인도정비공사 ○기 간: 2021.03. ~ 2021.09. ○사업량: 덕암천 인도정비(B=2m) L=2km	500,000	480,410	○편성시기: 20년 4회 추경 ○이월사유: 4회추경 편성으로 사업추진 절대공기 부족
청원구 오창읍	오창과학단지 조성 및 운영	오창과학산업단지 관리	공원시설물 및 녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 산업단지 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간: 2020.11. ~ 2021.03. ○사업량: 월동보호책 설치 및 유지관리 L=10,760m	80,700	60,000	○편성시기: 20년 추경4회 ○계약일시: 20년 10월 23일 ○이월사유: 동절기 도로변 제설시 띠녹지 피해 방지